PLAN PARA TENER UN MUNICIPIO SALUDABLE

Responsables: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y E. T. L

Plan para el año: 2014 Distrito: Picota Provincia: Picota Región: San Martin

Fases de estrategia de Municipio y Comunidades Saludables	Resultado Esperado ¿Qué queremos lograr?	Actividades ¿ Qué haremos para lograrlo?	Meta ¿Cuántas?	Responsables ¿Quiénes lo harán?	Presupuesto ¿Cuánto nos costara?	Cronograma de actividades ¿Cuándo lo haremos											
	A nivel distrital																
	Municipalidad asume el compromiso de convertirse en un Municipio Saludable, Creando y asignando funciones a la GMADEL y conformando el ETL	-Elaboración y validación del plan anual de trabajo 2014	01	GMADEL-ETL-RED DE SALUD	50.00			x									
		Taller de Fortalecimiento a miembros del ETL -Estrategia de comunidades Saludables: Fases, instrumento(Diagnostico, Ficha de vigilancia, plan) - Practica saludables (Prevención de enfermedades transmisibles)	02	GMADEL Personal de EESS	200.00				x x								
		Reconocimiento a los nuevos miembros de las JVC.	10	GMADEL	50.00				x								
	A nivel comunal																
	Comunidades motivadas a implementar la estrategia de Comunidades y Familia Saludables y Renuevan su Junta Vecinal Comunal	Reunión con autoridades comunales para Renovar la Junta Vecinal Comunal	10	GMADEL ETL	500.00				x								
	A nivel distrital																
Fase 2: Planificación	Plan concertado de Desarrollo local reorientado	Propuesta de la inclusión de la estrategia de MCS en el proceso del presupuesto participativo. -Propuesta presentada y priorizada en el PPP.	3	GMADEL ETL Personal EESS					X	X	X						
	Disminuir el riesgo de presencia de brote por DENGUE en el distrito de Picota	Limpieza de cunetas y limpieza de malezas	4	GMADEL ETL	1000.00	x			x			x			x		
		Recojo de criaderos	4	GMADEL ETL	2500.00				x			x			x		X
	Población informada y sensibilizada en temas ambientales	Actualización y difusión de spot radiales y televisivos.	3	GMADEL Personal EESS	1200.00					x	x	x	x	x	x	x	x
		Elaboración y ubicación de paneles informativo en el cuidado de márgenes del rio Huallaga	3+3=6	GMADEL Personal EESS	600.00					x							

	Prevenir las enfermedades zoo noticas	-Desratización del mercado municipal -Desinfección del mercado municipal	04 ✓	GMADEL ETL GMADEL ETL	800.00 400.00					X X					X X		
	A nivel comunal																
	Comunidades implementan instrumentos de gestión comunal para tener una comunidad saludable	Sesiones de capacitación a JVC: -Taller N°:1 Ficha de vigilancia comunal y Actualización del Diagnostico comunal	10 → 19/set	GMADEL ETL	500.00					x							
		-Taller N°2: - Plan para tener una comunidad Saludable	10	GMADEL ETL	500.00						x						
		-Taller 3: - Practica saludables (Prevención de enfermedades transmisibles	10		500.00 Salud							x					
		Visitas de asistencia técnica a las JVC de las comunidades para la elaboración de instrumentos de gestión	20(1 visita mensual a cada comunidad)	GMADEL ETL	1200.00							x	x	x	x	x	x
	Atender en forma integral a los alumnos de las I.E APR y ALG	Campaña integral de Salud en I.E ALG - APR	02	GMADEL- ETL HOSPITAL PICOTA	960.00							x			x		
	Promover la actividad física y evitar el	Actividad Física (fechas celebres afines a la actividad)	04	MUNICIPALIDAD – RED DE SALUD	800.00				x		x		x		x		

	sedentarismo y obesidad																
	Continuar con la implementación de familias Saludables	Desarrollo de sesiones educativas para implementar familias saludables	24 (03 sesiones educativas por mes)	ETL	960.00				x	x	x	x	x	x	x	x	x
	A nivel distrital																
Fase 3: Ejecución	Gobierno local GMADEL y ETL ejecutan plan para tener Municipio Saludable	Reuniones trimestrales de coordinación y seguimiento al plan para tener un Municipio Saludable	3	GMADEL ETL	450.00					x		x			x		
		Instalación del nuevo SOTAR SISMUNI -llenado del sistema de información de base comunal: SISM	1 1	GMADEL	50.00				x								
		Socialización de los resultados de los instrumentos de gestión comunal	1	GMADEL Personal EESS	100.00							x					
		Reuniones semestrales con personal de los EESS y JVC para conocer avances de planes comunales y resultados de la vigilancia comunal	2 reuniones por sede, 2 veces al año	ETL JVC	1200.00						x						x
		Encuentro de confraternidad entre	01	GMADEL ETL	2500									x			

		JVC															
	A nivel comunal																
	Comunidades implementan plan para tener una comunidad saludable	Visitas de asistencia técnica a las JVC de los sectores para monitorizar avances del plan comunal	30(1 visita mensual a cada sector	GMADEL-ETL- EESS	1000.00				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Implementación de Familias saludables	80 familias implementadas	ETL - EESS	1,600.00												
		Visita de seguimiento y monitoreo a las familias que implementan convertirse en una familia saludable	3 visitas al año x familia	ETL-EESS	2,400.00					x	x	x	x	x	x	x	x
		Consejerías a través de visitas domiciliarias a las familias para promover el desarrollo de Practicas saludables(prevención Dengue)	3 consejerías x familia	GMADEL – ETL – JVC-Personal de Salud	2,400.00					x	x	x	x	x	x	x	x
Fase 4: Evaluación	A nivel Municipal																
	Municipio califica a comunidades y familias como saludables	Implementación del proceso de calificación de Comunidades y familias como saludables	01	GMADEL - ETL	500.00											X	X

	Municipio evalúa resultados del plan para tener un municipio saludable																
		Reunión de evaluación del plan para tener un M S	01	GMADEL ETL-	100.00												X
	A nivel Comunal																
	Evaluar las acciones de las JVC	Encuentro de Integración de Juntas Vecinales para evaluar avance de acciones de los planes	02	GMADEL-ETL-JVC	1200.00												X
TOTAL					23,560												