PLAN PARA TENER UN MUNICIPIO SALUDABLE
Responsables: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y E.T.L
Plan para el año: 2012 Distrito: Picota Provincia: Picota Región: San Martín

Fases de la Estrategia de Municipios y Comunidades Saludables	Resultado Esperado ¿Qué queremos lograr?	Actividades ¿Qué haremos para lograrlo	Meta ¿Cuántas?	Responsable ¿Quiénes lo harán?	Presupuesto ¿Cuánto nos costará?	Cronograma de Actividades ¿Cuándo lo haremos?											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fase 1: Organización y Sensibilización	**A nivel distrital**																
	Municipalidad asume el compromiso de convertirse en un Municipio Saludable, Creando y asignando funciones a la GMADEL y conformando el ETL	Sesión de Consejo asigna funciones de implementación de la EMCS a la GMADEL - Documento de asignación de funciones y responsabilidades - Ordenanza de implementación de la estrategia MCS	1	Alcalde Consejo de Regidores			X										
		Reunión para elección del ETL y Planificación conjunta de actividades con la GMADEL - ETL con Resolución Municipal de reconocimiento - Plan anual de la GMADEL y ETL para tener un Municipio Saludable	3	GDMADEL Personal de RED DE SALUD ETL	100.00	X	X	X									
		Taller para capacitación del ETL - Estrategia de Comunidades Saludables: Fases, instrumentos (Diagnóstico, Ficha de vigilancia, plan), pasos - Estrategia de Familias y Escuelas Saludables: Fases, instrumentos, pasos	1	GMADEL Personal de EESS	300.00		27										
	A nivel Comunal																
	Comunidades motivadas a implementar la	Reunión con autoridades comunales para organizar la Junta Vecinal Comunal	10	GMADEL ETL Personal de	500.00			X									

	estrategia de Comunidades y Familias Saludables y conforman su Junta Vecinal Comunal	- 10 Juntas vecinales conformadas con Ordenanza de reconocimiento vigente		EESS													
Fase 2: Planificación	**A nivel distrital**																
	Plan Concertado de Desarrollo Local reorientado	Propuesta de inclusión de la estrategia de MCS en el Proceso del Presupuesto Participativo. - Propuesta presentada y priorizada en el PPP.	4	GMADEL ETL Personal de EESS					X	X	X						
	Disminuir el riesgo de presencia de brote por DENGUE en el distrito de Picota	Limpieza de Cunetas y limpieza de malezas	4	GMADEL ETL Personal de EESS	1000.00				X			X		X			
		Recojo de Inservibles	4	GMADEL ETL Personal de EESS	1000.00			X			X			X			X
	Poblacion informada y sensiblizada en temas ambientales	Produccion y difusion de spot radiales y televisivos.	5	GMADEL ETL Personal de EESS	1200.00				X	X	X						
		Elaboracion y ubicación de paneles informativos en el cuidado de márgenes del rio huallaga.	3	GMADEL ETL Personal de EESS	600.00				X	X	X						
		Taller de capacitacion sobre el marco normativo y el uso del agua.	1	GMADEL ETL Personal de EESS	400.00				18								
	A nivel comunal																
	Comunidades implementan instrumentos de gestión comunal	Talleres de capacitación a JVC en estrategia MCS: - Taller Nº: Rol y funciones de la JVC, Visión, Diagnóstico y	1	GMADEL ETL Personal de EESS	600.00				04								

	para tener una comunidad saludable	Ficha de Vigilancia comunal															
		- Taller Nº 2: Plan para tener una Comunidad Saludable	1	GMADEL - ETL Personal de EESS	600.00						08						
		- Taller Nº 3: Familias Saludables	1	GMADEL - ETL Personal de EESS	600.00						28						
		Visitas de asistencia técnica a las JVC de las comunidades para la elaboración de instrumentos de gestión	20 (1 visita mensual a cada comunidad)	GMADEL - ETL Personal de EESS	300.00					X	X						
	Atender en forma integral a los alumnos de las I.E APR y ALG	Campaña Integral de Salud en I.E ALG - APR	03	GMADEL - ETL HOSPITAL PICOTA	450.00				X			X			X		
	Promover la actividad fisica y evitar el sedentarismo	Actividad Fisica (ultimo viernes de cada mes)	10	MUNICIPALIDAD RED DE SALUD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase 3: Ejecución	**A nivel distrital**																
	Gobierno Local, ODL y ETL implementan Plan para tener un Municipio Saludable	Reuniones mensuales de coordinación y seguimeinto al Plan para tener un Municipio Saludable	09 (15 de cada mes, de 3 pm)	GMADEL ETL Personal de EESS	450.00				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		- Instalación del SISMUNI - llenado del sistema de información de base comunal: SISMUNI	1 1	GMADEL ODL ETL	50.00				X		X						
		Socialización de los resultados de los instrumentos de gestión comunal	1	GMADEL ETL Personal de	100.00					X							

				EESS													
		Taller de capacitación a funcionarios de la Municipalidad para formullar PIP orientados a mejorar los determinantes de la salud.	1	ODL ETL Personal de EESS	0.00				X								
		Reuniones semestrales con personal de los EESS y JVC para conocer avances de Planes comunales y resultados de la vigilancia comunal	2 reuniones por sede, 2 veces al año)	ODL ETL Personal de EESS	1200.00							X					X
	Anivel comunal																
	Comunidades implementan Plan para tener una Comunidad Saludable	Visitas de asistencia técnica a las JVC de las comunidades para monitorizar avances del Plan comunal	30(1 visita bimensual a cada comunidad)	GMADEL ETL Personal de EESS	300.00						X		X		X		
		Sesión educativa a JVC en: - Prácticas saludables - Violencia familiar - Selección y Reciclaje adecuada de Residuos Solidos	3 (sesiones educativas)	GMADEL ETL Personal de EESS	600.00						X		X		X		
	A nivel Municipal																
	Municipio Califica a Comunidades y Familias como Saludables	Implementación del Proceso de Calificación de Comunidades y Familias como Saludables	1	GMADEL ETL Personal de EESS	300.00											X	X
Fase 4: Evaluación	Municipio evalúa resultados del Plan para tener un Municipio Saludable	Reunión de evaluación del Plan para tener un Municipio Saludable	1	GMADEL ETL Personal de EESS	100.00												X
	A nivel Comunal																
	Evaluar las accviones de las JVC	Encuentro de Integración de Juntas Vecinales	02	GMADEL - ETL JVC	500.00						20					26	