

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 15:00 horas del miércoles 26 de agosto del 2026, en el sótano del Gobierno Regional de Moquegua, se inicia la reunión convocada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Regional de Moquegua en el Acta de Reunión de fecha 15 de junio de 2026, suscrita en atención a la problemática vinculada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Omo.

La reunión tiene como finalidad realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos en la reunión de fecha 15 de junio de 2026, revisar los avances de las acciones contempladas en el Plan de Acción, identificar las dificultades y aspectos pendientes, así como adoptar los acuerdos necesarios para continuar con su cumplimiento.

Documentos de convocatoria **OFICIO MÚLTIPLE N° 100-2026-GRM/GGR-GRRNGMA** y **OFICIO MÚLTIPLE N° 105-2026-GRM/GGR-GRRNGMA**

I. AGENDA:
➤ Verificación de los compromisos asumidos en la reunión del 15 de junio de 2026, así como la identificación de dificultades y/o aspectos pendientes para el cumplimiento de los compromisos. ➤ Presentación del estado de avance de las acciones contempladas en el Plan de Acción Multisectorial, así como la revisión de los avances correspondientes a las actividades programadas. ➤ Exposición por parte de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a la situación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los distritos del ámbito rural de la región.
II. PARTICIPANTES
➤ Se adjunta la lista de asistencia presencial
III. DESARROLLO:
➤ Se da inicio a la reunión con las palabras de la Ing. María Barrios Huamani, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, quien agradeció la participación de los representantes de las entidades convocadas y señaló que la reunión tenía como finalidad realizar el seguimiento de los compromisos asumidos en la reunión de fecha 15 de junio de 2026, evaluar los avances del Plan de Acción e identificar las acciones pendientes y/o dificultades que requieren ser atendidas para dar solución a la problemática de la PTAR Omo. ➤ Posteriormente, los representantes de las entidades participantes informaron sobre los avances alcanzados respecto de los compromisos asumidos, de acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias y en función de las acciones contempladas en el Plan de Acción. ➤ Asimismo, se realizó la exposición por parte de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a la situación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los distritos del ámbito rural de la región. ➤ Luego de la exposición y el intercambio de opiniones entre los participantes, se procedió a establecer los siguientes acuerdos y compromisos:
IV. ACUERDOS Y/O COMPROMISOS
1. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto agilizará la aprobación del convenio de delegación de competencias hacia la Municipalidad Distrital de San Antonio.

2. La Municipalidad Distrital de San Antonio, a partir del cumplimiento del primer acuerdo, se compromete a formular el estudio de pre-inversión del proyecto de la nueva Planta de Tratamiento de aguas residuales y su viabilidad. Asimismo, expondrá los avances del diagnóstico preliminar y posibles alternativas de solución en la siguiente reunión de la presente mesa de trabajo.
3. La CAC de Vivienda remitirá al GORE Moquegua información respecto a las coordinaciones realizadas con el CAC Piura en relación a la Planta Piloto con filtros biológicos; para posteriormente ser remitida a la Junta de Usuarios.
4. La EPS Moquegua, se compromete a gestionar con la AAA Caplina-Ocoña la viabilidad de sus autorizaciones de reúso de aguas residuales.
5. La MPMN se compromete a culminar y aprobar en el mes de noviembre del presente año el Expediente Técnico del IOARR: "Construcción de Sistema de Tratamiento de aguas residuales; en el (la) PTAR Omo, Laguna primaria, distrito de San Antonio, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua". CUI: 271037.
6. Se acuerda convocar a una siguiente reunión de seguimiento para el 15 de octubre del 2026, en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua.

Siendo las 5:16 p.m. se dio por concluida la reunión, adjuntando la lista de los presentes y firma de los presentes:

[Firma]
Cae Moquegua MRC

[Firma]
Cae Moquegua MRC

[Firma]
MARIA BARRIOS HUAMAN
GERALMA

[Firma]
M.D. San Antonio

[Firma]
EPS. MDSA.

[Firma]
E.D. Riquelme P.
M.D. San Antonio

[Firma]
Jose Gneri
OSMBA - MDSA

[Firma]
Jamil Lopez V.
Sub Gerencia Estados
M.D. San Antonio

[Firma]
KAROL G. DE LOS SANTOS VÁSQUEZ
G. G.

EPS MOQUEGUA S.A.

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: Reunion de la Mesa Técnica de Trabajo para el seguimiento de los compromisos asumidos respecto a la problemática de PTAR Ono
 LUGAR: Sotano del Gobierno Regional de Moquegua
 FECHA: 26/08/2026

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	INSTITUCIÓN O ENTIDAD	N° CELULAR	FIRMA
01	Karel Sout De los Santos Viquez	42844408	EFS MOQUEGUA S.A.	939151246	
02	Mario Rene Gonzalez	16016313	CAC- Moquegua - MUCS	953842472	
03	Wilfredo Rodriguez Puma	04742811	Cte Moquegua - MUCS	940219456	
04	Luz Ticona Quispe	7115144	DUCS	953530014	
05	Frank Elvis Peralta Ticona	70400958	DAUCS	974126055	
06	Jorge Ghersi Caceres	04432373	MDSA	953633473	
07	Wilson I SOTO ARAGON	04645833	MDSA	933838161	
08	Rosalinda Manani Gaylo	72479022	MDSA	927577682	
09	Jorge Ticona Patina	01318628	MDSA	990588086	
10	Nancy Gosa Alvarado	04682893	MOSA	990303345	
11	Osvaldo Puma Taura	84435872	MDSA	978829900	
12	Pamela Soludo Zebello	92658091	OEFA	945662201	
13	Claudia Sosa Moscoso	72259847	OEFA	962813020	
14	Luis Alberto Colque Coenen	40752178	MDSN	992529693	
15	Javier Lopez Velazquez	43410656	MDSN	971870100	



LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: Reunion de la Mesa Tecnica de Trabajo para el seguimiento de los compromisos asumidos respecto a la problemática de PTAR Omo

LUGAR: Sotano del Gobierno Regional de Moquegua

FECCHA: 26/08/2026

[illegible]