



***GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y  
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE***

**RENAMA**

**PLAN OPERATIVO SICRE AMAZONAS**

**AÑO 2013**



**Chachapoyas, noviembre 2012**

## **PLAN OPERATIVO SICRE AMAZONAS IMPLEMENTADO POR RENAMA, SERNANP Y PRONANP**

### **I. INTRODUCCIÓN**

El proyecto PRONANP, ejecutado por PROFONANPE, tiene por objetivo contribuir al logro de una gestión sostenible de las áreas naturales protegidas en la región Amazonas. Para tal efecto, promueve la gestión integrada de las áreas naturales protegidas, fortaleciendo y desarrollando mecanismos de articulación entre las áreas protegidas de los niveles nacional, regional y privado, fortaleciendo los sistemas de conservación iniciados por las regiones y fortaleciendo las capacidades en la región que permitan consolidar el Sistema de Conservación Regional (SICRE)

Durante todo el proceso acompañara una estrategia comunicacional participativa, con énfasis en educación ambiental; también el proyecto prevé la realización de un programa de apoyo al desarrollo de actividades económicas sostenibles, a cargo de organizaciones de las poblaciones locales ubicadas en corredores de conservación que conectarán a las distintas áreas naturales protegidas en la región Amazonas.

Para lograr su objetivo, el proyecto busca desarrollar las siguientes líneas estratégicas:

1. Fortalecimiento de la gestión de los sistemas regionales de conservación.
2. Establecimiento de la base física del sistema regional de conservación.
3. Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación de la conservación.
4. Establecimiento, implementación y operación de ANP, ACR, ACP y OMC.
5. Mecanismos de financiamiento de los sistemas regionales de conservación y de otras modalidades de conservación.
6. Implementación del programa de Educación Ambiental.

En el caso del departamento de Amazonas que ya cuenta con el Sistema de Conservación Regional, que identifica sus SPC, está en proceso de crecimiento, tratando de involucrar todas las formas de conservación regional, pero con una institucionalidad todavía débil. La intervención inicial del PRONANP se orienta a sentar algunas bases para reforzar la

institucionalidad, actualización de información y generación de información complementaria en áreas prioritarias para la conservación; que permita a futuro establecer un plan de implementación de algunas de ellas y solicitar el apoyo de otras fuentes de financiamiento para las demás áreas identificadas.

## **II. OBJETIVOS**

### **Objetivo General:**

Fortalecer las capacidades de la Gerencia de Recursos Naturales; para gestionar el Sistema de Conservación Regional, como ente articulador de las diferentes modalidades de conservación en la región Amazonas.

### **Objetivos Específicos:**

1. Establecer la base física del Sistema de Conservación Regional.
2. Establecimiento de Zonas Reservadas y modalidades de conservación en dos áreas prioritizadas: Vilaya-Condorpuna-Shipago (VICONSHI) y Vista Alegre; además en otras áreas que los Cooperantes y aliados por la conservación vienen trabajando (Monte Alegre, Nacientes de las Cataratas y Bosques Secos del Marañón)
3. Fortalecer la gestión y operatividad del Sistema Regional de Conservación, logrando su posicionamiento en la región Amazonas, mediante:Fortalecer los Grupos Técnicos de la CAR referidos a, Biodiversidad, SICRE y Educación Ambiental,
4. Implementar una estrategia de fortalecimiento de gestión de las ANPES, mediante:Elaboración de 02 proyectos de inversión pública (01 en fortalecimiento del SICRE y 01 en educación ambiental) e implementación del PAES. Además de financiamiento y aportes de la Cooperación Internacional (PNUD, Banco Mundial, KFW, FIP, entre otros)

## **III. RESULTADOS ESPERADOS**

- Establecimiento físico de corredores y mosaicos de conservación de la biodiversidad, con diferentes modalidades de conservación.
- Establecer 05 Áreas de Conservación (03 ó 04 ACR) y 01 ANP en el año 2013; con apoyo de la plataforma institucional, y el PRONANP.

- Fortalecimiento de la gestión del SICRE logrando la articulación de autoridades, sociedad civil y organizaciones, que permita el posicionamiento del Sistema de Conservación Regional.
- Dos proyectos de inversión pública ejecutándose, que permiten la sostenibilidad del SICRE.
- Página Web del SICRE operativa y de fácil acceso.
- Estrategia de comunicación implementada en la Región Amazonas
- Implementación de un piloto en educación ambiental, en Centros Educativos del ámbito de intervención de los 02 SPC.
- Fortalecimiento de la gestión de las ANPES y participación activa de las poblaciones del ámbito de influencia, implementando el PAES.
- Áreas de Conservación, cuentan con instrumentos de gestión y herramientas que permiten la articulación con la población local y comunidades.

#### **IV. ACTIVIDADES**

Para el cumplimiento de los objetivos y de los resultados, en Amazonas se cuenta con el apoyo de instituciones y ONGs, como son: APECO, PDRS GIZ, SPDA, NCI, IIAP, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Turismo, UNAT Amazonas, Sierra Norte y otros, que conforman la plataforma institucional de apoyo al SICRE; además se viene implementando un equipo técnico (Consultores) que cumplirán actividades específicas durante el año 2013 (Comunicaciones, Gestión Participativa, Educación Ambiental y el Coordinador del SICRE) financiados por el PRONANP, solo en el caso del Coordinador SICRE que será aporte del GORE Amazonas, que se cumplirá en el marco del convenio tripartito entre SERNANP, PROFONANPE y el Gobierno Regional de Amazonas.

Para el trabajo con las ACP, se ha conformado una RED de ACPs con las que se viene coordinando y ayudando en su formalización y la intervención en ellas será con acuerdos que se tomen en reuniones de la RED de ACPs. Y finalmente para el trabajo con las ANPs, se viene coordinando que se opere bajo un solo sistema y que el Gobierno Regional Amazonas, en sus instrumentos de gestión y planificación, incorpore a las ANPES. Además que se pueda conseguir fondos de la Cooperación Internacional y de los Convenios que puedan ayudar en la gestión de las ANPES; como es el caso del PNUD, FIP, USAID y otros.

- 1. Establecimiento de la base física del SICRE.** Como en la región Amazonas ya se cuentan con los mapas que detallan la ubicación de los Sitios Prioritarios para la Conservación, se ha venido avanzando en elaborar los mapas que involucren a todas las ANPES, ACPS, ACM, Propuestas de Conservación y otras modalidades que se vienen implementando en Amazonas, estos mapas socializados con las poblaciones también pasarán a la opinión del SERNANP. Durante el trabajo de campo en los 02 sitios priorizados de intervención se han identificado las modalidades de conservación, dando prioridad a propuestas de ACR, aunque hay otras modalidades de conservación como CC y CE que se están gestionando en el sector correspondiente, pero que ya los estamos incluyendo en el SICRE.

Es importante mencionar que en el proceso de levantar información para la creación de ACR u otras modalidades, se está dando preferencial importancia a la participación de los pobladores para la LICENCIA SOCIAL y en la conformación de Comités de Gestión; de tal manera que la participación de la población sea efectiva.

La aplicación de incentivos, para fomentar el desarrollo de compromisos con actores locales, se viene identificando los lugares y las organizaciones que se beneficiaran, ya que para la aplicación de los mismos se debe tener especial cuidado y solo será necesario en algunos lugares, para que no se vea a los incentivos como dádivas; sino como soporte de la conservación.

- 2. Establecimiento de 05 Áreas de Conservación.** El Gobierno Regional Amazonas, ha priorizado establecer en el año 2013, 05 Áreas de Conservación así:
  - Mediante el Proyecto Biodiversidad, establecer una ACR “**Monte Alegre**” en las nacientes de los ríos Huayabamba y Utcubamba, para lo cual se viene elaborando el expediente técnico requerido,
  - En Convenio con GIZ, NCI y Sierra Norte, se viene elaborando el expediente para la Zona Reservada o ACP “**Nacientes de las Cataratas de Gocta, Chinata y Yumbilla**”. Este expediente ya está en consulta en el SERNANP.
  - Mediante compromiso y acuerdos con NCI, se vienen realizando inventarios y los estudios socioeconómicos para la elaboración del expediente para la

propuesta de un Área de Conservación en los “**Bosques Estacionalmente Secos del Maraón**”.

- Con aporte del Proyecto PRONANP, se están culminando los estudios biológicos y elaboración de expedientes técnicos en 02 SPC, con fines de establecer 02 ACRs; la Primera en “**Vista Alegre**”, donde además se tendrá el apoyo financiero de APECO y en “**VICONSHI**”, donde se trabajará con consultores de experiencia en el tema, bajo la conducción del Coordinador del SICRE, vale decir que en estos 02 SPC, con el Proyecto PRONANP se viene trabajando la propuesta de 02 ACR.

### **3. Fortalecimiento de la gestión y posicionamiento del SICRE**

- Se tiene una página Web: [WWW.SICREAMAZONAS.WIX.com/boletin-sicre](http://WWW.SICREAMAZONAS.WIX.com/boletin-sicre) para el Boletín electrónico del SICRE Amazonas, donde se difunde todas las actividades que se viene realizando, este boletín estará siendo actualizado de manera continua durante todo el año.
- Talleres con los aliados por la conservación. Con estas actividades se busca consolidar la PLATAFORMA SICRE y actuar en el territorio de manera ordenada esta plataforma ya tiene su **Consejo Directivo**, el mismo que pasará a formar parte del Grupo Técnico de Biodiversidad. La normatividad que consolide esta plataforma y su accionar se viene preparando para su aprobación mediante una Ordenanza Regional.
- También es necesario mencionar que para el posicionamiento del SICRE, se debe integrar a las ANPES en la gestión del SICRE, para ello el SERNANP con el PRONANP deberán establecer directivas claras que permitan la integración de las ANPES a los planes y políticas de los Gobiernos Regionales y Locales, no para depender de ellos sino más bien para que la intervención sea integrada y ordenada.

### **4. Fortalecimiento de la CAR y Grupos Técnicos.**

- Apoyo a las convocatorias para las reuniones de la CAR, realizando las coordinaciones, levantando las actas y sistematizando los acuerdos
- Participación activa en los grupos técnicos de la CAR, sobre todo conduciendo la gestión del GT de Biodiversidad, realizando las convocatorias, levantando las actas y

llevando un registro de los acuerdos. Para lo cual se contará con el apoyo del Asistente Administrativo del SICRE.

- Se ha conformado la Plataforma de apoyo al SICRE y el Consejo Directivo de la plataforma, el mismo que debe ser integrado al GT de Biodiversidad, para hacer un trabajo concordado y dentro de la institucionalidad legal.

## **5. Fortalecimiento de gestión de las ANPES; mediante:**

Tanto en el caso de las modalidades de conservación ya existentes como en las modalidades nuevas a ser establecidas en los ámbitos priorizados en el Plan de Implementación concertado entre SERNANP y el responsable del SICRE, el proyecto financiará la elaboración del Plan Maestro y su implementación, en el caso de las áreas naturales protegidas, mediante diferentes mecanismos de gestión como los contratos de administración, y el fortalecimiento de la gestión participativa, incluyendo el apoyo al establecimiento y operación de los comités de gestión de las mismas. La implementación incluirá también el desarrollo de actividades económicas sostenibles, para lo cual se ha contratado al especialista en Gestión Participativa, para que junto a los Jefes de las ANPES, identifiquen oportunidades de aplicación del PAES en las zonas de amortiguamiento.

En total se apoyará el fortalecimiento de la gestión participativa de 03 Áreas Protegidas Nacionales: SN Cordillera de Colán, RC Chayunain y la ZR Río Nieva.

Asimismo se espera apoyar la implementación y operación de 15 Áreas de Conservación Privada. Cabe señalar que durante el presente año se trabajará en el desarrollo de pilotos de gestión de Áreas de Conservación Regional, lo que incluirá, entre otros aspectos principales, el modelamiento de los contratos de administración para ACR, en coordinación con el responsable del SICRE.

También se plantea trabajar aspectos participativos con involucramiento de las poblaciones locales así:

- Lograr la participación activa de la población del área de influencia de las ANPES, realizando talleres, días de campo, celebraciones ambientales, capacitación en vigilancia y uso sostenible de los recursos de las zonas de amortiguamiento y otros.
- Implementación de Actividades Económicas Sostenibles, para lo cual se deben organizar a los beneficiarios, que son las poblaciones del ámbito de influencia de las

Áreas de Conservación a las que a manera de un fondo semilla se pueden canalizar recursos, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto existen en PRONANP.

- Participación en los talleres de Categorización, de Plan Maestro e informativos que las ANPES realizan, y apoyo en la sistematización de instrumentos de gestión.

Para el logro de estas actividades, se contará con un profesional especializado y con experiencia en manejo de ANPES.

**6. Formulación de Proyecto de Inversión Pública en Fortalecimiento del SICRE y Educación Ambiental.** El objetivo de esta consultoría ha permitido tener un proyecto en Educación Ambiental viable, que permita lograr un cambio de actitud en la población escolar docentes y autoridades del ámbito de influencia de los 02 SPC; espacios importante por los servicios ambientales (recurso hídrico), además de importantes espacios de conservación de la Biodiversidad. Y también el financiamiento de la gestión del SICRE mediante un Proyecto que ya está viable y que a partir del mes de marzo del 2013 podrá ser puesto en funcionamiento.

**7. Establecimiento de mecanismos de financiamiento de los Sistemas Regionales de Conservación y de las modalidades de conservación.** Para el cumplimiento de esta actividad se viene implementando:

- El desarrollo de los 02 Proyectos de Inversión Pública (PIP), dirigidos a financiar la implementación de los Sistemas Regionales de Conservación, modalidades de conservación y Educación Ambiental, lo cual implica concertar con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de lograr flexibilidades que hoy no existen para financiar la implementación de los sistemas regionales de conservación el trabajo del GIZ junto con SERNANP en esta etapa es muy importante
- El desarrollo de un programa piloto de conservación que integre presupuestalmente las acciones del SERNANP y de los Gobiernos Regionales. Es importante tener en cuenta que las actividades articuladas de esta forma van a tener prioridad en la asignación de recursos por parte del MEF
- El desarrollo de mecanismos e instrumentos innovadores que promuevan aportes de empresas privadas, los aliados por la conservación que forman parte de la



Plataforma, Cooperación Internacional, incluyendo esquemas de pago por servicios ambientales.

- Desarrollo de proyectos para el apalancamiento de recursos de la cooperación.

## **8. Implementación del Programa de Educación Ambiental**

El Programa pretende incorporar la educación ambiental en los instrumentos de gestión de las escuelas a nivel de inicial, primaria y secundaria en los ámbitos de intervención del proyecto.

Al respecto, se ha contratado 02 Profesoras para desarrollar trabajos de educación ambiental de los 02 ámbitos priorizados (Vista Alegre y VICONSHI) en una red de Instituciones Educativas que se constituyan en pilotos del Gobierno Regional en la implementación del Programa con las instituciones Educativas de la Región.

Se han presentado pequeños proyectos de desarrollo educativo que luego de ser evaluados algunos de ellos deben ser incorporados en la gestión, por cuanto parte de la educación se logra haciendo actividades con la comunidad educativa.

## **9. Desarrollo del soporte comunicacional del Proyecto**

Se han identificado los actores en todo el ámbito de intervención, durante esta fase se ha podido determinar los mejores medios que permitan llegar a la población, para ello se tiene una ESTRATEGIA COMUNICACIONAL y se ha previsto en el POA los recursos necesarios para la implementación.

Todas las actividades que se realicen, estarán siendo difundidas en medios electrónicos, revistas, trípticos, además se tendrán espacios radiales y televisivos, de tal manera que la información sea permanente y se logre posesionar al SICRE Amazonas, en el espacio y sitio que se merece por su contribución a la conservación de la Biodiversidad y la permanencia de Servicios Eco sistémicos, en favor de las poblaciones de la región.

Para la realización de talleres, días de campo, jornadas, capacitaciones; se buscare la participación de la Plataforma SICRE, con aportes de los aliados, de esta manera los costos que demanda esta tarea comunicacional, será compartida por las ONGs y la Cooperación Internacional. Para esta labor se tiene contratado por el PRONANP un Comunicador que será el responsable de estas actividades.

**10. Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad.** El SERNANP tiene dentro de su política de trabajo, implementar un sistema de monitoreo de la Biodiversidad en base a eventos o sucesos negativos que se presentan en las áreas de conservación, que deben ser permanentemente informados en mapas bajo un sistema de grillas, que permita la visualización de estos impactos. Esta actividad estará a cargo de un profesional con conocimientos en SIG, que a su vez será el mismo que ayude en la elaboración de los mapas de la base biofísica del SICRE.

## **V. EQUIPO TÉCNICO Y CONSULTORIAS**

Para el cumplimiento de las actividades se implementará el siguiente equipo de trabajo:

1. 01 Consultor responsable de SICRE
2. 01 Consultor en Comunicaciones
3. 02 Consultores en Educación Ambiental
4. 01 Consultor responsable de la Gestión Participativa e implementación del PAES
5. 01 Asistente Administrativo de apoyo a las actividades del SICRE, CAR y Grupos Técnicos
6. 01 Especialista SIG para monitoreo de la biodiversidad y elaboración de mapas.

## **VI. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO**