




PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - LUYANDO



Programa Municipal de  
Educación,  
Cultura y Ciudadanía Ambiental  
de la  
Municipalidad Distrital de  
Luyando  
2019 – 2022

PLAN DE TRABAJO  
2022

PROGRAMA MUNICIPAL  
**EDUCCA**  
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL





## 1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Luyando, mediante Resolución de Alcaldía N° 128-2019-MDL/N. de fecha 09 de Mayo del 2019 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2019 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la Jefatura la Unidad de Gestión Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Luyando, trabajará las siguientes líneas de acción:



**Educación ambiental**, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

**Cultura y comunicación ambiental**, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

**Ciudadanía y participación ambiental**, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad de Gestión Ambiental



## 2. PROGRAMACION

PLAN DE TRABAJO 2022						
Programa Municipal EDUCCA- Luyando						
ACTIVIDAD	DETALLE (tarefas)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE
<b>LINEA DE ACCION 1: EDUCACION AMBIENTAL</b>						
<b>Sub línea de acción 1.1: Educación ambiental formal</b>						
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1: Selección y acreditación de Promotores Ambientales Escolares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de PAE acreditados.</li> <li>• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes capacitados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 PAE acreditados</li> <li>• 06 docentes capacitados</li> <li>• 04 talleres de capacitación y charlas a PAE</li> <li>• 04 instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li> </ul>	Laptop, aplicación de video - conferencia Zoom, Meeting o Humanos: Un promotor Ambiental Materiales e insumos: cajas de cartón. Papeles, plumones jumbo de colores para dinámicas. Proyector, laptop, cámara, parlante.	Marzo y Abril	Unidad de Gestión Ambiental
	Tarea 2: Talleres de capacitación dirigidos a docentes y PAE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares</li> <li>• Taller 2: Adecuada segregación de los Residuos Sólidos</li> <li>• Taller 3: compostaje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 proyecto que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li> <li>• 01 proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Charlas: Diapositivas, registro de participantes, laptop, proyector, cámara, movilidad.</li> <li>b. 1er Taller: "Aprendo a separar mis residuos"</li> <li>Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara.</li> <li>c. 2do Taller:</li> </ul>	Abril Junio Setiembre	
	Tarea 3: Taller 1. Transporte Alternativo				Setiembre	
<b>S/. 1,000.00</b>						






# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad de Gestión Ambiental

Proyecto:	Reconocimiento	docentes. • Numero de docentes instituciones educativas reconocidas • Numero de PAE reconocidos	“Elaboración de contenedores ecológicos” Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara d. 3er Taller. “Cuidando las playas” Señaléticas, movilidad, cámara. Certificado e incentivos	Abril Junio Setiembre	
				Noviembre	
<b>Sub línea de acción 1.2: Educación ambiental comunitaria</b>					
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1. Elaboración de propuesta para la implementación de espacios públicos que educan ambientalmente (mercadillos, puntos críticos, instalación de señalética en parques, planta piloto de compostaje y otros).	• Número de espacios públicos que educan ambientalmente habitadas. • Número de actividades de promoción cultural - ambiental implementados.	<b>Materiales e insumos:</b> Mascarillas, guantes quirúrgicos, bolsas plásticas negras <b>Recursos Humanos:</b> -Un Promotor Ambiental • Gigantografías • Pintura • Contenedores de botellas • Laptop • Cámara Fotográfica	Marzo Junio Agosto Noviembre	Unidad de Gestión Ambiental  S/. 2,000.00
	Tarea 2. Elaboración de materiales para la implementación. Tarea 3. Implementación Tarea 4. Recopilación de fotos del antes y después del espacio implementado Tarea 5. Desarrollo de actividades visitas guiadas y otros	• Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural - ambiental realizados.	. 02 . 03 . 15		





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO


Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad de Gestión Ambiental

## LÍNEA DE ACCIÓN 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

Levantamiento de información	Número de campañas informativas realizadas.	Número de personas que participan en campañas informativas.	Número de eventos realizados con temática ambiental.	Número de personas que participan en eventos.	Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año.	Número de material comunicacional audiovisual generado	Número de material comunicacional gráfico generado	Número de horas de
<b>2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos</b> Elaboración de piezas gráficas para campañas y eventos a distancia: Piezas web Videos Spots Otros								
Campañas: Segregación en la fuente " Yo Reciclo en Casa " . Ecotrueque				. 03 . 35 . 03 . 50 . 60 . 03 . 01 . 02				
Difusión de piezas gráficas en fechas del calendario ambiental peruano								
Proyectos: - Elaboración de recursos audiovisuales sobre temas priorizados (piezas gráficas para redes sociales, videos y/o spot) - Punto Limpio - otros								
		. Recursos Humanos: . Personas del distrito, promotores ambientales, diseñador gráfico, editor de videos. . Volantes, trípticos, Mascarillas, guantes quirúrgicos, bolsas plásticas negras y difusión en redes sociales y otros. . Incentivos (escobas, recogedores, escobillas, detergente, plantas, compost y otros) . Certificado e incentivos	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre	Unidad de Gestión Ambiental	S/. 2,500.00			





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad de Gestión Ambiental

LINEA DE ACCION 3: CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL						
Reconocimiento	difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales)					
	<b>Tarea 1:</b> Selección y acreditación de Promotores Ambientales juveniles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de PAJ acreditados.</li><li>• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 PAJ</li><li>• 04 talleres de capacitación y charlas a PAJ</li><li>• 01 Institutos y/o universidades que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li><li>• 01 proyecto</li></ul>	Laptop, aplicación de video - conferencia Zoom, Meeting o presencial y Recursos Humanos: Un promotor Ambiental	Marzo y Abril	
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles	<b>Tarea 2:</b> Talleres de capacitación dirigidos a docentes y PAJ:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de docentes capacitados.</li><li>• Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 04 talleres de charlas a PAJ</li><li>• 01 Institutos y/o universidades que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li></ul>	Material e insumos: cajas de cartón. Papeles, plumones jumbo de colores para dinámicas. Proyector, laptop, cámara, parlante.		
	<b>Taller 1:</b> Rol de los promotores ambientales Juveniles				Abril	
	<b>Taller 2:</b> Adecuada segregación de los Residuos Sólidos				Junio	
	<b>Taller 3:</b> compostaje				Setiembre	
	<b>Tarea 3:</b> Taller 1. Transporte Alternativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de proyectos ambientales implementados por los promotores ambientales</li></ul>		a. Charlas: Diapositivas, registro de participantes, laptop, proyector, cámara, movilidad. b. 1er Taller: "Aprendo a separar mis residuos" Plantillas, lista de asistencia, movilidad,		SI. 800.00





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad de Gestión Ambiental

Tarea 3: Taller 1. Transporte Alternativo Proyecto: Punto limpio	• Numero de PAC Reconocidos	mis residuos” Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara. c. 2do Taller: “Elaboración de contenedores ecológicos” Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara d. 3er Taller: “Cuidando las playas” Señaléticas, movilidad, cámara. Certificado e incentivos	Abril Junio Setiembre		
Reconocimiento			Noviembre		





### 3. RESUMEN PRESUPUESTO:

#### Línea de acción 1: Educación ambiental

Concepto	Costo (S/)
<b>1.1 Educación ambiental formal</b>	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	1,000.00
<b>1.2 Educación ambiental comunitaria</b>	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	2,000.00
	3000.00

#### Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental

Concepto	Costo (S/)
<b>2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.</b>	2,500.00
	2,500.00

#### Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental

Concepto	Costo (S/)
<b>3.1 Formación de promotores ambientales juveniles</b>	800.00
<b>3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios</b>	800.00
	1,600.00

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental	3,000.00
Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental	2,500.00
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental	1,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,100.00</b>

