



# UCHIZA

Ciudad de Paz y Vida

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - UCHIZA

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

## UCHIZA



Programa Municipal de  
Educación,  
Cultura y Ciudadanía  
Ambiental de la  
Municipalidad Distrital de  
Uchiza  
2019 - 2022

# PLAN DE TRABAJO 2022

PROGRAMA MUNICIPAL  
**EDUCCA**  
EDUCACIÓN CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL







### 1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Uchiza, mediante Ordenanza Municipal N°005 – 2019 – MDU/A de mayo del 2019 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2019 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.


Bajo este enfoque, la Gerencia de Servicios Públicos y Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Uchiza, trabajará las siguientes líneas de acción:




Líneas de acción

- Educación ambiental
- Cultura y comunicación ambiental
- Ciudadanía y participación ambiental






Para la ejecución de las actividades la Municipalidad Distrital de Uchiza, la Gerencia de Servicios Públicos y Ambiental cuenta con la siguiente estructura orgánica:



**Educación ambiental**, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.



**Cultura y comunicación ambiental**, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

**Ciudadanía y participación ambiental**, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.





Ciudad de Paz y

**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - UCHIZA**

**2. PROGRAMACIÓN**

PLAN DE TRABAJO 2022  
Programa Municipal EDUCCA - UCHIZA 2022

ACTIVIDAD	DETALLE	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
	(tarear)						
<b>LINEA DE ACCION 1: EDUCACION AMBIENTAL</b>							
<b>Sub linea de acción 1.1: Educación ambiental formal</b>							
1.1.1 Formación de Promotores Ambientales Escolares (PAE)	Reunión de coordinación con el especialista de la UGEL Toocache	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de PAE acreditados.</li> <li>• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 450 PAE acreditados.</li> <li>• 5 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes.</li> </ul>	Llamadas telefónicas, laptop, lapicero y papel.	17 DE MARZO	Municipalidad Distrital de Uchiza	S/0.00
	Reunión de coordinación con directores y docentes de las LE prioritizadas para la presentación del Plan de Trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de docentes capacitados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 docentes capacitados.</li> </ul>	Llamadas telefónicas, comunicación virtual (Plataforma), laptop, lapicero, papel, internet	21-22 de MARZO		S/0.00
	Identificación de los PAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li> </ul>	Papel y lapicero	28 - 29 DE MARZO		S/0.00
	Taller 1: Promover las buenas prácticas sanitarias para la convivencia social frente al Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de proyectos ambientales implementados por los promotores ambientales escolares PAE y docentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 proyectos ambientales implementados por los promotores ambientales escolares PAE y docentes.</li> </ul>	Computadora, lapicero, papelote, plumones, afiches, trípticos	01 - 04 - 08 DE ABRIL		S/100.00
Taller 2: Manejo de Residuos Sólidos en casa			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 instituciones educativas reconocidas.</li> </ul>	Computadora, lapicero, papelote, plumones, afiches, trípticos	11 - 18 - 22 DE ABRIL	S/100.00	
Proyecto 1: Adopta un árbol		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de instituciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 docentes reconocidos.</li> </ul>	Utilización de reciclados (botella, cartones), tierra	28 - 29 DE ABRIL	S/300.00	





Ciudad de Paz y

**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - UCHIZA**

Taller 3: Conociendo mi biodiversidad.	educativas reconocidas.	• 450 PAE reconocidos.	Computadora, lapicero, papelote, plumones, afiches, trípticos	02 - 06 - 09 DE MAYO		S/100.00
Taller 4: Protejamos nuestras márgenes de ríos y laderas - Reforestación	• Número de docentes reconocidos.		Computadora, lapicero, papelote, plumones, afiches, trípticos	16 - 20 - 23 DE MAYO		S/100.00
Taller 5: Uso de las 3 r.	• Número de PAE reconocidos.		Computadora, lapicero, papelote, plumones, afiches, trípticos	03 - 06 - 10 DE JUNIO		S/100.00
Proyecto 2: Buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos en casa (Eco ladrillos o compost)			plantones	01 - 31 DE AGOSTO		S/400.00
Proyecto 3: Creación de biohuertos			tierra negra, bambú, materiales reciclados	01 - 30 DE SETIEMBRE		S/800.00
Reconocimiento a los directores, docentes y estudiantes que participaron arduamente en el proceso.			Constancia	24 DE NOVIEMBRE		S/500.00
<b>TOTAL</b>						<b>S/2500.00</b>





ACTIVIDAD	DETALLE	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
	(tarefas)						
<b>LÍNEA DE ACCIÓN 1: EDUCACION AMBIENTAL</b>							
<b>Sub línea de acción 1.2: Educación ambiental comunitaria</b>							
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Elaboración de propuesta para la implementación de espacios públicos abiertos que eduquen ambientalmente (plazas, áreas verdes, parques, etc.)	•Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados.	•10 espacios públicos que educan ambientalmente habilitados.	Laptop, papel, lapicero	15 DE MARZO	Municipalidad Distrital de Uchiza	S/0.00
	Elaboración de materiales para la implementación: señaléticas, maceteros con material de desuso, etc.	•Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas.	•10 actividades de promoción cultural-ambiental implementadas.	Pinturas, brochas, pinceles, lapiz	06 DE ABRIL		S/800.00
	Implementación de espacios públicos	•Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas.	•100 de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas.	Martillo, clavos, madera, pintura, palana	21 - 28 DE MAYO 4 - 11 DE JUNIO		S/800.00
	Recopilación de fotos del antes y después del espacio implementado.			Cámara, celular	22 DE MAYO 12 DE JUNIO		S/0.00
	Desarrollo de actividades Visitas guiadas: - Parques del distrito - Bosques			Lonche, refresco.	26 DE JUNIO		S/400.00
Mantenimiento de los espacios implementados			Machete, pintura, thinner, brocha	27 DE AGOSTO	S/300.00		
<b>TOTAL</b>							<b>S/2300.00</b>





Ciudad de Paz y

**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - UCHIZA**

ACTIVIDAD	DETALLE	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
	(tareas)						
<b>LÍNEA DE ACCIÓN 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL</b>							
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Levantar información a distancia	•Número de campañas informativas realizadas.	•8 de campañas informativas realizadas.	Papel, lapicero, laptop e internet	05 DE MARZO	Municipalidad Distrital de Uchiza	S/. 0.00
	Campaña: En casa "Yo separo"	•Número de personas que participan en campañas informativas.	•100 de personas que participan en campañas informativas.	Spots, banners, tripticos	16 DE JUNIO		S/. 0.00
	Evento 1: Difusión de tripticos y volantes por el día Internacional libre de bolsas de plástico	•Número de eventos realizados con temática ambiental.	•6 de eventos realizados con temática ambiental.	Spots, banners, afiches y tripticos	03 DE JULIO		S/. 100.00
	Evento 2: concurso "ARTE PARA TODOS"	•Número de personas que participan en eventos.	•100 personas que participan en eventos.	Spots, banners, afiches	14 DE JULIO		S/. 500.00
	Evento 3: ¿Cuánto sabes sobre el plástico de un solo uso?	•Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año.	•500 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año.	Spots, banners, afiches	23 DE JULIO		S/. 100.00
	Evento 4: Difusión de videos sobre el día de la Gestión Responsable del Agua.	•Número de material comunicacional audiovisual generado.	•5 material comunicacional audiovisual generado.	Redes sociales	01 DE OCTUBRE		S/. 0.00
	Evento 5: Difusión de piezas gráficas por el día del RAEE	•Número de material comunicacional gráfico generado.	•10 material comunicacional gráfico generado.	videos (spot informativos y publicitarios), tripticos	14 DE OCTUBRE		S/. 0.00
Evento 6: Difusión de piezas gráficas por la Semana de la Educación Ambiental	•Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales).	•4 de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales).	videos (spot informativos y publicitarios), tripticos	CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	S/. 0.00		
<b>TOTAL</b>							<b>S/. 700.00</b>







ACTIVIDAD	DETALLE (tarefas)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
<b>LINEA DE ACCION 3: CIUDADANIA Y PARTICIPACION AMBIENTAL</b>							
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)	Convocatoria y selección de los PAJ	• Número de PAJ acreditados.	• 200 PAJ acreditados.	llamadas telefónicas, reuniones presenciales	24 DE MARZO	Municipalidad Distrital de Uchiza	S/.0.00
	Presentación del plan de trabajo y capacitación a docentes y directores de los institutos, para la conformación de los promotores juveniles.	• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ.	• 4 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ.	papel, coordinación por llamadas telefónicas y reuniones presenciales	31 DE MARZO		S/.100.00
	Taller 1: Rol de los PAJ	• Número de horas de capacitación que reciben los PAJ.	• 8 horas de capacitación que reciben los PAJ.	papelotes, proyector, laptop, afiches, trípticos	13 DE ABRIL		S/.200.00
	Taller 2: Buenas prácticas para contrarrestar al virus SARS-COV-19.	• Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ.	• 4 actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ.	papelotes, proyector, laptop, afiches, trípticos	20 DE ABRIL		S/.200.00
	Taller 3: El biohuerto y áreas verdes	• Número de institutos que participan del Programa Municipal EDUCA.	• 2 institutos que participan del Programa Municipal EDUCA.	papelotes, proyector, laptop, afiches, trípticos	27 DE ABRIL		S/.200.00
	Taller 4: Manejo de los residuos sólidos	• Número de otras organizaciones (clubs, redes, etc.) que participan del Programa Municipal EDUCA.	• 1 organización (clubs, redes, etc.)	Tierra negra, abono orgánico, plantas	27 DE ABRIL	S/.200.00	
	Proyecto 1: Yo adopto un árbol	• Número de proyectos ambientales implementados PAJ.					S/.200.00







Ciudad de Paz y

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - UCHIZA

<p>Proyecto 2: Generación de graffitis que educan ambientalmente</p>	<p>• Número de PAU reconocidos.</p>	<p>participan del Programa Municipal EDUCCA.</p>	<p>pintura, papeles, brochas, pinceles</p>	<p>17 DE MAYO</p>		<p>S/.600.00</p>
<p>Proyecto 3: Nuestro biohuerto</p>		<p>•25 proyectos ambientales implementados PAU.</p>	<p>tierra negra, aserrín, plantones, botellas, plantas, pintura</p>	<p>01 - 31 DE AGOSTO</p>		<p>S/.600.00</p>
<p>Proyecto 4: Generación de Compost</p>		<p>•200 PAU reconocidos.</p>	<p>Constancia</p>	<p>01 - 31 DE JULIO</p>		<p>S/.100.00</p>
<p>Reconocimiento a los promotores ambientales juveniles</p>				<p>24 DE NOVIEMBRE</p>		<p>S/.400.00</p>
<b>TOTAL</b>						<p><b>S/.2800.00</b></p>



ACTIVIDAD	DETALLE (tarefas)		INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
<b>LÍNEA DE ACCIÓN 3: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL</b>								
3.1. Formación de promotores ambientales comunitarios (PAC)	Elaboración del directorio		• Número de PAC acreditados.	• 150 PAC acreditados.	Llamadas telefónicas, Papel, lapicero	DEL 2 AL 16 DE MARZO	Municipalidad Distrital de Uchiza	S/0.00
	Selección de los PAC					13 DE ABRIL		S/0.00
	Taller 1: Rol de los promotores comunitarios.		• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC.	• 2 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC.	papelotes, proyector, plumones, afiches, trípticos	14 DE MAYO		S/200.00
	Taller 2: Áreas verdes en casa		• Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC.	• 2 actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC.	papelotes, proyector, laptop, plumones	18 DE JUNIO		S/200.00
	Proyecto 1: Nuestro biohuerto en casa.				Madera, tierra negra, abono orgánico	AGOSTO		S/400.00
Proyecto 2: La reforestación y protección de márgenes de río.		• Número de proyectos ambientales implementados por los PAC.	• 15 proyectos ambientales implementados por los PAC.	Tierra negra, plantones, abono orgánico	OCTUBRE	S/400.00		
Reconocimiento a los PAC		• Número de PAC reconocidos.	• 150 PAC reconocidos.	Constancia, premio sorpresa	24 DNOVIEMBRE	S/800.00		
<b>TOTAL</b>								<b>S/2300.00</b>







Ciudad de Paz y

**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCICA - UCHIZA**

**3. RESUMEN PRESUPUESTO:**

Línea de acción 1: Educación ambiental

Concepto	Costo (S/)
1.1 Educación ambiental formal	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	2500.00
1.2 Educación ambiental comunitaria	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	2300.00
	4800.00

Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.	700.00
	700.00

Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental

Concepto	Costo (S/)
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles	2800.00
3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios	2300.00
	5100.00

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental	4800.00
Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental	700.00
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental	5100.00
<b>TOTAL</b>	<b>10600.00</b>

