

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO



Plan de trabajo 2022

*Programa municipal de educación, cultura y ciudadanía
ambiental de la municipalidad distrital de Yarumayo*

2021-2022



PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACIÓN CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

Programa municipal EDUGCA - Yarumayo


I. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Yarumayo, mediante Ordenanza Municipal N° 010 – 2020/ MDYA de fecha 10 de Agosto del 2020 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la municipalidad Distrital de Yarumayo para el periodo 2020-2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la sub Gerencia de desarrollo económico y social, de la municipalidad distrital de Yarumayo, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022** como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

II. LINEAS DE ACCION

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Yarumayo, trabajará las siguientes



líneas de acción:

Educación ambiental, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

Programa municipal EDUCCA - Yarumayo

Cultura y comunicación ambiental, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

Ciudadanía y participación ambiental, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitario.

III. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

El presente plan se trabajara con instituciones educativas del ámbito rural del distrito de Yarumayo, las cuales participaran de manera activa y progresiva.

Cuadro N° 01: INSTITUCIONES Educativas del ámbito Rural.



N°	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GESTION	DIRECCION
01	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES	PUBLICA	Plaza de armas S/N
02	INSTITUCION EDUCATIVA N°32040	PUBLICA	Chullay

IV. PLAN DE TRABAJO

Para el año 2022 se realizara la sensibilización en la institución educativa de nivel primaria y secundaria del ámbito rural del distrito de Yarumayo, con el fin de promover educación ambiental en la formación de ciudadanos comprometidos en la mejora de su ambiente en su institución educativa, familia y comunidad.

El trabajo de educación ambiental en nuestra municipalidad a través del Programa municipal de Educación, cultura y ciudadanía Ambiental 2022 (Programa Municipal Educca –Yarumayo; Resulta entonces fundamental para formar y desarrollar capacidades, incrementar el conocimiento público, formar conciencia de los problemas y potencialidades y especialmente, promover en la ciudadanía actitudes y comportamientos cotidianos ambientalmente responsables, sostenibles y apropiados frente al ámbito natural o construido.

PLAN DE TRABAJO 2022
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA- YARUMAYO

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	DETALLE (tareas)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1: Selección de Promotores Ambientales Escolares	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAE acreditados. 	10 PAE acreditados 04 docentes capacitados	Recursos municipales asignados a la subgerencia de desarrollo económico Materiales e insumos: cajas de cartón, Papeles, plumones jumbo de colores para Dinámicas. Proyector, laptop, cámara, parlante.	Mayo	SUB gerencia de desarrollo económico y social/unidad de limpieza pública y medio ambiente	S/ 1,000.00
	Tarea 2: Capacitación de manejo de residuos sólidos y reciclaje	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE Número de docentes capacitados. Número de Instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA. 	2 talleres de capacitación y charlas a PAE 01 instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.	Diapositivas, registro de participantes, laptop, proyector, cámara, movilidad.	Agosto Diciembre		
	Tarea 3: Talleres de capacitación dirigidos a docentes y PAE: -Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares	<ul style="list-style-type: none"> Número de Eventos de Capacitación (Charlas y/o Talleres) dirigidos a los docentes y PAE 	01 proyecto educativo ambiental implementado.	"Aprendo a colocar mis residuos en el punto ecológico" Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara.	Julio		
1.2.1 Diseño e	Tarea 1: Carteles que Sensibilicen ambientalmente en Espacios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados 	3 carteles puestos en los Espacios públicos.	c. 2do Taller: "Elaboración de contenedores ecológicos"	Noviembre		150.00
	Tarea 2: Carteles que Sensibilicen ambientalmente en Espacios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados 	3 carteles puestos en los Espacios públicos.	-Banners -Mano de obra -Madera -Mano de obra Servicio:	Abril Junio	SUB gerencia de desarrollo económico y social	

SUB LÍNEA DE ACCIÓN 1.1: EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL

SUB LÍNEA DE ACCIÓN 1.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA



implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 2: Implementación de puntos de segregación en el distrito, campañas de	Número de actividades de promoción cultural - ambiental implementados.	1 puntos de segregación en el distrito	Materiales e insumos: Mascarillas, guantes quirúrgicos, bolsas plásticas negras	Agosto	150.00
	Tarea 3: limpieza de puntos críticos y potenciales.	Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural - ambiental realizados	1 actividades de promoción cultural ambiental implementadas	Recursos Humanos: -Un Promotor Ambiental	Setiembre Octubre Noviembre	100.00
	Tarea 1. Elaborar plan de intervención en espacios públicos	• Número de campañas informativas realizadas	03 campañas educativas	a) 1era Actividad: laptop	mayo	00.00
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Tarea 2. Primer taller "día mundial de acción en defensa de los ríos"	• Número de personas que participan en campañas informativas	02 instituciones educativas 3 docentes, 10PAE.05 PAJ	Laptop Proyector Copias a color refrigerio	Junio setiembre	85.00
	Tarea 3. Taller internacional de los bosques	• Numero de eventos realizados	02 charlas dirigidos a los PAJ Y PAC	Laptop Proyector Copias a color refrigerio	Junio Setiembre octubre	85.00
	Primer pasacalle	• Número de personas	02 instituciones. 10 PAE Y 3 docentes	Equipo de sonido, animador	Diciembre	250
	Tarea 1: Convocatoria de selección de PAJ	• Número de PAJ acreditados	10 promotores ambientales juveniles seleccionados.	Recursos Humanos: Personas del distrito y promotores ambientales	Febrero	00.00

LINIA DE ACCION 3: CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL





<p>Tarea 2: Taller de capacitación a los PAJ: •Taller 1: Rol de los PAJ •Taller 2: Manejos Adecuado de los Residuos Sólidos</p>	<p>Número de PAJ Acreditados.</p>	<p>10 promotores ambientales juveniles seleccionados</p>	<p>Recursos Humanos: Personas del distrito y promotores ambientales</p>	<p>Febrero</p>	<p>SUB gerencia de desarrollo económico y social /unidad de limpieza pública y medio ambiente</p>	<p>150.00</p>
<p>Tarea 3: Proyectos: •Compostaje •Buenas prácticas para mejorar la calidad del Medio Ambiente</p>	<p>• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ</p>	<p>2 eventos y/o campañas informativas con la participación de los PAJ</p>	<p>Materiales e insumos: cajas de cartón, papeles, plumones gruesos</p>	<p>Abril Agosto Noviembre</p>		<p>150.00</p>
<p>Tarea 4: campaña de limpieza de residuos cero en las calles</p>	<p>• Número de horas de capacitación que reciben los PAJ. • Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ.</p>	<p>2 taller de sensibilización</p>	<p>-Recursos Humanos: Un Promotor Ambiental</p>	<p>Marzo</p>		<p>150.00</p>
<p>Tarea 1: Selección promotores ambientales comunitarios</p>	<p>Número de PAC Acreditados.</p>	<p>10 promotores ambientales juveniles seleccionados</p>	<p>-Recursos Humanos: Personas del distrito</p>	<p>Marzo</p>		<p>85.00</p>

3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)



Tarea 2: Taller de capacitación sobre residuos sólidos y reciclaje

- Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC.

3 eventos y/o campañas informativas con la participación de los PAC

promotores ambientales

Abril
Junio
Agosto

Tarea 3: Acreditación de los (PAC)

- Número de PAC reconocidos

4 PAC reconocidos

120.00

Noviembre

Instalación plantaciones ornamentales forestales y/o frutales

Número de población local beneficiada indirectamente en los proyectos que participan los PAC

Plantones

Abono, acta de adopción, cartel

noviembre

Autoridades locales

250.00

3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios (PAC)

Tarea 4: proyecto de implementación de segregación en la fuente

- Número de proyectos ambientales implementados por PAC

1 proyecto ambiental en los que participan los promotores ambientales comunitarios

Recursos Humanos: Un Promotor Ambiental

Octubre

85.00



RESUMEN PRESUPUESTO:**Línea de acción 1: Educación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
1.1 Educación ambiental formal	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	1000.00
1.2 Educación ambiental comunitaria	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	400.00
	1.400.00

Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.	420.00
	420.00

Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental

Concepto	Costo (S/)
Formación de promotores ambientales juveniles	535.00
Formación de promotores ambientales comunitarios	455.00
	990.00

RESUMEN:

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental	1400.00
Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental	420.00
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental	990.00
TOTAL	2,810.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO



 Richard Michael Ramirez Valdez
 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO