

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO



Programa Municipal de Educación,  
Cultura y Ciudadanía Ambiental de la  
Municipalidad Provincial de Coronel  
Portillo  
2018 - 2022

PLAN DE TRABAJO  
2022

PROGRAMA MUNICIPAL  
**EDUCCA**  
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL




1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo mediante Ordenanza Municipal N° 011-2018-MPCP de fecha 15 de Agosto del 2018 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2018 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, trabajará las siguientes líneas de acción:



**Educación ambiental**, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

**Cultura y comunicación ambiental**, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

**Ciudadanía y participación ambiental**, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.



**PLAN DE TRABAJO 2022**  
**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - CORONEL PORTILLO**

ACTIVIDAD	DETALLE (TAREAS)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	
<b>LINEA DE ACCION 1: EDUCACION AMBIENTAL</b>								
<b>Sub Línea de Acción 1.1: Educación Ambiental Formal</b>								
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares (PAE)	Reunión de coordinación con la UGEL o las Instituciones Educativas.  Presentación del Plan de Trabajo a directores y docentes de las Instituciones Educativas prioritizadas.  Identificación y acreditación de los Promotores Ambientales Escolares (PAE).  Talleres de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de PAE acreditados.</li> </ul>	50 PAE acreditados.	- Papel bond fotochecks	febrero - Marzo	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE.</li> </ul>	30 charlas dirigidos a los PAE.	Laptop Afiches laptop proyector ecran ruleta de residuos papelotes	Abril- Noviembre	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de docentes capacitados.</li> </ul>	50 docentes capacitados.					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA.</li> </ul>	05 instituciones educativas.					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAE y/o docentes.</li> </ul>	05 Proyectos ambientales implementados.		cartulinas, etc	Abril. Noviembre	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de instituciones PAE reconocidos.</li> </ul>	05 instituciones educativas reconocidas.	impresión de certificados	noviembre	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental - Instituciones Educativas	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero de docentes reconocidos</li> </ul>	50 docentes reconocidos	- Laptop				





<p>dirigidos a docentes y directores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Taller 1: Rol y funciones de los PAE.</li> <li>➤ Taller 2: Importancia del reciclaje.</li> <li>➤ Taller 3: Medio ambiente.</li> <li>➤ Taller 4: Plástico de un solo uso.</li> <li>➤ Taller 5: El agua recursos indispensable.</li> <li>➤ Taller 6: Promoviendo la movilidad sostenible.</li> <li>➤ Taller 7: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).</li> </ul>	<p>• Numero de PAE reconocidos</p>	<p>50 PAE reconocidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyector</li> <li>- Plumones</li> <li>- Papelotes</li> </ul>	<p>Abril - Octubre</p>	<p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p>	<p>400</p>
<p>Proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jardín ecológico en mi institución.</li> </ul>	<p>• Numero de PAE reconocidos</p>	<p>50 PAE reconocidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semillas (ornamentales)</li> <li>- Abono</li> <li>tierra</li> <li>pintura</li> <li>letreros</li> <li>- Certificados</li> </ul>	<p>Mayo – Noviembre</p>	<p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental – Instituciones Educativas</p>	<p>1500</p>
<p>Reconocimiento a docentes y escolares.</p>	<p>• Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados.</p>	<p>10 espacios que educan ambientalmente habilitados.</p>	<p>- Cámara fotográfica</p>			<p>100</p>
<p>Sub Línea de Acción 1.2: Educación Ambiental Comunitaria</p>						



ACTIVIDAD	DETALLE (TAREAS)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRE SUPUESTO
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Identificación y selección de espacios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas.</li> </ul>	01 actividades de promoción cultural-ambiental implementadas.	.banner paletas informativas toldo	agosto	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	0
	Elaboración e implementación de espacios públicos, utilizando materiales reciclados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas.</li> </ul>	25 personas que participan en las actividades de promoción-cultural-ambiental	- Cuaderno de notas  - Maceteros de material reciclado - Pinturas	Abril - Noviembre	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	5500
	Recopilación de fotos del antes y después del espacio implementado.			- Thinner		Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	0
	Mantenimiento de los espacios implementados			- Brocha - Botella de malla metálica - Llantas - Cámara fotográfica		Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	1500
<b>LÍNEA DE ACCIÓN 2- CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL</b>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de campañas informativas realizadas.</li> </ul>	05 Campañas informativas realizadas				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas que participan en campañas informativas.</li> </ul>	10 Personas que participan en campañas informativas				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de eventos realizados con temática</li> </ul>	03 Eventos ambientales realizados				



Sensibilización a la ciudadanía y establecimientos comerciales de la zona urbana y periurbana	ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas que participan en eventos.</li> <li>Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales.</li> <li>Número de materiales comunicacionales generados (audiovisual y gráfico).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Personas que participan en eventos</li> <li>200 Personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año</li> <li>02 materiales comunicacionales generados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trípticos</li> <li>- Banners</li> <li>- Lista de sensibilización</li> <li>- Tableros de campo</li> <li>- Lapiceros</li> </ul>	Marzo - Noviembre	400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local.</li> </ul>	00 horas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cámara de video</li> <li>- Laptop</li> <li>- Bolsas de tela</li> <li>- Afiches</li> <li>- Trípticos</li> <li>- Banner</li> <li>- Refrigerios</li> <li>- Bolsas para basura</li> <li>- Guantes</li> <li>- Paletas de madera con mensajes</li> <li>- Tomatodos</li> <li>- Platos biodegradables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marzo - Noviembre</li> <li>Abril - Noviembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500</li> <li>5500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</li> <li>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</li> </ul>
Elaboración de piezas gráficas para campañas y piezas para redes sociales > Vídeos > Spots Campañas: <input checked="" type="checkbox"/> ¡Dile NO al plástico! <input checked="" type="checkbox"/> En casa yo reciclo <input checked="" type="checkbox"/> Concienciación sobre el ruido <input checked="" type="checkbox"/> Recolección de RAEE	Eventos abiertos a todo el público del distrito: <input checked="" type="checkbox"/> Charlas					

1.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos ambientales



ACTIVIDAD	DETALLE (TAREAS)	INDICADOR	META	RECURSO	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
✓ Difusión de piezas gráficas en fechas del calendario ambiental  Convocatoria y selección de los Promotores Ambientales Juveniles (PAJ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de PAJ acreditados.</li> <li>Número de eventos de capacitación (Charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ.</li> <li>Número de horas de capacitación que reciben los PAJ.</li> <li>Número de instituciones de educación superior (universidades, instituto y otros) que participan del Programa Municipal EDUCCA.</li> <li>Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ.</li> <li>Número de proyectos ambientales implementados, con el apoyo del municipio, en los que participan los PAJ.</li> <li>Número de PAJ reconocidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 PAJ acreditados</li> <li>07 Eventos de capacitación dirigidos a los PAJ</li> <li>14 Horas de capacitación que reciben los PAJ.</li> <li>03 Instituciones de Educación Superior que participan del Programa.</li> <li>04 Actividades en las que participan como PAJ.</li> <li>03 Proyectos ambientales implementados.</li> <li>15 PAJ reconocidos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Internet</li> <li>- Difusión</li> <li>- Laptop</li> <li>- Papel bond A4</li> <li>- Lapicero</li> </ul>	Marzo - Noviembre	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental     Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental	200           0
		Acreditación de los PAJ  Talleres de capacitación: ➤ Taller 1: Rol y funciones de los PAJ.					





3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)

<p>➤ Taller 2: Importancia del reciclaje.</p> <p>➤ Taller 3: Medio ambiente.</p> <p>➤ Taller 4: Plástico de un solo uso.</p> <p>➤ Taller 5: El agua, recurso indispensable.</p> <p>➤ Taller 6: Promoviendo la movilidad sostenible.</p> <p>➤ Taller 7: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).</p> <p>Proyectos:</p> <p>✓ Elaboración de recursos audiovisuales (videos, spots, piezas para redes sociales).</p> <p>✓ Implementación de los jardines ecológicos en las instituciones educativas.</p> <p>✓ Instalación y pintados de espacios públicos con material reciclado.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocheck</li> <li>- Laptop</li> <li>- Cartulinas</li> <li>- Papelotes</li> <li>- Cuaderno de notas</li> <li>- Lapicero</li> <li>- Folder manila</li> </ul>	<p>Abril - Octubre</p> <p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p>	<p>400</p>
<p>Reconocimiento a promotores ambientales juveniles</p>	<p>Número de PAC acreditados:</p>	<p>10 PAC acreditados:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cámara filmadora</li> <li>- Laptop</li> <li>- Llantas</li> <li>- Madera, bambú</li> <li>- Plantones</li> <li>- Abono</li> <li>- Pinturas</li> <li>- Refrigerios</li> </ul>	<p>Abril - Noviembre</p> <p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental - PAJ</p>	<p>1000</p>
				<p>noviembre</p> <p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p>	<p>100</p>





3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios

<p>• Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC.</p> <p>• Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan como PAC.</p> <p>• Número de proyectos ambientales implementados, con el apoyo del municipio, en los que participan los PAC.</p> <p>• Número de dirigentes y/o PAC reconocidos.</p>	<p>07 Eventos de capacitación dirigidos a los PAC.</p> <p>04 Actividades en las que participan como PAC.</p> <p>03 Proyectos municipal en las que participan los PAC</p> <p>10 PAC reconocidos.</p>	<p>- Certificados</p> <p>- Difusión</p> <p>- Laptop</p> <p>- Papel bond A4</p> <p>- Lapicero</p>	<p>Marzo</p>	<p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p> <p>0</p>
<p>Acreditación de los PAC</p> <p>Talleres de capacitación:</p> <p>➤ Taller 1: Rol y funciones de los PAC.</p> <p>➤ Taller 2: Importancia del reciclaje.</p> <p>➤ Taller 3: Medio ambiente.</p> <p>➤ Taller 4: Plástico de un solo uso.</p> <p>➤ Taller 5: El agua, recurso indispensable.</p> <p>➤ Taller 6: Promoviendo la movilidad sostenible.</p>		<p>- Fotocheck</p> <p>- Laptop</p> <p>- Cuaderno de notas</p>	<p>Abril</p> <p>Abril-Octubre</p>	<p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p> <p>Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental</p> <p>150</p> <p>700</p>

**PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - CORONEL PORTILLO - 2022**

**1 RESUMEN PRESUPUESTO:**

**Línea de acción 1: Educación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
<b>1.1 Educación ambiental formal</b>	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	2 000.00
<b>1.2 Educación ambiental comunitaria</b>	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	7 000.00
	<b>9 000.00</b>

**Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
<b>2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.</b>	6 600.00
	<b>6 600.00</b>



**Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
<b>3.1 Formación de promotores ambientales juveniles</b>	1 800.00
<b>3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios</b>	2 450.00
	<b>4 250.00</b>

Concepto	Costo (S/)
<b>Línea de acción 1: Educación ambiental</b>	9 000.00
<b>Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental</b>	6 600.00
<b>Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental</b>	4 250.00
<b>TOTAL</b>	<b>19 850.00</b>