




BICENTENARIO  
PERÚ 2021




MUNICIPALIDAD DE  
PACHACÁMAC

Programa Municipal de Educación,  
Cultura y Ciudadanía Ambiental de la  
Municipalidad Distrital de Pachacámac  
2021 – 2022



**PLAN DE TRABAJO  
2021**




Pachacámac, Abril de 2021

## INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Pachacámac, mediante Resolución de Alcaldía N° 171-2018-MDP/ A de fecha 2 de agosto del 2018 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2018 - 2020, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa. Asimismo, mediante resolución de Alcaldía N° 067-2021-MDP/A. de fecha 08 de abril de 2021, aprueba la actualización del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental- EDUCCA 2021 – 2022 de la Municipalidad distrital de Pachacámac.

Bajo este enfoque, la Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2021**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Pachacámac, trabajará las siguientes líneas de acción:



**Educación ambiental**, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

**Cultura y comunicación ambiental**, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

**Ciudadanía y participación ambiental**, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.

Plan de Trabajo 2021- Programa Municipal EDUCCA - Pachacámac (2021-2022)

ACTIVIDAD	DETALLE	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
<b>LÍNEA DE ACCIÓN: 1 EDUCACIÓN FORMAL</b>							
<b>Sub línea de acción 1.1: Educación ambiental formal</b>							
<b>1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación y caracterización de espacios comunitarios</li> <li>Selección de los espacios comunitarios</li> </ul>	Número de PAE acreditados	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Mayo	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elección de temas de formación ambiental</li> </ul>	Número de eventos de capacitación (Charlas o talleres)	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	200
		Número de horas de capacitación que reciben los PAE	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	2000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elección y diseño de la campaña</li> </ul>	Número de actividades (eventos, y/o campañas informativas y educativas) en la que participa los PAE	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
<b>1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elección y promoción del proyecto</li> </ul>	Números de proyectos implementados por la PAE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación y caracterización de espacios públicos</li> <li>Selección de los espacios públicos</li> <li>Diseño de la intervención</li> </ul>	Número de espacios públicos seleccionados	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Mayo	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	500
		Número de actividades de promoción cultural-ambiental	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos</li> <li>Recursos logísticos</li> </ul>	Mayo-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	6500
<b>Sub línea de acción 1.2: Educación ambiental comunitaria</b>							



Plan de Trabajo 2021- Programa Municipal EDUCCA - Pachacámac (2021-2022)

LINEA DE ACCION 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL						
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Elección y diseño de la campaña	Número de campañas informativas realizadas	8	● Recursos humanos ● Recursos logísticos	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
		Número de materiales comunicacionales generados (audiovisual y gráfico)	5	● Recursos humanos ● Recursos logísticos	Abril-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
LINEA DE ACCION 3: CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL						
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)	Identificación y caracterización de espacios comunitarios	Número de PAC acreditados	10	● Recursos humanos ● Recursos logísticos	Abril-Mayo	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
	Selección de los espacios comunitarios	Número de eventos de capacitación (Charlas o talleres)	10	● Recursos humanos ● Recursos logísticos	Mayo-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
	Elección de temas de formación ambiental	Número de horas de capacitación que reciben los PAJ	200	● Recursos humanos ● Recursos logísticos		Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
	Elección y promoción	Números de proyectos implementados por la PAJ	3	● Recursos humanos ● Recursos logísticos	Agosto-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente



Plan de Trabajo 2021- Programa Municipal EDUCCA - Pachacámac (2021-2022)

<b>3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificación y caracterización de espacios comunitarios</li> <li>● Selección de los espacios comunitarios</li> </ul>	Número de PAC acreditados	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recursos humanos</li> <li>● Recursos logísticos</li> </ul>	Abril-Mayo	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	1000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elección de temas de formación ambiental</li> </ul>	Número de eventos de capacitación (Charlas o talleres)	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recursos humanos</li> <li>● Recursos logísticos</li> </ul>	Junio-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	1000
		Número de horas de capacitación que reciben los PAC	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recursos humanos</li> <li>● Recursos logísticos</li> </ul>		Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	6000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elección y diseño de la campaña</li> </ul>	Número de actividades (eventos, y/o campañas informativas y educativas) en la que participa los PAC	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recursos humanos</li> <li>● Recursos logísticos</li> </ul>	Agosto-Diciembre	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente	5000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elección y promoción del proyecto</li> </ul>	Números de proyectos implementados por la PAC	10		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recursos humanos</li> <li>● Recursos logísticos</li> </ul>	Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente



**RESUMEN PRESUPUESTO**

**Línea de acción 1: Educación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
<b>1.1 Educación ambiental formal</b>	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	S/. 3 200.00
<b>1.2 Educación ambiental comunitaria</b>	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	S/. 7 000.00
	<b>S/. 10 200.00</b>

**Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.	S/. 7 000.00
	<b>S/. 7 000.00</b>

**Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles	S/. 3 800.00
3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios	S/. 14 000.00
	<b>S/. 17 800.00</b>

Concepto	Costo (S/)
<b>Línea de acción 1: Educación ambiental</b>	<b>S/. 10 200.00</b>
<b>Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental</b>	<b>S/. 7 000.00</b>
<b>Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental</b>	<b>S/. 17 800.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 35 000.00</b>

