

Municipalidad Distrital de Chugay



**Programa Municipal
de Educación,
Cultura y Ciudadanía
Ambiental de la
Municipalidad
Distrital de Chugay**

**PLAN DE TRABAJO
2023**

**PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA**
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL




1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Chugay, mediante Ordenanza Municipal N° 093-2023-MDCH-SC-LL-/A de fecha 23 días del mes de Febrero de 2023, aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en la Política Nacional del Ambiente al 2030 y el objetivo prioritario N° 9.

Bajo este enfoque, la Unidad de Gestión Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO 2023 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Chugay, trabajará las siguientes líneas de acción:




La Educación ambiental escolar, orienta la construcción de culturas y modos de vida sostenibles en el ámbito formal, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares.

La Educación ambiental comunitaria, promueve valores ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, a través del diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente; despliega estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos; estimula y facilita la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y la Formación de Promotores Ambientales Comunitarios.

Programa Municipal EDUCCA - Chugay

2. PROGRAMACIÓN

| PLAN DE TRABAJO 2023 PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – CHUGAY | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------------|-----------------------------|------------------|
| Actividad | Tareas | Indicador | Meta | Recursos | Fecha (mes) | Responsable | Presupuesto (S/) |
| Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR | | | | | | | |
| 1.1 Actividad: Formación de promotores ambientales escolares | Tarea 1: Selección de Promotores Ambientales Escolares | <ul style="list-style-type: none"> Número de PAE acreditados Número de docentes acreditados Número de PAE reconocidos Número de docentes reconocidos | 60 PAE acreditados y reconocidos 12 docentes acreditados y reconocidos | Recursos Humanos: Un promotor ambiental Servicio: Movilidad Materiales e insumos: Papeles, cajas de cartón, plumones. Proyector, laptop y cámara. Polos para los PAE y docentes 6 juegos de polos (premios) 6 kits de limpieza (premios) | Marzo | Unidad de Gestión Ambiental | 7,760.00 |
| | Tarea 2: Capacitación de manejo de residuos sólidos y reciclaje y el buen uso del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes Número de PAE capacitados Número de docentes capacitados Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA Número de instituciones educativas reconocidas | 2 talleres de capacitación y charlas a PAE y/o docentes. 60 PAE capacitados 12 docentes capacitados 6 instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA y reconocidas. | | Abril Mayo | | |
| | Tarea 3: Talleres de capacitación dirigidos a docentes y PAE: <ul style="list-style-type: none"> Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares Taller 2: Adecuada segregación de los Residuos Sólidos | <ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y docentes | 2 eventos de capacitación dirigido a PAE y/o docentes | | Junio Julio | | |



Programa Municipal EDUCCA - Chugay

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|
| | <p>Tarea 4: Talleres de proyectos ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> Taller 1: Elaboración de contenedores ecológicos <p>Taller 2: Cuidando la flora y fauna del distrito</p> | <ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes | <p>2 proyectos educativos ambientales implementados.</p> | <p>Diapositivas, registro de participantes, laptop, proyector, cámara y movilidad.</p> <p>c. 1er Taller: El rol de los promotores ambientales escolares</p> <p>d. 2do Taller: “Aprendo y deposito mis residuos correctamente” Diapositivas, registro de participantes, laptop, proyector, cámara, movilidad.</p> <p>e. 3er Taller: “Elaboración de contenedores ecológicos” Plantillas, lista de asistencia, movilidad, cámara.</p> <p>f. 4to Taller: “Cuidando la flora y fauna” Señaléticas, movilidad, cámara.</p> | <p>Agosto Setiembre</p> | | |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|



Programa Municipal EDUCCA - Chugay

| PLAN DE TRABAJO 2023 PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – CHUGAY | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|-----------------------------|------------------|
| Actividad | Tareas | Indicador | Meta | Recursos | Fecha (mes) | Responsable | Presupuesto (S/) |
| Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA | | | | | | | |
| 2.1 Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente | Tarea 1: Carteles que sensibilicen ambientalmente en espacios públicos. | <ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados | 6 carteles puestos en los espacios públicos. | Servicio: ✓ Movilidad Materiales e insumos: ✓ Tuvo de fierro ✓ Carteles ✓ Mano de obra ✓ Mascarillas, guantes quirúrgicos, bolsas plásticas negras Recursos Humanos: ✓ Promotores Ambientales | Abril Mayo Julio Agosto Octubre | Unidad de Gestión Ambiental | 1,250.00 |
| | Tarea 2: Implementación de puntos de segregación en el distrito. | <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas | 6 espacios públicos que educan ambientalmente habilitados. 2 actividades de promoción cultural ambiental implementadas. | | | | |
| | Tarea 3: limpieza de puntos críticos y potenciales. | <ul style="list-style-type: none"> Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas | 2 puntos críticos recuperados y convertidos en espacios públicos del distrito. | | | | |
| 2.2 Actividad: Diseño e implementación de campañas informativas y eventos | Tarea 1: Charlas y/o capacitaciones abarcando los temas de: ✓ Gestión Integral de Residuos Sólidos ✓ Cuidado del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Número de campañas informativas realizadas Número de personas que participan en campañas informativas | 2 campañas informativas 20 personas que participan en campañas informativas 2 eventos realizados con temática ambiental 10 personas que participan en eventos | Recursos Humanos: Personas del distrito, promotores ambientales. Materiales e insumos: Diapositivas, Trípticos, difusión en redes sociales y/o perifoneo. | Mayo Junio Setiembre | Unidad de Gestión Ambiental | 400.00 |
| | Tarea 2: Campaña de sensibilización sobre calidad del aire | <ul style="list-style-type: none"> Número de eventos realizados con temática ambiental Número de personas que participan en eventos Número de personas alcanzadas por publicación en | 200 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año 2 materiales audiovisuales generado 2 materiales comunicacionales gráficos generados 5 horas de difusión de temas ambientales en medios de | | | | |



Programa Municipal EDUCCA - Chugay



| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>redes sociales/año</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de material comunicacional audiovisual generado• Número de material comunicacional gráfico generado• Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales) | comunicación (excepto redes sociales) | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|

Programa Municipal EDUCCA - Chugay

| PLAN DE TRABAJO 2023 PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – CHUGAY | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Actividad | Tareas | Indicador | Meta | Recursos | Fecha (mes) | Responsable | Presupuesto(S/) |
| Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA | | | | | | | |
| 2.4 Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios | Tarea 1: Selección de promotores ambientales comunitarios | <ul style="list-style-type: none"> • Numero de PAC acreditados | 6 PAC acreditados. | <ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos: Personas del distrito promotores ambientales • Materiales e insumos: casacas, zapatos. Cajas de cartón, papeles, guantes, mascarillas, sacas o sacos • Recursos Humanos: Promotores Ambientales | Abril | Unidad de Gestión Ambiental | 1,400.00 |
| | Tarea 2: Taller de capacitación sobre residuos sólidos y reciclaje | <ul style="list-style-type: none"> • Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC • Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC | 2 eventos y/o Campañas informativas con la participación de los PAC. | | Mayo | | |
| | Tarea 3: Acreditación de los (PAC) | <ul style="list-style-type: none"> • Número de PAC reconocidos | 6 PAC reconocidos | | Abril | | |
| | Tarea 4: Proyecto de implementación de segregación en la fuente | <ul style="list-style-type: none"> • Número de proyectos ambientales implementados por los PAC | 1 proyecto ambiental en los que participan los PAC. | | Mayo Junio | | |



Programa Municipal EDUCCA - Chugay


RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Línea de acción 1: Educación ambiental escolar

| Concepto | Costo (S/) |
|---|-----------------|
| 1.1 Formación de promotores ambientales escolares | 7,760.00 |
| SUB TOTAL | 7,760.00 |

Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria

| Concepto | Costo (S/) |
|--|-----------------|
| 2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente | 1,250.00 |
| 2.2 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos | 400.00 |
| 2.4 Formación de promotores ambientales comunitarios | 1,400.00 |
| SUB TOTAL | 4,550.00 |



| Concepto | Costo (S/) |
|---|------------------|
| Línea de acción 1: Educación ambiental escolar | 7,760.00 |
| Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria | 4,550.00 |
| TOTAL | 12,310.00 |