INFORME DE TRABAJO DE RECUBRIMIENTO (SOTERRADO)
DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS
CANCHARANI DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO

. DATOS GENERALES

RESPONSABLES : SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD
PUBLICA: Blgo. Alfredo Ucharico Uruchi.

1.1. EQUIPO TECNICO:

e Marco Antonio Loayza Ildme : Especialista en Gestion Ambiental.
e Mvz. Marco Antonio Apaza Beltran : Supervisor de Vehiculos.

e Ever Ronald Mar Huaynillo : Practicante (meses de Abril-Junio).
e Lidia Katy Ojeda Lopez : Practicante (meses de Abril-Junio).
e Jasmyn Zelmira Yampasi Choquehuayta  : Practicante (meses de Set-Nov).

e Martha Heredia Quispe : Practicante (meses de Set-Nov).

e Frank Alexis Curasi Atencio : Practicante (meses de Set-Oct).

e Joan Guiller Velez Marcavillaca : Practicante (meses de Oct-Dic).

1.2. PERIODO DE INICIO DE ACTIVIDADES:
Fecha de inicio : Del 22 de Marzo del 2017.
Total dias trabajados : 26 dias

1.3. LOCALIZACION:

Departamento : Puno
Provincia : Puno
Distrio : Puno
Comunidad : Cancharani.

1.4. PRESUPUESTO:

Presupuesto Solicitado.- S/. 153,726.20
Presupuesto Aprobado.- a través de la resolucion de Gerencia Municipal N°

442-2017-MPP/GM; S/.  80,000.00
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il. PRESENTACION

Uno de los problemas mas prioritarios relacionados con la gestion de los residuos
solidos en el Perl es su disposicion final. Es cotidiano observar que en las ciudades,
aunque tengan un eficiente sistema de recoleccion de residuos soélidos, disponen sus
residuos en los rios, lagos, el mar, las quebradas y espacios publicos en general. La
practica de disponer los residuos en lugares abiertos, cominmente denominados
botaderos, es altamente nociva para el ambiente y pone en grave riesgo la salud de la
poblacion.

Los botaderos se pueden convertir en rellenos sanitarios, ser clausurados o mitigar
sus impactos ambientales de modo tal que el lugar quede parcialmente rehabilitado y
controlar la contaminacion ambiental. EI manejo inadecuado de los residuos sélidos,
especialmente la disposicion final deficiente, conlleva a riesgos ambientales que se
convierten en riesgos a la salud de corto y largo plazo. La alteracién de la calidad del
suelo debido a su contaminacion con agentes patégenos procedentes de laboratorios
clinicos, hospitales, centros de salud y clinicas particulares, que pueden sobrevivir o

reproducir en suelos ricos en materia organica.

La gestion integral de los residuos soélidos se sustenta en politicas establecidas a nivel
mundial, en los acuerdos y programas referidos al desarrollo sostenible como la
Agenda 21, el Convenio de Basilea y nivel nacional la POLITICA NACIONAL
AMBIENTAL, el PLAN NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 2016 - 2024 y en los lineamientos de la ley N° 27314 Ley General de
Residuos Sélidos.

. AREA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO:

El area de la Actividad se encuentra ubicado en el Departamento, Provincia y Distrito
de Puno a una altitud de 3935 m.s.n.m., con una precipitacién pluvial promedio anual
de 750 mm, una temperatura promedio anual de 8 a 10 °C y una humedad relativa de
40-60%. El botadero municipal se encuentra ubicado a 8 Km. del centro de la Ciudad,
sobre el eje de la carretera Puno a Moquegua. Geograficamente se ubica entre las

coordenadas UTM siguientes:

E 389903.98 N 8241621
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3.1. Diagnostico Situacional.

Los trabajos de recubrimiento de los residuos sélidos dispuestos en el botadero de
Cancharani, deben de ser labores cotidianas a fin de reducir los impactos ambientales
negativos (proliferacién de vectores, dispersion de residuos livianos, generacion de
olores desagradables y drenaje de lixiviados), en el cuadro N° 1 se observa las

caracteristicas del area de intervencion.

Cuadro N° 1.- Caracteristicas del area de intervencion “Botadero Cancharani”

Area total del botadero 475 47549.76 946.98

Area de intervencién 4.4 44038.7 903.33

e Area de Influencia Directa

El area de influencia directa del Botadero se determin6 por las areas que reciben
impactos directos como consecuencia de las actividades del Botadero, como
perturbaciones sobre el paisaje, presencia de olores, presencia de vectores,
generacion de ruidos y demas impactos originados. Teniendo en consideracion que los
alrededores corresponden a superficies de pajonales (barrera natural) y/o lomadas
cubiertas de vegetacion; se ha determinado que el area de influencia directa del
Botadero corresponde desde la vias de acceso contiguas al cerco perimetral hacia
adentro e incluyen las actividades de reciclado informal en el botadero de cancharani
realizado por miembros de la comunidad campesina de cancharani, asi mismo la pasta

de ganado vacuno en las cercanias al botadero.

Los impactbé ambientales sobre el espacio fisico han sido analizados en base
impactos directos dentro del radio de accion, aproximadamente de 12. 45 hectareas,
se encuentra una quebrada que fluye hacia el rio Itapallune el mismo que se
caracteriza por presentar un régimen irregular. (Ver Mapa 1).

o Area de Influencia Indirecta

Comprende el espacio fisico o superficies aledafias al area directamente involucrada
que recibe algun tipo de afectacion, positiva o negativa derivada de flujos o conexiones

al compartir los mismos escenarios.
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Se ha definido como un area que coincide con 384 hectareas calculadas desde las
vias de acceso, del Botadero hacia afuera en todas direcciones, debido a que las
actividades desarrolladas presentan impactos, como la dispersion de residuos livianos,

escorrentia de los lixiviados, la proliferaciéon de vectores. (Ver Mapa 1).

Para la delimitacion del area de influencia ambiental indirecto se consideré
principalmente criterios topograficos de la zona de estudio y la cercania de caserios,
pasta de ganado, poblaciones cercanas.

Mapa 1.- Area de influencia directa y area de influencia indirecta.

PARTE_AGUAS

VIAS
| BOTADERO
| AUXILIAR-RR.SS
|| AREADE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA
| AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL INDIRECTA

Este botadero municipal de Cancharani inicié sus operaciones hace mas de 38 afios
encontrandose en una situacion critica, situacion que acrecentar los impactos

r? negativos al area circundante contaminado aire, suelo y agua, ver Mapa 2.
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Grafico N° 2. Imagen Satelital del afio 2016.

Fuente: Google Earth Pro.

Fotografia N° 2. Botadero Mununicipal-05 de Abril-2017
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Mapa 2.- Botadero de RR.SS. de Cancharani.
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V. OBJETIVOS
OBJETIVOS
» Mitigacion de los impactos ambientales generados por la disposicién final de
residuos sélidos municipales del Botadero en la Zona denominada

Cancharani.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Recubrimiento del botadero Cancharani con material de operacién normal y
capa de sello.
> Control de vectores, con la aplicacion de insecticidas y rodenticidas.

> Sensibilizacion “Riesgos asociados al reciclaje en botaderos”.

V. CARACTERIZACION TECNICA DE LA INTERVENCION:
5.1.- Recubrimiento del Botadero Cancharani.

Mediante la ejecuciéon de la cobertura final de los residuos sélidos, se evitara la
generacion de olores provenientes de la descomposicion anaerobica de los residuos,
el contacto del agua de lluvia con la basura y su posible filtracion a niveles inferiores
no contaminados, la proliferacion de vectores, el desventajoso efecto visual que
produce la basura descubierta y la dispersion por efecto del viento de los residuos
livianos. La parte superior sera cubierta con material de la zona, previamente
acarreado para uso de soporte de los taludes preferentemente con una pendiente de
3%, con un espesor promedio de 0.50 metros de material de cubierta de operacion

normal y finalmente 0. 50 metros de Capa de sello.

Figura 2.- Disefio de cubierta final
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5.1.1.- Identificacién de Canteras de Material de Cobertura.

Se identificaron dos fuentes de material de cobertura; las mismas que pertenecen a la
Comunidad Campesina de Cancharani y se encuentran geo referenciadas en las
siguientes coordenadas UTM.

Cuadro N° 2.- Identificacion de Canteras

19L E 389496.79 m N 8242696.98 m | Material de cobertura de

operacion; Piedra fracturada

E 390122.58 m

9L N 824287499 m | Material de capa sello Arcilla

Fotografia N° 3. Identificacion de Cantera de Material de operacién normal

e Contratacion de personal

Para la intervencion se procedi6 la contratacion eventual de 09 personas de apoyo con
la finalidad de garantizar los trabajos de recubrimiento y actividades complementarias,
la cuales todos son miembros de la C.C. de Cancharani, en el Cuadro N° 03 se detalla
el personal contratado.

Cuadro N° 3.- Contratacion de Personal

Guardiania nocturno Guardian 01 01 meses
Control de personal Capataz 01 01 meses
Personal de Apoyo para labores de recubrimiento Controlador de maquinaria 01 01 meses
Peones Peon 05 01 meses
TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO 09
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e Maquinaria

La maquinaria utilizada para ejecutar las labores de recubrimiento es en su totalidad
es cubierta por la Municipalidad Provincial de Puno, a través PEOMME y la SGGASP.

Cuadro N° 3.- Maquinaria pesada, utilizada en el recubrimiento del botadero de Cancharani

VOLQUETES 03 MPP-PEOMME :Z:Laedrg de material de operacion normal desde la cantera hasta el
Extraccién de material de operacién normal en la cantera; lastrado

TRACTOR SOBRE ORUGA 02 MPP-SGGASP- |del material en el botadero; limpieza de residuos sélidos

D7 PEOMME depositados por los compactadores, conformacion de celdas de
residuos sélidos y conformacion de taludes.

CARGADOR FRONTAL 01 MPP-PEOMME | Carguio de material de operacién normal en la cantera.

COMPACTADOR PATA DE MPP-SGGASP- : ] :

CABRA 01 PEOMME Compactacion de los residuos sélidos.

Fotografia N° 4. Compactador de residuos sélidos Pata de Cabra




Fotografia N° 7. Volquetes para el transporte de material de cobertura.
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e Materiales y Bienes utilizados en el proceso de recubrimiento

El material de cobertura es extraida de las canteras ubicadas en los predios de la
comunidad de Cancharani, viabilidad de extraccién concedida a cambio de que todo
personal contratado en las labores. de recubrimiento, guardiania y acciones

complementarias deben ser miembros de la comunidad.
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Cuadro N° 4.- Consolidado de Material de Cobertura utilizada en las labores de recubrimiento.

Material de Cobertura de Operacion Normal m? 22,019.35 15,120.00
3

Material de Cobertura Capa de Sello " 291938 ¢

TOTAL MATERIAL M 44,038.70 15,120.00

Cuadro N° 5.- Consolidado de Combustible utilizada en labores de extraccion, acarreo,
carguio, transporte y recubrimiento de material de operacion normal en el Botadero de residuos
sélidos de Cancharani — (13 de Noviembre-2017).

VOLQUETES 3.5 2 6 45 54.4 26 2284.8 1,008.00
R o 5 1 6 160 45.9 57 13771 1,743.00
i 5 | 6 160 8 0 240,00
s 4 1 6 150 489 2 11736 575.00
M 55 1 6 320 22.9 13 755.7 400.00

TOTAL 5591.10 3966.00

Cuadro N° 6.- Equipos de Proteccion Personal-EPP, Utilizadas.

Operador de Tractor sobre oruga D7 Resp?radof%:irg dR%%Ie Ve, con Guantes de cuero b seg:gxcriiﬁg coler
Operador de Compactador pata de cabra Resplradofl_;lgg cé%%le Ve eon Guantes de cuero Pe seagrlrjlral?iﬂg coler
Coerdinador Respirador desechable R95 | Guantes de cuero De se%ran: ca: color
Practicantes Respirador desechable R95 | Guantes de cuero Ce se%g:? ca: ealor

VI. RESULTADOS

1.- Al 11 de noviembre del presente afio se tiene un avance de 26,258.00 m? que

representa 82.2 % de area recubierta con material de operacién normal (piedra

fracturada) con una altura promedio de 0.57 metros de espesor; restando 5,667.47 m?

que representa el 17.8 % del area total en intervencion.

2.- Se utilizaron 3966 galones de Diésel B5; las cuales se encuentran detalladas en el

cuadro N° 5; realizando trabajos detallados en el cuadro N° 3.
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3.- En fecha 26 de Noviembre del presente afio se realiza una recopilacion de datos in
situ, con finalidad de estimar la disponibilidad de area y/o volumen para la disposicion
final de residuos soélidos en el botadero de Cancharani; con la informacion recopilada
se realiza los calculos respectivos obteniéndose 13,832.85 m® disponibles en el
botadero que representan aproximadamente 69 dias de disposicion final de
residuos solidos de la ciudad de Puno en el Boptadero de Cancharani (proyectandose
hasta 09 de febrero del 2018 aprox.).

3.- Para el tratamiento de lixiviados provenientes del botadero de Cancharani se
realizaron los calculos en gabinete, para dicho fin es necesario contar con un area de
909 m?, para un caudal de 0.56 litros/segundo y un periodo de retencién de lixiviados
de 14 dias.

Vii. DIFICULTADES.

Durante el desarrollo de los trabajos de recubrimiento del botadero de Cancharani se
tuvieron muchas dificultades, las cuales se detallan a continuacion.

1.- En fecha 25 de setiembre del afio en curso el Tractor sobre oruga CAT-D7,
asignada a las actividades de extraccion de material de cobertura, limpieza,
acondicionamiento, conformacion de celdas y taludes es puesta en reparacion (cambio
de segmentos, trabajos de torneria de los cilindros de inclinacién de hoja topadora y

otros), trabajos que concluyen en fecha 20 de Octubre-2017;

2.- La disposicion de maquinaria pesada (Cargador Frontal y Volquetes), esta
supeditada a la disponibilidad proporcionada por PEOMME, pues se prioriza
principalmente la ejecucion de Obras ejecutadas por la MPP.

3.- Finalmente la disponibilidad movilidad para trasladarnos al botadero de
Cancharani, para la ejecucion y supervision de las actividades de recubrimiento

dificulto dichos trabajos.
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VIil. RECOMENDACIONES.

1.- Se recomienda realizar las gestiones necesarias a través de la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios, con la finalidad de obtener la licencia social de parte de la
Comunidad Campesina de Cancahrani para utilizar el area auxiliar de disposicion final
de residuos solido, construida y ampliada por la Municipalidad Provincial de Puno en
las gestiones municipales 2003-2006 y 2011-2014.

2.- Se recomienda realizar las gestiones necesarias tanto presupuestales y la
definicion del area para la construccion de la poza de tratamiento de Lixiviados, con la

finalidad de controlar la contaminacion de acuiferos intermitentes.

3.- Finalmente se recomienda continuar con las actividades de recubrimiento del
botadero de Cancharani a fin de mitigar los impactos provocados por la disposicion

final de los residuos soélidos provenientes de la ciudad de Puno.
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IX. ANEXOS )
PANEL FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCION REALIZADA

Fotografia 1.- Inicio de las Actividades de Recubrimiento 05 de Abril - 2017 (ANTES)




Fotografia 4.- Situacién del Botadero de Cancharani 12 de Mayo — 2017.
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Fotografia 6.- Situacion del Botadero de Cancharani al 14 Setiembre — 2017.

Fotografia 7.- Situacién del Botadero de Cancharani al 14 Setiembre — 2017.
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Fotografia 8.- Actividades de Recubrimiento 23 de noviembre — 2017
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Fotografia 9.- Actividades de Reparacion de tractor sobre oruga CAT-D7G; Planta de
asfalto de la MPP.

Fotografia 10.- EPP utilizados en los trabajos de recubrimiento.
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Fotografia 11.- Equipo de Trabajo.
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Fotografia 12.- Equipo de Trabajo.




