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RESUMEN EJECUTIVO 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE 
APURIMAC - PERÚ” busca mejorar la calidad de la fibra de alpaca a través del mejoramiento 
alpaquero colectivo a través de organizaciones multifamiliares, propiciando una independencia 
a la disposición de reproductores de calidad, para esto el proyecto plantea el dividir a estos 
organizaciones multifamiliares en 2 niveles de capacidades desarrollados (primarios y élites ), 
con el objetivo de tener una intervención diferencia y acorde a su desempeño, para acelerar el 
proceso de mejoramiento genético en los rebaños familiares  de la región Apurimac. 
 
Las condiciones sociales, medio ambientales, económicas y la gran demanda de productores  
alpaqueros con  rebaños para mejorar genéticamente la fibra, es favorable  para la ejecución 
del presente proyecto y a partir del fortalecimiento de capacidades y organizacionales en 
Núcleos multifamiliares como estrategia principal de la intervención del  proyecto se pretende 
alcanzar los objetivos previstos en el. 
 
El Proyecto tiene un horizonte de 10 años, teniendo un periodo de inversión de 3 años con un 
equipo de profesionales y técnicos  de campo con experiencia. 
 
1.- Nombre del Proyecto. 
 
“Mejoramiento de la Situación Productiva del sector Alpaquero de Apurima-Perú” 
 
2.- Ubicación. 
 
Región  : Apurimac. 
Provincias  : Multiprovincial 
Distritos  : Multidistrital 
Localidades  : Multicomunal 
 
3.- Localización  y grupo de meta del Proyecto. 
 
Se interviene a 1501 familias directas, agrupados en 314 NMF, ubicados en las 05 Provincias, 
15 distritos y 45 comunidades  alpaqueras de la región,  estratificados en dos niveles de 
acuerdo a sus capacidades y recursos. 
264 NMF – primarios( básicos e intermedios unificados) 
50   NMF – élites 
 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD Primarios Elites Total 

ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI Chillihua 6 2 8 

    Llancama 6 0 6 

    Pomacocha 4 1 5 

SUBTOTAL 
ANDAHUAYLAS 1 3 16 3 19 

  COTARUSI Pisquicocha 10 3 13 

    S.M. Mestizas 0 15 15 

    Iscahuaca 0 17 17 

 AYMARAES   Pampamarca 8 2 10 

    Ccellopampa 8 2 10 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

    Totora 6 2 8 

    Lawalawa  6 1 7 

  CARAYBAMBA Colca 5 1 6 

    Esquina 3 0 3 

  SAÑAYCA Pucaorcco 7 0 7 

  CHALHUANCA Chuquinga 3 0 3 

SUBTOTAL AYMARAES 4 11 56 43 99 

  J.E. MEDRANO Calcauso  6 0 6 

    Santa Rosa 8 0 8 

    Silco 3 1 4 

    Vito 6 0 6 

    Huactacanca 6 0 6 

  HUAQUIRCA Finaya 7 1 8 

    Yanaccollpa 7 0 7 

  ANTABAMBA Mollocco 12 1 13 

    Chuñohuacho 13 0 13 

 ANTABAMBA   Curanco 15 1 16 

  SABAYNO 
Sabayno-San 
Juan 8 0 8 

  PACHACONAS Pachaconas 3 0 3 

  
TOTORA 
OROPESA Ccasccaña 10 0 10 

    Kilkata 6 0 6 

    Sonccoccocha 12 0 12 

    Juntaya 6 0 6 

    Chicllamarca 4 0 4 

    Yumiri 7 0 7 

    Ampacho 5 0 5 

    Huacullo 7 0 7 

    Itaña 2 0 2 

    Ccoyllullo 4 0 4 

SUBTOTAL ANTABAMBA 6 22 157 4 161 

  VIRUNDO Huancarani 5 0 5 

    Keneccella 3 0 3 

    Tambo 4 0 4 

  GRAU CHUQUIBAMBILLA Cotahuarcay 3 0 3 

    Chisi 1 0 1 

    Huichihua 4 0 4 

    Chapimarca 5 0 5 

  TURPAY Acsunchi 3 0 3 

SUBTOTAL GRAU 3 8 28 0 28 

COTABAMBAS HAQUIRA Mutuhuasi 7 0 7 

SUBTOTAL Cotabambas 1 1 7 0 7 

TOTAL 15 45 264 50 314 

El detalle de la información esta en la documentación anexo 

 
4.- Metas del Proyecto. 
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El proyecto plantea intervenir directamente en 314 NMF, a partir de los 5 componentes en los 
3 años de ejecución(36 meses) con sus correspondientes actividades y monto por 
componente: 
 
4.1.  Mejoramiento Genético de Alpacas: 
 
El objetivo de este componente está orientado a la consolidación de capacidades 
(conocimientos habilidades y destrezas) así como de implementación física que garantice el 
mejoramiento genético a través de la introducción de ejemplares en núcleos multifamiliares 
que gestionaran asociativamente una Unidad Multifamiliar de Producción de Reproductores 
UMPR, para garantizar la sostenibilidad de esta acción pretende institucionalizar localmente la 
dinámica comercial de reproductores propiciando la realización de ferias y la adquisición de 
reproductores de productores sobresalientes y que demuestren haber desarrollado 
genéticamente sus rebaños, para abastecer a NMF denominados “primarios”, por otro lado en 
estos productores sobresalientes denominados “elite” se pretende desarrollar una estrategia 
más agresiva y de más alto nivel trabajando sus NMF con reproductores introducidos de alta 
calidad genética, tanto machos como hembras para la consolidación de su potencial genético. 
Y ser los que sean la punta de lanza en el proceso del mejoramiento genético a través del 
horizonte del proyecto, así este componente plantea las siguientes actividades con la 
unificación de las 2 actividades de caracterización y categorización(perfil) a una sola actividad 
para optimizar el presupuesto: 
 

 314 sesiones de Caracterización y selección de reproductores a nivel de rebaño familiar. 

 09   eventos de capacitaciones de líderes puririchiq de NMF primarios en selección y 
mejoramiento genético. 

 02   eventos de capacitaciones de líderes puririchiq de NMF élites en selección y 
mejoramiento genético. 

 50 módulos de introducción de reproductores para NMF élite 

 264 módulos de introducción de reproductores para NMF Primarios 

 01 pasantía con 50 líderes de los NMF élite a otra región 

 01 Pasantía con 264 líderes de los NMF primarios a NMF élites local 

 300 módulos de implementación de corrales de empadre 

 01 módulo de implementación de registro genealógico regional alpacas. 

 03 eventos  de ferias regional de exposición y venta de alpacas 
 
4.2. Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
La alimentación garantizada es el pilar  de toda actividad ganadera, por ende este componente 
tiene como objetivo desarrollar capacidades e implementar físicamente acciones que 
garanticen la adecuada utilización de recursos naturales existentes, así como mejorar su 
productividad del pastizal altoandino en base a una innovaciones tecnológicas sencillas y 
replicables, referentes al manejo de agua, pradera y cultivo de pastura, garantizando un 
impacto ambiental positivo, así este componente plantea las siguientes actividades: 
 

 314 mapeos hidrológico y agrostológico de los NMF. 

 300 módulos de implementación de sistemas de manejo de agua 

 40 Has  de siembra de pasturas permanentes 

 30  Has de siembra de pastura anual  

 150 módulos de ahijaderos 

 02 eventos de capacitación a líderes  de los NMF élite en manejo y siembra de pasturas 

 11 eventos de Capacitación en sistemas de pastoreo sostenible de alta montaña. 
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 01 pasantía con 264  líderes de NMF primarios en gestión de recursos forrajeros  local. 
 
4.3. Disminución de mortalidad en crías y tuis: 
 
Este componente tiene como objetivo disminuir la mortalidad de crías y tuis, para garantizar 
fundamentalmente la sobrevivencia de la generación de alpacas con buenas características 
genéticas, ya que su pérdida repercutirá en mayor magnitud en la económica alpaquera, que la 
mortalidad ocasionada en individuos con un bajo valor genético. Así este plantea estrategias 
orientadas a garantiza la sobrevivencia a enfermedades tanto infecciosas como parasitarias, 
pero también desarrolla capacidades e implementación física que garantice el salvaguardo de 
las crías de predadores naturales, que estos últimos tienen el mayor impacto en la mortalidad 
de crías y tuis, así este componente plantea las siguientes actividades: 
 

 314 módulos de implementación de programa antisárnico a NMF 

 314 módulos de implementación del programa de prevención a NMF 

 11 eventos de capacitación a los 314 líderes puririchiq  en sanidad animal preventiva 
organizada. 

 06 eventos de capacitación  a oferentes de  sanidad pecuaria. 

 314 módulos de implementación de dormideros rotativos 

 01 pasantía con 50 líderes de NMF élite  en experiencias de almacenamiento de forrajes  y 
acciones de contingencia en heladas y sequías. 

 11 eventos de capacitación  en ensilado y henificado de forrajes 

 03 concursos de estrategias de prevención frente a heladas y sequías. 
 
4.4. Mejoramiento de la Presentación de la fibra de alpaca: 
 
No solo la finura de fibra garantiza la calidad del producto o su precio, también la presentación 
es un facto importante en la negociación y determinación del precio final, por esto este 
componente está orientado a generar capacidades, para una presentación de calidad, que 
parte desde la cosecha de fibra y su tratamiento en el envellonado, clasificación y enfardado 
así este componente plantea las siguientes actividades: 
 

 314  módulos implementados de esquila  a nivel de los Núcleos multifamiliares 

 03 procesos  de implementación de centros de acopio de fibra  a nivel regional 

 11 procesos de capacitación en esquila, envellonado, enfardado y categorizado de fibra 

 03  procesos de facilitación en la conformación y funcionamiento de los  redes de acopio 
de fibra 

 
4.5. Familias Organizadas para la Producción y Comercialización: 
 
El soporte de las estrategias plantadas tanto en los demás componentes referidos a la 
producción, no son factibles sin una solidez del aspecto social, así este componente tiene 
como objetivo desarrollar capacidades y afianzar habilidades y valores referentes a la 
organización social, comercial y ciudadana, en base a los NMF y la organización de estos como 
un gremio común, para actuar conjuntamente con las generación de capacidades como una 
aspecto neurálgico y transversal a todos los componentes, así este componente plantea las 
siguientes actividades: 
 

 314 procesos de organización de NMF e identificación de líderes representativos 

 11 eventos de capacitación en autoestima y Gestión a los 314 líderes  de NMF 

 03 eventos de formación e implementación de escuela de líderes puririchic alpaqueros 
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 11 eventos de Sensibilización y capacitación en formación empresarial y cultura de calidad. 

 06 procesos de impulso e implementación a la formación y operación de asociaciones de 
NMF. 

 03 Concursos de competitividad productiva alpaquera. 
 
5.- Justificación del Proyecto. 
 
El problema central de la ganadería alpaquera de la Región, es la baja rentabilidad a 
consecuencia de una mala calidad de fibra, que repercute en sus índices de producción y 
productividad. Frente a este problema,  se propone el mejoramiento de la producción de fibra 
de alpaca en la región Apurimac, a través de  desarrollo de capacidades, asociación de familias, 
implementaciones físicas y articulación de organizaciones de alpaqueros; teniéndose como 
objetivo común el mejoramiento de la calidad de fibra, estas acciones son concordantes con 
las políticas  del estado, reducción de pobreza y pobreza extrema y valoración de la alpaca 
“producto bandera”. 
 
6.-  Sostenibilidad. 
 
La sostenibilidad del proyecto está garantizada y demostrada en el perfil del proyecto 
viabilizado por la OPI regional y cumple con las normas del SNIP y el plan estratégico regional 
de mejoramiento genético de alpacas y con la política nacional de Plan Nacional de Camélidos 
S.A  y el Plan Nacional de implementación  de los Núcleos de Mejoramiento Genético(CPRs-
Bancos de Germoplasma). Por lo tanto el proyecto, desde su inicio de ejecución promueve  la 
organización sólida de las familias ubicadas en cuencos en Núcleos multifamiliares con sus 
líderes propios, sus oferentes de servicios de la zona, quienes como grupos solidarios de su 
desarrollo local y comunal sean los que den continuidad en cada NMF y en cada sector de 
intervención. 
 
El incremento de producción de fibra, más que todo en calidad de finura, cuentan con diversas 
oportunidades como diversos mercados de venta en forma organizada y  el mercado para 
artesanías que ofrecen  precios muy  favorables a los productores y esto se convierte en una 
costumbre de cultura de productores de calidad y de reinversión (capitalización familiar). 
 
7.- Impactos  esperados. 
 
Con la ejecución  del proyecto, realizando las actividades de los 5 componentes y logrando los 
resultados planteados se espera, como impacto: 
 

 1501 familias beneficiarias, participantes en grupos de  314 NMF organizados en 264 
primarios y 50 élites ubicados en 45 comunidades,15 distritos y 5 provincias de la 
región, el 80% de los NMF organizados desarrollan la actividad del mejoramiento 
genético para la mejora de la calidad de fibra con una visión asociativa y empresarial, 
manejando eficientemente sus recursos disponibles ( animales, pasto-agua e 
infraestructura) en forma racional y  sostenible. La soportabilidad incrementa de 0.5 
UA/HA/año a 0.75 UA/ha/año 

 Generación de empleo productivo,con mejores ingresos a partir del mejoramiento de 
la calidad de fibra y de los animales genéticamente. 

 Reducción de la mortalidad de crías y tuis a nivel de todo el sector alpaquero. 
Actualmente se tiene un promedio de 22% de mortalidad de crías y tuis, se pretende 
reducir al 1er año de ejecución al 15%, al 2do año al 12%,al 3er año al 10% y al 10º año 
al  5% 
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 Familias  organizadas  con capacidades para la producción y comercialización de 
productos de fibra de calidad, de los 50 élites el 90% consolidados y de los 264 
primarios pasarán a élites 100 NMF equivalente al 50% al final del proyecto y al 10 año 
180 NMF élites operativos organizadamente. 

 el 80% de familias organizadas en NMF, Incrementan sus ingresos económicos en un 
40%  al 10º año por la mejora de calidad de fibra/libra/año 

 
8.- Costo del Proyecto. 
 
Costo de inversión por componentes asumido por el Gobierno Regional: 
 
Componente 1  costo de inversión  S/ 1’550,781.37  
Componente 2  costo de inversión  S/    905,833.13 
Componente 3  costo de inversión  S/    922,871.20 
Componente 4  costo de inversión  S/    398,956.60 
Componente 5  costo de inversión  S/    164,958.56 
Costos indirectos de inversión   S/ 2’056,501.51 
 Sub-total                                     S/ 5’999,902.37 
 
Costo de aporte de beneficiarios por componentes: 
 
Componente 1  costo de aporte  S/  29,295.00  
Componente 2  costo de aporte  S/  461,850.00 
Componente 3  costo de aporte  S/  28,740.00 
Componente 4  costo de aporte  S/  21,140.00 
Componente 5  costo de aporte  S/  26,135.00 
Sub-total                             S/567,090.00 
El aporte del beneficiario es un compromiso asumido por ellos mismos y firmado en las actas (anexo)de compromiso cuyos 
montos son supuestos  asumidos. 

Costo Total  del Proyecto  es de   S/ 6’566.992.37  
 
Costo  financiado por el G. Regional S/ 5’999,902.37  con 91.4% del presupuesto total 
Costo asumido  por los  beneficiarios S/ 567,090 con 8.6. %  del presupuesto total 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.  Aspectos Generales 
Sector    :Gobiernos Regionales  
Pliego    :442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
Función  :04 AGRARIA 
Programa   :010 Promoción de la Producción Pecuaria 
Subprograma  :038 Desarrollo Animal 
Código Presupuestal :56254      
 

1.1.1. Políticas de Desarrollo Nacional en el Sector Alpaquero. 
 

 Programa Nacional de Camélidos Domésticos. 

 Plan Nacional de Camélidos  Sudamericanos -  

 Mejoramiento de los Sistemas de crianza de camélidos 

 Implementación de los Núcleos de mejoramiento genético ( centros de producción de 
reproductores(CPRs) –Bancos de   Germoplasma) 

 Promoción de la Ciencia y Tecnología e innovación (CTI) de los Camélidos Sudamericanos1. 

 Fortalecimiento del Sector de los Camélidos Sudamericanos y de sus actores 

 Políticas, Camélidos y la reducción de la pobreza 

 Promoción del comercio y de la transformación 

 Desarrollo y el fortalecimiento de organizaciones de productores C.D.  
 
1.1.2. Políticas de Desarrollo Regional. 
El aspecto de descentralización del estado Peruano, vienen siendo un proceso 
implementación permanente, con la finalidad de  alcanzar el desarrollo integral del país, y 
que corresponde  a las instituciones  Regionales y locales  generar las mejores condiciones 
para la reversión de la pobreza extrema, desempleo, ingresos y el deterioro del medio 
ambiente, que son aspectos prioritarios en las políticas de gobernabilidad arientados a 
armonizar políticas,planes,instituciones,procesos, instrumentos como el plan estratégico 
regional, plan regional de mejoramiento genético de alpacas, dicho recurso pecuario 
considerado como el 4to eje de desarrollo económico regional. 
Promover un esfuerzo conjunto entre los productores y el estado con una visión de largo 
plazo hasta liderar en la explotación de este recurso bandera en esta región, haciendo 
visionar a los productores las oportunidades que se viene aperturando como las vías de 
comunicaciones y telecomunicaciones amplitud de mercado por calidad de fibra de alpaca 
y por la carne de alpaca. 
 
 
 
 
1.1.3. Participación estratégica de los actores estratégicos con el Proyecto 

 
En el periodo de ejecución del Proyecto, se coordinará  con las entidades que vienen  
apostando esfuerzos para el desarrollo de la zona  alto andina de Apurimac: 
 

                                                 
1
 El Programa Nacional CTI en Camélidos Sudamericanos (PROCAM), que constituye el instrumento de gestión del Plan Nacional 

Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021 (PNCTI) en beneficio de 
las cadenas productivas de camélidos sudamericanos, por tanto se posiciona como el timón de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
de Camélidos Domésticos y la Estrategia Nacional de Desarrollo de Camélidos Silvestres, que contribuirá a impulsar la 
competitividad y el desarrollo social en este ámbito de alta importancia para el Perú, teniendo como mira lograr un liderazgo 
internacional 
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 Gobierno Regional, como entidad pública central, promueve bajo el enfoque de desarrollo  
económico en su rol principal  de promotor de desarrollo local de este sector y participa 
como unidad formuladota y ejecutora del presente proyecto(A través de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico), de igual forma con la gestión del cumplimiento y de 
ejecución del financiamiento a este proyecto. Conforme a las  políticas de desarrollo 
alpaquero;  integrará la mesa de Desarrollo alpaquero,  facilitará FIBROMETRO para 
análisis de micraje de las muestras de fibra de los NMF, UMPRs, y promoverá el 
fortalecimiento de actores estratégicos para potenciar este recurso con políticas de  
Gestión de recursos financieros. 

 

 Ministerio de Agricultura - MINAG – oficina  de Promoción Agraria, para coordinar sobre 
las cadenas productivas de fibra. 

 

 INRENA, será necesario coordinar sobre los daños  que ocasionan los animales silvestres 
como los zorros y Pumas  a la crías y tuis  en los rebaños de los NMF. 

 

 Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS, con este proyecto  hay 
compromiso de  coordinar en las  normativas de registros genealógicos en el 
mejoramiento genético como los formatos  de RRGG en alpacas y las NTP fibra de alpaca. 

 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, como autoridad de sanidad, se coordinará 
sobre las enfermedades  que se presentan  con alta incidencia de mortalidad en alpacas 
como sarna, Enterotoxemia y otros 

 

 SIERRA EXPORTADORA, como proyecto nacional que promueve la articulación de los 
productos agropecuarios al mercado, está comprometida con esta propuesta de coordinar 
y apoyar al acopio y comercialización de fibra de alpaca a nivel regional bajo el enfoque de 
cadenas productivas y mercado. 

 

 Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, como Gobiernos locales que tienen zonas 
alpaqueras, se coordinará las estrategias y compromisos de  articulación con las 
actividades que ellos vienen programando conforme sus planes de desarrollo altoandino 
con el proyecto.  

 

 Con las Organizaciones de Productores Alpaqueros, se  consolidará y se apoyara las que 
están en proceso de legalización como las asociaciones de productores y se fortalecerá con 
los NMF con mejores propuestas para los presupuestos participativos y la articulación de 
cooperación con el proyecto será los aportes  en los trabajos  de diferentes actividades del 
proyecto 

 

 Universidad Tecnológica de los Andes UTEA cuenta con una facultad de Agronomía que 
está interesada en  involucrarse con este sector y por lo menos vienen aportando 
propuestas con algunos docentes. 

 

 Universidad Nacional Micaela Bastidas-UNAMBA, cuenta con 2 carreras profesionales 
Medicina Veterinaria e Ingeniería Agroindustrial, afines al desarrollo de este sector 
comprometidos que deben ingresar con investigaciones con temas en los Camélidos de la 
región. 

 

 Empresa Minera ARES, situada en Iscahuaca y Pampamarca, viene apoyando con  
actividades focalizadas solo en estas comunidades, como mejoramiento Genético 
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focalizado localmente con reproductores introducido, acopios, etc. Existe apertura como 
socios estratégicos en  concertación  de propuestas con las Instituciones Públicas para 
apostar por el desarrollo del sector. Por lo tanto el proyecto coordinará también con las 
otras   empresas mineras como ARCATA,  para fortalecer el desarrollo local  de estas zonas  
con este recurso. 

 

 ONGs involucradas en el sector, Centro de Investigación y Capacitación Campesina CICCA, 
Instituto de Desarrollo y Región IRD, y con otras instituciones que vienen ingresando con 
propuestas  de  desarrollo, se coordinará  conforme a las exigencias de concertar mejor 
con este proyecto. 

 
1.2. Descripción del Proyecto 

 
1.2.1. Nombre del Proyecto: 

 
“MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC” 
 

1.2.2. Antecedentes 
 
En la Región Apurimac, son muy pocas las Instituciones que recién en los últimos 10 años han 
realizado esfuerzos por mejorar el desarrollo de este recurso, los apoyos para este sector se 
inicia los años 1996,97 y 98 con MINAG Y FONAFOG, donde se entregó módulos de 
reproductores blancos y de colores a las 8 comunidades (Yumire, Antilla, Calcauso, 
Mollebamba, Silco, Vito, Pampamarca y Colca), siendo destinadas a las granjas comunales y 
cuyos resultados en mejoramiento genético no impactaron en su sostenibilidad económica, 
tampoco como fondos rotatorios hubo resultados positivos, todo esto por falta de un plan de 
seguimiento y poca propuesta en extensión y asistencia técnica, situación socio - político 
(terrorismo) y otras causas. 

 
FONCODES, también financió los años 1997, 98 y 2000 proyectos para el mejoramiento 
genético de alpacas de color e infraestructura a nivel COMUNAL (granjas comunales) en las 
Comunidades de Calcauso, Vito, Mollebamba Silco, Pampamarca y Colca, cuyos resultados  se 
apreciaron con poco avance y no tuvieron el impacto sostenible esperado a nivel del 
mejoramiento genético, dichos apoyos fueron solo de gestión y aprovechamiento comunal.  
CONACS, como entidad normativa y de apoyo productivo del sector, apoyó los años 98,99 y 
2000 con Registros Genealógicos y con algunos módulos de reproductores y de infraestructura 
productiva  con modalidad de créditos rotatorios, esto con la finalidad de acelerar el tiempo 
largo de mejoramiento genético, donde los resultados  sistematizados en esta institución 
arrojan el 0.8% de animales registrados(animales de primera calidad), quiere decir  que la 
cantidad de fibra  extrafina  también se vendía en un 0.8%,actualmente la información esta en 
2 a 3% de extrafina a nivel regional, del 2001 al 2007 apoyó con el proyecto proalpaca en 
convenio y contrapartidas. 

 
Proyecto “APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
APURÍMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA – PROALPACA-2001 - 2006” - PROALPACA,  

 
a. Experiencias en el Mejoramiento en la Gestión de RRNN. Se intervino con 

capacitaciones y con entrega de módulos de herramientas para mejorar pastos, se 
desarrolló actividades con obras hídricas comunales para el  uso racional del agua, 
se inició las ampliaciones de bofedales con   pocas familias beneficiadas a nivel 
básico que aun no se popularizó la aplicación de algunos instrumentos como el 
nivel A.  
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b. Resultados en el Mejoramiento de los sistemas de crianza, hubo introducción de 

reproductores a nivel familiar y la modernización de su infraestructura productiva 
con mallas y postes, tuvo el impacto en el inicio de mejoramiento genético, el cual 
se manifiesta en el cambio de pie de cría actual, pero a pesar de esto no se ha 
podido desarrollar las estrategias que garanticen la sostenibilidad económica de 
este proceso iniciado. 

  
c. Experiencias en el  Mejoramiento Sistemas de Transformación y 

Comercialización, se ha logrado la implementación  de módulo de charquería - 
Mestizas, esquila y capacitaciones en categorización de fibra, se  organizó  el 
acopio y comercialización de fibra– no se llegó consolidar acopios organizados a 
nivel regional.  

 
d. Estrategias en el  Fortalecimiento de Actores del sector Camélidos,  se ha logrado 

conformar  31 COGECOS (Comité de Gestión Comunal), y 01 Comité Regional  de 
Gestión que no se consolidó su sostenibilidad.  

 
b. Proyecto de Infraestructura del  Gobierno Regional-Apurimac. 

 
Los resultados del Proyecto  de Infraestructura, ha sido sistematizado el año 2006-2007 
con intervención a comunidades sin PROALPACA, tanto con reproductores, pastos 
cultivados, esquila, corrales de empadre, dormideros, capacitaciones, asistencia técnica, 
pasantías y apoyo  a la comercialización de fibra categorizada, donde los resultados fue de 
poco impacto en mejora  de finura de fibra. 

1.2.3. Justificación del Proyecto 
 

El problema definido con mayor precisión al del perfil del proyecto viabilizado es  “ Deficiente 
Producción de fibra de calidad en el sector alpaquero de la Región Apurimac” debido a: 
 
La baja calidad de los productos derivados de la alpaca (Fibra de alpaca fundamentalmente), 
mantuvieron en una economía de autoconsumo a estas poblaciones, por distorsiones en el 
acceso al mercado, lo que le fueron inducidos a un circulo vicioso de un margen de utilidad 
cero o negativo, que nos permitió la reinversión en la actividad, al no innovarse la actividad, 
fue perdiendo competitividad, haciendo que esta oportunidad de empleo tengan cada vez 
menor expectativa, y manteniéndose solamente porque es la actividad tradicional. Esto dio 
cabida a darle mayor importancia a actividades alternativas, como la venta de fuerza de 
trabajo, que marca migraciones temporales, para después consolidarse como migraciones 
definitivas, tugurizando anillos periurbanos en las ciudades, principalmente costeras. 
 
El Perú es el primer país productor de fibra de alpaca a nivel mundial, y la región Apurimac es  
5° en población alpaquera, por ende el quinto en la producción de fibra, pero de que fibra 
 
La calidad de la fibra de Apurimac es una de las más bajas, comparativamente con las demás 
regiones, las causas de esta baja calidad es: dominancia de fibra gruesa de bajo precio y con un 
bajo rendimiento a la categorización2 ya que los rebaños presentan un alto guarizamiento y 
vellones manchados (factor genético) una inadecuada cosecha y el tratamiento post cosecha 
(esquila envellonado, categorizado y enfardado) y una negociación especulativa y con una 
intermediación ventajosa, que hacen que los precios de venta sean desfavorables a los 
productores. 

                                                 
2
 Fibra  Extrafina 2%, fibra Semifina 20%, fibra fina 38% y la gruesa 40%. 
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Logro de políticas de inclusión y desarrollo del sector rural de parte del estado. 
 
Las poblaciones rurales altoandinas alpaqueras, estuvieron relegadas, a la atención del estado, 
el proyecto contribuye con las políticas inclusivas, que están considerados en los Planes de 
Desarrollo y Lineamientos de Política Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y del 
Gobierno Regional. Donde se ha comenzado a revalorar la fibra de alpaca y a la misma alpaca 
como “producto bandera”, además contribuye con los objetivos del milenio de reducción de la 
pobreza. 
 
Contribuye a una gestión responsable con el medio ambiente. 
 
El proyecto contribuye en una actitud de la población alpaquera hacia la gestión adecuada  y 
responsable de las cabeceras de cuenca, espacios donde comienza los ciclos hidrológicos y 
edáficos, propiciando una conservación de estos, involucrados en la producción alpaquera.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4.- Objetivo del Proyecto 
 
El Objetivo General 
Mejorar las condiciones socioeconómicas  de las familias alpaqueras de la región Apurímac, 
ubicadas en las cuencos de las comunidades altoandinas de las provincias con recursos 
alpaqueros en el mejoramiento genético y la comercialización de fibra de calidad. 
 
Objetivo del Proyecto 
“Mejorar la producción de  fibra de calidad en el sector alpaquero en la región Apurimac” a 
partir de la implementación para mejoramiento genetico, capacitación y asistencia técnica a 
criadores organizados  en NMF. 
 
Objetivos específicos 
- Familias en Núcleos multifamiliares  de criadores de alpacas, organizados en primarios y 
élites, implementados,  y capacitados en mejoramiento genético, manejo de recursos, cultura 
de calidad de producto fibra, comercialización y gestión empresarial. 
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- Fortalecimiento de  oferentes de servicios de capacitación y asistencia técnica privados. 
 
- Sistema de comercialización de fibra; organizada, implementada  y  fortalecida. 
 

1.2.5.- Descripción de la Región Apurimac y  zonas de intervención 
 
a. Ubicación, Características y la estimación de la población objetiva por atender. 
 

La región Apurimac, esta situado en la región Sur-andina del territorio  peruano.La altitud 
oscila entre  los 1000 msnm hasta los 5,235 y la zona alpaquera ubicada entre 3700 msnm 
hasta a mas de 5300 msnm.     
La población proyectada 485934 habitantes al año 2005.  
 
La principal característica en términos de desarrollo del sector alpaquero,es la 
concentración de la población más pobre del departamento,  que a su vez es uno de los de 
mayor pobreza del País. Esta situación cataloga al presente espacio como una POBLACIÓN 
EN EXTREMA POBREZA.  
 
La cantidad total regional de comunidades alpaqueras se aprecia en el cuadro 02 

 
Los niveles de calidad en la producción de fibra tienen relación directa con el nivel de 
intervención por ende estas se ubican mayoritariamente en la provincia de Aimaraes, 
seguido de Antabamba;  se priorizará zonas de mayor población de alpacas 
 
La soportabilidad del pastoreo es de 0.5 UA/AÑO/HA, lo que indica la pobreza de las 
praderas y una presencia de alrededor del 5% de bofedales que acentúa la necesidad de 
intervención para el incremento de pastos y forrajes así lograr  a la soportabilidad de 
0.75UA/ha/año 
 
La mortalidad, sigue teniendo cifras elevadas y desfavorables, fundamentalmente para la 
población de crías y tuis en un 22%, que pone en riesgo la reposición del pie de cría. Con el 
proyecto se reducirá al 10% en tres años y al 5% en 10 años. 

 
Cuadro N° 001 la zona alpaquera en el departamento de Apurímac. 

 

CARACTERÍSTICAS TOTAL APURIMAC ZONA ALPAQUERA % 

Extensión  en Km2 20895.79 5618.91 27% 

Población dedicada a la actividad alpaquera 418,837.00    6056.00 1.4% 

Número de provincias 7.00 5.00 71% 

Número de Distritos 80.00 16.00 20% 

Número de comunidades 369.00 50.00 14% 

Fuente: Elaboración propia equipo de trabajo   

 
 

        POBLACIÓN OBJETIVO POR ATENDER 
 

Cuadro N° 002 Población Alpaquera del  departamento de Apurímac 
 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD FAMILIAS POBLACIÓN 
POBLACIÓN DE 

ALPACAS 
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ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI Chillihua 45 160  

    Llancama 38 88  

    Pomacocha 32 40  

SUBTOTAL ANDAHUAYLAS 1 3 115 288 11,571 

  COTARUSI Pisquicocha 50 200  

    S.M. Mestizas 117 560  

    Iscahuaca 103 360  

 AYMARAES   Pampamarca 47 240  

    Ccellopampa 41 120  

    Totora 37 100  

    Lawalawa  34 120  

  CARAYBAMBA Colca 26 160  

    Esquina 16 120  

  SAÑAYCA Pucaorcco 39 168  

  CHALHUANCA Chuquinga 17 120  

SUBTOTAL AYMARAES 4 11 527 2268 67,602 

  J.E. MEDRANO Calcauso  27 100  

    Santa Rosa 27 180  

    Silco 25 72  

    Vito 20 80  

    Huactacanca 28 45  

  HUAQUIRCA Finaya 27 160  

    Yanaccollpa 26 160  

  ANTABAMBA Mollocco 53 120  

    Chuñohuacho 49 200  

 ANTABAMBA   Curanco 54 320  

  SABAYNO 
Sabayno-San 
Juan 35 172  

  PACHACONAS Pachaconas 7 120  

  TOTORA OROPESA Ccasccaña 42 192  

    Kilkata 41 164  

    Sonccoccocha 51 300  

    Juntaya 29 128  

    Chicllamarca 23 88  

    Yumiri 35 124  

    Ampacho 28 104  

    Huacullo 28 184  

    Itaña 9 32  

    Ccoyllullo 23 104  

SUBTOTAL ANTABAMBA 6 22 687 3.149 82,656 

  VIRUNDO Huancarani 20 96  

    Keneccella 9 56  

    Tambo 23 64  

  GRAU CHUQUIBAMBILLA Cotahuarcay 14 52  

    Chisi 7 68  

    Huichihua 30 56  

    Chapimarca 17 60  

  TURPAY Acsunchi 12 88  
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SUBTOTAL GRAU 3 8 132 540 22.385 

COTABAMBAS HAQUIRA Mutuhuasi 40 65  

SUBTOTAL Cotabambas 1 1 40 65 2.100 

TOTAL 15 45 1.501 6.310 191,344 

Fuente: Encuesta  realizado por el equipo de elaboración Exp. Técnico 
La población objetiva disminuye con el perfil por razones de tenencia de alpacas reales por familia. 

 
 
A. AMBIENTALES 
 

 Altitud.- El ámbito de intervención del proyecto, se encuentra entre los 3.800 hasta  5,000 
msnm. 

 

 Clima.- El clima es variado, en invierno varía entre -10º hasta 18ºc  y el resto del año en 
promedio de 12º, con una precipitación pluvial de  menos 700 mm en época de lluvia.  

 

 Fauna y flora.- En el sector altoandino tiene su propia flora y fauna, en este caso, el puma, 
zorros, cóndor  y otros que por épocas hacen bastante daño a la actividad alpaquera. Se 
coordinará con INRENA en casos  de proliferación de estos animales. 

 

 Vegetación y uso actual de suelos.- Toda la zona alpaquera tiene características vegetales 
similares, se trata de herbazales de tundra, con un estrato dominante en base a gramíneas 
de hojas duras representados por las especies Féstuca stipa, Calamagrostis, en menor 
proporción Muhlembergia, Hipochoeris, Luzula, Csirpus, etc.  

 
Cuadro N° 004  Área de pastos naturales en la zona de intervención (Has) 

                    

PROVINCIA PASTOS NATURALES (HAS) % 

Andahuaylas 56,134.05 18.84% 

Antabamba 131,359.91 44.08% 

Aymaraes 76,599.91 25.71% 

Grau 3,801.03 1.28% 

Cotabambas 30,100.92 10.10% 

TOTAL 297,995.82 100.00% 

Fuente: Diagnóstico del sector alpaquero realizado por UT/PASA  

 

 Hidrología.- Según la información recogida, en época de sequía disminuyen sensiblemente 
el volumen de las lagunas y el caudal de los ríos. Además se secan un número importante 
de manantes, lo que provoca problemas de escasez de agua para consumo humano, 
riegos, disminuye  calidad y cantidad de pastos y para ello no se cuenta con un sistema de 
información medioambiental. 
 

 Restricciones Geográficas.- Topografía accidentada, Piso ecológico de puna y cordillera en 
los 3.800 a 4.800 msnm en zonas agro ecológica de Páramo y Tundra andina, con presencia 
de fuertes pendientes y valles profundos, altiplanicies onduladas, lo que tipifica la calidad 
de suelos y en la viabilidad técnica para la construcción de infraestructura económica de 
apoyo a la producción alpaquera, especialmente el aprovechamiento del recurso hídrico 
para pastos. 

 

 Vías de Acceso.- La accesibilidad a las comunidades alpaqueras es limitada, las carreteras 
solo llegan a centros poblados; siendo en muchos casos la accesibilidad a las unidades 
familiares de producción por caminos de herradura, dificultando la asistencia y atención. 
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En el siguiente cuadro detallamos las principales vías que dan acceso a las comunidades 
alpaqueras. 

 
Cuadro Nro 005  de accesibilidad a  sectores alpaqueros   

       
Provincia 
Distrito Comunidad/Sector 

     
Kms Estado de la carretera 

  Abancay-Andahuaylas 139 Carretera mantenida 

Abancay-Pampachiri Andahuaylas-Pampachiri 108 Carretera mantenida 

155 kms 
Pampachiri-
Torohuiscana 21 Trocha  

  Pampachiri-Chillihua 65 Carretera nueva 

  Pampachiri-Llancama 73 trocha en parte 

  Pampachiri-Pucaorcco 82 Trocha y a herradura 

  Abancay-Chalhuanca 120 pista 

  Chalhuanca-Cotaruse 22 pista 

Abancay-Cotaruse Cotaruse-Totora 130 parte pista-trocha mal estado 

142 kms Cotaruse-Pisquicocha 120 
parte pista-trocha y  camino 
de herradura  de mestizas 

  Cotaruse-Mestizas 40 pista y camino herrad 

  Cotaruse-Iscahuaca 28 pista y carretera manten 

  Chalhuanca-Pucaorcco 45 carretera mantenida-C.Herrad 

  Cotaruse-Pampamarca 68 parte carretera y c.herradura 

  Chuqui-Virundo 55 carretera mantenida y C.h. 

Abancay-Grau Chuqui-Turpay 38 carretera mantenida y C.h. 

134 kms Chuqui-Totora-Oropeza 46 carretera nueva y C.herredura 

  Antabamba-Vito 48 carretera mantenida y C.h. 

  Antabamba-Silco 39 carretera mantenida y C.h. 

  Antabamba-Sta Rosa 52 parte carretera-C.Herradura 

Abancay-Antabamba Antabamba-Calcauso 49 parte carretera-C.Herradura 

160 kms Antabamba-Ccascaña 46 Carretera nueva 

  Antabamba-Kilcata 38 Carretera nueva 

  Antabamba-Yumiri 51 Carretera nueva 

  Antabamba-Sabayno 40 parte  carretera y C.Herradura 

  Antabamba-Huaquirca 38 parte carretera y c.herradura 

  Antabamba-Mollocco 22 parte carretera y c.herradura 

  Antabamba-Curanco 28 parte carretera y c.herradura 

  Antabamba.Huacullo 72 Carretera nueva 

Abancay-Haquira Haquira-Mutuasi 16 trocha y c.Herradura 

298 kms (via cusco) Haquira-Huanca 12 trocha y c.Herradura 

 
 

B. CARACTERÍSTICAS   DE  ACTORES SOCIALES  Y ORGANIZACIONALES 
En los 15 distritos de las 5 provincias de Apurimac-zonas de intervención del proyecto se 
pueden  constatar la presencia de actores  para el desarrollo del proyecto como: 
Actores Sociales y organizacionales 
 
En los 15 distritos existen organizaciones comunales y funcionales como comités para 
diferentes gestiones, asociaciones de productores alpaqueros, organizaciones  de mujeres 
en algunas comunidades, la mayoría no tienen personería jurídica, algunas solo son 
reconocidos por la comunidad y por algunas instituciones  pero no son legales para 
gestiones mayores. 
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Estas organizaciones  unas temporales  como los  Comites de gestión Comunal en 
comunidades alpaqueras  se debilitaron, lo que implica también el debilitamiento de la 
gestión comunal. 
 
La directiva comunal  y otros cargos como comités, son elegidos democráticamente  cada 
dos años, mientras que los otros funcionales o temporales son elegidas  para tiempo 
necesario en asambleas comunales. 
 
En las zonas alpaqueras existen  comunidades con anexos exclusivamente alpaqueras, 
donde el principio de inclusión  se aplica con  reconocer  a una directiva de segunda 
categoría dentro de la comunidad madre, pero con autoridad en sus anexo, ellos son 
necesarios para descentralizar  el liderazgo y generan su autogestión  para su desarrollo de 
sus anexo. 
 
En las comunidades alpaqueras de Aimaraes, ya existen asociaciones de productores 
alpaqueros, lo que a veces perjudica el avance  con velocidad de gestión es la tenencia de 
tierras en forma comunal y el usufructo de los recursos agua y pasto en comun. 
 
En los compromisos  de aportes comunales, sean directivos, o comites funcionales, todos 
se obligan a participar en faenas  o trabajos de obra para el desarrollo de sus sectores. 
Cada una de las organizaciones  coordinan y están relacionados con una o varias 
instituciones  públicas y/o privadas conforme a sus funciones y responsabilidades. 
 
Actores Institucionales  
 
En todo el ámbito de intervención se cuenta con gobiernos locales distritales y 
provinciales. 
 
Las instituciones públicas de desarrollo se encuentran mas en las capitales de las 
provincias y pocos en los distritales  
 
La articulación de acciones de instituciones con sus roles y funciones  distintas  realizan a 
veces actividades similares  aisladamente. 
En conclusión, los actores estratégicos y protagónicos del proyecto son las familias 
criadores de alpacas que muchas de ellas ya tienen una capacidad y habilidades para el 
mejoramiento genéticos de sus alpacas. 
Otros actores activos de desarrollo tenemos las instituciones como: SENASA, INRENA, 
CONACS, Institutos Tecnológicos y las universidades 
 

 Desarrollo Humano y cobertura Educativa: Los indicadores  de desarrollo humano que se 
muestran en el mapa de pobreza son: 

- El último lugar de desarrollo humano en el Perú con un índice de 0.457, es por 
debajo del promedio nacional de 0.620(según PENUD) 

- El índice de desarrollo humano involucra; la esperanza de vida al nacer(64.3), el 
logro educativo y el ingreso familiar per cápita. 

        
En las comunidades campesinas  en algunos casos existen escuelas hasta 6º de primaria  y  
en otros, solo tienen escuelas unidocentes, a una distancia  de  4 a 6 Km  de las cabañas, 
los que sólo captan un 70% de la población en edad escolar. La educación secundaria está 
absorbida en capitales de distritos en su mayoría. 
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El analfabetismo en zonas altas es alto, en la edad  mayores de 50 años es de 58%, mas 
que todo  en las mujeres. 

 

 Salud y Nutrición: En algunas comunidades existen postas de salud, la mayoría de las 
zonas focalizadas no cuentan con este servicio. La nutrición en forma general es precaria, 
siendo su alimentación a base de carbohidratos, como la papa, chuño, maíz, cebada y 
como fuentes de proteínas se consume con relativa frecuencia carne y charqui. llegando a 
una tasa de desnutrición del 55% según ENDES 2000 y el INEI  especialmente en la 
población infantil en deficiencias proteicas y vitamínicas. 

 

C. CARACTERÍSTICA ECONÓMICA – PRODUCTIVA 
 
Para el 80% de las familias campesinas, la actividad agropecuaria no genera suficientes 
ingresos para el sustento de la unidad familiar, por lo que realizan otras actividades tanto en el 
medio rural y/o urbano (migraciones temporales de aproximadamente 13 semanas). La crianza 
de camélidos en estas zonas genera entre el 70 al 80% del ingreso familiar, que proviene de la 
actividad agropecuaria, de los cuales entre el 40 y 50 % se genera por la venta de vacunos en 
pie y la mayor parte del ingreso se genera por la venta de fibra y camélidos en pie. 
 
Al interior de las comunidades pueden identificarse distintas categorías de campesinos, según 
el tamaño de sus rebaños mixtos así como por otros rasgos socioeconómicos.  

a) Campesinos pobres, con rebaños pequeños que no superan las 30-50 alpacas, 10 
llamas y 10-15 ovinos. La mayoría de las familias, su sobrevivencia está basada en la 
combinación de una serie de actividades, así como  pastores de otros productores 
acomodados, la agricultura, el trabajo asalariado temporal, el pequeño comercio y 
otras. 

b) Campesinos medianos, con rebaños de 50-150 alpacas, 20 llamas y 40-50 ovinos. La 
ganadería es la fuente principal de ingresos aunque se complementan con otras 
(pequeño comercio, agricultura, trabajo asalariado temporal). 

c)  Campesinos acomodados, con rebaño promedio de 150-250 alpacas, 30-40 llamas, 60-
80 ovinos, algunos incluso mayores. Obtienen excedentes que suelen invertir en otras 
actividades. 

           Cuadro Nro 006 comparativo de tenencia de alpacas por familias 

 

COMUNIDADES POBRES  MEDIANOS ACOMODADOS   

  30-50 alpacas 50 A 150 alpacas 150 a 250 alpacas Total 

Ccoyllullo 10 12 1 23 

Juntaya 7 18 4 29 

Chiclamarca 6 10 7 23 

Huacullo 7 10 7 24 

Itaña 2 2 5 9 

Sonccococha 25 21 5 51 

Ccascaña 8 18 16 42 

Ampacho 6 11 1 18 

Kilcata 2 22 9 33 

Yumire 6 12 18 36 

Yanacolpa 5 10 11 26 

Finaya 16 15 6 37 

Sabayno 14 17 4 35 
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Pachaconas 3 3 1 7 

Silco 14 6 4 24 

Vito 16 7 1 24 

Calcauso 17 7 3 27 

Huactacanca 13 10 5 28 

Sta Rosa 4 13 10 27 

Curanco 18 16 20 54 

Mollocco 21 21 11 53 

Chuñohuacho 21 17 11 49 

Lawa-Lawa 22 14 0 36 

Totora 32 5 0 37 

Ccellopampa 34 7 1 42 

Pampamrca 2 15 32 49 

Pisquicocha 12 19 20 51 

Iscahuaca 40 49 14 103 

Mestizas 23 41 53 117 

Chuquinga 6 3 8 17 

Pucaorcco 10 13 16 39 

Colca 0 13 13 26 

Esquina 6 7 4 17 

Llancama 20 6 0 26 

Huaccoto 11 1 0 12 

Chillihua 9 23 14 46 

Pomacocha 18 3 11 32 

Tambo  7 9 7 23 

Keneccella 2 6 1 9 

Acsunchi 4 7 1 12 

Huancarani 3 6 11 20 

Chise 4 3 0 7 

Huichihua 20 10 0 30 

Cotahuarcay 8 4 2 14 

Chapimarca 8 7 2 17 

Mutuhuasi 5 16 19 40 

 Total 547 565 389 1501 

El detalle de la información  por sectores y familias está en el anexo documentado. 

La mayor población de alpacas está ubicada en las provincias de Antabamba, Aymaraes, 
Andahuaylas, Grau y Cotabambas en orden de población.       

  

 Nivel Tecnológico.- el nivel tecnológico en la crianza alpaquera es mayoritariamente 
tradicional, a pesar de anteriores intervenciones como PROALPACA que incidió en los 
cambio de actitudinales, pero es manifiesto todavía la resistencia al cambio. 
 

 Comercialización.- La comercialización de fibra, tiene demasiada intermediación 
actualmente, con características especulativas y poco equitativas, a consecuencia de una 
fuerte presencia de  intermediarios. 

 

D. CARACTERÍSTICA DE LOS REBAÑOS ALPAQUEROS. 
 
La crianza responde a rebaños mixtos mayormente conformado por grupos de alpacas, llamas 
y ovinos; de allí que existe un alto porcentaje de huarizos (cruce de alpaca y llama) lo que 
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disminuye la calidad genética de la alpaca. Según estudios realizados en comunidades altas de 
Cotarusi, la alpaca predomina en la constitución del rebaño de alpaca con un 71% (con rangos 
entre 35 a 82%; la llama con un 19% (rangos de 13 a 26%) y finalmente el ovino que constituye 
el 10% (rangos de 13 a 26%).el rebaño alpaquero esta constituido mayormente por la raza 
huacaya 92.8%, de los cuales en las de color entero son blancos 41% de colores 59%3 

 
E. CARACTERÍSTICA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL   
 

Los diagnósticos realizados  en estas zonas, han identificado que los miembros de las  familias  
organizan sus tareas a lo largo del año en torno a sus actividades, productivas y reproductivas. 

Las unidades de producción alpaquera son de manejo familiar, siendo el ganado propiedad 
privada en contraste con el pastizal natural que es comunal juntamente con el agua. Las 
comunidades tienen dotaciones muy heterogéneas de recursos naturales (pasturas, tierras 
cultivables), infraestructura social y productiva.  

La organización comunal muestra por lo general muy débiles capacidades, para la gestión en el 
uso de RRNN,  muy pocas comunidades en los últimos años le han dado mayor importancia ha 
hacer más sólida y dinámica la institucionalidad al respecto, propiciando una mayor 
organización en torno.  

 
1.2.6.-Estrategias de implementación del Proyecto 
 

Las estrategias descritas para cada componente está en el perfil viabilizado en forma detallada. 
Para la implementación del proyecto se plantea lineamientos estratégicos con algunos arreglos 
institucionales como organización local, basados en procesos y lineamientos de políticas del 
Estado y de desarrollo del país, el sector. la región, sus provincias y distritos como son: 
 
. Desarrollo del mejoramiento de fibra  de calidad  y  su implementación con semovientes de 
calidad a cada NMF organizados. 
 
. Descentralización de gestión comunal desde local(NMF formado por 3 a 9 alpaqueros) y 
delegación de competencias y responsabilidades a los productores alpaqueros y a los actores 
involucrados. 
 
. Formación y fortalecimiento de la institucionalidad de los NMF y UMPRs y su asociatividad  en 
pequeñas cooperativas con visión empresarial y con cultura de calidad. 
. Desarrollo en la rentabilidad y competitividad de los productores alpaqueros  implementados 
con  capacitaciones(pasantías. escuela de alpaqueros y demostrativos), módulos de esquila, 
manejo de agua- pastos, sanidad e infraestructura y  con producto resultante la fibra de 
calidad, dejando los mercados informales y la competencia de los intermediarios en forma 
desleal. 
 
. Promoción y desarrollo  de un sistema de comercialización en centros de acopio en forma 
eficiente. 
Desarrollo local  (cuenco, sector y su comunidad) sostenible 
. Generación de empleo productivo  
. Gestión sostenible y sustentable de los recursos naturales(animal,agua, pasto e 
infraestructura)  y el resguardo de su medio ambiente. 

                                                 
3
 CONACS 2001 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

. Promoción y desarrollo de oferta de  servicios  de sanidad y otros  descentralizados como 
capacitaciones, extensión  y asistencia técnica, insumos, equipos y otros. 
. Generación y apertura de  mejores oportunidades de ingreso a mercados internos que 
ofrecen mejores precios por  calidad  de fibra. 
Mejora ingresos económicos y por lo tanto  la seguridad alimentaria. 
 
Conforme los lineamientos mencionados el enfoque  y sus característica del proyecto es de 
Promoción de la producción pecuaria, de acuerdo al SNIP planteado en el perfil. 
 
El Gobierno Regional, se encargará de gestionar para la implementación del Proyecto quien a 
su vez contratará al coordinador, profesionales especialistas y a los técnicos y 
consultores(conforme TDRs) 
 
La implementación  con personal técnico será bajo la  convocatoria  en cada distrito por los 
municipios y  la directiva comunal con la finalidad de promover trabajo interinstitucional bien 
informado  y concertado y así tomar una visión sostenible del proyecto; el personal evaluados 
y aprobados conforme al TDr serán contratados  en número de 18 técnicos  agropecuarios, 
bajo el sistema de de servicios no personales cada 3 meses renovables. 
 
Los especialistas de igual forma serán convocados en Abancay, evaluados y contratados por el 
mismo sistema de SNP. Los honorarios fijados  en los costos unitarios  incluye todo. 
 
La distribución de trabajo para los técnicos  agropecuarios  contratados  asumirán trabajar 
cada uno  con 17 NMF entre primarios y élites. 
 
Los 2 especialistas el primer año  se distribuyen  cada uno  con 9  técnicos agropecuarios  con 
sus correspondientes  17 NMF por cada técnico. 
El 2do año rotarán de zonas  para el mejor cumplimiento de la ejecución del proyecto  y su 
fortalecimiento. 
 
Las consultorías  y SNPs serán  convocados conforme al CONSUCODE y el TDR  que se indica en 
cada actividad del componente para diferentes trabajos específicos. Los honorarios  se  fijará 
conforme  establece en los costos unitarios  por hombre/día. 
 
La metodología de implementación planteada en forma de REDes de NMF y paralelo  con 
todos los núcleos, es desarrollado bajo el enfoque  cooperativo y participativo 
 
Para Implementar a los NMF estratificados  conforme a los requisitos exigidos por el proyecto 
como para las categoría primarios y élites, será necesario su organización por voluntad propia 
de sus  familias  con necesidades e intereses comunes y para su reconocimiento legal tiene  
que cumplir  los requisitos del siguiente cuadro.  
 

 Cuadro N° 010 condiciones de estratificación de familias alpaqueras 
 

   NIVEL     CONDICIONES  A EVALUAR 

PRIMARIO 

1 No posesión de reproductores de calidad. 

2 Menos del 50% de las familias fueron objeto de capacitación en mej gent. 

3 Infraestructura alpaquera incipiente o en mal estado 

4 La crianza es tradicional sin selección de ningún tipo 

5 Cosecha inadecuada y venta desorganizada 

6 Familias relativamente organizadas 

ELITE 1 Mas del 50% de familias tienen machos introducidos con alto valor genético 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

2 Mas del 50% de las familias fueron objeto de capacitación 

3 cercos adecuados y operativos con malla o piedra 

4 todas las familias tienen rebaños caracterizados 

5 Acopian y venden la fibra categorizada 

6 Familias con un alto sentido de organización 

 
 
En base a estos requisitos se organizará de la siguiente manera: 
 
Organización en torno a NMF 
Se organizarán familias que viven cerca en un cuenco utilizando los recursos naturales en 
común, que giran en torno a troncos familiares comunes, los cuales pueden negociar y 
planificar de mejor forma el logro de objetivos comunes, fundamentalmente en el 
mejoramiento genético, por el tamaño de la unidad organizativa, esta se hace dinámica, ya 
que las decisiones son fácilmente consensuadas por un pequeño número de miembros que 
conforman las asociaciones con principios de trabajos colectivos, estos NMF formarán sus 
rebaños selectos en un territorio que ellos mismos designen para el UMPR(unidad 
multifamiliar de producción de reproductores) 
 
 
 
 
Intervención estratificada. 
 
ESTRATIFICACION 
 
El proyecto asumirá este desbalanceado nivel de desarrollo de capacidades, que se refleja en 
lo productivo, económico y social, en base a la natural agrupación de familias las cuales 
comparten el uso mancomunado de recursos, valiéndonos del desarrollo alcanzado por los 
núcleos multifamiliares elite, se pondrán como motores de innovación, que al ser visitados 
podrán ser el modelo a replicarse en la misma región, reduciendo drásticamente los costos de 
pasantías extra regionales generándose un efecto de cascada. 
 

Mejoramiento genético nucleado UMPRs 
 
 
Basados en la formación de una Unidad 
Multifamiliar se organizara el 
mejoramiento genético en módulos 
mancomunados de mejoramiento genético 
denominados “Unidades Multifamiliares de 
Producción de Reproductores” UMPR, la 

cual será un esfuerzo conjunto entre el proyecto y los beneficiarios, para lo cual estos 
destinaran un área exclusiva, y formaran 
conjuntamente un núcleo de pie de cría con 
las mejores hembras aportadas por las 
familias que conforman el NMF. 
 
 
 
Así este UMPR proporcionara en los años 
consecutivos machos con una mejor 
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performance hacia los rebaños familiares asociados, estableciéndose para ello el intercambio 
de los machos del UMPRs cada tres años, que se intercambiara con los vecinos o se capitalizara 
a través de los socios para la adquisición de un nuevos machos, organizándose la circulación de 
germoplasma, coadyuvante a esta acción se iniciara la realización de ferias, propiciando su 
institucionalización. 
 
Las ventajas de esta estrategia son: 
 
- Permite mayor responsabilidad en cultura crediticia y reinversión. 
- Permite una organización en torno al uso común de recursos naturales. 
- Reduce los costos de capacitación y asistencia técnica (por la intervención de lideres con 

enseñanza campesino a campesino) con los PURIRCHIK 
- Mejora el nivel de gestión por intereses comunes  para obtener  mayores beneficios 

conjuntos internos y externos y externos. 
- Mejorará su  organización en torno a intereses comunes, de beneficio directo a las 

familias. 
- Facilita  la formación de promotores (Puririchiq) y atención por ellos  en cada NMF 
- Promueve mejor calidad de gestión, organización  y representatividad comunal. 
 
 Desarrollo de Capacidades 
 
El desarrollo de capacidades será un aspecto fundamental en el proyecto, ya que es el sustento 
de la sostenibilidad, para lo cual está previsto desarrollar conocimientos habilidades y 
destrezas en los beneficiarios del proyecto, en torno a procesos inherentes a su producción y 
comercialización; para esto, nos basaremos en la formación de una escuela de alpaqueros en 
dos niveles de estratificación de los NMF. 
  
Por ellos la capacitación tendrá 
un carácter eminentemente 
práctico y aplicativo, la cual 
partirá desde sus propias 
necesidades de conocimiento y 
de desarrollo de habilidades y 
destrezas, en este entorno se 
propiciara el establecimiento y la 
recuperación de valores. 
 
La escuela así capacitara 
solamente a los lideres que hayan 
sido elegidos en cada núcleo multifamiliar a este se le denominará “puririchiq” una vez 
afianzadas las capacidades desarrolladas de carácter práctico y apliocativo en la escuela, el 
puririchiq trasmitirá estos conocimientos a todo el NMF, a través de la ejecución de 
actividades que se programaran en base al calendario productivo alpaquero, así se 
desarrollaran los conocimientos en base a la consigna “vamos a hacer” 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ventajas: 
 

 Visibiliza de  mejor forma a criadores  líderes para optimizar sus resultados en proceso. 

 Se organiza mejor y rápido para cumplimiento del calendario alpaquero. 

 Permite optimizar los recursos entregados (infraestructura, semovientes) en proyectos 
anteriores. 

 Estimula en desarrollo endógeno por imitación de acciones exitosas en núcleos cercanos y 
mas avanzados (imitación de experiencias exitosas) 

 Se logra mejores resultados en  el proceso de adopción de transferencia de tecnologías 
 
 
Finalmente para consolidar este procedimiento se reforzara la participación organizada para 
desarrollar acciones conjuntas en le NMF con la realización de CONCURSOS que dé desarrollo 
en el trascurso del año, calificándose la implementación de actividades en sus predios en base 
a las capacidades adoptadas y competidas. 
 
Estrategia 5: Organización comercial en torno redes 
 
Aprovechando la organización de NMF, se establecerá la gestión de redes de acopio en torno a 
un centro principal para posteriormente, negociar conjuntamente la fibra a través de 
representantes de las comunidades, la estrategia se engarza con la formación de capacidades, 
que para este caso serán en torno a la capacidad de negociación para el establecimiento de 
precios. 
Estas estrategias esta ligada y gobernada bajos los principios de funcionamiento como: 
Voluntad concertadora, principio de cooperación, compromiso, inclusión, sostenibilidad y 
sustentabilidad, responsabilidad, equidad, reciprocidad, eficacia y eficiencia, efectividad y 
flexibilidad. 
También se manejará el principio de  desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades 
para superar los problemas, y demanda de contingencias climatológicas. 

 
Criterios tomados para la formulación del presente proyecto: 
 

1. Definición del objetivo de la producción alpaquera. Se considera como propósito 
principal de la alpaca, la producción de fibra de calidad y de color entero. 

 
2. Elección de raza a trabajar: La raza HUACAYA se ajusta mejor al objetivo del presente 

proyecto, ya que es una raza que se cría tradicional y mayoritariamente en Apurimac, 
pero se propiciara mantener las reservas genéticas de la raza Suri. 

 
3. Características económico – sociales. El 30% de la población rural depende 

económicamente de la producción de alpacas, por consiguiente esta población es la 
interesada en mejorar sus ingresos mediante el mejoramiento genético (calidad de 
fibra) de sus rebaños, por ende se tendera a trabaja con alpacas de color blanco, ya 
que es más rentable en el mercado actualmente. 
 

 
1.2.7.- Modalidad de Ejecución: Administración Directa 
 
Duración: 36 meses  
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Presupuesto Total4: S/.5’999,902.37 
Presupuesto  anual* 2008: S/.2’699669.1 
Presupuesto anual   2009: S/.1’961,240.7 
Presupuesto anual  2010: S/.    987,298.2  
Presupuesto anual* 2011 S/.    351,694.4 
 
Unidad Formuladora: Gerencia  de Desarrollo Económico                                                                   
                                             Sub-Gerencia de Producción y Servicios 
Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Económico 
                                             Sub-Gerencia de Producción y Servicios   

 
1.2.8.-Transferencia del proyecto: Bienes y equipos del proyecto 
 
El proyecto tiene sólidos componentes de capacitación, organización, implementación, 
autoestima y gestión, por lo que los productores han alcanzado un nivel capaz de 
autogobernarse, en consecuencia los bienes de capital que adquiera el proyecto serán 
transferidos a la organizaciones alpaqueras, sobre todo a las de nivel elite actuales y a las 
que hayan llegado a este, de suerte que puedan contar con el material logístico para seguir 
creciendo. Solo por citar la base de datos de los registros genealógicos, estos deben ser 
manejados por los productores tal como sucede en otras especies y razas, como el caso de 
la Holstein o la Brown Swiss en el ganado vacuno. En consecuencia el reto será el de 
procurar solidas organizaciones autogestionarias. Antes de la conclusión del proyecto 
varios UMPRs han debido alcanzar el nivel elite por lo que las transferencias deben 
empezarse paulatinamente de manera que en este último año se realice el seguimiento 
para  evaluar su desempeño. 
 
Como puede apreciarse, existen muchos otros NMF que no han alcanzado el nivel deseado 
por lo que sugerimos una segunda y hasta una tercera intervención, con la misma 
estrategia del proyecto de suerte que pueda coberturarse a un porcentaje mayor de 
familias alpaqueras, en procura de alcanzar niveles con calidad de producción y por ende 
competitivas no solo en el contexto nacional, si no internacional, pues es obvio remarcar 
que nuestro país cuenta con más del 70% de la población mundial de alpacas. 
 
Se tomará acuerdo con los Municipios alpaqueros  identificados con sus sector camélidos, 
y con los que estén ejecutando alguna obra en bien del desarrollo del sector alpaquero de 
sus jurisdicción, o tenga proyectos por ejecutar, para designar la transferencia de algunos 
equipos como  GPSs y otros que les servirá bastante para elaborar sus planes de desarrollo 
de sus zonas productivas.  
 
El proceso de transferencia a los 314 NMF se ejecutará durante el primer semestre del año 
2011. 
Los materiales  de capacitación se transferirá  los rotafolios, pizarras y  otras a las escuelas  
de los alpaqueros  bajo la responsabilidad de los Puririchic dentro de los NMF élites. 
Equipo de cómputo, camioneta  y motocicletas, son bienes que por su naturaleza no 
pueden ser transferidas a las organizaciones de los NMF, razon por la cual se quedará en 
sesión de uso  en las sedes provinciales del Gobierno regional  como las sub regiones para 
el monitoreo  de los siguientes  años del proceso de mejoramiento genético de alpacas. 
Los GPs, se transferira a los municipios  que  más han logrado el desarrollo en sus zonas 
alpaqueras. 

                                                 
4
 Referido a la ejecución de 36 meses calendarios. 

* referido a la programación de 6 meses en el año 
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Los Productos  resultados  de los mapeos, se transferirá a los Municipios alpaqueros para 
que les sirva de instrumento para la planificación de  mejoramiento de sus recursos agua y 
pastos. 
De igual forma  el Registro genealógico regional logrado hasta el término de la ejecución 
del proyecto se les entregará el informe  de resultados. 
 
 
1.2.9.-Viabilidad del proyecto. 
 
-Viabilidad Técnica  
 
La viabilidad técnica del proyecto está garantizada por la unidad ejecutopra y por las 
estrategias  de implementación y organización del proyecto desde los productores 
alapqueros hasta las instituciones públicas y privadas involucradas  en cada comunidad, 
distrito y provincia. 

-    Desarrollo de capacidades en los criadores en el procesos de mejoramiento genético. 
- Desarrollo de capacidades de los profesionales , instituciones  existentes con principios de 

de identidad, voluntad de concertación, equidad y confianza. 
- Promoción de oferentes  locales de servicios, buscando promover  el trabajo privado. 
- fortateleciendo  a las instituciones ´públicas como Sierra exportadora en  el enfoque de 

comercialización y cadenas productivas con  los demás instituciones. 
 

-Viabilidad  Económica. 
 
La viabilidad económica esta garantizada por el enfoque participativo y de articulación  
concertada para el incremento de la producción de fibra de calidad, lo cual garantiza  el 
incremento de precios y la economía de los  grupos familiares. 
En la comercialización de fibra los productores mismos  se comprometerán  la venta 
organizada, donde  se  logrará conocer mejor los procesos del mercado de fibra, así  
también se promoverá  con las ganancias la recapitalización, empleo productivo,seguridad 
alimentaria y su fortalñecimiento de las cadenas productivas  con fibra blanca y de colores. 
 
-Viabilidad  ambiental.  
 Se fortalecerá la gestión de los factores que mejoren su  armonia con sus   medio y  
gestión para la mejora de la producción como pastos, agua, recuperación  de  ahijaderos, 
etc. 
 
-Viabilidad  Social 
  
Promueve la cultura de participación en los procesos  de descentralización de estado, 
región y dentro de sus mismas comunidades, serán la parte estructural  para la gestión de 
beneficios sociales  como los NMF organizados. 
 
Por el enfoque de cadenas productivas y de comercialización , se concertará con varios 
actores estratégicos del sector para  un mejor posicionamiento de las políticas de 
desarrollo.  
 
- Posibles  Riesgos 
 
Excesos cambio  climatológico  que  frecuenta  en las  zonas altoandinas como sequías, 
nevadas, garanizadas y heladas. 
Epidemias  violentas para las alpacas en épocas de exceso de lluvias 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

Migración de los criadores a las zonas mineras dejando sus rebaños. 
Desinterés  de aprovechamiento de los apoyos  ene le mejoramiento de sus producto 
fibra. 
Proliferación de animales silvestres . 
 
Para frenar estos riesgos, el proyecto propone: 
Comprar  reproductores de los criadores de la región para  hacer valorar  lo que tienen, asi 
frenar la migración. 
Producción de  pastos cultivados  y  la aplicación de estrategias  de contingencias  
climatológicas. 
 Frente a las epidemias  se aplicará, mecanismos en redes de comunicación y atención con 
los NMF organizados con los productos  entregados y  su  correspondiente capacitación, 
Se  tomará estrategias  de prevención de  afectación por los animales silvestres  con las 
infraestructuras  de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

2.1.  Componente 1 

 
Mejoramiento genético de alpacas 

 
Todo proceso de mejoramiento genético comienza por definir dos aspectos, el primero es la 
definición de las características fenotípicas productivas que se desean alcanzar y lo segundo es 
medir el grado que se encuentra la población a intervenir en torno a estas características que 
se desean alcanzar. 
 
Como todo individuo biológico, la alpaca es producto de la combinación de dos grandes 
factores: el factor hereditario y el factor medio ambiental, cuyo producto final se denomina 
fenotipo, para el primero, Las herramientas más importantes son: La medición y registro de 
variables deseables y basar la selección en base a estos variables. 
 
La introducción de individuos genéticamente mejorados y el cruzamiento adecuado son 
recomendables para obtener una generación que tenga características zootécnicamente 
deseables. 
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Los procesos de mejoramiento genético de alpacas tiene su soporte en las capacidades de las 
personas, que desarrollan estas actividades, por lo cual además se tiene previsto el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas a este objetivo que es el mejoramiento 
genético, además de desarrollar con ellos estrategias organizativas para el más rápido y 
sostenible logro de objetivos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto, deben desarrollarse las 
siguientes actividades: 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.1 Caracterización y selección de reproductores y pie de cría a nivel de rebaño 
familiar para todas las familias y categorización del nivel de un núcleo multifamiliar 
 
Propósito 
 
1. Identificar y seleccionar alpacas hembras en los rebaños familiares, para la contribución al 

UMPR. 
2. Determinar el nivel en el que se encuentran los núcleos multifamiliares. 
3. Capacitación de las familias, y en especial del líder puririchiq, en la determinación de 

características deseables, y el reconocimiento de características indeseables en los 
rebaños familiares. 

 
Meta 
 
50 NMF elite 
264 NMF primarios 
314 NMF en total 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito de intervención del proyecto (45 comunidades en 5 provincias) 
 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD Primarios Elites Total 

ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI Chillihua 6 2 8 

    Llancama 6 0 6 

    Pomacocha 4 1 5 

SUBTOTAL 
ANDAHUAYLAS-1 1 3 16 3 19 

  COTARUSI Pisquicocha 10 3 13 

    S.M. Mestizas 0 15 15 

    Iscahuaca 0 17 17 

 AYMARAES   Pampamarca 8 2 10 

    Ccellopampa 8 2 10 

    Totora 6 2 8 

    Lawalawa  6 1 7 

  CARAYBAMBA Colca 5 1 6 

    Esquina 3 0 3 

  SAÑAYCA Pucaorcco 7 0 7 

  CHALHUANCA Chuquinga 3 0 3 

SUBTOTAL AYMARAES-2 4 11 56 43 99 

  J.E. MEDRANO Calcauso  6 0 6 

    Santa Rosa 8 0 8 

    Silco 3 1 4 

    Vito 6 0 6 

    Huactacanca 6 0 6 

  HUAQUIRCA Finaya 7 1 8 

    Yanaccollpa 7 0 7 

  ANTABAMBA Mollocco 12 1 13 
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    Chuñohuacho 13 0 13 

 ANTABAMBA   Curanco 15 1 16 

  SABAYNO 
Sabayno-San 
Juan 8 0 8 

  PACHACONAS Pachaconas 3 0 3 

  
TOTORA 
OROPESA Ccasccaña 10 0 10 

    Kilkata 6 0 6 

    Sonccoccocha 12 0 12 

    Juntaya 6 0 6 

    Chicllamarca 4 0 4 

    Yumiri 7 0 7 

    Ampacho 5 0 5 

    Huacullo 7 0 7 

    Itaña 2 0 2 

    Ccoyllullo 4 0 4 

SUBTOTAL ANTABAMBA - 3 6 22 157 4 161 

  VIRUNDO Huancarani 5 0 5 

    Keneccella 3 0 3 

    Tambo 4 0 4 

  GRAU CHUQUIBAMBILLA Cotahuarcay 3 0 3 

    Chisi 1 0 1 

    Huichihua 4 0 4 

    Chapimarca 5 0 5 

  TURPAY Acsunchi 3 0 3 

SUBTOTAL GRAU -4 3 8 28 0 28 

COTABAMBAS HAQUIRA Mutuhuasi 7 0   

SUBTOTAL Cotabambas -5 1 1 7 0 7 

TOTAL 15 45 264 50 314 

 
Desarrollo 
 
La actividad comienza como sucesión de la actividad 5.1, por ende el primer paso a cumplir 
será verificar el acta de conformación del NMF (formato FPMF 001) con la cual el proyecto 
reconoce a unos grupos de familias como organización apta a integrarse como beneficiarios 
del proyecto. Concretada esta primera condición, el personal técnico trasmitirá los objetivos 
de la tarea, procediendo a seleccionar e identificar los animales en un rebaños familiar, acción 
que desarrolla conjuntamente con las familias, propiciando su capacitación, 
fundamentalmente el del líder puririchiq, una vez preseleccionadas las hembras, se procederá 
a identificarlas con un arete codificado, es muy importante resaltar la capacitación del líder 
puririchiq, esta información será registrada en el formato FPMF 002 
 
Terminada la selección de las hembras en el rebaño de muestra, se procederá a organizar la 
selección e identificación de las alpacas hembras en los demás rebaños del NMF, a cargo de las 
familias y el líder puririchiq, que después de un tiempo acordado se volverá a visitar para 
aretar las hembras que hayan sido señaladas, esta tarea la ejecutara el personal técnico. 
 
La segunda tarea a cumplir es medir a que nivel de atención estará ajustado el NMF, para esto 
se tomara los siguientes criterios para formalizar. 
 

   NIVEL     CONDICIONES  A EVALUAR 
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PRIMARIO 

1 No posesión de reproductores de calidad. 

2 Menos del 50% de las familias fueron objeto de capacitación en mej gent. 

3 Infraestructura alpaquera incipiente o en mal estado 

4 La crianza es tradicional sin selección de ningún tipo 

5 Cosecha inadecuada y venta desorganizada 

6 Familias relativamente organizadas 

ELITE 

1 Mas del 50% de familias tienen machos introducidos con alto valor genético 

2 Mas del 50% de las familias fueron objeto de capacitación 

3 cercos adecuados y operativos con malla o piedra 

4 todas las familias tienen rebaños caracterizados 

5 Acopian y venden la fibra categorizada 

6 Familias con un alto sentido de organización 

 
La información deberá ser obtenida sin una actitud juzgadora o denigrativa, evitando el uso de 
adjetivos peyorativos. 
 
El profesional especifico a cargo de la tarea, monitoreara que el desempeño del personal 
técnico se ajuste a lo descrito en el expediente técnico, y sistematizara la información 
proveniente de campo, generando un informe respectivo como producto de la actividad, el 
cual será utilizado para establecer la base de datos que utiliza el personal de informática. 
 
La información generada se llenara en el formato N° FPMF 002 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 
Global 

GPS 12 canales ±7m unidad 0.0096 3 

aretador allflex unidad 0.051 16 

Materiales e insumos    

aretes plasticos codificados unidad 80 25,120 

Formato 002 unidad 10 3140 

tableros de campo unidad 0.1 31 

bolígrafo unidad 0.2 62 

lápiz ganadero unidad 1 314 

bolsas de plástico 6 x15 paquete 3 942 

bolsas de plástico 10 x 20 paquete 1 314 

plumones marcadores mediano unidad 0.06 18 

tijeras metálica mediana unidad 0.06 18 

afiches didácticos de capacitación unidad 1 314 

plumones gruesos para papel unidad 0.02 6 

papel kraft unidad 1 314 

cinta maskingtape unidad 1 314 

insumos para medición fibra global 0.2 63 

 
Recursos humanos 
 
1 Personal Profesional especifico 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
Familias alpaqueras involucradas en el proyecto 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional externo: 
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Ingeniero Zootecnista o Medico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 3 años en 
sistemas productivos alpaqueros, que tenga experiencia en capacitación de adultos y 
organización rural, que hable el idioma quechua, que conozca el manejo de aparatos de 
posicionamiento global, y dominio de software Windows y office 2003. 
Se convocará y se contratará 01profesional  por SNP,por 10 meses (314 días) iniciales del 
proyecto, con una remuneración de S/72.00 por dia 
El personal auxiliar es el purichic que se considera como aporte del beneficiario con el 
proyecto. 
 
 

Maquinaria y Equipo Especificación técnica 

GPS 12 canales ±7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m recomendable 
marca gamín, modelo e trex euro 

aretador allflex 
Aretador metálico, de púa intercambiable, recomendable marca 
allflex 

Materiales e insumos  

aretes plásticos codificados 
Arete plástico (polietileno) de alta durabilidad, de tamaño de 
base de 4cm. Recomendable marca allflex modelo ovino cerdo 

Registros ganadero alpaquero numerados FPMF 002 

Registros de evaluación de NMF FPMF 004 

tableros de campo 
Tablero plástico tamaño oficio con clip metálico en la parte 
superior 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca de 0.5mm de punta. 

lápiz ganadero Lápiz de cera de uso ganadero 

bolsas de plástico 6 x15 
Bolsas de polietileno color transparente de 6cm de base por 
15cm de largo. 

bolsas de plástico 10 x 20 
Bolsa de polietileno color transparente de 10cm de base por 20 
cm de largo 

plumones marcadores mediano Marcador oleoso indeleble mediano 

tijeras metálica mediana Tijeras medianas de aceros inoxidables o cromados. 

afiches didácticos de capacitación Afiche en papel cucche, a todo color, de 60 x 40 cm 

plumones gruesos para papel Plumones gruesos al agua, para marcar sobre papel o madera 

papel kraft Papel kraft pliego 

cinta maskingtape Cinta adhesiva maskingtape de 1” ancho 

insumos para medición fibra Varios definidos por laboratorio de fibra 

 
Metodología. 
Participativa, faena con toda la familia para que  la selección y categorización de sus animales 
sea visto y calificado por ellos mismos bajo  la asistencia del profesional, del técnico y el 
puririchic, que es muy importante. 
 
Producto: 
01 informe  de selección y categorización de animales y familias  por grupos de núcleos 
correspondientes, fotos,  formatos 2 y 4 debidamente elaborados.
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.2 Capacitación de líderes puririchiq de NMF primario en selección de pie de cría y 
mejoramiento genético 
 
Propósito 
 
1. Desarrollar conocimientos en la estratificación de rebaños y depuración de individuos 

defectuosos, identificando taras y defectos que influirán directamente en la valoración del 
animal 

2. Desarrollar conocimientos y habilidades en la identificación y diferenciación de variables 
que determinan la calidad de una alpaca, tanto desde el punto de vista de performance 
productivo así como de su performance reproductivo. 

3. Desarrollar conocimiento y destrezas en la puesta en marcha de procedimientos de cruzas 
programadas y dirigidas entre alpacas por su nivel de calidad, orientadas a fijar y masificar 
características deseables en el futuro pie de cría. 

4. Desarrollo de conocimientos sobre las practicas adecuadas en el trabajo de mejoramiento 
genético, y que practicas hay desterrar. 

 
Meta 
 
Capacitación practica directa en 264 líderes puririchiq provenientes de NMF primarios 
En 9 sesiones con 2 días de duración, (30 lideres por sesión)  
 
Cobertura 
 
Ver referencia de cobertura especifica de los NMF primarios Anexo resumen NMF 
 
Desarrollo 
 
En el marco de la actividad 5.3 escuela alpaquera, se establecerá la organización de las 
capacitaciones, consensuando objetivos de capacitación, estableciendo fechas y lugares de 
capacitación, garantizando una pernoctación segura, y la contribución de un día de 
alimentación. 
 
La capacitación en si comenzara con la inscripción y presentación de los participantes, se 
utilizara medios audiovisuales y un lenguaje sencillo para presentar los contenidos del evento.  
 
La asistencia de un NMF a través de su Puririchiq será prerrequisito para la entrega de 
reproductores, caso contrario se depurara a NMF que no asista a la capacitación. 
 
Se procederá con la practica de clasificación del rebaño que se esta utilizando, primero para 
identificar los defectos congénitos, se explicara que una de las principales causas de la 
aparición de estos defectos es la endogamia y cruzamientos entre parientes estrechos. 
 
Después se explicara el nivel de heredabilidad de los colores y cuan perjudicial nos resulta así 
como, la forma de limpiar genéticamente los rebaños en base a la selección y depuración de 
estas características. 
 
Seguidamente se seleccionara a los ejemplares de mejor calidad, tanto machos como hembras, 
para evaluar la calidad del vellón, en este aspecto es imprescindible, asumir la capacitación 
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practica de cada uno de los participantes, asegurándose que quede aprendido como se 
determina la calidad del vellón. 
 
Se explicara la importancia de hacer un seguimiento al performance productivo individual, y 
como los empadres que propiciemos influirán en el pie de cría que vayamos a tener. 
Asumiendo esto se demostrara la utilidad de los registros, tanto de empadre, así como 
productivos para mejorar el rebaño. 
 
Se finalizara el evento dando recomendaciones de cómo organizar el trabajo tanto a nivel de 
los rebaños familiares así como fundamentalmente el trabajo en el UMPR, y como nos 
favorecerá el trabajar mancomunadamente. 
 
En el caso de que dos sedes de la escuela programen en las mismas fechas se preverá la 
contratación de más profesionales 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

modulo audiovisual unidad 0.065 1 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0.075 0.7 

trípode plegable de madera unidad 0.08 0.7 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 0.18 

rotafolios unidad 1.6 14.4 

Materiales e insumos     

afiches didácticos de capacitación unidad 50 450 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 27 

plumones gruesos para papel unidad 3 27 

papel kraft unidad 10 90 

cinta maskingtape unidad 1 9 

elementos para dinámicas global 1 9 

refrigerio ración 30 270 

almuerzo ración 30 270 

 
 
Recursos humanos 
 
Personal profesional 2 (facilitador de evento), se contratará  como consultores o facilitadotes 
externos  para los 9 eventos, deben ser  Zootecnistas o Médico Veterinario y Zootecnista, con 
experiencia  en  trabajos de mejoramiento genético de alpacas y capacitación de adultos, 
idioma quechua. Se le pagará por 9 días a cada uno S/2520.00  
Personal técnico del proyecto. 
Lideres puririchiq de NMF primarios 
Familias alpaqueras involucradas en el proyecto. 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional 2: 
 
Ingeniero Zootecnista o Medico Veterinario, con experiencia en sistemas productivos 
alpaqueros, que tenga amplia experiencia en capacitación de adultos, que hable el idioma 
quechua. 
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Maquinaria y Equipo  Especificación técnica 

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor DVD 
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido con listones de 1 x 2’ de 
sección en madera, que sirva para posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, y 
memoria de 1Gb recomendable marca SONY 

rotafolios 
Laminas didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas plastificadas y anilladas, 
ilustrativas de la actividad de selección empadre y mejoramiento genético 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por la 
familia alpaquera 

plumones gruesos acrílicos Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o madera 

papel kraft Pliego de papel kraft standart 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

refrigerio S.E.T. 

almuerzo S.E.T 

 
Temas: 
Selección de reproductores alpacas Huacaya(100% práctico) 
Defectos congénitos, categorías de fibra de acuerdo a Normas Técnicas Peruanas-fibra de 
alpaca 
Registros de calificación del animal con fibra (60% práctico) 
Producto: 
01 informe del evento, se adjunta relación de asistentes constatado por alguna autoridad 
comunal, fotos, formatos de  modelo practicados por asistentes. 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.3 Capacitación de lideres puririchiq de NMF elite en selección de pie de cría y 
mejoramiento genético 
 
Propósito 
 
1. Desarrollar conocimientos en la identificación de características deseables en alpacas de 

calidad genética. 
2. Desarrollar conocimiento y destrezas en la puesta en marcha de procedimientos de cruzas 

programadas y dirigidas entre alpacas por su nivel de calidad, orientadas a fijar y masificar 
características deseables en el futuro pie de cría. 

3. Desarrollar conocimientos y habilidades y destrezas para el manejo de registros ganaderos 
en la crianza de alpacas. 

 
Meta 
 
Capacitación practica directa en 50 líderes puririchiq provenientes de NMF elite 
En 2 sesiones con 2 días de duración, (30 lideres por sesión)  
 
Cobertura 
 
Ver referencia de cobertura especifica de los NMF elite Anexo  resumen NMF 
 
Desarrollo 
 
En el marco de la actividad 5.3 escuela alpaquera, se establecerá la organización de las 
capacitaciones, consensuando objetivos de capacitación, estableciendo fechas y lugares de 
capacitación, garantizando una pernoctación segura, y la contribución de un día de 
alimentación a cargo de los participantes. 
 
La capacitación en si comenzara con la inscripción y presentación de los participantes, se 
utilizara medios audiovisuales y un lenguaje sencillo para presentar los contenidos y objetivos 
a alcanzar en el evento. 
 
La asistencia de un NMF a través de su Puririchiq será prerrequisito para la entrega del modulo 
de reproductores, caso contrario se depurara a NMF que no asista a la capacitación. 
 
Se procederá con la práctica de clasificación del rebaño que se está utilizando, primero para 
identificar las alpacas con defectos congénitos, se propiciara el dialogo para desarrollar un 
proceso inductivo deductivo para poder explicar las causas de la aparición de estos defectos.  
Enfatizar los efectos de la endogamia y cruzamientos entre parientes estrechos, como una 
práctica a ser erradicada. 
 
Después se explicara el nivel de heredabilidad de los colores y cuan perjudicial nos resulta así 
como, la forma de limpiar genéticamente los rebaños en base a la selección y depuración de 
estas características y que practicas se deberían propiciar. 
 
Seguidamente se seleccionara a los ejemplares de mejor calidad, tanto machos como hembras, 
para evaluar la calidad del vellón y clasificarlo en este aspecto es imprescindible, asumir la 
capacitación practica de cada uno de los participantes, asegurándose que quede aprendido 
como se determina la calidad del vellón. 
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Se explicara la importancia de hacer un seguimiento al performance productivo individual, y 
como los empadres que propiciemos influirán en el pie de cría que vayamos a tener y la 
importancia de los registros como herramienta para medir estos cambios, asumiendo esto se 
demostrara la utilidad de los registros, tanto de empadre, así como productivos para mejorar 
el rebaño. 
 
Se finalizara el evento dando recomendaciones de cómo organizar el trabajo tanto a nivel de 
los rebaños familiares así como fundamentalmente el trabajo en el UMPR, y como nos 
favorecerá el trabajar mancomunadamente. 
 
En el caso de que dos sedes de la escuela programen en las mismas fechas se preverá la 
contratación de más profesionales 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

modulo audiovisual unidad 0.065 0.13 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0.075 0.15 

trípode plegable de madera unidad 0.08 0.16 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 0.04 

rotafolios unidad 1.6 3.2 

Materiales e insumos      

afiches didácticos de capacitación unidad 50 100 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 6 

plumones gruesos para papel unidad 3 6 

papel kraft unidad 10 20 

cinta maskingtape unidad 1 2 

elementos para dinámicas global 1 2 

refrigerio ración 30 60 

almuerzo ración 30 60 

 
Recursos humanos 
 
Personal profesional 2 (facilitador de evento), se contratará  como consultores o facilitadotes 
externos  para los 2 eventos, deben ser  Zootecnistas o Médico Veterinario y Zootecnista, con 
experiencia  en  trabajos de mejoramiento genético de alpacas y capacitación de adultos, 
idioma quechua y  dominio en promover habilidades y destrezas en los criadores alpaqueros. 
 
Personal técnico del proyecto. 
 
Personal técnico del proyecto. 
Lideres puririchiq de NMF elite 
Familias alpaqueras de NMF elite. 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional 2e: 
 
Ingeniero Zootecnista o Medico Veterinario, especialista con amplia experiencia en sistemas 
productivos alpaqueros, con experiencia en capacitación de adultos, que hable el idioma 
quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificación técnica 
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modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor DVD 
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido en madera, que sirva para 
posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY 

rotafolios 
Laminas de didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas ilustrativas de la 
actividad de selección empadre y mejoramiento genético 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por la 
familia alpaquera 

plumones gruesos acrílicos Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, acrílicos para escritura sobre papel o madera 

papel kraft Pliego de papel kraft 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

refrigerio S.E.T. 

almuerzo S.E.T 

 
Temas: 
Selección  de reproductores  con Formatos de Registros  Genealógicos ( rr.gg) 
Registro de empadre y Parición,  saca, categorización de fibra en animal vivo. 
 
Metodología:_ 
Participativa, expositiva, que los mismos asistentes califiquen  con los formatos. 
 
Producto: 
01 informe del evento, se adjunta fotos,relación de asistente firmados y sellados, formatos  
practicados en la selección y categorización de fibra en el animal vivo. 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.4 Introducción de semovientes reproductores para núcleos multifamiliares élite 
 
Propósito 
 
1. Introducir germoplasma de calidad para un mejoramiento genético local más acelerado. 
 
Meta 
 
50 módulos conformados cada uno por dos machos de alta calidad genética (sobre los 70 
puntos) y cuatro hembras de alta calidad. 
 
Cobertura 
 
La cobertura correspondiente  es  a los 50 NMF élites a nivel regional. 
 
Desarrollo 
 
La actividad comenzara con la evaluación de la capacidad de respuesta de los NMF expresado 
en las actividades logradas en la identificación de hembras, la designación exclusiva para el 
pastoreo y cría del UMPR, y fundamentalmente la asistencia a los eventos de capacitación de 
los lideres puririchiq que hayan elegido, solo bajo estas condiciones un NMF elite será apto de 
recepcionar los bienes. 
 
La implementación comenzara por la invitación a asociaciones de productores en las regiones 
de Puno o Cusco, después de tener al ganador o ganadores, se procederá con la adquisición 
según las especificaciones técnicas respectivas, la adquisición se pactara puesto en obra, vale 
decir en cada uno de las comunidades respectivamente donde se establezcan los NMF, y con 
garantía respectiva de animales enfermos que su manifestación sea subclínica, si esto 
ocasionara su muerta, se responsabilizara el proveedor, hasta por un tiempo de 30 días. 
 
La llegada de los 6 animales por NMF, se procederá a un periodo de evaluación, en la cual se 
evaluara sus condiciones de salud, la responsabilidad del pastoreo recaerá en este tiempo al 
NMF correspondiente. 
 
Se reunirán con las hembras antes seleccionadas, y se establecerá la conformación del UMPR 
según acta formato FPMF 
 
La fase de adquisición estará a cargo de un profesional, el cual determinara la calidad e los 
animales, la cual estará a su total responsabilidad, en esta tarea lo ayudaran algunos 
beneficiarios, los cuales se capacitaran en proceso, además de colaborar en las acciones 
propias de la adquisición. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U M Cant. Unit Cant. Global 

aretador allflex unidad 0.04 2 

jeringa descartable unidad 0.2 10 

aguja hipodérmica x 12 blister 0.083 4 

Materiales e insumos     

aretes plasticos codificados unidad 7 350 

lápiz ganadero unidad 0.5 25 
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plumón marcador grueso x 6 paquete 0.1 5 

reproductor alpaca macho elite unidad 2 100 

reproductor alpaca hembra unidad 4 200 

antibiótico dosis 6 300 

vitaminas dosis 6 300 

Alquiler de Servicio     

flete por animal animal 6 300 

pases SENASA y otros (x6) pase 1 50 

 
Recursos humanos 
 
Personal profesional 1 
Personal auxiliar 
Lideres puririchiq 
Familias de NMF 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional 1 
 
Se convocará a Ingeniero Zootecnista o Medico Veterinario, especializado en identificación de 
calidad de vellón, conocedor de los parámetros de la NTP de fibra de alpaca y evaluación 
zootécnica de alpacas, la responsabilidad de la selección de alpacas estará completamente a su 
responsabilidad. 
 
Personal auxiliar 
El personal auxiliar lo constituirán los lideres puririchiq en un número no mayor a 7, su labor 
será la de contribuir en la selección, conjuntamente desarrollar habilidades practicas de 
determinación de la calidad de los animales y determinación de precio, además serán los 
responsables del resguardo del lote de animales adquiridos, se le costeará los gastos a los 
auxiliares por el proyecto. 
 

Maquinaria y Equipo   

aretador allflex Aretador metálico, de púa intercambiable, recomendable marca allflex 

jeringa descartable Jeringas de polietileno esterilizadas y graduadas de 10 cm3  

aguja hipodérmica x 12 Blíster de Aguja metálicas, con base metálica, n° 18 de 1’ 

Materiales e insumos  

aretes plásticos codificados Arete plástico (polietileno) de alta durabilidad, de tamaño de base de 4cm. 
Recomendable marca allflex modelo ovino cerdo 

lápiz ganadero Lápiz de cera de uso ganadero 

plumón marcador grueso x 6 Marcador tamaño jumbo, oleoso indeleble 

reproductor alpaca macho 
elite 

Color de vellón: blanco 
Finura de vellón: superfina 
Densidad de vellón: alta densidad 
Longitud de mecha: min 9 cm. 
Conformación: buena 
Edad: entre 2 a 4 dientes 
Con registro genealógico 

reproductor alpaca hembra Color de vellón: blanco 
Finura de vellón: superfina 
Densidad de vellón: entre media y alta densidad 
Longitud de mecha: min 9 cm. 
Conformación: buena 
Edad: entre 2 a 4 dientes 

antibiótico Oxitetraciclina y diclofenaco solución inyectable, sugerencia producto “reverin” 

vitaminas Multivitaminico en solución inyectable con vitaminas A, D, E y complejo B 

Alquiler de Servicio  

flete por animal Flete con una área disponible por animal de 1.3 x 0.55 = 0.72 m2 
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pases SENASA y otros (x6) S.E.T. 

 
Producto: 
01 informe de implementación con reproductores machos y hembras, se adjunta actas de 
entrega firmados y sellados por duplicado, fotos, relación de beneficiarios. 
Una acta de entrega y recepción, quedará  con el NMF, 01 acta al informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.5 Introducción de semovientes reproductores para núcleos multifamiliares 
primarios 
 
Propósito 
 
1. Introducir e intercambiar germoplasma de calidad para el mejoramiento genético a nivel 

de NMF. 
2. Dinamizar el mercado de reproductores en la región Apurimac. 
3. Incentivar a criadores alpaqueros sobresalientes. 
 
Meta 
 
264 módulos conformados por dos machos de buena calidad genética. 
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Cobertura 
 
La cobertura correspondiente a la intervención en NMF primario  
 
Desarrollo 
 
La actividad comenzara con la evaluación de la capacidad de respuesta de los NMF expresado 
en las actividades logradas en la identificación de hembras, la designación exclusiva para el 
pastoreo y cría del UMPR, y fundamentalmente la asistencia a los eventos de capacitación de 
los lideres puririchiq que hayan elegido, solo bajo estas condiciones un NMF primario será apto 
de recepcionar los bienes. 
 
La implementación comenzara por la convocatoria a las feria regionales actividad 1.10, que 
tendrá como fin explicito la adquisición de reproductores, la invitación a la participación en 
dicha feria será tanto a organizaciones de alpaqueros así como a criadores independientes. 
 
La adquisición se dará como evento final de esta feria después de la premiación de alpacas, la 
adquisición se dará estrictamente según las especificaciones técnicas respectivas, la 
adquisición se pactara puesta en obra o bajo un descuento al precio de venta, es decir que se 
tendrá previsto un monto para los fletes respectivos. Hasta cada uno de las comunidades o 
puntos de encuentro acordado conjuntamente con los NMF. 
 
La llegada de los 2 animales implicara la generación de un acta de entrega (FPMF 003-A) del 
proyecto al NMF correspondiente, estableciendo sus responsabilidades, siendo el primer acto 
se procederá a un periodo de evaluación, en la cual se evaluara sus condiciones de salud, la 
responsabilidad del pastoreo recaerá en este tiempo al NMF correspondiente. 
 
Se reunirán con las hembras antes seleccionadas, y se establecerá la conformación del UMPR 
según acta formato FPMF 003 
 
La fase de adquisición estará a cargo del profesional especialista en ganadería, que es personal 
del proyecto, conjuntamente con el personal técnico, el cual determinara la calidad de los 
animales que estará a su total responsabilidad, en esta tarea lo ayudaran beneficiarios, los 
cuales se capacitaran en el proceso, además de colaborar en las acciones propias de la 
adquisición. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

jeringa descartable unidad 0.2 10 

aguja hipodérmica x 12 blister 0.083 4 

Materiales e insumos     

lápiz ganadero unidad 0.5 25 

plumón marcador grueso x 6 paquete 0.1 5 

reproductor alpaca macho unidad 2 100 

antibiótico dosis 6 300 

vitaminas dosis 6 300 

Alquiler de Servicio     

flete local por animal animal 6 300 

 
Recursos humanos 
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Personal profesional del proyecto(especialista en ganadería) 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
Familias de NMF 
 
 

Maquinaria y Equipo  Especificación técnica 

jeringa descartable Jeringas de polietileno esterilizadas y graduadas de 10 cm3  

aguja hipodérmica x 12 Blíster de Agujas con base metálica, n° 18 de 1’ 

Materiales e insumos  

lápiz ganadero Lápiz de cera de uso ganadero 

plumón marcador grueso x 6 Marcador tamaño jumbo, oleoso indeleble 

reproductor alpaca macho elite Color de vellón: blanco 
Finura de vellón: fina 
Densidad de vellón: alta densidad 
Longitud de mecha: min 9 cm. 
Conformación: buena 
Edad: entre 2 a 4 dientes 

antibiótico Oxitetraciclina y diclofenaco solución inyectable, sugerencia producto 
“reverin” 

Vitaminas Multivitaminico en solución inyectable 

Alquiler de Servicio  

flete local por animal 
Flete, con una área disponible por animal de 1.3 x 0.55m = 0.72 m2 y 
acondicionado para la protección de los animales. 

 
Producto: 
01 informe de implementación con reproductores machos y hembras, se adjunta actas de 
entrega firmados y sellados por duplicado, fotos, relación de beneficiarios. 
Una acta de entrega y recepción, quedará  con el NMF, 01 acta al informe 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.6 Pasantía de líderes elite a centros avanzados de producción alpaquera 
 
Propósito 
 
1. Motivación de los lideres y la formación de nuevas expectativas y proyecciones en manejo 

avanzado  de alpacas mejoradas 
2. Capacitación vivencial practica en acciones propias de la crianza alpaquera tecnificada y 

modernizada 
3. Construcción de conceptos y conocimientos relacionados al mejoramiento genético. 
 
Meta 
 
Pasantía de 50 lideres puririchiq a todo costo. 
 
Cobertura 
 
La cobertura es la establecida por los NMF elite. 
 
Desarrollo 
 
Se establecerá comunicación para establecer los compromisos para las visitas a los centros de 
producción alpaquera, con alto desempeño tecnológico, establecidas en Puno, Cusco o 
Arequipa. 
 
Se coordinara con los NMF, estableciendo su expectativa de capacitación, y programando las 
fechas de salida con ellos 
 
El tiempo de la pasantía será de 6 días efectivos, además de los 2 días utilizados en los viajes, 
en los que se establera previa coordinación la visita a mas de un centro de producción 
alpaquera. 
 
El profesional a cargo coordinara las visitas, y será el responsable durante el tiempo del viaje, 
estando el grupo a su responsabilidad. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 1 

Materiales e insumos     

Alimentación ración día 8 400 

Cuaderno unidad 1 50 

Bolígrafo unidad 2 100 

Alquiler de Servicio     

derecho de visita Servicio día 5 250 

pasaje 1 día 7 350 

Hospedaje día 7 350 

 
Recursos humanos 
 
Personal profesional 1 (guía): 
Lideres puririchiq 
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Especificaciones técnicas 
Personal profesional 1 
 
Ingeniero Zootecnista o Médico Veterinario con amplio conocimiento y relación con las 
empresas y centros de producción alpaquera, con destrezas en la capacitación de adultos y con 
experiencia en organización de eventos. 
 
Maquinaria y Equipo  Especificación técnica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY 

Materiales e insumos  

Alimentación S.E.T. 

Cuaderno Cuaderno de hoja blanca cuadriculado de 50 hojas 

Bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5 mm 

   

Alquiler de Servicio  

derecho de visita Pago efectuado como derecho por la visita a los centros de producción. 

pasaje 1 
Pasaje comprendido desde el punto de salida, el transcurso de viaje y el 
retorno 

Hospedaje Hospedaje ordinario. 

 
Producto: 
01 informe de pasantía, se adjuntará certificaciones firmados y sellados por la entidad  visitada 
o facilitadora, fotos y relación de pasantes. 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.7 Pasantías locales de líderes de núcleos multifamiliares primarios a núcleos elite 
 
Propósito 
 
1. Ampliar las iniciativas de acciones posibles a desarrollar en la región Apurimac, en base al 

intercambio de ideas. 
2. Capacitar a líderes puririchiq de NMF primarios en conocimientos tecnológicos 

desarrollados desde la crianza alpaquera. 
 
Meta 
 
Pasantía de 264 lideres puririchiq a los NMF elite que más sobresalgan 
 
Cobertura 
 
Toda la cobertura involucrada en los NMF primarios. 
 
Desarrollo 
 
La actividad debe estar antecedida por la identificación y la planificación de un circuito con los 
NMF elite a ser visitados. 
 
El desarrollo de la pasantía se establecerá por grupos no mayores a 25 pasantes, tanto por 
aspectos metodológicos así como por la logística a ser contemplada. 
 
La duración de las pasantías no excederá de 3 días. 
 
La responsabilidad recaerá en los profesionales de planta, tanto el especialista en ganadería, 
así como el especialista en comercialización y organización. 
 
La temática a ser alcanzada será: 
 

1. Manejo del agua y otros recursos 
2. Manejo de pasturas y sistemas de pastoreo 
3. Almacenamiento de forraje y diseño de estrategias de contingencia frente a heladas y 

sequias 
4. Variables a considerar en la selección de alpacas 
5. Sistemas de empadre 
6. Pruebas de progenie y manejo de registros 
7. Programas preventivos en sanidad de rebaños 

 
Equipos y materiales totales 
 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 5 

Materiales e insumos     

Alimentación ración día 3 792 

Cuaderno unidad 1 264 

Bolígrafo unidad 2 528 
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Alquiler de Servicio     

pasaje 2 día 2 528 

Hospedaje día 2 528 

 
Recursos humanos 
 
Profesionales especialistas del proyecto. 
Personal técnico 
Lideres puririchiq de NMF elite, se le considerará gastos  como auxiliar  de campo  por la 
facilitación 
Lideres puririchiq de NMF primarios 
 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones Técnicas 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY, que incluya memoria de 1Gb intercambiable 

Materiales e insumos  

alimentación S.E.T. 

cuaderno Cuaderno de hoja blanca cuadriculado de 50 hojas 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5 mm 

Alquiler de Servicio  

pasaje 2 Pasaje interprovincial dentro de la región 

hospedaje S.E.T. 

 
Producto: 
01 informe de pasantía, se adjuntará acta de pasantía a los élites firmados y sellados por los 
puririchic élites y alguna autoridad comunal, fotos y relación de pasantes. 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.8 Implementación de corrales de empadre 
 
Propósito 
 
1. Implementar infraestructura móvil para  empadre en el primer año 50 y en el 2do año 250 
2. Capacitar en el uso y beneficios de corral de empadre en el mejoramiento genético de 

alpacas(cruzamiento controlado). 
 
Meta 
 
300 módulos de corrales de empadre. 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito de intervención del proyecto, tanto en NMF Elite y primarios 
 
Desarrollo 
 
La actividad comenzara con la evaluación de la capacidad de respuesta de los NMF con 
respecto de la conducción y pastoreo diferenciado del UMPR y fundamentalmente la 
asistencia a los eventos de capacitación de los lideres puririchiq que hayan elegido, solo bajo 
estas condiciones un NMF primario será apto de recepcionar los bienes. 
 
La implementación comenzara con la convocatoria de adquisición que deberá llevarse a cabo 
con 45 días de anticipación, La adquisición se dará estrictamente según las especificaciones 
técnicas respectivas, procediéndose a la compra de los bienes puestos en obra, es decir con la 
entrega respectiva en las comunidades o puntos de entrega fijados por los NMF, entregándose 
a los beneficiarios 
 
La llegada de los bienes, implicara la generación de un acta de entrega (FPMF -3-A) del 
proyecto al NMF correspondiente, estableciendo sus responsabilidades y su modo de uso. 
 
La instalación de los módulos, se hará con el apoyo y dirección técnica del personal técnico, el 
cual tendrá a disposición las herramientas para el armado de la infraestructura, solo estas 
herramientas después serán transferidas a organizaciones de NMF, para un uso mancomunado 
estas herramientas son: aparejo, barra de tiro, alicate. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

aparejo tirfor unidad 0.1 30 

barra de tiro unidad 0.1 30 

alicate unidad 0.1 30 

barreta unidad 1 300 

Materiales e insumos     

malla ganadera G120 rollo 1 300 

griples unidad 9 2700 

postes de madera 4" x 3 m unidad 20 6000 
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Recursos humanos 
 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
NMF conjunto 
 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

aparejo tirfor 
aparejo a palanca “tirfor”, de hierro galvanizado, con cable de tiro de acero 
alambre trefilado, con capacidad de tracción de 2 Tn. 

barra de tiro 

barra de tiro de hierro dulce, en platina de 4 mm de espesor con 9 agujeros 
correspondientes a las dimensiones de la malla ganadera G1 de 120 mm de 
altura y argolla encontrada a la mitad de la barra por medio de 3 varillas de 
hierro dulce de 3/8” soldadas a una distancia de 20 cm de la barra, que 
provengan de los extremos y una del medio 

alicate 
alicate tipo universal de 20 cm de largo y 1.3 cm de grosor con mangos 
aislados, aceros al carbón SAE 1045 

barreta 
Barreta hexagonal de punta cónica y plana, de 180 cm de longitud y 3.5 cm 
de diámetro, aceros al carbón SAE 1045 

Materiales e insumos  

malla ganadera G120 
Malla ganadera de alambre de acero galvanizado, con nueve hilos 
longitudinales, de altura efectiva 1.2m. 

griples Griple de aluminio para juntas entre malla y malla 

postes de madera 4" x 3 m Postes de madera de 4’ de diámetro de rollizo de eucalipto. 

 
Producto:  
01 informe de implementación de corrales de empadre, se adjunta fotos, actas de entrega y 
recepción de materiales, una acta de entrega de obra por el proyecto al NMF con firma de 
todos los componentes del NMF.
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.9 Implementación de registro genealógico alpaquero 
 
Propósito 
 
1. Implementar base de datos de registros genealógicos regional de individuos provenientes 

de los UMPR de los NMF, en base a una plataforma GIS. 
2. Desarrollar el banco de información de germoplasma regional para su uso en la posterior 

planificación del sector. 
3. Articular el registro genealógico, con la unidad de medición de fibra en posesión del 

gobierno regional de Apurimac. 
 
Meta 
 
1 unidad informática de soporte al registros genealógicos y mejoramiento genético 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito de intervención del proyecto 
 
Desarrollo 
 
La actividad comenzara con la implementación física de las unidades informáticas, tanto 
hardware como software, en un espacio designado en el local del gobierno regional. 
 
A implementación implicara la relación con la unidad de ZEE, con la cual interactuara 
compartiendo información, útil para la planificación. 
 
La unidad esta bajo responsabilidad del especialista informático y bajo la dirección de 
coordinación del proyecto. 
 
La unidad informática generara los formatos destinados a campo así como procesara los datos 
provenientes del mismo, generando informes periódicos del desarrollo de la base de datos. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

computadora core2 dúo unidad 1 1 

impresora laser unidad 1 1 

estante de madera unidad 3 3 

tatuado numérico equipo completo unidad 1 1 

mueble de computo unidad 1 1 

silla giratoria hidráulica con codera unidad 1 1 

Materiales e insumos     

licencia SQL edición estándar unidad 1 1 

papel A4 75 gr millar 10 10 

formatos numerados de campo millar 5 5 

archivador unidad 50 50 

bolígrafo unidad 20 20 

carpeta de registro individual + fichas unidad 314 314 

tinta para tatuado unidad 10 10 

tinta de impresora unidad 3 3 
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Recursos humanos 
 
Coordinador del proyecto 
Especialista de planta en ganadería 
Especialista informático 
Personal técnico 
Lideres puririchiq 
NMF 
 
Especificaciones técnicas 
 
Especialista Informático: 
 
Se le considera en costos unitarios convocar como auxiliar externo al especialista informático y 
podrá ser ingeniero Zootecnista o afín, especialista en informática y bases de datos con 
inclusión de georeferenciacion, con cualidades de trabajar en equipo.  
 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

computadora core 2 dúo 

Computadora personal de escritorio con procesador core 2 dúo 
1.8Mhz, con RAM DDR2 de 2Gb, con monitor LCD de 21’, teclado en 
español, mouse óptico, recomendable marca Intel 

impresora laser 
Impresora laser de impresión en tonos de gris, con una velocidad de 
15 hojas por minuto, para usos con tamaños A4 de papel 

estante de madera Estante de madera o mampresa, con puertas y cerrojo. 

tatuado numérico equipo completo 
Tatuador de impresión de letras y números, con 6 dígitos o símbolos, 
con equipo completo de muescas de letras y números 

mueble de computo Modular en madera para computadora con cajones con seguro 

silla giratoria hidráulica con codera Silla giratoria, con sillín hidráulico. 

Materiales e insumos   

licencia SQL edición estándar Licencia SQL edición estándar 

papel A4 75 gr Papel A4 75 gr 

formatos numerados de campo Formato FPMF 00xxx 

archivador Archivador de palanca tamaño oficio 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5 mm 

carpeta de registro individual + fichas Capetas, (folder), con sujetador para archivador 

tinta para tatuado Tinta especifica para el uso con los tatuadores 

tinta de impresora Tóner, según modelo de impresora adquirida 

 
Producto: 
01 informe de implementación y relación de bienes firmados por los responsables de manejo 
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Componente 1: Mejoramiento genético de alpacas 
 
Actividad 1.10 Feria regional de exposición y venta de de alpacas 
 
Propósito 
 
1. Dinamizar el mercado de reproductores alpacas en la región Apurimac 
2. Propiciar la adquisición de reproductores de calidad para la implementación de 

reproductores localmente en la región. 
3. Estimular a los mejores criadores en concursos ganaderos alpaqueros 
4. Propiciar su institucionalización como mercado de semovientes camélidos. 
 
Meta 
 
3 eventos feriales. 
 
Cobertura 
 
El primero en la localidad de San Miguel de Mestizas, y en la localidad de Antabamba, y el 
tercero en base al acuerdo de los NMF 
 
Desarrollo 
 
La organización de la feria comenzara por ser incorporada en las actividades tanto de las 
organizaciones de productores, así como de los municipios del espacio previsto para las tres 
zonas mencionadas, propiciando su participación activa. 
 
La convocatoria deberá anunciar expresamente la adquisición de reproductores machos, 
mencionando también el monto a pagarse por los mismos. 
 
El proyecto financiara la implementación del campo ferial, para lo cual se buscara alianzas 
estratégicas con otras instituciones y municipios, comenzando por Antabamba y finalizando en 
Aymaraes. 
 
La feria contemplara el concurso en las categorías inscritas, se financiara premios de los 
concursos en las categorías, tanto para blanco como para color, con la participación del 
proyecto, las municipalidades, así como las organizaciones de alpaqueros. 
 
Finalmente el proyecto adquirirá parte de los ejemplares requeridos, según cumplan con las 
especificaciones técnicas, los que cumplan las características fenotípicas y de ser posible 
genotípicas exigidas por el proyecto, el destino de estos animales será los NMF primarios, 
estos ejemplares adquiridos no deberán ser los entregados por el proyecto, sino que sean hijos 
de reproductores anteriormente entregados. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M 
Cant. 
Unit 

Cant. 
Global 

pala para hoyos unidad 4 12 

barreta unidad 4 12 

Materiales e insumos     

postes de madera 4" x 5 m unidad 100 300 

arpilla de polietileno de 2 m m 600 1800 
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formatos de inscripción unidad 500 1500 

formatos de calificación unidad 100 300 

bolígrafo unidad 20 60 

sogas 1/2" m 300 900 

soguilla rollo 3 9 

cintas de premiación unidad 9 27 

escarapelas de premiación unidad 39 117 

premio categoría 2D unidad 12 36 

premio categoría 4D unidad 12 36 

premio categoría BLL unidad 12 36 

premios especiales unidad 3 9 

clavos 3" kg 10 30 

 
Recursos humanos 
 
Profesional 2 (juez del evento), se convocará  a profesionales locales para permanencia de 5 
días en la feria, debe ser un zootecnista con conocimiento de organización de ferias 
agropecuarias y en juzgamiento de alpacas. 
Personal técnico. 
Lideres puririchiq. 
Familias concursantes. 
 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

pala para hoyos Pala de plato cóncavo de acero SAE 1045 con un espesor de hoja de 1.5 mm 

barreta 
De sección hexagonal fabricado en acero forjado de una sola pieza SAE 1045 con 
tratamiento térmico de temple y revenido. 

Materiales e insumos  

postes de madera 4" x 5 m Postes de rollizos de eucalipto de 4’ de espesor promedio, por 5 m de largo 

arpilla de polietileno de 2 m Arpilla blanca de polietileno tejido, con dos metros de ancho. 

formatos de inscripción FPMF -005 

formatos de calificación FPMF -005-A 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca de 0.5 mm 

sogas 1/2" Sogas de polietileno trenzado, de 0.5’ de diámetro. 

soguilla Sogas de polietileno trenzado, de 0.25’ de diámetro. 

cintas de premiación Cintas de tela 15 cm de ancho en colores diversos 

escarapelas de premiación Escarapelas de acrílico grabado, con borde de rosetón de cinta 

premio categoría 2D Modulo de herramientas semillas y alimentos 

premio categoría 4D Modulo de herramientas semillas y alimentos 

premio categoría BLL Modulo de herramientas semillas y alimentos 

premios especiales Modulo de herramientas semillas y alimentos 

clavos 3" Cavos de hierro de 3’ 

 
Producto: 
01 informe de  cada evento ferial y al final de los 3 eventos feriales, se adjunta actas de 
compra de reproductores, relación de participantes a la feria y 
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2.2. Componente 2 

 
Mejoramiento de la oferta forrajera 

 
 
Ningún trabajo de mejora genética, incluso, ninguna propuesta ganadera por mas simple, sería 
posible si no aseguramos la suficiente cantidad de alimentos para nuestros animales, ya hace 
tiempo venimos manifestando que media raza entra por la boca, en la intención de hacer 
conocer  el importante rol que cumple  la alimentación animal en el proceso de producción 
animal. En consecuencia será necesario llevar adelante las siguientes acciones: 
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Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.1   Mapeo agrostoedáfico e hidrológico de NMF 
 
Propósito 
 

 Determinar las características (calidad cantidad y condición) del los recursos hídricos y 
forrajeros en utilización o utilizables por las familias en los NMF 

 Identificar las fuentes de agua, que se encuentran actualmente en uso de las familias 
alpaqueras y aquellas que podrían aprovecharse, determinando su uso actual, su 
volumen o caudal, su calidad y su posición UTM. 

 Adecuar la propuesta tecnológica para su mejor aprovechamiento, de fuentes 
pequeñas de uso multifamiliar,comunal e intercomunal, acción que se implementara 
conjuntamente con los beneficiarios, los cuales aportaran además de mano de obra 
los materiales disponibles. 

Meta 
 
Evaluar los pastizales de uso de 314 NMF,  
 
Cobertura 
 
Constituye el ámbito de intervención del Proyecto (45 comunidades en 5 provincias) 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD Primarios Elites Total 

ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI Chillihua 6 2 8 

    Llancama 6 0 6 

    Pomacocha 4 1 5 

SUBTOTAL 
ANDAHUAYLAS 1 3 16 3 19 

  COTARUSI Pisquicocha 10 3 13 

    S.M. Mestizas 0 15 15 

    Iscahuaca 0 17 17 

 AYMARAES   Pampamarca 8 2 10 

    Ccellopampa 8 2 10 

    Totora 6 2 8 

    Lawalawa  6 1 7 

  CARAYBAMBA Colca 5 1 6 

    Esquina 3 0 3 

  SAÑAYCA Pucaorcco 7 0 7 

  CHALHUANCA Chuquinga 3 0 3 

SUBTOTAL AYMARAES 4 11 56 43 99 

  J.E. MEDRANO Calcauso  6 0 6 

    Santa Rosa 8 0 8 

    Silco 3 1 4 

    Vito 6 0 6 

    Huactacanca 6 0 6 

  HUAQUIRCA Finaya 7 1 8 

    Yanaccollpa 7 0 7 

  ANTABAMBA Mollocco 12 1 13 

    Chuñohuacho 13 0 13 

 ANTABAMBA   Curanco 15 1 16 
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  SABAYNO 
Sabayno-San 
Juan 8 0 8 

  PACHACONAS Pachaconas 3 0 3 

  
TOTORA 
OROPESA Ccasccaña 10 0 10 

    Kilkata 6 0 6 

    Sonccoccocha 12 0 12 

    Juntaya 6 0 6 

    Chicllamarca 4 0 4 

    Yumiri 7 0 7 

    Ampacho 5 0 5 

    Huacullo 7 0 7 

    Itaña 2 0 2 

    Ccoyllullo 4 0 4 

SUBTOTAL ANTABAMBA 6 22 157 4 161 

  VIRUNDO Huancarani 5 0 5 

    Keneccella 3 0 3 

    Tambo 4 0 4 

  GRAU CHUQUIBAMBILLA Cotahuarcay 3 0 3 

    Chisi 1 0 1 

    Huichihua 4 0 4 

    Chapimarca 5 0 5 

  TURPAY Acsunchi 3 0 3 

SUBTOTAL GRAU 3 8 28 0 28 

COTABAMBAS HAQUIRA Mutuhuasi 7 0   

SUBTOTAL Cotabambas 1 1 7 0 7 

TOTAL 15 45 264 50 314 

 
Desarrollo 
 
El mapeo agrostoedafico fundamentalmente servirá para la transmisión de información a las 
familias de los NMF a través de los líderes Puririchiq, sobre el tipo, la calidad y la 
soportabilidad o carga animal de los pastizales que utilizan para el pastoreo las familias de los 
NMF. 
 
La información por ende además de la metodología científica y técnica deberá de  ser posible  
trasmitir para un adecuado entendimiento de las familias usufructuarias del pastizal, además 
que sirva como mapa o plano catastral, información posible de usar en la planificación de uso 
en el desarrollo de sus sectores, en la planificación comunal, intercomunal y a nivel distrital. 
 
El desarrollo comenzara por la organización de las familias con su líder Puririchiq, para definir 
los limites de sus áreas de pastoreo como NMF y las temporadas del año en el que las usan, 
además de la identificación de la fuentes de agua en uso y las circundantes a su propio 
territorio, factibles de ser aprovechables para la ampliación de bofedales o para riego de 
pasturas cultivadas, esta información será traducida en un mapa temático, en la cual se 
ubicaran características geográficas como cerros, ríos quebradas, depresiones naturales, etc. 
para definir estos límites con sus respectivos nombres. 
 
Posterior a esta identificación se programara una siguiente visita de evaluadores, los que con 
la información base,  evaluaran las características agrostoedaficas, determinando la capacidad 
de carga actual y la proyección de la misma, así como cuales serian las acciones para el 
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mejoramiento de dichos pastizales, además  levantaran información de las fuentes de agua, 
todas estas acciones se realizara con la estrecha participación de los miembros de los NMF. 
 
Toda la información producida será georeferenciada y procesada en la base de datos SIG, la 
cual contribuirá con información adicional para desarrollar la propuesta de su mejor 
aprovechamiento conjuntamente con los NMF y sus comunidades. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

GPS 12 canales ±7m unidad 0,0068 2 

segadera unidad 0,25 78 

estacas unidad 30 9420 

Materiales e insumos      

cartas nacionales 1:50000 unidad 1 314 

fotocopias de cartas nacionales unidad 10 3140 

fichas de campo unidad 20 6280 

bolígrafo unidad 2 628 

plumones delgados unidad 5 1570 

cinta maskingtape unidad 1 314 

papel kraft unidad 4 1256 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Personal Profesional 2: Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomo o Biólogo con especialización en 
agrostologia e hidrología. Experiencia de tres años en la especialidad y dominio de Argis o 
Arview. El tiempo de trabajo designado es para 10 meses (314 días) C/u, se convocará en  
octubre a 2 profesionales con remuneración de S/ 250.00 por día de trabajo en las punas. 
 

Maquinaria y Equipo Especificación técnica 

GPS 12 canales ±7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m recomendable 
marca gamín, modelo e trex euro 

segadera 
Acero de 1” de ancho y 10” de arco con mango de madera preferible 
X000 

estacas 
 Rollizos de Eucalipto de 1.5 “ diámetro x 60 cm largo una de los 
extremos en punta 

Materiales e insumos  

cartas nacionales 1:50000 Cartas Nacionales editada por el IGN en escala 1: 50000 

Copias de cartas nacionales fotocopias de cartas nacionales en formatos A3 

fichas de campo Fichas de recolección de datos de pastos y agua 

bolígrafo De tinta seca de 0.5mm en punta  

plumones  delgados Plumones  delgados para escritura en papel 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva  de 1.5” 

papel kraft Pliego de tamaño estándar 
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Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.2 Implementación de  sistemas de manejo de agua  
 
Propósito 
 
1. Desarrollar acciones y operaciones para un mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos accesibles a los alpaqueros, implementando pequeños sistemas de manejo de 
agua, para un más eficiente aprovechamiento de las fuentes de agua disponibles, las 
alternativas tecnológicas aplicadas son las siguientes: 

 
Transporte de agua 
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Ampliación de bofedales 
Almacenamiento de agua y riego 

 
Meta 
 
300 sistemas de agua aprovechada NMF 
 
Cobertura 
 
Constituyen 45 comunidades en 5 provincias, es decir el ámbito de intervención 
 
Desarrollo 
 
Una vez identificadas y georeferenciadas, las fuentes de agua, se procederá a evaluar la 
posibilidad de implementación del mejoramiento para una más eficiente utilización de la 
fuente hídrica, en base a la solicitud de los NMF, con la posibilidad de mejorar la propuesta y 
prever los posibles riesgos de la implementación. 
 
Una vez decidido el procedimiento, se ejecutara en campo, esta implementación implica la 
colocación de materiales necesarios para la ejecución de acciones en las comunidades o 
lugares previstos en coordinación con los líderes Puririchiq para comenzar con las acciones 
previstas en su implementación. 
 
El proyecto acompañara con monitores la ejecución de acciones para la adecuada 
implementación de los sistemas de agua, es decir los monitores tendrán un rol de 
asesoramiento técnico además de la supervisión de uso de materiales en la implementación.  
 
Recursos y Materiales 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

GPS 12 canales ± 7m unidad 0,0068 2 

Materiales e insumos       

tubos PVC SAL 2" diámetro unidad 4 1256 

pegamento PVC Gl 0,1 31 

manta asfáltica m2 20 6280 

cemento portland tipo 1 bolsa 2 628 

manguera 1" de diámetro m 20 6280 

Accesorios global 1 314 

Aspersor unidad 2 628 

nivel A (preferencia materiales de lugar) unidad 1 314 

Alquiler de Servicio       

soplete a gas día 1 314 

 
Especificaciones Técnicas: 
 
Monitores: Técnicos externos con especialización (destrezas) en la instalación y monitoreo de 

sistemas de agua 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

GPS 12 canales ± 7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m recomendable 
marca gamín, modelo e trex euro 

Materiales e insumos  

tubos PVC SAL 2" diámetro 
tubos PVC SAL 2"  con 1.8 mm de espesor resistente al impacto 
recomendable  PAVCO 

pegamento PVC Contenido base: metiletilcetona + cicloexanona+ acetona –de 
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contacto adhesivo 

manta asfáltica 
Membrana de 3mm espesor geotextil color negro de 
polipropileno de 1 mt de ancho recomendable  PAVCO 

cemento en bolsas Pórtland tipo 1 

manguera 1" de diámetro Reforzado interior con hilos de nylon  

Accesorios 
Tubo metálico de agua de media pulgada con trípode de fierro de 
construcción para soporte 

Aspersor 
Aspersor de ninicañoneo, de marial polipropileno con protección 
UV y resistente a impactos. 

nivel A (preferencia materiales de lugar) Listones de 1.60 mts de largo x 1.20”x1.20” espesor 

Alquiler de Servicio  

soplete a gas Equipo de soplete  pequeño portable 

 
Producto: 
01 informe de los 300 sistemas de agua operativos, se adjunta  acta de entrega de obra a cada 

uno de los NMF y fotos. 
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Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 

2.3- Siembra de pastura permanente (asociado)  
 

Propósito 
 
1. Disminuir  la carga animal del pastizal altoandino,  
2. Desarrollar capacidades para la réplica de esta actividad a nivel familiar y/o ampliación de 

las áreas de uso multifamiliar. 
 
Meta 
 
Implementar  40 Has de pasto cultivado, la meta en cada NMF es variable, pero va desde 0.1 a 
0.25 Has. 
 
Cobertura 
 
Es de carácter general en todos los NMF que reúnan las condiciones 
 
Desarrollo 
 
Esta actividad solo será posible luego de la implementación de los sistemas de manejo del 
agua, debido a las exigencias hídricas  que  las pasturas tienen. 
La generación de capacidades estará también orientada al uso de recursos como un suelo 
abonado de los corrales, que disminuya los requerimientos de abonos externos. 
 
Los líderes Puririchiq, después de una evaluación conjunta con su NMF, determinara el área a 
sembrar, que cumpla con las condiciones siguientes: 
 
Que tenga riego permanente 
Que este cercado 
Que preferentemente tenga restos orgánicos (dormideros) 
Que la profundidad de suelo sea mayor a 50 cm. 
 
Una vez determinado esto, se procederá con la capacitación de la siembra a los líderes 
Puririchiq en grupos no mayores a 30 y se procederá a entregar la semilla e insumos. 
 
Luego, estas capacidades adquiridas serán trasmitidas al resto de familias de su NMF, en la 
instalación de pastos, la cual será monitoreada por un técnico, especialista en la siembra de 
pastura. 
 
Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la protección del 
campo cultivado, la programación de riegos y la organización para su aplicación. 
 
Recursos y Materiales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

Maquinaria y Equipo       

GPS 12 canales ± 7m unidad 0,0068 0.27 

pico zapapico preferencia marca H unidad 2,5 100 

Rastrillos diente menudo unidad 2,5 100 

Materiales e insumos      
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Rye grass ingles Kg 4 160 

dactlys glomerata Kg 4 160 

trebol blanco (preinoculado) Kg 3 120 

Super fosfato de calcio simple de 50 kg. bolsa 2 80 

Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 3 120 

Nitrato de amonio de 50 Kg. bolsa 2 80 

Guano de isla bolsa 5 200 

cal  sacos de 50 kls Saco 20 400 

postes de madera 4" x 3 m Unidad 80 3200 

malla ganadera G120 rollo 4 160 

grapas galvanizadas kg. 1 40 

Alquiler de Servicio      

Transporte de herramientas e insumos Unidad 1 40 

Análisis de suelo servicio 1 40 

 
 
Especificaciones Técnicas 
 
Personal Auxiliar externo: Técnico agropecuario con experiencia en la siembra, conducción y 

manejo de pasturas. Con capacidad para la conducción de grupos. 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

Maquinaria y Equipo  

GPS 12 canales ± 7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m 
recomendable marca gamín, modelo e trex euro 

pico zapapico preferencia marca H De acero  tipo punta con mango de madera 

Rastrillos diente menudo 
8 dientes de acero  recomendable hechizo con fierro de  
construcción  de ¼ con mango de madera  

Materiales e insumos  

Rye grass ingles Rye grass variedad para altura NUI 

dactlys glomerata Semilla garantizada variedad Potomac 

trebol blanco (preinoculado) Semilla garantizada  variedad  HUZO 

Super fosfato de calcio simple de 50 kg. Super fosfato de calcio simple de  bolsa de 50 kg. 

Cloruro de potasio de 50 Kg Cloruro de potasio bolsa de 50 Kg 

Nitrato de amonio de 50 Kg. Nitrato de amonio bolsa de 50 Kg 

Guano de isla Saco de  50 kilos 

cal  sacos de 50 kls Elaboración reciente  

postes de madera 4" x 3 m Rollizo de eucalipto de 4” x 3mts  

malla ganadera G120 Tipo G120 galvanizado de 9 hilos x 1.20 mts de altura 

grapas galvanizadas Grapas de aluminio o acero doble canal  

Alquiler de Servicio  

Transporte de herramientas e insumos De acuerdo a la accesibilidad 

Análisis de suelo  pH y otros detalles 

 
Producto: 
01 informe de  los 40 Has de pastos permanentes cultivados, fotos, actas de entrega de 
semillas, herramientas, mallas , postes, abonos y  grapas.
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Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.4-  Siembra de pastura anual (avena),  
 
Propósito 
 

 Disponer de un área que provea forraje almacenado para cubrir contingencias como 
parte de la cultura de prevención 

 Desarrollar capacidades en las familias que conforman el NMF para  su replicación en 
áreas familiares   

 
Meta 
 
30 has cultivadas, a nivel de 314 NMF la meta será variable entre 0.05 y 0.1 Has 
 
Cobertura 
 
La cobertura se dará a  la totalidad de NMF que reúnan las condiciones para la siembra 
 
Desarrollo 
 
La siembra de pastos anuales implica además la generación de capacidades e implementación 
para el almacenaje, es decir desarrollar conocimientos y habilidades para el henificado o 
ensilado de pastos. 
 
Los líderes Puririchiq, después de una evaluación conjunta con su NMF, determinara el área 
destinada a la siembra de pastura anual, que cumpla con las condiciones siguientes: 
 
Que este cercado 
Que preferentemente tenga restos orgánicos (dormideros) 
Que la profundidad de suelo sea mayor a 50 cm. 
 
Una vez determinado esto, se procederá con la capacitación en la siembra a los líderes 
Puririchiq en grupos no mayores a 30 y se procederá a entregar la semilla e insumos. 
 
Una vez desarrollado estas actividades el líder Puririchiq, trasmitirá las capacidades adquiridas 
al resto de familias de su NMF, en el momento de desarrollar cada una de las acciones, además 
la actividad estará monitoreada por un técnico, especialista en la siembra de pastos anuales. 
 
Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la protección del 
campo cultivado, la vigilancia del mismo, la cosecha, el ensilado, henificado y el almacenado. 
 
Recursos y Materiales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit Cant. Global 

Maquinaria y Equipo      

GPS 12 canales ±7m unidad 0,0068 0.20 

pico zapapico unidad 2,5 75 

Rastrillos unidad 2,5 75 

Materiales e insumos      

Semilla de avena Kg 240 7200 

Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 5 150 

Guano de isla bolsa 5 150 
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postes de madera 4" diámetro x 3 m Unidad 80 2400 

malla ganadera G120 rollo 4 120 

grapas galvanizadas kg. 1 30 

Alquiler de Servicio      

Transporte de herramientas e insumos Unidad 1 30 

análisis de suelo servicio 1 30 

 
Especificaciones Técnicas 
 
Personal Auxiliar externo:  
 
Técnico agropecuario con conocimientos sobre la siembra, conducción y manejo de pastos 

anuales. Además debe conocer el proceso de transformación (ensilado y henificado de 
forrajes) así como  la importancia del almacenamiento para las épocas críticas de 
alimentación animal. 

 
Rubro de aplicación  Especificaciones técnicas 

Maquinaria y Equipo  

GPS 12 canales ±7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m recomendable 
marca gamín, modelo e trex euro 

pico zapapico  
De Acero tipo punta-se recomienda marca H con mango de 
madera 

Rastrillos 
De 8 dientes preferible de fierro de construcción de ¼ con mango 
de madera 

Materiales e insumos  

Semilla de avena Variedad Tayco certificada 

Cloruro de potasio de 50 Kg Cloruro de potasio de 50 Kg 

Guano de isla Guano de isla de 50 Kg 

postes  madera 4" diámetro x 3 m Rollizo de eucalipto de 4” x 3mts 

malla ganadera G120 Tipo G120 galvanizado de 9 hilos x 1.20 mts de altura 

grapas galvanizadas Grapas de acero o aluminio de doble canal 

Alquiler de Servicio  

Transporte de herramientas e insumos De acuerdo a la accesibilidad 

análisis de suelo pH y  otros detalles 

 
Producto: 
01 informe de  los 30 Has de pastos anuales (avena) cultivados, fotos, actas de entrega de 
semillas, herramientas, mallas , postes, abonos y  grapas.
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Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.5- Implementación de  ahijaderos. 
 
Propósito 
 
1. Preservación de áreas para guardar alimento, con el fin de evitar la pérdida de peso en las 

crías destetadas y así puedan desarrollar normalmente. 
2. Desarrollar capacidades en la implementación de estrategias frente a sequías o friajes, que 

siempre tienen impactos en el desarrollo del rebaño, para que sean replicadas y 
masificadas. 

 
Meta 
 
150 ahijaderos a nivel regional 
 
Cobertura 
 
Se implementara en todo el ámbito del proyecto entre los NMF elite  y primarios con un mayor 
grado de avance 
 
Desarrollo 
 
Esta acción es fundamental, ya que garantiza una preñez segura, disminuye el riesgo de aborto 
embrionario, y sobre vivencia de crías. 
 
Se comenzara por la sensibilización y capacitación del líder Puririchiq en las bondades de la 
implementación de esta actividad, con elementos tanto audiovisuales, así como con apoyo de 
afiches informativos, para que este sea capaz de trasmitir la idea en su NMF y pueda organizar 
conjuntamente la implementación del ahijadero. 
 
El ahijadero se construye fundamentalmente en áreas húmedas, con un buen desarrollo de 
especies forrajeras de alta deseabilidad, de ser posible se favorece el riego de estas áreas en el 
tiempo de secano. 
 
La construcción se desarrolla levantando un cercado de piedras o “champas5” para dejar en 
clausura temporal desde la época de lluvias hasta su utilización. 
 
El área destinada es la resultante del producto de  100 mts2 por el número de crías 
proyectado. 
 
El ahijadero, es un área de pastizal previamente cercado, ubicado entre  zona seca y bofedal, 
que permite el descanso y el rebrote de especies  forrajeras deseables lo que significa para el 
alpaquero su “guardadito” de pasto, el proceso de construcción es la siguiente: 
 

 Elección del terreno, en laderas bajas o en pampas donde exista agua permanente. 

 Tipo de suelo, profundos y con bastante materia orgánica. 

 Disponibilidad de agua permanente  para el riego 

                                                 
5
 Bloques de tierra aglomeradas por la vegetación que crece sobre ella, que se obtiene cortando un cuadrado sobre el suelo con 

cobertura vegetal postrada, y levantándola por debajo de los 15 cm. 
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 El  cerco de protección se construye con Champas cuya duración es de 5 a 8 años, con 
piedras que ocupan  espacios que se pueden aprovechar y este cerco de piedra  puede 
durar hasta 40 años; también cercan con tapial en zonas secas cuya duración es de 15 
años. La altura debe ser de 1.20 mts por 0.60 de ancho si es de piedra, un hombre 
adulto construye 5 mts lineales por día 

 Época de construcción: es en los meses secos de julio  a noviembre donde las 
actividades alpaqueras son  menores. 

 La extensión apropiada  de un ahijadero recomendable es de 01 Ha   

 El pastoreo es  casi permanente con descansos de 2  a 3 meses. 
 
Equipos y materiales totales 
 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. unit  Cant. total 

GPS 12 canales ±7m Unidad 0,0068 1 

chaquitaclla completa Unidad 1 150 

pico zapapico Unidad 2,5 375 

Materiales e insumos       

trebol blanco (preinoculado) Kg 0,5 75 

 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

GPS 12 canales ± 7m 
GPS de 12 canales, con una aproximación de ±7m 
recomendable marca gamín, modelo e trex euro 

chaquitaclla completa De madera chachacomo + rejón de muelle 50 x 15 cm 

pico zapapico preferencia marca H  De acero tipo punta con mango de madera 

Materiales e insumos   

trebol blanco (preinoculado)  Certificada variedad Huia 

 
 

Producto: 
01 informe de los 150 ahijaderos construidos, actas de entrega, fotos y relación de NMF 
beneficiarias incluye el aporte de los beneficiarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.6- Capacitación de   líderes elite en manejo y siembra de pasturas.   
 
Propósito 
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El propósito fundamental es la motivación para las posibilidades de una siembra y manejo de 
pastura sobre los 4000 mts, el impacto que pueda desarrollarse en el líder Puririchiq, implicara 
la posterior ampliación y mantenimiento de la pastura  a cultivarse en sus propias zonas. 
 
El buen manejo de estas garantizara  que los NMF  puedan trasmitir la experiencia a núcleos  
multifamiliares primarios, para su posterior replica. 
 
Meta 
 
2 eventos con 25 lideres Puririchiq provenientes de NMF elites motivados y capacitados en la 
implementación, manejo y mantenimiento de pasturas cultivadas 
 
Cobertura 
 
50 NMF elite distribuidos en la zona de intervención del proyecto. 
 
Desarrollo 
 
En el desarrollo de la implementación de acciones se determinara por resultado de acciones en 
el NMF a 25 lideres Puririchiq, con los que se programara una pasantía para visitar experiencias 
en los centros experimentales de la universidades UNMSM (IVITA), UNSAAC (La Raya), UNA (La 
Raya), INIA Quimsachata. Desco Arequipa. 
 
Recursos y Materiales 
 

Rubro de aplicación / partida Unidad  Cantidad  

Maquinaria y Equipo      

modulo audiovisual Unidad 0,065 0.2 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Unidad 0,075 0.15 

trípode plegable de madera Unidad 0,08 0.16 

cámara digital + memoria 1 Gb Unidad 0,02 0.04 

Rotafolios Unidad 1,6 3.2 

Materiales e insumos      

afiches didácticos de capacitación Unidad 50 100 

plumones gruesos para acrílicos Unidad 3 6 

plumones gruesos para papel Unidad 3 6 

papel kraft Unidad 10 20 

cinta maskingtape Unidad 1 2 

semillas (coctel) Kg 10 20 

elementos para dinámicas Global 1 2 

Refrigerio Ración 30 60 

Almuerzo Ración 30 60 

 
Especificaciones Técnicas: 
 
Profesional externo 2: Ing. Zootecnista, Médico Veterinario, Ing. Agrónomo con 
especialización en la siembra, manejo y conducción de pastos cultivados. Por lo menos tres 
años de experiencia en la especialidad. 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

Maquinaria y Equipo  

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor 
DVD multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido con listones de 1 x 2’ 
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de sección en madera, que sirva para posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería 
recargable, y memoria de 1Gb recomendable marca SONY 

Rotafolios 

Laminas didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas plastificadas y 
anilladas, ilustrativas de la actividad de selección empadre y 
mejoramiento genético 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por 
la familia alpaquera 

plumones gruesos para acrílicos 
Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra 
acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o madera 

papel kraft Pliego de papel kraft standart 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

semillas (coctel)  

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

Refrigerio S.E.T 

Almuerzo S.E.T. 

 
Temas: 
Manejo de pastos cultivados en altura 
Mantenimiento y cuidado de pastos cultivados 
 
Producto: 
01 informe de cada evento ejecutado, relación de asistentes y fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
 
2.7- Capacitación en sistemas de pastoreo sostenible de alta montaña 
 
Propósito 
 
1. Desarrollar estrategias conjuntas de un aprovechamiento racional del pastizal a través de 

la capacitación y organización de las familias de cada NMF. 
2. capacitar en los diferentes sistemas de pastoreo adecuados para condiciones de alta 

montaña en la sierra sur 
3. Organizar las familias del NMF en un sistema de pastoreo 
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Meta 
 
11 eventos de capacitación que abarcara todos los niveles de NMF 
 
Cobertura 
 
Todos los NMF de la  zona de intervención del proyecto 
 
Desarrollo 
 
La actividad  comenzara sensibilizando sobre la sostenibilidad de recursos, y como su mal uso 
compromete el destino de generaciones futuras, posteriormente se capacitara en sistemas de 
pastoreos que permita la rotación y la recuperación de pastizales, la aplicación de abonos. Los 
periodos máximos permisibles, todo esto previsto para realidades de núcleos multifamiliares 
en Apurimac. Se reforzara la capacitación, con afiches informativos, diagramados 
fundamentalmente con dibujos y gráficos. 
 
Además se afianzara las capacidades en modelos y estrategias de organización de grupos 
humanos, con intereses en conflicto. 
 
La segunda parte de esta actividad es que sea el líder Puririchiq el que desarrolle la estrategia 
de manejo de pastos al interior de su NMF, para lo cual este líder deberá plantear mas de un 
modelo y posibilitar a que los miembros del NMF elijan el más conveniente o le hagan ajustes 
acordes a las condiciones de su propio medio. 
 
Recursos y Materiales 
 

Rubro de aplicación / partida Unidad  Cantidad Cant. global 

Maquinaria y Equipo      

modulo audiovisual Unidad 0,065 0.7 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Unidad 0,075 0.8 

trípode plegable de madera Unidad 0,08 0.88 

cámara digital + memoria 1 Gb Unidad 0,02 0.22 

Rotafolios Unidad 1,6 17 

cuadrante 1/4 m2 Unidad 2 22 

Materiales e insumos      

afiches didácticos de capacitación Unidad 50 550 

plumones gruesos acrílicos Unidad 3 33 

plumones gruesos para papel Unidad 3 33 

papel kraft Unidad 10 110 

cinta maskingtape Unidad 1 11 

cuerdas (sogas) M 250 2750 

elementos para dinámicas Global 1 11 

Refrigerio Ración 30 330 

Almuerzo Ración 30 330 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Profesional externo 2:  
Ingeniero  Zootecnista o Medico Veterinario con experiencia en el manejo de recursos 
altoandinos (pasto, suelo, agua), diseño de canchas de pastoreo, determinación de carga 
animal/ha. 
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Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

Maquinaria y Equipo  

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor 
DVD multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido con listones de 1 x 2’ 
de sección en madera, que sirva para posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería 
recargable, y memoria de 1Gb recomendable marca SONY 

Rotafolios 

Laminas didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas plastificadas y 
anilladas, ilustrativas de la actividad de selección empadre y 
mejoramiento genético 

cuadrante 1/4 m2 De alambrón de  1/8 de grosor galvanizado 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por 
la familia alpaquera 

plumones gruesos acrílicos 
Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra 
acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o madera 

papel kraft Pliego de papel kraft standart 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

cuerdas (sogas)  

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

Refrigerio S.E.T. 

Almuerzo S...E.T. 

 
Producto. 
01 informe de cada evento ejecutado en cada zona programada, relación de asistentes y fotos. 
Al final  se presentará un solo informe de los 11 eventos como resumen. 
 
 
 
 
 
Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera: 
 
2.8- Pasantías  locales de lideres NMF primarios a núcleos elite con gestión de recursos 

forrajeros exitosos 
 
 Propósito 
 
1. Difundir las experiencias locales exitosas, para ser replicadas en los núcleos multifamiliares 

primarios, así como compartir conocimiento entre los pasantes y los anfitriones. 
 
Meta 
 
264 pasantes para la visita de al menos 10 NMF elite 
 
Cobertura 
 
264 pasantes de niveles primarios 
 
Desarrollo 
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Es la actividad más importante para los criadores, que recién vienen entendiendo el proceso 
de mejoramiento, de la calidad de pastos y la calidad de sus alpacas. El objetivo es promover el 
conocimiento  con experiencias exitosas practicadas en otros lugares. Este método de 
capacitación desde hace ya tiempo viene dando interesantes resultados, pues los pasantes 
podrán aprender viendo las experiencias las que serán replicadas al retorno a sus zonas de 
producción; dicho proceso de organización de esta actividad es: 
 
1. Se hará una anticipa solicitud a la institución referente, indicando el objetivo que se quiere 

alcanzar. 
2. La pasantía se organizará con los puririchiq elites en la escuela de capacitación, siguiendo 

criterios de horizontalidad para permitir una óptima participación de los participantes. 
3. Los horarios de permanencia en cada lugar serán establecidos para poder optimizar el uso 

del tiempo. 
4. A los pasantes se les implementará  con cuaderno y lapiceros. 
5. Se verificará en situ sobre el proceso de las habilidades y destrezas afianzadas, al mismo 

tiempo una rueda de preguntas y respuestas entre los pasantes y el expositor. 
6. Se tomará testimonios con fotografías y filmaciones  que servirá para proyectar al retorno 

a sus NMF correspondientes. 
7. Al retorno de la pasantía, cada participante deberá organizar en su NMF sobre las 

experiencias positivas vistas. 
8. El guía puede ser un técnico  o un profesional  con capacidad de organizar en  las zonas de 

visita y coordinar con los expertos  del lugar de visita. 
 
         Recursos y materiales 
 

Rubro de aplicación / partida Unidad  Cantidad Cant. total 

Materiales e insumos      

papel kraft Unidad 10 2640 

cinta maskingtape Unidad 1 264 

plumones gruesos para papel Unidad 5 1320 

Alimentación Ración día 3 792 

Cuaderno unidad 1 264 

Bolígrafo unidad 2 528 

 
 
        Especificaciones técnicas: 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería 
recargable, recomendable marca SONY 

Materiales e insumos  

papel kraft Pliego de papel kraft standart 

cinta maskingtape Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

plumones gruesos para papel 
Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o 
madera 

alimentación  S.E.T 

cuaderno Cuaderno de hoja blanca cuadriculado de 50 hojas 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5 mm 

 
 
Producto: 
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01 informe de pasantía, se adjuntará acta de pasantía a los élites firmados y sellados por los 
puririchic élites y alguna autoridad comunal, fotos y relación de pasantes. 
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2.3. Componente 3 
 

Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Una crianza sin un plan de acciones preventivas, incrementara su vulnerabilidad frente a 
riesgos latentes, en algunos casos ocasionados por la inclemencias de junio, otras por la 
presencia de enfermedades o a falta de resguardo. 
 
La presencia de enfermedades infectocontagiosas, parasitarias y otras de importancia 
económica, constituyen un factor negativo para los fines productivos e interfieren en los 
programas de selección, mejoramiento genético y en el elevado porcentaje de morbi-
mortalidad especialmente de las crías y tuis de alpacas y llamas. Las mayores pérdidas 
económicas que sufren los productores de alpacas es precisamente por la incidencia de 
enfermedades, como la sarna, enterotoxemia, por lo que será imperiosa la necesidad de 
implementar un conjunto de acciones que incluimos en las actividades.  
La autoridad de coordinación en aspectos de sanidad,  durante la ejecución del proyecto es 
con  SENASA, en casos de presentación de enfermedades mortales para inmediatamente 
frenar la expansión rápida. 
 
El otro factor negativo para la mortalidad, es la presencia de predadores naturales, los cuales 
en los últimos años han causado (70% de pérdidas)el mayor número de muertes en crías tuis e 
incluso adultos. 
 
La autoridad de coordinación en casos de afectación masiva de depredadores en los rebaños 
será con INRENA. 
 
Con los Municipios – Defensa civil para el fortalecimiento de estrategias y contingencias en 
heladas y sequías. 
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Componente 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.1 Implementación del programa antisárnico a nivel de núcleo multifamiliar 
 
Propósito: 
 
1. Sensibilizar y capacitar a líderes puririchiq sobre el control de la sarna de camélidos. 
2. Implementar productos antisárnico a nivel de NMF 
3. Planificar la ejecución anual de el programa del control de sarna a nivel de NMF 
 
Meta 
 
314 bases de control  y tratamiento de sarna a nivel de NMF   
 
Cobertura 
 
Todo los 314  NMF organizados en todo el ámbito regional (45 comunidades  en los 5 
provincias) 
 
Desarrollo 
 
El personal técnico sensibilizará al NMF sobre los efectos negativos de la Sarna en la calidad de 
la fibra, en visitas previas a la entrega de productos, se utiliza para esto la sensibilización a 
través de soporte grafico, propiciando demostraciones donde se aprecie el daño causado por 
la invasión de ácaros en la piel y como esto influye en la producción de fibra. 
 
La entrega de productos deberá ser previa a la temporada de lluvias (campaña de noviembre) 
o pasada la temporada de lluvias, por ende la adquisición de materiales e insumos, se deberá 
programar con un mes de anticipación a la puesta en campo. 
 
La modalidad de entrega será  al NMF y todos los integrantes firmarán la acta de  entrega de 
materiales liderado como responsable el Puririchiq. 
 
Planificar con los Puririchic  las campañas  de dosificaciones: campaña 1 entre los  meses de 
abril y mayo y la campaña 2 entre los meses de Octubre y noviembre. 
 
Las dosis que se debe aplicar  en adultos, tuis y crías difieren conforme al peso vivo con 
mínimos de 0.5ml  y máximos hasta 1.5 ml por cada animal y en llamas hasta 2ml. 
 
Todo el programa será monitoreado y facilitado por técnicos de campo en el proyecto. 
Los resultados que se genera  en tratamientos  se llenaran en los formatos  FPMF-10 y FPMF -
11 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  UM  CANT.UN  Global 

jeringa dosificadora unidad 0,5 157 

aguja hipodérmica x 12 blister 2 628 

 Registros   unidad  2 628  

Materiales e insumos       

Ivermectina 1% frasco 100 ml unidad 7 2198 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

desinfectante litro unidad 0,5 157 

algodón de uso medicinal kg 0,5 157 

afiches didácticos de capacitación unidad 5 1570 

 
 
Recursos humanos 
 
1 Personal Profesional especifico 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
Oferente de sanidad capacitado 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional externo: 
 
Médico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 3 años en sistemas productivos de 
camélidos, que tenga conocimiento amplio en el reconocimiento y control de enfermedades 
parasitarias, con conocimiento  en  capacitación de adultos y organización rural, que hable el 
idioma quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

jeringa dosificadora 
Pistola  con dosificador de presición, automática metálica de 50 cc  
graduada recomendable marca Walmur   

aguja hipodérmica x 12  Blister s x 12 agujas  Nro16  y 18 de 1’ y 1.5’ combinado 

 Registro de Mortalidad  FPMF-13 

 Planilla de dosificaciones  FPMF -10 ,  FPMF-11 

Materiales e insumos   

Ivermectina 1% frasco 100 ml 
Ivermectina al 1% con  vehículo  orgánico  de aplicación subcutánea 
e intramuscular, con periodo de fabricación reciente 

Desinfectante litro 
Tintura de Yodo con yoduro de potasio, etanol al 90% con Fecha 
Venc. al 2011 

Algodón Hidrófilo  paquete x 500  gms 

afiches didácticos de capacitación 
Láminas a colores en papel cuche mostrando el ciclo biológico sarna 
y daños ocasionados a la fibra de forma didáctica y grafica. 

 
PRODUCTO: 
Informe  de implementación del programa de Sanidad (formato de dosificaciones y registro de 
mortalidad) 
 
 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.2 Implementación de programa sanitario preventivo en crías y tuis a nivel de 
núcleo multifamiliar. 
 
Propósito: 
 
1. Sensibilizar y capacitar a líderes puririchiq sobre el control y prevención  de  enfermedades 

mortales de camélidos como para evitar las diarreas de origen colibacilares o de síndromes 
enterotoxemicos. 

2. Implementar productos preventivos  y para tratamientos a nivel de NMF 
3. Planificar la ejecución anual de  programa del control y prevención de enfermedades de 

alpacas 
 
Meta 
 
314 bases de prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas en los rebaños  
de NMF 
 
Cobertura 
 
Todo los 314  NMF organizados en todo el ámbito regional (45 comunidades  en las 5 
provincias) 
 
Desarrollo 
 
El personal técnico sensibilizará al NMF  y a los puririchic sobre los efectos negativos que 
afecta a la calidad de la fibra, en visitas previas a la entrega de productos, se utiliza para esto la 
sensibilización a través de soporte grafico, propiciando demostraciones donde se aprecie el 
daño causado por efectos de las enfermedades infecciosas a la producción de fibra. 
 
La entrega de productos de prevención  está destinada  para el tratamiento y prevención de 
enfermedades durante el año. 
 
La modalidad de entrega será  al NMF y todos los integrantes firmarán la acta de  entrega de 
materiales liderado como responsable el Puririchic. 
 
Planificar con los Puririchic  las campañas  de control y prevención por campañas, se capacitara 
un oferente de servicio, para la aplicación de productos veterinarios, a nivel del mismo núcleo 
multifamiliar, este oferente de servicio podrá atender dos sectores (Actividad 3.4) 
  
La información generada se llenara en  FPMF- 13  
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida     

jeringa dosificadora unidad 0,5 157 

cánula dosificadora pequeña unidad 2 628 

 Formatos de dosificaciones  formatos  1  314 

Materiales e insumos       

Yodo de uso veterinario litro unidad 2 628 

Neoterramicina sobre 113gr unidad 5 1570 
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Penicilina benzatinica unidad 10 3140 

Neoterramicina + cloranfenicol 300 gr unidad 5 1570 

afiches didácticos de capacitación unidad 5 1570 

 
Recursos humanos 
 
1 Personal Profesional especifico 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
oferente de sanidad capacitado 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional externo: 
 
Medico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 3 años en sistemas productivos y 
sanitarios en el sector camélidos, que tenga conocimiento amplio de enfermedades 
parasitarias y en  capacitación de adultos y organización rural, que hable el idioma quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

jeringa dosificadora 
Pistola con dosificador de precisión metálica de 30cc, boquilla 
adaptable a cánulas. 

cánula dosificadora pequeña Cromada, modelo ovino 

Registro de  Mortalidad  FPMF-13 

Registro de  dosificaciones   FPMF-12 

Materiales e insumos   

Yodo de uso veterinario litro Tintura de yodo, con yoduro de potasio, etanol al 90% 

Antibiótico oral para crias sobre 113gr Oxitetraciclina + neomicina/sobre de 113 gms       F,V 2011 

Antibiótico en  ampolla inyectable 
Penicilina, benzatinica, procainica y potasico + estreptomicina 
+ diclofenaco Inyectable Con F.V al 2011 

Antibiótico oral para crias y adultos 
Oxitraciclina+neomicina +cloranfenicol  para dilución –con F.V  
al  2011 

afiches didácticos de capacitación Afiche en papel cucche, a todo color, de 60 x 40 cm 

 
 
PRODUCTOS: 
Informe  de implementación del programa  
Adjuntar  actas  de entrega 
Formatos de  Mortalidad y dosificaciones  
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.3 Capacitación de líderes puririchiq en sanidad animal preventiva y organizada. 
 
Propósito 
 
1. Implementar los eventos de capacitación en la escuela de capacitaciones con temas  de la 

actividad 3.1 y 3.2 con audiovisuales, folletería para sensibilizar. 
2. Dotar de capacidades a líderes puririchiq, para la organización de los NMF en las acciones 

sanitarias preventivas. 
3. Promover habilidades de cultura de prevención a los Puririrchiq  en los afiches de 

sensibilización 
 
Meta 
 
11 eventos desarrollados en cada uno de los eventos se cubrirán con los temas  de  las 
actividades 3.1 y 3.2, 3.4. 
 
Cobertura 
 
314 Puririchic procedentes de los 314 NMF. 
 
Desarrollo 
 
Se procede con Implementar los eventos de capacitación con temas  de la actividad 3.1, 3.2 
con audiovisuales, dinámicas para sensibilizar a los puririchiq. 
 
Se ejecutará el evento en la escuela de alpaqueros utilizando  los instrumentos adquiridos  con 
el expositor específico. 
 
Se diseñara un plan de acciones a realizar, y la estrategia y modalidad para poder lograrla 
incidiendo en los cambio de  actitudes, estrategias y  habilidades de cultura de prevención de 
mortalidad  de alpacas, como parte de la estrategia se implementara a los Puririchiq  con 
afiches y folletos  de sensibilización. 
 
Temario propuesto: 
Liderazgo y roles   
Ventajas de una planificación preventivo y colectivo en el tratamiento de enfermedades  
Calendario alpaquero ajustado individualmente a cada NMF 
Estrategias de prevención de mortalidad de alpacas 
Enfermedades parasitarias e infecciosas comunes de los camélidos 
Manejo de productos veterinarios y otros  tradicionales 
 
Equipos y materiales totales 
 
 

Maquinaria y Equipo  U-Medida  Cant. Unit  Cant. glob 

modulo audiovisual unidad 0,095 1 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0,075 1 

trípode plegable de madera unidad 0,08 1 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0,02 1 

rotafolios unidad 1,6 18 
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Materiales e insumos       

afiches didácticos de capacitación unidad 50 550 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 33 

elementos para dinámicas global 1 11 

refrigerio ración 30 330 

almuerzo ración 30 330 

 
Recursos humanos 
 
1 Personal Profesional especifico 
Personal técnico del proyecto 
Lideres puririchiq 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional: 
 
Medico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 3 años en sistemas productivos y 
sanitarios en el sector camélidos, que tenga conocimiento amplio de enfermedades 
parasitarias y en  capacitación de adultos y organización rural, que hable el idioma quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un 
reproductor DVD multiformato 

pizarra acrílica  Acrílica de 0.7 x1.2 mts borde aluminio, marco madera 

trípode plegable de madera 

Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido con listones de 1 x 
2’ de sección en madera, que sirva para posicionar la pizarra 
acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb Portable con cargador  y  cable inst. para computadora 

rotafolios Material plastificada-calendario sanitario 

Materiales e insumos   

afiches didácticos de capacitación Afiche en papel cuche, a todo color, de 60 x 40 cm 

plumones gruesos acrílicos Acrílicos tamaño  jumbo Nro. 123 

elementos para dinámicas Conforme solicite el expositor  

refrigerio S.E.T 

almuerzo S.E.T 

 
PRODUCTOS: 
Informe  de eventos que contenga  relación de asistentes  con firma y sello de una autoridad 
comunal 
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.4 Capacitación de oferentes de sanidad pecuaria. 
 
Propósito 
 
1. Desarrollar personas de asentamiento local para ofertar servicios de sanidad pecuaria 

básica. 
2. Desarrollar acciones de articulación para la oferta de servicios de calidad, en la producción 

agropecuaria. 
 
Meta 
 
6 eventos, en dos bloques 3 iníciales y 3 finales 
100 oferentes de servicios sanitarios pecuarios articulados. 
 
Cobertura 
 
Se convocará a  100 personas para oferentes de servicios del total de comunidades y núcleos 
multifamiliares de Apurimac. 
 
Desarrollo 
 
Se convocará a alpaqueros y personas jóvenes, egresados de secundaria o mejor aun de  
Institutos Agropecuarios para formar grupos entre comunidades contiguas. 
Se formaran grupos de no más de 30 personas, con las cuales se desarrollara 3 eventos de 
capacitación inicial el primer año y la ejecución de los 3 eventos finales en el 2do año. 
Se capacitara a los oferentes en conceptos de cultura de servicios, para acciones de 
tratamiento preventivo y curativo de enfermedades comunes. 
Al culminar la capacitación a los oferentes  se le dotara de un modulo básico de atención 
sanitaria previa  evaluación meritoria  y de habilidad adoptada. 
 
Temario propuesto: 
Estrategias  de prevención de enfermedades mortales 
Organización  de campañas de sanidad. 
Manejo de productos veterinarios y otros  tradicionales 
Manejo del calendario sanitario alpaquero 
Enfermedades parasitarias e infecciosas de los camélidos 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida Cant. Unit   Cant-total 

modulo audiovisual unidad 0,095  

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0,075  

trípode plegable de madera unidad 0,08  

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0,02  

rotafolios unidad 1,6 10 

Materiales e insumos       

plumones gruesos acrílicos unidad 3 18 

equipo básico de atención veterinaria global 16,7 1670 

refrigerio ración 30 180 

almuerzo ración 30 180 
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Recursos humanos 
 
Capacitador en diagnostico y tratamiento de enfermedades infecciosas de mayor incidencia en 
alpacas. 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional externo: 
 
Médico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 4 años en Sanidad animal en el 
sector camélidos, que tenga conocimiento amplio de enfermedades parasitarias y en  
capacitación de adultos y organización de promotores, que hable el idioma quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones  Técnicas 

Módulo audiovisual 
Proyector multimedia+reproductor de DVD-
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2  Con marco de aluminio 

Trípode plegable para soporte pizarra De listones de madera 1x2”x1.90mts 

cámara digital + memoria 1 Gb 
 De 5 megapixeles con zoom óptico con batería 
recargable de preferencia marca SONY 

rotafolios 
Láminas Didácticas, plastificado , anillado , con 
contenido del temario propuesto 

Materiales e insumos  

plumones gruesos acrílicos Tamaño jumbo Nro. 123 

Equipo básico de atención veterinaria 01Jeringa hipodérmica de 20cc,  
02 blíster agujas 16 y 18 de 1” y 21.5” 
Equipo mínimo de cirugía con 9 piezas 
10 frascos de Ivermectinas1% x 100cc con 
vehículo orgánico 
10 fcs de antibiótico x 100cc de base  ácido 
ciclopropil, piperazinil (recomendable  Baytril al 
5%) 
2 lts de yodo 
01 kilo de algodón  hidrófilo 

Talonario de atención en sanidad  elaborado en 
coordinación con SENASA Constancia de atención sanitaria 

refrigerio S.E.T 

almuerzo S.E.T. 

 
PRODUCTOS: 
Informe  de evento de capacitación (registro de asistentes) 
Padrón de oferentes con información  personal detallada (instrucción, edad, procedencia, DNI) 
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.5 Implementación de dormideros rotativos. 
 
Propósito 
 
1.- implementar infraestructuras de dormideros rotativos con materiales de fácil traslado con 
el objetivo principal de reducir la mortalidad por predadores naturales. 
 
2.-Movilizar rebaños para mejorar el sistema de pastoreo actividad 2.7 y reducir  el % de 
mortalidad de crías y tuis por causa de depredadores y enfermedades. 
 
Meta 
 
314 dormideros portátiles 
 
Cobertura 
 
Para los 314 rebaños de NMF del ámbito regional 
 
Desarrollo 
 
1. Los líderes puririchiq, recogerán la solicitud de los NMF que prevean la implementación de 

los dormideros como parte del fondo de solidaridad. Este dormidero estará situado a lado 
de la cabaña, en un área con regular pendiente y en oposición a la corriente de vientos 
fuertes. 

2. Una vez hecho esto el núcleo multifamiliar recogerá los módulos, y se hará cargo de su 
instalación con los integrantes del NMF como aporte cooperativo, y su disposición para el 
UMPR. El valor de los bienes será rembolsado a dicho fondo posteriormente. 

3. La instalación se efectuará  en lugar técnicamente  apropiado teniendo en cuenta a 
pendiente, corriente de vientos fuertes y cercanía  a la cabaña.   

 
Equipos y materiales totales 
 
 

Materiales e insumos  U. Medida  Cant. Unit  Cant. Total 

malla sintetica ratchell 1.5 x 100 mts unidad 1 314 

fundas de lona 1.5 x 0.01 unidad 20 628 

Soguilla guía de nylon mts 100 31400 

postes metálicos con estribo 1.8 m x 1/2” unidad 20 628 

Alquiler de Servicio       

flete camión 1 global 1 314 

 
 
Recursos humanos 
 
314 lideres puririchiq 
 
Especificaciones técnicas 
 
Recursos Humano 
Profesional 
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Técnico de campo 
Puririchic 
 
Personal profesional externo: 
 
Ingeniero Zootecnista  con experiencia de construcción rural de 3 años en el sector camélidos, 
que tenga conocimiento en  capacitación de adultos y organización de promotores, que hable 
el idioma quechua. 
 

Materiales e insumos  Especificaciones técnicas 

malla  ratchell  Medidas 1.5 x 100mts  2 colores de material plástico, 
monofilamento tejido con rafia o ratchell resistente a 
rayos ultravioletas 

fundas de lona   De 1.5 x 0.01 mts 

Soguilla guía Multifilamento de polipropileno(Nylon) de 0.5 “ de grosor  

postes metálicos con estribo  Medidas  1.8 mts x ½ pulgadas fabricación a pedido con 
herreros 

Alquiler de Servicio   

flete camión 1 De acuerdo a zonas de acceso 

 
PRODUCTOS: 
Informe de entrega materiales con actas  a cada NMF 
Informe de entrega de dormideros con actas de entrega de obra firmados y sellados por 
autoridades comunales. 
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.6 Pasantías para ver experiencia de almacenamiento de forrajes y acciones de 
contingencia en heladas y sequias. 
 
Propósito 
 
1. Establecer un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes entre actores 

relacionados en prevención de alimentos para animales. 
2. Aprender las alternativas de desarrollo tecnológico para afrontar las sequias y heladas en 

zonas alpaqueras similares, para ser incorporadas como practicas a nivel de los NMF. 
 
Meta 
 
Se pretende 50 pasantes involucrados, provenientes de NMF elite. 
 
Cobertura 
 
El total de  los 50  NMF élites  a nivel regional. 
 
Desarrollo 
 
Se hará una anticipa solicitud y coordinación con la institución referente, indicando el objetivo 
que se quiere alcanzar. 
La pasantía se organizará con los puririchiq elites en la escuela de capacitación, siguiendo 
criterios de horizontalidad para permitir una óptima participación de los participantes. 
Los horarios de permanencia en cada lugar serán establecidos para poder optimizar el uso del 
tiempo. 
A los pasantes se les implementará  con cuaderno y lapiceros. 
Se programaran actividades en las cuales se transfiera conocimientos  habilidades y destrezas 
afianzadas, propiciando un dialogo y relación horizontal entre los pasantes y el facilitador. 
Se evaluara permanentemente para asegurarse el entendimiento de los temas tratados con el 
fin de reforzarlos, tomando testimonios, el material fotográfico obtenido servirá después para 
la trasmisión de información a su retorno a las familias sus NMF correspondientes. 
Al retorno de la pasantía, cada participante deberá organizar en su NMF sobre las experiencias 
positivas aprendidas experimentadas y vistas. 
El guía puede ser un técnico  o un profesional  con capacidad de organizar en  las zonas de 
visita y coordinar con los expertos  del lugar de visita. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. Unit  Cant. Total 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0,02 1 

Materiales e insumos       

alimentación ración día 8 400 

cuaderno unidad 1 50 

bolígrafo unidad 2 100 

Alquiler de Servicio       

derecho de visita servicio 5 250 

pasaje 1 día 7 350 

hospedaje día 7 350 
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Especificaciones técnicas 
 
Recursos humanos 
 
Guía facilitador, expertos. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

Cámara digital + memoria 1 Gb 5 megapixeles con zoom óptico 3X con batería 
recargable, recomendable marca SONY incluye 
memoria digital de 1Gb 

Materiales e insumos   

alimentación S.E.T 

cuaderno  Cuadriculado de 50 hojas 

bolígrafo  Tinta seca de 0.5 mm 

 Documento de visita  Constancia del lugar de visita 

Alquiler de Servicio   

Derecho de visita S.E.T 

pasaje 1 S.E.T 

hospedaje  S.E.T 

 
 
PRODUCTOS: 
01 Informe de pasantía del total  a la cual  se adjuntará: 
Fotos, Constancia con sello y firma  de la Institución visitada 
Documentos contables de gastos 
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.7  Capacitación en Ensilado y henificado de forrajes. 
 
Propósito 
 

1. El objetivo es de Dotar de conocimientos y destrezas a los Puririchic en las estrategias y 
cultura preventiva y de contingencia frente a heladas y sequias con aseguramiento de 
alimentos en diferentes estados. 

2. El propósito específico es de es dotar de conocimientos y destrezas en el 
almacenamiento de forrajes, para ser aplicados tanto con la pastura anual cultivada, 
así como pastos nativos de corte, utilizando los recursos locales. 

 
Meta 
 
Desarrollar conocimientos y destrezas en 314 líderes puririchiq con 11 eventos de capacitación 
 
Cobertura 
 
Se convocará al total de los puririchiq a nivel  regional a los 11 diferentes lugares de 
capacitación 
 
Desarrollo 
 
Se elige los 11 lugares estratégicos con pastos cultivados, para la escuela de alpaqueros para la 
ejecución de evento  de capacitación, para lo cual se formarán 11 grupos de puririchic. 
 
Se elige los días propicios en los meses de  abril y mayo donde el pasto  en las alturas está en 
pleno desarrollo, donde se programara una práctica de campo para la henificación y ensilado, 
para lo cual se recurrirá a una pastura cultivada, con cebada o avena, la que se cosechara en 
dos partes: 
 

a. El primer día se realizara la práctica de ensilado, para lo cual se cavara una zanja 
trinchera, y se utilizara plástico para impermeabilizar, se procederá a su llenado y 
compactación utilizando sal y urea favorablemente, la práctica incluirá la 
explicación los aspectos clave y riesgos tanto en la práctica en sí, así como de la 
utilización de los productos del ensilado. 

b. Al día siguiente se hará la práctica del henificado, para lo cual se cosechara la otra 
mitad del campo, en esta práctica se explicara las condiciones que deben tener las 
plantas para la cosecha, basados en las propiedades nutricionales, la practica será 
con el método de curado a sol. 

 
Temas propuestos. 
 
Construcción de  silos 
Manejo de forrajes para  ensilado 
Manejo de materiales y productos  para ensilados 
Preparación  y tapado del silo 
Corte de forrajes para HENO 
Henificación de forrajes verdes 
Almacenamiento de Heno 
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Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. Unit  Cant. Total 

modulo audiovisual unidad 0,095 1 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0,075 1 

trípode plegable de madera unidad 0,08 1 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0,02 1 

rotafolios unidad 1,6 11 

Materiales e insumos       

afiches didácticos de capacitación unidad 50 550 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 330 

elementos para dinámicas global 1 11 

refrigerio ración 30 330 

almuerzo ración 30 330 

 
Especificaciones técnicas 
 
Recursos humanos 
Con profesionales y técnicos del proyecto con experiencias en pastos 
314 lideres puririchiq 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

modulo audiovisual Proyector multimedia, reproductor de DVD-multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 0,7 x 1.20 mts  con marco de aluminio 

trípode plegable  De listones de 1x2”x1.90 mts 

cámara digital  Con memoria de 1 Gb con accesorios 

rotafolios 
 Láminas didácticas de 50x70cm,plastificado y anillado  con 
temas de ensilado y henificado 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación  Afiche en papel cucche, a todo color, de 60 x 40 cm 

plumones gruesos acrílicos Tamaño jumbo Nro. 123 

elementos para dinámicas Conforme solicitud del  expositor 

refrigerio S.E.T 

almuerzo  S.E.T 

 
 
PRODUCTOS: 
01 Informe del evento de capacitación  a la  cual se adjuntará: 
Fotos, folletos, relación de asistentes 
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COMPONENTE 3: Disminución de la Mortalidad en Crías y Tuis 
 
Actividad 3.8  Concurso de estrategias de prevención frente a heladas y sequias. 
 
Propósito 
 

1. Desarrollar y aprender las alternativas de desarrollo tecnológico para afrontar las 
sequias y heladas en zonas alpaqueras. Similares, para ser incorporadas como 
practicas a nivel de los NMF. 

2. Desarrollar un sentido reivindicativo y de solidaridad, en la generación o aplicación de 
tecnologías que mitiguen los efectos de las heladas o sequias, así como también es 
propiciar la organización de familias alpaqueras en torno a afrontar conjunta y 
estratégicamente problemas comunes. 

3. Sistematizar las nuevas estrategias propuestas en concursos  presentados para  medir 
los impactos  de desarrollo de capacidades y su selección para  réplica en otras zonas 
de la región. 

4. Coordinar  con las instituciones  involucrados como municipios y  Defensa Civil para 
fortalecer  mejor las estrategias ganadoras. 

 
Meta 
 
3 concursos anuales 
 
Desarrollar un concurso de carácter regional por año, en la que participen alpaqueros, 
respaldados por su NMF.  
 
Cobertura 
Se convocará a todos los NMF del Proyecto  
 
Desarrollo 
 
Los concursos se programarán, el primero, en el segundo año y el segundo en el tercer año y el 
ultimo en el penúltimo mes de  ejecución del proyecto y tendrá una duración de seis meses 
comenzando en el mes de abril, desde el año anterior se efectuara la difusión del concurso, 
para que los alpaqueros comiencen con la inscripción de las estrategias o ideas, y tengan el 
tiempo suficiente de planificarlas. 
 
El concurso en si consiste en la aplicación o llevar a la practica la idea en mención, y demostrar 
su efectividad. El mecanismo será  a considerar las acciones conjuntamente con el NMF.  
El concurso estará monitoreado por el personal de campo del proyecto, tanto para la 
evaluación así como recogiendo la información audiovisual. 
 
Las propuestas de  los concursantes  se inscribirán conforme  las actividades  ejecutadas  del 
Proyecto y propuestas libres  concordantes con la actividad. 
 
Se elaborará  el manual simple de concurso aprobado por los puririchic, fichas de  inscripción y 
formatos de calificación  de acuerdo  con que estrategia participan. 
 
Se conformará  el jurado  de calificaciones  haciendo participe al presidente de la comunidad,  
Municipios, Gobierno Regional y al MINAG 
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Las premiaciones  se  realizarán  1er, 2do y 3er lugar por concurso, además habrá premios 
especiales.  
 
Equipos y materiales totales 
 

Materiales e insumos  U. Medida  Cant. Unit  Cant. total 

formatos de calificación  unidad 100 300 

premio 1° puesto modulo 1 3 

premio 2° puesto modulo 1 3 

premio 3° puesto modulo 1 3 

premios especiales modulo 2 6 

 
Especificaciones técnicas 
 
Recursos humanos 
Personal profesional externo: 
 
1 Ingeniero Zootecnista  con experiencia  en organizar concursos comunales y conocimiento de 
estrategias de prevención en el sector camélidos, que hable el idioma quechua. 
 
1 monitor del concurso. 
 

Materiales e insumos  Especificaciones Técnicas 

formatos de calificación  Cada formato será distinto conforme  el trabajo en concurso inscrito 

premio 1° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 1° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 1° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

Premios especiales(2) Reproductor, semilla de pastos y diploma 

 
PRODUCTOS: 
01 Informe de  concurso  regional, Acta de entrega de  premios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.  Componente 4 
 
 

Mejoramiento De La Presentación De La Fibra 
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Desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico productivo, el déficit de la calidad 
educativa, de sus conocimientos e información, se expresa en un altísimo grado de fracaso y 
frustración de sus iniciativas empresariales. Hecho doblemente serio en las condiciones de un 
mercado exigente pero poco transparente en los mecanismos de su funcionamiento. La falta 
de cultura de calidad para la producción alpaquera, que venimos debatiendo hace ya algún 
tiempo y dentro de ello la presentación de los productos alpaqueros para el mercado deja 
mucho que desear, en razón a ello es que los productores se quejan por los bajos precios de 
sus productos, aduciendo que los intermediarios ganan más. En consecuencia  es necesario se 
implemente las siguientes actividades: 
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Componente 4: Mejoramiento De La Presentación De La Fibra 
 
Actividad 4.1 Implementación de módulos de esquila a nivel de núcleo multifamiliar. 
 
Propósito 
 

1. Proporcionar el acceso a herramientas adecuadas para una cosecha de fibra no 
dañada. 

 
Meta 
 
314 NMF con un modulo de esquila 
 
Cobertura 
 
Se implementará 314 módulos de esquila en los NMF a nivel regional. 
 
Desarrollo 
 
La implementación se realizara en el mes de noviembre, conjuntamente con la capacitación al 
líder puririchiq en temas de técnicas de esquila, ventajas de esquila con tijeras y en manejo de 
la tijera esquiladora;  la entrega se realizara directamente con acta en el núcleo multifamiliar, 
el líder puririchiq programara una capacitación de esquila en su propio rebaño, con lo que se 
asegurara la trasmisión de las habilidades adquiridas. 
 
El líder puririchiq, también se encargara de organizar la esquila conjunta, y definir la ruta al 
centro de acopio más cercano conforme a los acuerdos  con el comité de acopio del centro de 
acopio correspondiente. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant Unit  Cant. Total 

lapiacos medianos N°8 unidad 5 1570 

afiladores de lapiacos unidad 5 1570 

balanza por 5 kg unidad 1 314 

Materiales e insumos       

lona 3 x 3 unidad 1 314 

costales de yute unidad 9 2826 

registros de esquila alpaca NMF unidad 50 15700 

 
Recursos humanos 
 
3 facilitadores  
314 lideres puririchiq 
10 monitores. 
 
Especificaciones técnicas 
 
Facilitador externo: 
Personal experto en esquila, de preferencia esquiladores de las empresas de propiedad social 
o cooperativas alpaqueras. 
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Maquinaria y Equipo  Especificaciones técnicas 

lapiacos   Lapiaco de acero SAE 1045 Medianos  Nro. 8 “   

afiladores de lapiacos  Afiladores de piedra con adaptadores de lapiacos 

balanza   Tipo reloj de 5 Kg de capacidad  

Materiales e insumos   

lona 3 x 3 Lona cuadrada no encerada con bordes ribeteados de 3 x 3mts 

costales de yute  
 Costales entretejidos en fibra vegetal de yute, de tamaño 
quintaleros. 

registros de esquila alpaca NMF  FPMF-06  y FPMF-09 

 
PRODUCTO: 
01 Informe de  implementación a la cual se adjuntará: 
Fotos  y  acta de entrega  del módulo al NMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

Componente 4: Mejoramiento De La Presentación De La Fibra 
 
Actividad 4.2 Implementación de centros de acopio. 
 
Propósito 
 
1. Desarrollar nodos de gestión comercial en las redes de acopio articuladas a vías de 

comunicación y conexas a los NMF de distintas comunidades. 
 
Meta 
 
Implementar 3 centros de acopio 
 
Cobertura 
 
Aymaraes y Andahuaylas en  Cotaruse  
Antabamba oeste   en Antabamba 
Antabamba este, Grau y Cotabambas  en Totora Oropeza 
 
Desarrollo 
 
Se designará los lugares  estratégicas  tomando en cuenta los antecedentes ya  acostumbradas 
en los anteriores acopios  y analizado su hegemonía a las familias que lo circundan, se 
procederá a implementar dicho centro. 
La junta de puririchiq  nombrará a los responsables de su custodia y funcionamiento, la cual 
será en forma rotativa. 
Se organizara a un comité que administre el centro de acopio, el cual estará comisionado en la 
negociación de la fibra y la coordinación de la categorización 
Finalizara las acciones con la rendición de cuentas y liquidación a los aportantes al centro de 
acopio. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. Unit  Cant. total 

balanza quintalera de piso 100kg unidad 1 3 

dinamómetro 2 arrobas unidad 3 9 

carretas de plataforma unidad 1 3 

enfardadora manual unidad 1 3 

 Formatos de producción de fibra  formato  4  4 

Materiales e insumos       

yauri grande unidad 10 30 

pábilo cono de 1 kg cono 2 6 

mantara de pesado 2x2mt (tocuyo americano) unidad 1 3 

lona 10 x 10 unidad 1 3 

marcadores gruesos unidad 10 30 

costales de yute unidad 15 45 

registros de esquila globales unidad 50 150 

 
Recursos humanos 
 
Comité de custodia y funcionamiento: 

 Organizador del Centro de Acopio 
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 Pesadores y registradores 

 Maestras categorizadoras 

 Almaceneros 
 
Especificaciones técnicas 
 
 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones  Técnicas 

balanza  Balanza quintalera de plataforma con  capacidad de 200 Kg 

dinamómetro 2 arrobas 
Balanza  numerada con capacidad de 25 Kg de jalar con 
gancho. 

carretas de plataforma 

Carretas de plataforma de madera en chasis metálico con 
barra de manejo, 4 llantas de giro vertical de soporte 
industrial 

enfardadora manual 
Armazón metálico con paredes enmadera, con mecanismo 
de compresión en base  a palanca simple 

 Utilización de  formatos de producción FPMF-06 , FPMF-07, FPMF-08, FPMF-09 

Materiales e insumos  

yauri grande  De material inoxidable 

pábilo cono de 1 kg  Envuelto de tres hilos 

mantara de pesado 2x2  Material de tocuyo americano 

lona 10 x 10  Grueso ribeteado 

marcadores gruesos Plumones  para marcar  fardos 

costales de yute  Yutes quintaleros para lana  y fibra 

registros de acopio y categorización globales 
Talonario de  formatos  de acopio y categorización con 2 
copias 

 
PRODUCTO: 
01 Informe de  implementación  a los 3 centros a la cual  se adjuntará: 
Fotos, aporte comunal  y  acta de entrega  del módulo al comité  de  custodia firmado por los 
puririchic y alguna autoridad local 
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Componente 4: Mejoramiento De La Presentación De La Fibra 
 
Actividad 4.3 Capacitación en esquila envellonado, enfardado y categorizado 
 
Propósito 
 

1. Desarrollar habilidades y destrezas en la esquila con tijera, comenzando por la 
organización del rebaño para su esquila, y los procedimientos correspondientes, para 
un mínimo efecto estresante en los animales 

2. Introducir conocimientos a los Puririchic de  una adecuada técnica de  
envellonamiento de la fibra esquilada para la comercialización. 

3. Promover  en el uso adecuado de la  enfardadora fibra 
4. Fortalecer habilidades de la técnica de categorización de fibra 

 
Meta 
 
314 NMF capacitados en esquila, envellonado, enfardado y categorización en 11 eventos  de 
capacitación. 
 
Cobertura 
A nivel regional. 
 
Desarrollo 
 
En primer lugar a través de la escuela de alpaqueros, se convocara a los lideres puririchiq por 
niveles, para su capacitación práctica en un rebaño que el NMF organiza previamente 
acordado, en este lugar se procederá con la capacitación de no mas de 30 lideres por 
capacitación, esta capacitación podrá realizarse en un día, se propiciara que cada líder 
puririchiq desarrolle las habilidades en el manejo del Lapiaco, para lo cual deberá esquilar al 
menos 4 alpacas, aquí se  pesará  por cada animal esquilado para saber el promedio. 
 
Una vez  esquilado los puririchic procederán a aplicar la técnica de envellonado en tambor 
junto con el facilitador  experto. 
Enseguida se  categorizará  los vellones   producto de la esquila con tijeras bajo la facilitación 
del experto. 
Finalmente, se procederá a manejar la enfardadora manual  de fibra  con el asesoramiento de 
facilitador. 
Estas capacitaciones se desarrollaran en el transcurso de 10 días para poder coberturar la 
capacitación con todos los líderes 
Una  vez concluida esta capacitación se terminará con una sensibilización  y compromiso hacia 
un acopio y venta conjunta así como a la necesidad de que todos sepan esquilar y enfardar 
adecuadamente para poder elevar la calidad de la oferta y obtener mejores precios que 
convendrán a todos. 
 
Temas  propuestas: 
 
Manejo de animales  previa a la  esquila 
Manejo de materiales en esquila  con tijeras, toldera y sacos 
Manejo del vellón de calidad 
Categorización de  fibra en vellones 
Manejo de enfardador 



Proyecto: Mejoramiento de la Situación Productiva del Sector Alpaquero de Apurimac - Perú 
 

 

 

Manejo de formatos  de esquila y de acopio 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. Unit Cant total  

modulo audiovisual unidad 0,095 1.045 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0,075 0.83 

 trípode plegable de madera unidad 0,08 0.88 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0,02 0.22 

rotafolios unidad 1,6 17.6 

Materiales e insumos       

afiches didácticos de capacitación unidad 50 550 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 33 

refrigerio ración 30 330 

almuerzo ración 30 330 

 
Recursos humanos 
 
Personal externo: 4 facilitadores en esquila de preferencia categorizadores de la región 
314 lideres puririchiq 
 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

modulo audiovisual 
Proyector multimedia con reproductor de DVD-
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Medidas 0.70 x 1.20 mts con marco de aluminio 

trípode plegable  De listones de madera de 1x2” de una altura de 1.90 mts 

cámara digital + memoria 1 Gb 
 5 megapixeles con zoom óptico 3x con batería 
recargable. 

rotafolios 

Láminas didácticas de 50x70cm – plastificado y anillado 
con temas de Esquila, envellonado, enfardado y 
categorización 

Utilización de  formatos de producción de fibra  FPMF-06  y FPMF-09 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación Afiche en papel cucche, a todo color, de 60 x 40 cm 

plumones gruesos acrílicos  Tamaño jumbo Nro. 123 

refrigerio S.E.T 

almuerzo  S.E.T 

 
PRODUCTO: 
01 Informe de  capacitación a la cual  se adjuntará: 
Fotos, relación de asistentes 
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Componente 4: Mejoramiento De La Presentación De La Fibra 
 
Actividad 4.4 facilitación en la conformación y funcionamiento de redes de acopio 
 
Propósito 
 
1. Facilita y establecer las redes de acopio hacia los centros de acopio, y su gestión conjunta. 
2. Desarrollar y fortalecer capacidades en temas  de organización eficiente, operatividad 

exitosa, negociación y  gestión  en redes de acopio con los Puririchic.  
 
Meta 
 
3 redes de acopio 
 
Cobertura 
  
A nivel regional, centros  propuesto 01 en Mestizas, 01 en Antabamba y 01 en Totora Oropeza. 
 
Desarrollo 
 
Se comenzara con la convocatoria de los  líderes puririchiq de cada distrito intervenido para 
determinar con ellos las rutas posibles y el establecimiento de centros de acopio intermedios, 
para concentrarse en los centros de acopio definitivos. 
Determinar posteriormente los volúmenes acopiados y los recursos y medios existentes para el 
transporte de la fibra hacia los centros intermedios o definitivos. 
Capacitar y organizara los lideres puririchiq para coordinar entre si y con los responsables del 
centro de acopio para recepción y entrega de fibra. Se utilizará el formato FPMF-14 
Facilitar el establecimiento organizado de los volúmenes y rutas de flujo posible de la fibra. 
Temas propuestos para  la capacitación: 

 Liderazgo 

 Roles y funciones del comité 

 Conceptos de organización para funcionamiento de Centros de Acopio 

 Conceptos comerciales y de negociación para la operatividad del centro de acopio 

 Concepto de acopio y los mecanismos de operación como: 
o Constitución del comité 
o Difusión y coordinación y convocatoria 
o Capacitación conforme al calendario  de manejo alpaquero. 
o Planificación comercial. 
o Registro y control. 
o Rendición de cuentas y liquidación. 

 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U. Medida  Cant. Unit  Cant total 

modulo audiovisual unidad 0,095          1 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0,075 1 

trípode plegable de madera unidad 0,08 1 

rotafolios unidad 1,6 3 

Materiales e insumos       

plumones gruesos acrílicos unidad 3 9 

elementos para dinámicas global 1 3 

refrigerio ración 30 90 
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almuerzo ración 30 90 

Recursos humanos 
 
Facilitadores de campo para la organización de las redes –aporte beneficiarios. 
 
Especificaciones técnicas 
 
 

Maquinaria y Equipo  Especificaciones Técnicas 

modulo audiovisual 
Proyector multimedia con reproductor de DVD 
-multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Medidas 0.70 x 1.2 

trípode plegable  Con listones de 1x2” de 1.90 mts 

rotafolios 
Láminas didácticas de  50x70 cm, plastificado y anillado con temas  
de  categorización de fibra 

Registros de acopio FPMF-14 , FPMF-15 , FPMF-16 

Materiales e insumos  

plumones gruesos acrílicos Tamaño jumbo Nro. 123 

elementos para dinámicas Conforme   a solicitud del expositor  

refrigerio S.E.T 

almuerzo S.E.T. 

 
 
PRODUCTO: 
01 Informe de  capacitación  y el funcionamiento de las redes 
Fotos, relación de asistentes 
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2.5. Componente 5  
 

Familias organizadas para la producción y 
comercialización 

 
 
Uno de los problemas de mayor relevancia en la producción alpaquera constituye la 
organización de las familias, ya que su producción es totalmente privada y sin mecanismos de 
negociación internas y locales, dado el tamaño del rebaño familiar y por el modo de usufructo 
de la tierra, tendrán muchos problemas en sus sistemas de producción independientes, para 
desarrollar sosteniblemente actividades productivos de desarrollo, de ahí que parte la 
importancia en organizarlas, basados en relaciones ya existentes, se plantea la formación de 
pequeños grupos de familias, agiles en la toma de decisiones y ejecución de acciones, con 
objetivos concretos y de beneficio directo, así poder plantear con ellos objetivos comunes 
como el mejoramiento genético. 
 
Asumiendo este nivel organizativo se plantearan mecanismos claros en sus estrategias de 
comercialización que aprovecharan la organización productiva en base a Núcleos 
Multifamiliares. 
 
La consolidación como conglomerados sociales será el horizonte a apuntar formando frentes o 
asociaciones o cooperativas de producción, que aglutinen varias familias con los mismos 
objetivos. 
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.1 Organización de núcleos multifamiliares e identificación de líderes 
representativos 
 
Propósito 
 
1. Identificar conglomerados de familias con un uso mancomunado de territorio y recursos 

naturales comunes como el agua y con predisposición de organización. 
2. Organizar internamente a este grupo denominado desde entonces como NMF y definir los 

objetivos de su unión como organización. 
3. Establecer reglas de juego y roles planteados desde su interno. 
4. Compartir y establecer estrategias para un ordenamiento del territorio para un pastoreo 

adecuado. 
5. Compartir y establecer estrategias de organización para el mejoramiento genético. 

orientadas a la conformación de un UMPR. 
6. Compartir y establecer estrategias para una comercialización conjunta. 
7. Compartir y establecer estrategias para una generación de conocimiento, habilidades y 

destrezas. 
 
Meta 
 
314 núcleos de familias organizadas 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito de intervención del proyecto 
 
Desarrollo 
 
En una asamblea ya sea de la comunidad o de anexos alpaqueros, comunicar la inscripción de 
grupos de familias que asociadamente quieran consolidar el mejoramiento genético de la 
crianza alpaquera. 
 
Posterior a la identificación, programar visitas a los territorios y propiciar reuniones con las 
familias solicitantes para establecer con ellos un Núcleo Multifamiliar NMF, con el cual 
comenzar el trabajo de mejoramiento genético conjunto. 
 
Enfatizar en la incidencia de un cooperativismo para alcanzar una independencia y la 
sostenibilidad de acciones de mejoramiento genético, dadas las posibilidades de intercambio 
de individuos, tanto entre familias así como entre NMF. 
 
Trasmitir la estrategia del proyecto para los NMF y las condiciones de alcanzar para poder ser 
beneficiarios como NMF en el proyecto, y las condiciones de destinar un territorio para la 
conducción de una Unidad Multifamiliar de Producción de Reproductores UMPR, de propiedad 
colectiva a las familias del UMPR 
 
Trasmitir las estrategias de ordenamiento de zonas de pastoreo y establecimiento de zonas de 
mejoramiento del potencial productivo forrajero, además de identificar y establecer un plan 
de aprovechamiento del recurso hídrico, con la posibilidad de una pequeña obra hidráulica 
orientada fundamentalmente para el micro riego presurizado de áreas inicialmente 
experimentales, para después masificarlas. 
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Trasmitir las estrategias de adopción de conocimientos a través de un líder denominado 
“puririchiq” para que este sea el vector de la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
una escuela denominada de alpaqueros, la cual estará acorde al calendario alpaquero, y será 
totalmente practica, después de la cual el NMF implementara las acciones conjuntamente en 
base a la trasmisión de conocimientos adquiridos por el líder puririchiq, así se lograra la 
capacitación de todas las familias involucradas. 
 
Completadas estos acuerdos se procederá a formalizar el NMF si así lo desearan las familias, 
asentando su conformidad en un acta (FPMF 002) solo después de la cual el NMF pasara 
oficialmente a ser beneficiario del proyecto alpaquero. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  U M Cant. Unit 
Cant. 
Global 

computadora portátil unidad 0.0032 1 

Materiales e insumos     

fichas de campo unidad 2 628 

Acta de constitución unidad 2 628 

bolígrafo unidad 0.06 19 

 
 
Recursos humanos 
 
Personal profesional externo1 
Profesionales especialista de planta del proyecto 
Personal técnico 
Familias de NMF 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional 1: 
 
Sociólogo o antropólogo o educador, con experiencia mínima de 1 año en sistemas 
productivos y economía de  poblaciones rurales alpaqueras, con dominio pleno del idioma 
quechua. 
 

Maquinaria y Equipo  Especificación técnica 

computadora portátil 

Computadora personal portátil con procesador core 2 dúo 1.7, 
con, RAM DDR2 de 2Gb con monitor de 17’, disponibilidad de 3 
puertos USB, recomendable marca HP mod. pabilón 2000 

Materiales e insumos  

fichas de campo FPMF - 003 

Acta de constitución FPMF 001 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5 mm 

 
 
Productos: 
01 informe de organización de los 264 NMF primarios  
01 informe de organización de los 50 NMF élites 
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.2 Eventos de autoestima y gestión 
 
Propósito 
 
1. Sensibilización y fomento de valores culturales andinos. 
2. Valoración de la solidaridad y el trabajo conjunto para la obtención de resultados. 
3. Capacitación en derechos de ciudanía y articulación a espacios de planificación conjunta. 

como CCLs o CCR. 
4. Generación de visión conjunta. 
5. Desarrollar una actitud positiva y emprendedora. 
 
Meta 
 
11 eventos con no más de 30 personas. 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito de intervención del proyecto. 
 
Desarrollo 
 
Una vez establecidos los NMF y puestos en funcionamiento las estrategias fundamentales para 
la producción y comercialización, se desarrollara en el marco de la escuela alpaquera, el 
evento que revalorice la cultura andina alpaquera, que fomente los valores establecidos desde 
el tiempo precolombino, como es el ayni y el yanapacuy, el fortalecer estos valores coadyuvara 
en la sostenibilidad del proyecto y propiciara el auto desarrollo, nivel de vida, mejoramiento 
de sus viviendas y capacidad para tomar decisiones favorables, como tejidos sociales más 
robustos y sólidos, así como grupo social, poder asumir la modernidad y la globalización con 
otra perspectiva. 
 
Se motivara su validez de los participantes, tanto de ellos así como de su estrato social, como 
parte del sistema político social y cultural de este país, haciendo que se reconozcan así mismos 
como ciudadanos y que les alcanza todos los derechos como tales, así como la obligación de 
contribuir en el desarrollo del mismo. 
 
Entendiendo su rol como ciudadanos y organizaciones sociales de base, propiciar su 
participación en los espacios de planificación conjunta apertura dos por ley como son los CCLs 
y CCR 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

modulo audiovisual unidad 0.065 0.7 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0.075 0.8 

trípode plegable de madera unidad 0.08 0.88 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 0.22 

rota folios unidad 1.6 17.6 

Materiales e insumos     

afiches didácticos de capacitación unidad 50 550 
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plumones gruesos acrílicos unidad 3 33 

plumones gruesos para papel unidad 3 33 

cinta maskingtape unidad 1 11 

papel kraft unidad 10 110 

elementos para dinámicas global 1 11 

refrigerio ración 30 330 

almuerzo ración 30 330 

 
Recursos humanos 
 
Personal profesional  externo 2 
Profesional especialista en organización y comercialización. 
Personal técnico. 
Lideres puririchiq 
Familias de NMF 
 
Especificaciones técnicas 
 
Personal profesional externo2: 
Antropólogo o profesional del área social,  involucrado con la cultura andina, con experiencia 
en organización de poblaciones rurales, con experiencia con trabajos de autoestima y 
capacitación de adultos, involucrado en los alcances de los presupuestos participativos. 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor DVD 
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido en madera, que sirva para 
posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY 

rota folios 
Laminas de didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas ilustrativas referentes 
al autoestima y la participación. 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por la 
familia alpaquera y utilizados por el líder puririchiq 

plumones gruesos acrílicos Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o madera 

cinta maskingtape Pliego de papel kraft estandarte 

papel kraft Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

refrigerio S. E. T. 

almuerzo S. E. T. 

 
Producto: 01 informe de los  11 eventos ejecutados, una vez terminado.
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.3 Formación e implementación de escuela de líderes puririchiq alpaqueros 
 
Propósito 
 
1. Elaboración de guía curricular acorde a las condiciones de capacitación practica adultos. 
2. Establecimiento de metodología 
3. Construcción de material didáctico y diagramación 
4. Planificación participativa sobre los objetivos a alcanzarse 
 
Meta 
 
2 escuelas implementadas 
 
Cobertura 
 
Todos los puririchic del ámbito de intervención del proyecto 
 
Desarrollo 
 
Posterior a actividad 5.1 y 1.1, se organizará en base a un espacio equidistante a 30 NMF, para 
que pueda conformarse con estos una sede de la escuela alpaquera. 
 
Se acordará y concordará sobre sus expectativas de capacitación y los objetivos del proyecto, 
estableciendo así una curricular participativa, la cual se propiciara su estandarización entre la 
todas las sedes que estén enmarcadas en este nivel. 
 
Se coordinara con los miembros de la sede la disponibilidad de rebaños o recursos, los que 
usar en el desarrollo de habilidades destrezas y conocimientos. 
 
Las actividades de la escuela deben estar enmarcadas en el calendario alpaquero y propiciar su 
efectivización en las NMF con el resto de familias y UMPR. 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo U M Cant. Unit 
Cant. 

Global 

Computadora Portátil Unidad 1.5 3 

Impresora  láser Unidad 1 2 

Escáner Unidad 0.5 1 

Proyector Multimedia Unidad 1 2 

Materiales e insumos     

Papel A4 75 gramos Millar 12 24 

Tinta de impresora Unidad 2 4 

Pantalla Ecram unidad 0.33 0.66 

Recursos humanos 
 
Personal profesional 2 
Personal técnico 
Lideres  puririchiq 
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Especificaciones técnicas 
 
Profesional externo 2 
 
Profesional pedagogo o con profesional de ciencias agrarias con amplia experiencia en 
capacitación de adultos, con conocimientos en diagnostico rural participativo y planificación. 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

Computadora Portátil 

Computadora personal portátil con procesador core 2 dúo 1.7, 
con, RAM DDR2 de 2Gb con monitor de 17’, disponibilidad de 3 
puertos USB, recomendable marca HP mod. pabilón 2000 

Impresora Láser 
Compatible con Windows 98, milenium, 2000 y XP32bit- 
recomendable  HP-Laser  Jet 1020 

Escáner 
Tipo cama  plana a color, profundidad 48 bits, resolución óptica 
de 4800 dpi 

Proyector multimedia 
Con Conector USB, 2000 lúmenes ANSI, duración lámpara 2000 
horas a más, video compuesto, audio 

Materiales e insumos  

Papel A4 de 75 gms  Extra blanco  A4  de 75 gms  

Tinta impresora Para laser  jet 1020  blanco y negro 

Pantalla para proyección Ecram: 60”x80” blanco mate – con trípode retráctil 

 
Producto: 
01 informe de formación e implementación  a las 2 escuelas  de alpaqueras designados.
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.4 Sensibilización y capacitación en formación empresarial y cultura de calidad 
 
Propósito 
 

1. Desarrollar conocimientos habilidades y destrezas en los lideres puririchiq, en el 
enfoque empresarial. 

 
Meta 
 
11 eventos de capacitación y 314 lideres puririchiq capacitados directamente 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito del proyecto. 
 
Desarrollo 
 
En el marco de la actividad 5.3 escuela alpaquera, se establecerá la organización de las 
capacitaciones, reiterando los objetivos de capacitación, estableciendo fechas y lugares de 
capacitación, garantizando una pernoctación segura, y la contribución de un día de 
alimentación. 
 
La capacitación en si comenzara con la inscripción y presentación de los participantes, se 
utilizara medios audiovisuales y un lenguaje sencillo para presentar los contenidos del evento.  
 
La sensibilización será en base a una exposición dialogada invitando a la participación y con 
ejemplos prácticos y cotidianos, la exposición será dialogada, con apoyo en la mayor cantidad 
de socio dramas y con bastante información grafica,  
 
Se finalizara el evento generando estrategias comerciales para ser aplicados colectivamente 
con sus NMF. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  unidad  Cant. unit Cant global  

modulo audiovisual unidad 0.065 0.7 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0.075 0.8 

trípode plegable de madera unidad 0.08 0.88 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.02 0.22 

rota folios unidad 1.6 17 

Materiales e insumos      

afiches didácticos de capacitación unidad 50 550 

plumones gruesos acrílicos unidad 3 33 

plumones gruesos para papel unidad 3 33 

papel kraft unidad 10 110 

cinta maskingtape unidad 1 11 

elementos para dinámicas global 1 11 

refrigerio ración 30 330 

almuerzo ración 30 330 
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Recursos humanos 
 
Personal profesional (expositor facilitador) 
Personal profesional de planta 
Personal técnico 
 
Especificaciones técnicas 
 
Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor DVD 
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido en madera, que sirva para 
posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY 

rota folios 
Laminas de didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas ilustrativas referentes 
al autoestima y la participación. 

Materiales e insumos  

afiches didácticos de capacitación 

Afiche que contendrá gráficos, para recordar los aspectos de la 
capacitación, expresando mensajes clave, para ser comprendido por la 
familia alpaquera y utilizados por el líder puririchiq 

plumones gruesos acrílicos Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra acrílica 

plumones gruesos para papel Plumones tamaño jumbo, para escritura sobre papel o madera 

cinta maskingtape Pliego de papel kraft estandarte 

papel kraft Cinta autoadhesiva maskingtape de 1.5’ 

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

refrigerio S. E. T. 

almuerzo S. E. T. 

 
TEMARIO: 
 
Organización  de productores y sus ventajas 
Tipos de organizaciones 
Tipos de empresas 
Gestión empresarial 
Procesos de producción de calidad 
Presentación de productos de calidad 
Mercados- marketin 
 
Producto: 
01 informe de los 11 eventos de capacitación, relación asistentes y fotos 
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.5 Impulso e implementación a la formación y operación de asociaciones de 
núcleos multifamiliares 
 
Propósito 
 

1. Fomentar y acompañar procesos de aglutinación de NMF en organizaciones más 
grandes para una gestión cooperativa o asociativa. 

 
Meta 
 
Conformación de 6 organizaciones macro de NMF 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito del proyecto 
 
Desarrollo 
 
Una vez que comiencen a verse los resultados que genera el trabajo asociativo en NMF, 
comenzar con la incidencia por la gestión de espacios mayores, acompañando en la búsqueda 
y organización de núcleos multifamiliares intra y extra comunales, estas acciones la 
identificaran y acompañaran el personal técnico, una vez identificado tendencias, la 
acompañaran los profesionales del proyecto. 
 
Se acompañara en la definición de aspectos e intereses aglutinantes, propiciando su consenso, 
y facilitando su orientación, e identificando liderazgo en sus integrantes a través de talleres, 
facilitados por un profesional externo especifico, una vez acordado el tipo de organización, 
acompañar y financiar su constitución y legalización como asociación. 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  unidad  Cant. unit Cant global  

modulo audiovisual unidad 0.065 0.39 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 unidad 0.075 0.45 

trípode plegable de madera unidad 0.075 0.45 

cámara digital + memoria 1 Gb unidad 0.025 0.15 

rota folios unidad 0.075 0.45 

Materiales e insumos      

plumones gruesos acrílicos unidad 3 18 

elementos para dinámicas global 1 6 

refrigerio ración 30 180 

almuerzo ración 30 180 

inscripción a registros públicos global 1 6 

 
 
Recursos humanos 
 
Personal profesional externo. Se convocará y se contratará al profesional con experiencia en 
manejo de organizaciones con éxito, con dominio de gestión empresarial, puede ser un 
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empresario, Gerente, Socio de alguna empresa con éxito en el sector. El tiempo de 
permanencia será de 3 meses 
Personal profesional de planta. Se solicitará a la Gerencia de desarrollo económico a un 
personal con experiencia  de facilitación  de gestión  y procedimientos logísticos para 
organizaciones  de productores como asociaciones. 
Personal profesional Proyecto, estará de apoyo a los 6 procesos de organización. 
Familias de los NMF, son los actores principales de la organización, comprometidos 
voluntariamente  previos acuerdos  y capacitaciones recibidas 
 
Especificaciones técnicas 
 

Maquinaria y Equipo Especificaciones técnicas 

modulo audiovisual 
Modulo conformado por un proyector multimedia y un reproductor DVD 
multiformato 

pizarra acrílica 0.7 x 1.2 Pizarra acrílica de bordes de aluminio y marco de madera 

trípode plegable de madera 
Trípode plegable de 1.9 m de alto, construido en madera, que sirva para 
posicionar la pizarra acrílica 

cámara digital + memoria 1 Gb 
Cámara digital de 5 MP con zoom óptico de 3x, con batería recargable, 
recomendable marca SONY 

rota folios 
Laminas de didácticas de 50 x 70 cm. Con 14 paginas ilustrativas referentes 
al autoestima y la participación. 

Materiales e insumos  

plumones gruesos acrílicos Plumones tamaño jumbo, acrílicos para la escritura en pizarra acrílica 

elementos para dinámicas Elementos diversos a solicitud expresa del facilitador 

refrigerio S. E. T. 

almuerzo S. E. T. 

Inscripción a RRPP Acta de  constitución de la organización 

 
 
Producto: 
01 informe  de constitución de las 6 organizaciones macro. 
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Componente 5 Familias organizadas para la producción y comercialización 
 
Actividad 5.6 Concursos de competitividad productiva alpaquera. 
 
Propósito 
 

1. Fomentar la adopción de prácticas comprendidas en la propuesta tecnológica. 
2. Desarrollar la competitividad de acciones al interior de los NMF. 
3. Coadyuvar a la sostenibilidad de los objetivos planteados. 

 
Meta 
 
3 concursos anuales durante la fase de inversión del proyecto. 
 
Cobertura 
 
Todo el ámbito del proyecto 
 
Desarrollo 
 
Los concursos comenzaran a implementarse una vez se hayan desarrollado las actividades de 
identificación de NMF y la escuela alpaquera, se difundirá claramente los aspectos en 
calificación 
 
Todos los NMF entraran en concurso, es parte del rol del personal técnico el propiciar las 
buenas practicas involucradas como objetivos del proyecto. 
 
El concurso comprenderá el grado de eficacia en el desarrollo de acciones previstas en el 
calendario alpaquero, el grado de organización y cooperación de las familias de los NMF entre 
sí. 
 
Originalidad de ideas y propuestas desarrolladas en el marco de problemas a solucionar que 
hayan sido desarrolladas por los NMF. 
 
La calificación de las diferentes etapas en el calendario alpaquero será de conocimiento 
público, para finalmente la calificación tener este mismo carácter. 
Los módulos de premiación consistirá  en un reproductor de alta calidad (80 puntos) más 
semilla de pastos para los primeros puestos élites y primarios con sus diplomas 
Para el segundo puestos, un reproductor  de calidad (75 puntos), semilla de pasto y diploma.  
Para los terceros, cuarto y quinto  puestos  un reproductor  de 65 a 70 puntos  más semilla de 
pastos. 
 
Los reproductores  se adquirirán  de los  mejores expositores para la premiación 
 
Equipos y materiales totales 
 

Maquinaria y Equipo  unidad  Cant. unit Cant global  

formatos de calificación unidad 100 300 

revelado de fotografías unidad 50 150 

bolígrafo unidad 20 60 

premio 1° puesto elite modulo 1 3 

premio 2° puesto elite modulo 1 3 
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premio 3° puesto elite modulo 1 3 

premio 1° puesto primario modulo 1 3 

premio 2° puesto primario modulo 1 3 

premio 3° puesto primario modulo 1 3 

premio 4° puesto primario modulo 1 3 

premio 5° puesto primario modulo 1 3 

premios especiales modulo 3 9 

Recursos humanos 
 
Personal profesional externo: 
 
1 Ingeniero Zootecnista  con experiencia  en organizar concursos comunales y conocimiento de 
estrategias de competitividad en el sector camélidos, que hable el idioma quechua 
Especificaciones técnicas 
 

Materiales e insumos  Especificación técnica 

formatos de calificación Formato de ingreso, calificaciones y de premiación 

bolígrafo Bolígrafo de tinta seca 0.5mm 

premio 1° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 2° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 3° puesto elite Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 1° puesto primario Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 2° puesto primario Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 3° puesto primario Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 4° puesto primario Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premio 5° puesto primario Reproductor, semilla de pastos y diploma 

premios especiales Reproductor, semilla de pastos y diploma 

 
Productos:  
01 informe por cada concurso anual, adjuntar fotos, relación participantes, ganadores y acta 
de entrega de premios. 
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2.1.6.- Matriz del marco lógico 

MARCO LOGICO    
Objetivo Superior: El Gobierno Regional de Apurimac, en el marco de su política Ganadera regional,  desarrolla proyectos productivos. 

FINES,OBJETIVOS Y ACTIVIDADES Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Riesgos y Supuestos No 
controlables por el 
Proyecto 

Fin del Proyecto:    

Mejorar la situación socioeconómica de las familias alpaqueras, 
ubicadas en la zona alto-andina de la Región Apurimac. 

El 80% de los NMF organizados a nivel regional 
desarrollan el mejoramiento genético 
manejando óptimamente sus recursos 
naturales para la reducción de la desnutrición 
infantil       Disminución de la migración.                         
Incremento de capacidad de reinversión. 

Indicadores estadísticos del INEI Indicadores de pobreza de 
FONCODES Informe de evaluación final. 

Propósito del proyecto:     

Mejorar la producción de fibra de los 314 NMF (1501 familias) del 
sector alpaquero de Apurimac. 

Al 10º año de iniciado el proyecto el precio 
promedio de la fibra por rebaño se 
incrementara en 40% 

Informes anual de evaluación del 
proyecto                                               
Registro de acopio y venta en 
conjunto de fibra mejorada de 
redes de NMF . 
Informes sectoriales                                      
línea de base. 

incidencia para la 
aplicación por el MINAG 
de su Política: Camélidos 
y la reducción de la 
Pobreza 
Implementación del 
Programa Nacional de 
Camélidos Domésticos 
por MINAG.                                        
Demanda sostenida de 
fibra blanca con  
tendencia positiva de 
precios. 

Componentes / Resultados:    

1.-Mejoramiento Genético de Alpacas Disminución al tercer año de 2µ al promedio 
de fibra en los UMPR                                                                   
Se incrementa del 2% al 8% el segmento 
correspondiente a animales superiores del 
rebaño en 10 años.                                                                              
314 lideres con capacidades desarrolladas 
directamente en mejoramiento genético y en 
1500 productores indirectamente.                                             
Al 3er año iniciado del proyecto, se ha 
incrementado en un 2% (27 Qtls) la categoría 
extrafina de fibra, y al 10mo año se 
incrementa este categoría al 8% a nivel 
regional.  

 Actas de conformación y aporte 
de reproductores por familia al 
NMF para el UMPR. 
Fotografías y aretado de 
reproductores  Informes 
mensuales                               
informes de monitoreo 
informes de evaluación                        
Registros de Mej Genético 
Registro de Categorización de 
fibra 

Productores interesados 
en acelerar el Mej. 
Genético 
 
 
 
 
 
 

2.-Mejoramiento de oferta forrajera 40 Has produciendo forraje cultivado 
permanente  al segundo año, con una 
soportabilidad de 18 UAlp/Ha/año.                         
30 Has produciendo forraje anual con una 
soportabilidad de 34 UAlp/Ha/año.                                                                           
La pastura natural incrementa su 
soportabilidad de 0,5 UA/Ha/año a 0,75 
UA/Ha/año.                                                 314 
UMPR organizados en pastoreo planificado                                                 
300 productores con desarrollo directo de 
habilidades en gestión de pastizales de alta 
montaña y 1000 productores indirectamente. 

01 informe de 314 mapeos 
Fotos  de producción de forrajes 
Informes mensuales                               
informes de monitoreo 
informes de evaluación 
 

Precipitaciones  pluvial 
regular, fenómenos 
climatológicos estables 
 

3.-Disminución de Mortalidad tuis-crías 100 oferentes capacitados prestan asistencia 
técnica en sanidad desde el 3ro año. 
La mortalidad se ha reducido al 18% en 
El 1º año, al  15% al 2do año 12% al 3º y al 5% 
en el 10mo año.                Desarrollo de 
habilidades y destrezas en 300 productores 
directamente y en 1200 productores 
indirectamente 

Registro de asistencia de 
oferentes 
Informes mensuales                               
informes de monitoreo 
informes de evaluación 

Utilización  de fármacos  
eficaces 
culturización para Medio 
ambiente favorable 
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4.-Fibra de alpaca con  mejor presentación 314 NMF esquilan organizadamente bajo el 
calendario alpaquero desde el primer año de 
implementación del proyecto.                                                        
El 80% de la fibra esquilada se hace con 
procedimientos y herramientas adecuados 
desde el primer año de implementación del 
proyecto.                  Incremento en un 10% del 
volumen de fibra esquilada por uso de 
herramientas adecuadas.                                                
300 lideres con habilidades desarrolladas 
directamente en manejo de esquila e 
indirectamente en 1000 productores 

Actas de acuerdo para  esquila    
Informes mensuales                                                  
Informes de monitoreo 
Informes de evaluación 

Industria con carácter 
equitativo en la cadena 
productiva 
Agro exportaciones 
estables y con tendencia 
positiva 

 5.-Organización de las familias  para la producción y Comercialización 
de fibra 

Al 1er año de ejecución del proyecto, las 
familias se organizan en 314 NMF, 
estratificados en 50 elites, 100 intermedios y 
164 básicos.                                          Al 1er año 
Conformación y funcionamiento al segundo 
año de 314 UMPR que involucra 15700 
vientres seleccionados desde los rebaños 
familiares.                                                                                 
Desde el 1er año 314 NMF se organizan en 
redes comunales e intercomunales para la 
comercialización anual de fibra.                                       
Al 1er año se comercializa organizadamente 
500 Qtlas y al 10mo año se comercializa 
organizadamente 1000 Qtls.                                                                           
1500 familias con capacidades organizativas 
desarrolladas al segundo año de 
implementación del proyecto.                                                                          
314 lideres jóvenes entre varones y mujeres 
con capacidades de negociación desarrolladas.                        

Actas de acuerdos  de los NMF 
Informes mensuales                               
informes de monitoreo 
informes de evaluación                                
libro de caja general de los NMF 

Los NMF, se adecuan al 
contexto sociocultural y 
tenencia de los RRNN en 
cada  cuenco natural.   
Inexistencia de conflictos 
internos por el uso de la 
tierra en las comunidades 
campesinas. 
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3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22. PRESUPUESTO DE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO 
 
Los presupuestos y costes aplicados al proyecto se muestran en los cuadros que a continuación 
mostramos: 
  


