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En el Perú, los gobiernos locales son la instancia del 
Estado más cercana a la población. Su función es lograr 
mejores condiciones de vida para sus habitantes, 
promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la 
localidad; en donde el acceso al saneamiento es un 
factor clave para luchar contra la pobreza. Dichas 
funciones están reconocidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en la Ley General de Saneamiento. 
Por otro lado, el Proyecto de Saneamiento Ambiental 
Básico en la Sierra Sur –SANBASUR–, producto del 
acuerdo bilateral entre los gobiernos del Perú y la Con
federación Suiza, busca contribuir a optimizar la 
calidad de vida de la población en situación de 
pobreza de la región Cusco, facilitando el acceso a 
servicios de saneamiento básico y a los procesos de 
capacitación  y  promoción  de  la  educación  sanitaria.

La región Cusco tiene como uno de sus objetivos más 
importantes, luchar contra la pobreza y contribuir a 
alcanzar las metas planteadas en los Objetivos de De
sarrollo del Milenio. Según la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO 2002) la población en situación de po-
breza era el 61.7% y en extrema pobreza el 34.8%; 
los hogares que no alcanzaban los requerimientos de 
calorías mínimos eran el 46.4%, superando el promedio 
nacional que era de un 35.8%; y la razón de mortalidad 
en niños menores de 5 años era superior a 108, cuando el 

promedio nacional en el Perú era de 60. Cifras indicativas 
del enorme desafío que tenemos para lograr las metas 
del milenio, no sólo en el Cusco sino en casi todos los 
departamentos del sur andino. En ese proceso, el papel 
que cumplan las municipalidades distritales y provin
ciales, será un factor decisivo para mejorar la eficiencia 
y la eficacia de la intervención del Estado, desde sus 
distintos niveles.

Desde los inicios del proyecto SANBASUR en el año 
1996, se identificó como una dificultad, la debilidad de 
las municipalidades para cumplir su rol en salud y sa
neamiento; ante ello se diseñó un plan de fortaleci- 
miento de las municipalidades desarrollando las capa- 
cidades de los recursos humanos locales, reconociendo 
que el área rural tiene características particulares debido 
a factores de carácter social, cultural, educativo, econó-
mico y geográfico.

El presente documento resume la experiencia de una 
estrategia de capacitación municipal, que contribuyó 
a desarrollar y reforzar las capacidades de los recursos 
humanos, en base a la construcción de consensos entre 
las autoridades y la sociedad civil.

Lic. Hugo Gonzales Sayán

Presidente del Gobierno Regional Cusco

Presentación
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El programa de capacitación en Gestión Municipal Parti-
cipativa y Saneamiento Ambiental Básico fue implemen-
tado por SANBASUR en  el periodo  2004 – 2006, con la 
participación de 29 municipios distritales y 12 provincia-
les de la Región Cusco. La capacitación municipal tuvo 
como objetivo fortalecer las potencialidades de gestión 
concertada de autoridades, funcionarios municipales y 
líderes de la sociedad civil. El propósito fue contribuir 
al desarrollo de la gestión sostenible del saneamiento 
ambiental como factor clave del desarrollo humano. 
Sus objetivos específicos fueron: Ampliar los cono- 
cimientos de las autoridades en aspectos de desa- 
rrollo humano sostenible; desarrollar las potenciali- 
dades de los actores locales para lograr una gestión 
concertada y participativa; y promover la aplicación 
práctica del programa junto con el diseño de herra
mientas apropiadas.

El programa fue diseñado a partir de un diagnóstico 
sobre gestión local y saneamiento ambiental básico 
realizado el año 2004 en veintidós distritos de la región, 

con una fase de validación del diseño en ocho muni- 
cipios. La implementación se realizó entre el año 2005 
y comienzos del 2006. El programa articuló la gestión 
del saneamiento ambiental básico a través de seis 
módulos en los cuales se trató los siguientes temas:  
i) Desarrollo y planificación, ii) Gobernabilidad y des-
centralización, iii) Participación ciudadana, iv) Gobierno 
local, v) Gestión ambiental y vi) Gestión del saneamiento 
ambiental básico. 

El programa se implementó bajo dos modalidades, la 
presencial y la no presencial, ambas con el acompaña-
miento de tutores y con una duración de 180 días. Parti
ciparon actores del desarrollo local, tales como: autori
dades municipales, funcionarios y trabajadores de las 
municipalidades involucradas, líderes de las comunida
des y representantes de los sectores salud y educación. 
El Programa concluyó con la asistencia y capacitación 
de 608 participantes, de los cuales 69% fueron hom- 
bres y 31% mujeres.

Resumen ejecutivo
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1.1.  Contexto nacional, regional y local

La intervención de SANBASUR se realizó en el marco 
de un proceso de descentralización y transferencia de 
responsabilidades y recursos a los gobiernos regionales 
y locales. Cabe indicar que al inicio del proceso, no 
habían políticas orientadas al saneamiento rural, en un 
contexto en que las coberturas de saneamiento básico 
son muy bajas; tanto así que en el año 2005 sólo el 
60% de familias tenía abastecimiento de agua a domici-
lio, 13 % se abastecía de acequias, ríos o manantiales;  
48 % de la población contaba con servicios higiénicos 
conectados a una red pública dentro de su vivienda, 
23% utilizaba pozo ciego o letrina, y 19 % no contaba 

con ningún tipo de servicio.1 

De otro lado, los gobiernos regionales no tenían una 
estrategia ni una política institucionalizada para la ges-
tión del saneamiento rural, que les permitiera integrar 
al conjunto de gobiernos locales, en una sola visión de 
desarrollo regional a mediano y largo plazo, consideran-
do que en el marco de la descentralización, los municipios 
tienen un rol en la promoción y gestión del desarrollo 
local; además cuentan con un incremento progresivo 
de recursos financieros, a través del Fondo de Compen-
sación Municipal, así como la asignación del canon del 
gas, para las municipalidades del Cusco. 

En este marco, la nueva Ley Orgánica de Municipalida-
des No 27972 asignó a los gobiernos municipales un 
rol protagónico en el desarrollo local con un enfoque 
integral, sostenible, participativo y articulador con las 

instituciones de los diferentes niveles y sectores. Den-
tro de sus competencias y funciones tienen la respon-
sabilidad de la gestión del saneamiento (Art. 80 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades), la que es comple-
mentada y precisada a través del Reglamento de la 
Ley General de Servicios de Saneamiento del año 2005. 
Sin embargo, las municipalidades estaban limitadas a 
una forma de gestión tradicional de oferta de servicios 
y prioridad de obras de infraestructura, con una visión 
de corto plazo que afectaba la sostenibilidad de los 

proyectos de intervención integral2, particularmente 
los de saneamiento básico rural.  

1.2.  Contexto institucional 

El proyecto SANBASUR tiene como propósito mejorar 
la calidad de vida de la población de escasos recursos 
económicos, promoviendo conductas sanitarias a nivel 
familiar;  en zonas donde la cobertura de los servicios de 
saneamiento es precaria o no existe. En los años iniciales, 
el proyecto estuvo orientado a desarrollar y validar una 
metodología de intervención integral en saneamiento 
básico rural a nivel comunal, dotando de servicios de 
agua y saneamiento con una  infraestructura adecuada y 
un componente de capacitación, promoción, educación 
sanitaria y participación comunitaria. 

Luego se consolidó el modelo de intervención integral, 
fortaleciendo las capacidades y habilidades de los usua-
rios para la autogestión de sus servicios; estos elemen-
tos se organizaron a través de Juntas Administradoras 

1	 XC Censo de Población y V de Vivienda. INEI, 2005.
2	 Intervención integral en saneamiento: es el conjunto de acciones relacionadas con la construcción de sistemas de agua, la instalación de servicios de 

saneamiento a nivel domiciliario, servicios de eliminación de excretas, letrinas o baños, y acciones del componente social; promoción, capacitación y 
educación sanitaria  para lograr la apropiación de los servicios y autogestión a nivel comunitario.

1. Aspectos generales 
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de Servicios de Saneamiento (JASS). De esta manera, se 
obtuvo resultados exitosos en el nivel micro (comunal), 
pero al mismo tiempo, se identificó como debilidad, el 
bajo interés de los gobiernos locales, lo cual podía afec-

tar la sostenibilidad de los servicios. Ante esta situación 
se buscó consolidar el modelo de intervención integral 
en saneamiento rural, e involucrar a  las instituciones del 
sector, desde los niveles: regional, local y comunal.
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2. La experiencia desarrollada

El programa de capacitación tenía como objetivo el for-
talecimiento de las potencialidades de los actores loca-
les del área rural. Si bien hubo experiencias previas en 
capacitación en el área rural de la región Cusco, a cargo 
de organizaciones no gubernamentales, éstas se carac-
terizaron por su segmentación en temas específicamen-
te técnico –administrativos, y no de gestión, además no 
desarrollaban el enfoque social que pudiera responder 
a las necesidades de las municipalidades. Los temas de 
capacitación eran específicos, con diferentes enfoques  
destinados a funcionarios y técnicos municipales, sin in-
volucrar a los actores sociales en la  toma de decisiones. 
Es por ello que al no contar con una estrategia sectorial 
en saneamiento rural, SANBASUR comenzó a trabajar 
todos los contenidos, las estrategias y metodologías. 
Los  objetivos  específicos  que  se  plantearon,  fueron: 

	Ampliar los conocimientos de las autoridades, los 

funcionarios municipales y líderes de la sociedad civil, 

en aspectos relacionados con el desarrollo humano 

sostenible.

	Desarrollar y fortalecer capacidades de los actores 

comprometidos para una gestión local concertada y 

participativa.

	Generar compromisos de los actores involucrados en 

la gestión del desarrollo local con especial incidencia 

en el saneamiento ambiental básico.

	Dotar de herramientas básicas a las autoridades y 

a los líderes de la sociedad civil para la gestión 

local sostenible.

	Promover la aplicación práctica de los contenidos del 

programa. 

La experiencia se desarrolló en 29 municipalidades rura-
les3 de los 108 distritos de 13 provincias de la región Cusco, 

con una validación el año 2003, en ocho municipios y la 
implementación desde el 2004 en veintiún municipios. El 
público objetivo fueron hombres y mujeres responsables 
de la gestión local: alcaldes, regidores, trabajadores muni-
cipales, líderes distritales, comunales; y personal de los sec-
tores de salud, educación y otras organizaciones de base. 

2.1.  Estrategia de implementación

El plan de capacitación para desarrollar aportes locales 
en saneamiento se diseñó en base al co-financiamiento 
de las municipalidades,  enfocados en la demanda de los 
actores locales, especialmente de las municipalidades. 

Respondiendo a la demanda: la demanda de las munici-
palidades interesadas, previamente invitadas, se estable-
ció en los términos de un Convenio concertado con las 
autoridades municipales, a fin de garantizar el desarrollo 
compartido y cofinanciado con el Programa de Capaci
tación, para cuyo efecto, se formalizaron los compromi-
sos a través de un acuerdo del Concejo Municipal.

Compartiendo roles y costos: En términos de  organización 
y  desarrollo, la municipalidad se encargó de la etapa de 
difusión, convocatoria y selección de los participantes 
durante todo el proceso, proveyendo la logística. 
Asimismo, financió parte de los gastos que demandó el 
programa, compuesto por: la organización, difusión y 
selección de los participantes, así como su alimentación 
y hospedaje para llevar a cabo las sesiones de tutoría y 
los intercambios al cierre de los módulos.

El Proyecto, a su vez,  financió los costos del material edu-
cativo, de los tutores y del soporte técnico, convocando a 
los participantes para cada etapa de la capacitación.

3	 “Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito, cuya población urbana no es mayor que el 
50% de su población total…” Art.139º. de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
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a) El diagnóstico inicial 

Para conocer las debilidades de las municipalidades en 
la gestión del saneamiento ambiental básico, el año 2003 
se realizaron 22 diagnósticos en los municipios rurales, 
con la participación de las autoridades y los funcionarios 
municipales, así como representantes de las comunida-
des de cada distrito participante. 

El diagnóstico se orientó a recoger información sobre 
la organización administrativa municipal, el conocimi
ento y aplicación de los instrumentos administrativos 
y de gestión, sus niveles de coordinación y articulación 
con las instituciones locales, el nivel de participación e 
involucramiento de la sociedad civil en la administración 
municipal; la importancia del saneamiento en la agen-
da municipal y en los planes de desarrollo y operativos 
municipales, la capacitación recibida, la demanda y las 
expectativas de capacitación, entre otros aspectos.

Los resultados permitieron identificar los siguientes te
mas claves:

•	 A pesar de conocer la problemática del saneamiento 

básico de su jurisdicción, la mayoría de las municipali-

dades no la tenía como una prioridad.   

•	 Existía un limitado conocimiento de las autoridades, 

los funcionarios municipales y de la población sobre 

los roles y las competencias municipales, y sobre sus 

roles en materia de saneamiento.

•	 Las autoridades y trabajadores municipales tenían 

un bajo conocimiento de sobre la administración y 

organización municipal.

•	 Las municipalidades contaban con instrumentos de 

administración y gestión municipal, pero muy pocas 

conocían su utilidad, por tanto no eran aplicados. 

• La alta rotación del personal de las municipalidades 

y su escasa capacitación, dificultaba un trabajo 

sostenido.

•	 En muchas municipalidades había poco interés en 

el saneamiento, debido a un enfoque de desarrollo 

con un sesgo hacia la infraestructura, es decir, hacia 

las “obras” y no hacia los servicios.

•	 Había poca participación de la población en las 

decisiones locales. 

•	 Existía interés de las autoridades, los funciona-

rios municipales y la población por participar en 

procesos de capacitación (80%) sobre temas de 

planificación. 

•	 Para participar en la capacitación se requería que 

ésta fuera descentralizada, con bajo costo y en corto 

tiempo.

Las debilidades identificadas con respecto al poco 
conocimiento de sus roles, competencias en materia 
de saneamiento, así como las ausencias de instancias 
administrativas y herramientas de gestión en sanea
miento, fueron el resultado del débil manejo de la ges
tión municipal en su conjunto, y expresión de la baja 
capacidad de gestión desarrollada en la mayoría de 
municipios a nivel nacional.

b) Diseño del programa de capacitación

Las conclusiones de los diagnósticos sirvieron de línea 
de base para diseñar el programa de capacitación, orien-
tado a desarrollar y fortalecer las capacidades de las 
autoridades, funcionarios municipales así como, de la 
población para promover una incidencia en las políticas 
públicas sobre estos temas con un enfoque partici- 
pativo, concertado y sostenido. Los contenidos se tra
bajaron con apoyo de una consultoría, se prestó especial 
atención para incorporar un lenguaje sencillo, con imáge-
nes que reflejaran la realidad local, y enfoques de género, 
haciéndolos comprensibles al lector. Durante la aplicación 
del programa de capacitación se incorporaron temas 
transversales sobre: autoestima, equidad de género, 
liderazgo e interculturalidad, los que complementaron el 
desarrollo de las capacidades personales y colectivas de 
los participantes, contribuyendo al logro de los objetivos 
de aprendizaje, así como brindando su aporte en el 
desarrollo integral personal.
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Contenido del material educativo. Se diseñaron seis 
módulos los cuales tuvieron una duración de 30 días 
cada uno orientado a promover la gestión participativa y 
sostenible del saneamiento. Se refirieron a los siguientes 
temas:

El módulo I: “Desarrollo y Planificación”. Este fue el pri-
mer tema del Programa de Capacitación, cuyo objetivo 
se centró en promover el rol de liderazgo de los gobier-
nos locales en el desarrollo integral y sostenible de su 
localidad, proveyendo para tal efecto, los lineamientos, 
así como las estrategias para llevarlos a cabo a través 
de instrumentos de planificación tanto a nivel distrital 
como comunal, y con perspectivas de largo plazo.

El módulo II: “Gobernabilidad y Descentralización”. De
sarrolló los aspectos relacionados a la construcción de 
consensos orientados a consolidar el desarrollo local, 
en base a acuerdos y participación equitativa, así 
como establecer responsabilidades compartidas entre 
las autoridades locales y la sociedad civil. En este caso, 
cada instancia de gobierno tiene roles y competencias 
asignadas en el proceso de descentralización.

El módulo III: “Participación Ciudadana”. Se establecie-
ron los lineamientos para promover el involucramiento 
de la población en los espacios y procesos participati-
vos, con un enfoque progresivo e inclusivo en la toma de 
decisiones, a fin de contribuir en sus planes de desarrollo 
a través de mecanismos de participación, establecidos 
en la norma y promovidos por los actores locales.

El módulo IV: “Gobierno Local”. Analizó los roles y las com-
petencias de los gobiernos locales así como el de vigilan-
cia de la Sociedad Civil. De igual forma,  las competencias 
adicionales de las municipalidades del ámbito rural en 
cuanto al cumplimiento eficiente de sus responsabilida-
des, asumiendo el liderazgo del desarrollo local.

El módulo V: “Gestión Ambiental”. Introdujo lineamien-
tos para evaluar la problemática ambiental en los ámbi-
tos rurales, creando conciencia en que es el hombre el 
principal autor de su deterioro, de tal manera que 

asuma y promueva compromisos para la gestión res
ponsable de los recursos naturales.

El módulo VI: “Saneamiento Ambiental Básico”. Promo-
vió la importancia del saneamiento básico y la gestión 
integral, incidiendo en que la mejora de la conducta 
sanitaria a nivel familiar tiene en la infraestructura un 
medio para conseguirlo, y de esa manera, mejorar la ca-
lidad de vida de la población. Este  factor es indispensa-
ble para el desarrollo humano, cuya gestión sostenible 
demanda la participación articulada y consensuada de 
las instituciones del sector y la sociedad civil, bajo el 
liderazgo de la municipalidad. 
 

c) Metodología de la capacitación

El programa se desarrolló en forma descentralizada, 
bajo dos modalidades: a distancia y presencial, con 
el acompañamiento de tutores para responder a las 
demandas de los participantes. El tutor era el respon- 
sable de facilitar el proceso educativo; y acompañar 
el proceso de asesoramiento técnico y administrativo 
dirigido a un público heterogéneo, conformado por 
autoridades locales, líderes comunales con estudios 
de nivel superior o escolar y otros sin estudios (Anexo 
No 2).

n	 Atención a distancia: El participante estudiaba por su 
cuenta el material educativo entregado al inicio del 
módulo, en base a las orientaciones y pautas del tutor 
y a la demanda del participante, el tutor podía proveer 
lectura complementaria.	

n	 Atención presencial: El participante se desplazaba al 
lugar sede o zona en donde se realizaba el taller, 
el cual podía ser una capital distrital o una determi-
nada comunidad; para afianzar en forma grupal los 
temas en sesiones entre el tutor y los participantes, 
garantizando así la comprensión e internalización de 
los temas analizados. 

Para profundizar la capacitación, se realizaron las si- 
guientes actividades:
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n Intercambio de experiencias: Al finalizar cada módulo, 
se desarrollaba un taller de dos días con los participan-
tes de diferentes localidades para intercambiar opinio-
nes y experiencias en torno a los temas desarrollados, y 
otros transversales como: autoestima, liderazgo, equi-
dad de género e interculturalidad. La municipalidad 
organizaba el taller, desde la recepción, inauguración, 
desarrollo y clausura, así como la logística necesaria, 
tales como: local, hospedaje, alimentación, amplificación, 
materiales de escritorio, entre otros.

n Aplicación práctica: los trabajos prácticos eran el pro
ducto final de la capacitación, aplicando los temas abor-
dados en cada módulo y en función a las necesidades 
encontradas. Todos los participantes aportaron iniciati-
vas, propuestas de carácter normativo, organizacional y 
operativo con apoyo del tutor. Luego se realizó la evalua-
ción valorativa del avance en la adquisición de conoci-
mientos y compromisos. Cada módulo tenía evaluaciones 
auto reflexivas y al finalizar el programa se aplicaron fi-
chas de evaluación, orientadas a valorar los logros cuali-
tativos, las capacidades fortalecidas y las adquiridas. 
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2.   La experiencia desarrollada

2.2.  La Implementación 

La propuesta se implementó en dos etapas: una de 
validación y otra de réplica a mayor escala. La etapa 
de validación se desarrolló entre noviembre del año 
2004 y junio de 2005 en ocho municipios de la siguiente 
manera:

a) Selección de participantes

Las 8 Municipalidades de la primera etapa, donde se 
efectuó el proceso de validación, fueron:

Municipalidad Distrital de Anta (Provincia Anta).

Municipalidad Distrital de Chinchaypuquio (Provincia Anta)

Municipalidad Distrital de Chamaca ( Provincia Chumbivilcas)

Municipalidad Distrital de Ccatca ( Provincia Quispicanchi)

Municipalidad Distrital de Paruro (Provincia Paruro)

Municipalidad Distrital de San Salvador (Provincia Calca)

Municipalidad Distrital de Chinchero (Provincia de Urubamba)

Municipalidad Distrital de Quellouno (Provincia La Convención).

Las municipalidades realizaron la difusión del programa 
durante un mes, a través de diferentes medios como, 
radio, invitaciones directas, oficios y asambleas comu-
nales; luego se seleccionaron a los participantes, con un 
límite de veinte por municipio, y con la intervención de 
un representante municipal y del Comité de Concerta-
ción Local (CCL), Organizaciones de Jóvenes y el Vaso 
de Leche. Como resultado se seleccionaron 178 parti-
cipantes, distribuidos en grupos para los intercambios 
al cierre de cada módulo, con el acompañamiento y 
monitoreo de dos tutores. 

b)  Desarrollo del programa

Tras la presentación del programa, en la primera reunión,  
en la cual se señalaron  los objetivos, metodología y tiem-
pos a cargo de un integrante del equipo y del Alcalde 
de la Municipalidad, se presentó al tutor y se entregó el 
primer módulo a cada uno de los participantes. A partir 

de ese momento, el tutor aplicaba el desarrollo del 
programa, estableciendo las normas y el cronograma 
de reuniones. La tutoría se desarrollaba en seis horas por 
sesión, con un promedio de tres sesiones por grupo. 

Luego de 25 días de estudio a distancia y tres sesiones 
de tutoría, se desarrolló el intercambio de experien- 
cias al cierre del módulo. Para ello se trabajó con 
cuatro grupos a cargo de un tutor en un taller de 
dos días, y se designó como sede a la Municipalidad 
Provincial de Anta por iniciativa de sus participantes.

La metodología durante el taller fue de participación 
y reflexión, promoviendo el afianzamiento de los cono-
cimientos a través de la interacción e intercambio de 
los aprendizajes y experiencias adquiridas, durante el 
proceso de la capacitación y la aplicación de los traba-
jos prácticos, compartiendo sus iniciativas y propuestas 
de solución (logros y limitaciones), en torno a los temas 
trabajados. 

Las referencias fueron tomadas de la realidad de cada 
grupo participante, motivando la participación de to-
dos en su lengua materna, sea ésta, quechua o español. 
La Municipalidad anfitriona asumió la organización del 
taller, el hospedaje y la alimentación durante los dos días 
para los cuatro grupos participantes, esta iniciativa fue 
adoptada por los demás grupos que participaban.
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Cuadro 1: Objetivos y contenidos de los módulos 

Módulos Descripción

1.
Desarrollo y 
planificación

Analiza los diferentes enfoques de desarrollo. Brinda herramientas básicas sobre los procesos de planifi-
cación, analiza los planes existentes y propone alternativas para su actualización.

Contenido: Enfoques de desarrollo / Elementos necesarios para el desarrollo humano sostenible / 
Actores del desarrollo. Planificación: marco conceptual, objetivos, requisitos / Planificación a nivel 
nacional, regional, local y comunal / Tipos de planificación: por nivel y por temporalidad / La Planifica-
ción Estratégica, pasos para su elaboración.  

2.
 Gobernabilidad  y 
descentralización

Busca que los participantes conozcan los mecanismos de la buena gobernabilidad, para promover el 
desarrollo local a través de una relación armónica entre el Estado y la sociedad civil. Orienta y brinda ma-
yor conocimiento sobre la nueva estructura organizacional y administrativa del Estado como resultado 
del proceso de descentralización.

Contenido: Gobernabilidad, elementos necesarios para una buena gobernabilidad / La democracia/ 
Iniciativas nacionales para promover la gobernabilidad / Marco legal de la descentralización / Proceso de 
descentralización en el país / Antecedentes del proceso / Proceso de regionalización.

3. 
Participación 

ciudadana

Promueve que los participantes conozcan los roles y las competencias de los diferentes espacios de 
participación, para involucrarse en ellos e incidir en una gestión pública local eficiente.

Contenido:  Ciudadanía: tipos y dimensiones / Participación ciudadana y mecanismos de participación / 
Condiciones y ventajas de la participación ciudadana / Marco normativo / Plan de desarrollo concertado 
/ Presupuesto participativo: importancia y pasos para su formulación / Consejos de Coordinación Local 
(CCL): funciones, composición, pasos para su conformación / Rendición de cuentas: funciones, principios, 
actores y pasos. Comités de Vigilancia: funciones /  Revocatoria y remoción de autoridades locales.

 4.
 Gobierno local

Propicia el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de sus recursos institucionales y de la socie-
dad civil, en el cumplimiento eficiente de sus roles, funciones y competencias, para promover concerta-
damente el desarrollo integral sostenible de su localidad.

Contenido: Gobierno local: definición, elementos esenciales, clasificación / Municipalidades del ámbito 
rural / Competencias y funciones/ Ordenamiento jurídico municipal / Instrumentos de gestión adminis-
trativa municipal / Gobierno comunal: principios y funciones que rigen la vida institucional de las comu-
nidades.

5.
Gestión ambiental

Facilita la sensibilización y el cambio de actitudes frente a la problemática medio ambiental para promo-
ver el involucramiento de los participantes en una gestión ambiental sostenible.

Contenido: Medio ambiente: reflexiones, marco conceptual y sus elementos / El agua y tipos de agua / 
Gestión ambiental: objetivos, principios y lineamientos, Instrumentos de gestión ambiental / Institucio-
nes competentes de los niveles: nacional, regional y local / Rol de la sociedad civil / Marco normativo/. 
Prevención y gestión de desastres.

6.
Gestión del 

saneamiento 
ambiental básico

Brinda conocimientos referidos al saneamiento, que permite a los participantes reflexionar y analizar 
la problemática  local y su incidencia en la salud y vida de la población. Permite conocer estrategias de 
gestión participativa y sostenibles  a nivel distrital y comunal.

Contenido: Saneamiento: definición, elementos, importancia / Realidad del saneamiento en el Perú, 
eliminación de excretas, residuos sólidos / Gestión del saneamiento  en el ámbito rural y en pequeñas 
ciudades / Instituciones responsables del sector: roles y competencias en los niveles nacional, regional 
y local / Organizaciones comunales encargadas de administrar los servicios de saneamiento: JASS y  sus 
funciones / Operadores especializados  en pequeñas ciudades/ Marco normativo / Calidad del agua de 
consumo humano: control, vigilancia y responsables / Residuos sólidos: clasificación, gestión, marco 
normativo / Estrategia de intervención integral en saneamiento rural: / Componente social: promoción, 
capacitación y educación sanitaria, en las etapas del antes, durante y después de la instalación de los 
servicios / Infraestructura de saneamiento: sistemas de agua, eliminación de excretas y destino final 
de residuos sólidos/ Enfoques transversales.
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2.   La experiencia desarrollada

c)  Aplicación práctica

Los trabajos prácticos realizados en cada uno de los 
módulos se implementaron en paralelo al desarrollo del 
programa. Los participantes revisaron sus planes estra
tégicos de desarrollo, propusieron ideas y alternativas 
para mejorar la coordinación y articulación con las 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
– JASS, las Normas Municipales para actualizar sus ins
trumentos de gestión y administración como el Regla-

mento y Manual de Organización y Funciones (MOF), y 
otras iniciativas para mejorar la gestión municipal. 

En conclusión, el programa tuvo buenos resultados dada 
su aceptación por las instituciones locales. El nivel de 
deserción en esta etapa fue del 11%, habiendo concluido 
151 participantes, con las siguientes características: 113 
hombres y 38 mujeres, a su vez  el 5% fueron represen-
tantes de instituciones, 61% líderes comunales, 17% tra-
bajadores municipales, y 17% autoridades municipales. 
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3. Réplica a mayor escala 

En la validación de la propuesta, se identificaron algunos 
aspectos débiles por lo que se realizaron los siguientes 
ajustes en el programa:

	Ampliación del público objetivo, que se logró incorpo-

rando en el programa al personal de los sectores sa-

lud, educación y otras instituciones locales del sector. 

	Promoción para captar una mayor participación de 

las mujeres.

	Ajustes en los contenidos de lenguaje en los seis mó-

dulos, para lo cual se utilizaron ejemplos cercanos 

al área de intervención y se incorporaron además, 

las actividades de auto evaluación.

	Se establecieron reuniones mensuales con los tutores 

para el monitoreo del proceso y la sistematización.

	Se expuso con claridad la propuesta de los trabajos 

prácticos desde el inicio del módulo con la orienta- 

ción  del tutor.

	Se realizaron intercambios de experiencias con fechas 

programadas desde el inicio del programa, y en forma 

concertada con los participantes; con grupos que no 

excedieran las cien personas.

La aplicación se desarrolló entre setiembre de 2005 y  
abril de 2006, y se amplió el número de participantes a 
21 municipalidades, manteniendo la propuesta validada 
en grupos de cuatro bloques con un tutor cada uno. En 
cuanto al enfoque temático, los ajustes en los métodos 
de los contenidos de los materiales educativos favore
cieron la participación, el análisis y la reflexión de los 
participantes. El incremento de la cantidad de partici
pantes demandó un mayor número de tutores, agru
pándose a cinco municipalidades por tutor, los que 
desarrollaron las siguientes actividades:

i) En el módulo “Desarrollo y Planificación”. Los partici-
pantes revisaron e identificaron los planes estratégicos 
orientados al desarrollo de su localidad, en base a las he-
rramientas y metodologías aprendidas. Luego trabajaron 
un plan bajo el enfoque de desarrollo humano sosteni-
ble, asimismo elaboraron planes comunales, incorporan-
do en todos los casos al saneamiento como factor básico 
para el mejoramiento de la salud.

ii) En el módulo “Gobernabilidad y Descentralización”. Los 
participantes evaluaron el nivel de participación de las 
instituciones del sector en la gestión del saneamiento en 
sus respectivos ámbitos; promovieron el reconocimiento 
y registro de sus organizaciones sociales (entre ellas las 
JASS), a través de una ordenanza. También promovieron 
la determinación de mecanismos para la suscripción de 
acuerdos de gobernabilidad entre los candidatos munici-
pales y regionales durante los procesos electorales.

iii) En el módulo “Participación Ciudadana”. Los parti-
cipantes sostuvieron reuniones con los integrantes de 
las Organizaciones Sociales (CCL, Comités de Vigilancia, 
Organizaciones de Jóvenes) para analizar el cumplimien-
to de sus roles y funciones además de su nivel de inci-
dencia en las políticas locales vigentes; a partir de ellos 
surgieron propuestas conjuntas como las de modificar 
los instrumentos normativos municipales y fortalecer el 
conocimiento de sus funciones, asumiendo algunos la 
viabilidad de estos procesos como sucedió en la provin-
cia de Anta, al priorizar el saneamiento en la elaboración 
de su presupuesto. 

iv) En el módulo “Gobierno Local”. Los participantes ana-
lizaron las competencias y funciones de los gobiernos 
locales, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, contrastándolas con el plan estratégico de 
desarrollo; lo que dio como resultado la formulación 
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3.  Réplica a mayor escala

de propuestas de modificación a la estructura orgánica 
de sus municipalidades, proponiendo la incorporación 
de un área técnica de saneamiento institucionalizada. 

v) En el módulo “Gestión Ambiental”. Los participantes 
promovieron talleres y visitas de diagnóstico, identifican-
do la problemática ambiental y estableciendo sus causas 
y efectos; a partir de ello, promovieron la formación de 
espacios de gestión ambiental, como: comités y brigadas 
con la participación de las instituciones locales. Promo-
vieron iniciativas normativas (Ordenanzas) para la con-
servación de zonas de reserva ecológica con apoyo de 
su municipalidad. 

vi) En el módulo “Gestión del Saneamiento Ambiental 
Básico”. Finalmente, los participantes, en coordinación 

con las instituciones locales del sector, evaluaron el nivel 
de sostenibilidad y empoderamiento del saneamiento 
en los ámbitos con cobertura, analizando además los 
factores para mejorar las conductas sanitarias.

En conclusión, el proceso se inició con 514 participan-
tes, de los cuales 457 concluyeron de 21 municipali-
dades, con una deserción del 11%; de éstos 66% eran 
hombres y 34% mujeres. Los participantes junto con 
el responsable del saneamiento municipal en los proce-
sos de promoción, capacitación y educación sanitarias, 
demandaron a la Municipalidad mayor atención al tema 
de saneamiento a través del presupuesto participativo; 
y promovieron la instalación de rellenos sanitarios ela
borando sus mapas de riesgo, para impulsar la confor
mación de sus Comités de Defensa Civil.

3.1.  Evaluación y monitoreo del proceso

Con el fin de medir el avance en los resultados del 
programa, y el cumplimiento de los objetivos de los 
módulos, así como la adquisición de habilidades y 
competencias de los participantes, se desarrolló junto 
con los tutores encargados, una evaluación a través de 
talleres mensuales. Cada módulo concluyó con la con- 

sideración de los resultados de las fichas de evaluación 
aplicadas a los participantes, y compatibilizó los mis-
mos con las evaluaciones del acompañamiento de 
cada tutor. Se identificaron asimismo las fortalezas y 
debilidades en las diferentes etapas del proceso, pro
moviendo una retroalimentación de experiencias a 
nivel de los tutores y promoviendo la socialización de 
estrategias de solución.
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3.2.  Los costos operativos del programa

El costo operativo del programa para su réplica en 
una municipalidad con 20 participantes, se estima en  
S/. 11,590 soles (USD 3, 566).

Costos de implementación del programa de capacitación en gestión municipal
(Promedio 20 participantes por municipalidad)

Descripción   Cantidad
Costo

Unitario
S/.

Costo 
total
 S/.

Difusión y convocatoria (emisora radial e invitaciones)   250.0 250

Materiales módulos del 1 al 6 120 3.5 420

Fotocopias para anexos 120 2.0 240

Útiles de escritorio, papelotes, plumones, cartulinas, etc. 6 50.0 300

Alimentación en talleres de tutoría (durante 6 meses) 360 2.5 900

Movilidad para intercambios ida y vuelta (6 meses) 6 300.0 1800

Alimentación en intercambios durante 2 días-desayuno, almuerzo y cena 160 7.5 1200

Refrigerios en cierres 2 días (2 veces por día) 160 3.0 480

Remuneración del tutor (S/.1000 por mes) 1 6000.0 6000

TOTAL     11,590
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4.  Los resultados

Los resultados del proceso de capacitación y desarro-
llo de capacidades en los gobiernos locales, se pueden 
observar en varios niveles, tales como, la estrategia 
seguida para el aprendizaje; los efectos en la capacita-
ción, las municipalidades que replicaron el modelo y, las 
dificultades que se presentaron a lo largo del proceso.

4.1.  En la estrategia de aprendizaje

La propuesta de los contenidos y la metodología del 
programa de capacitación en “Gestión Municipal Par-
ticipativa y Saneamiento Ambiental Básico” en el área 
rural, permitió lograr una estrategia de aprendizaje 
promoviendo la participación y el compromiso de los 
actores locales para promover el saneamiento integrado 
en el contexto local, con los siguientes resultados:

n 	 Participación: las municipalidades contaron con la 

participación de los de líderes comunales y de las 

instituciones locales. La composición mixta de los 

grupos (alcaldes, regidores y trabajadores munici- 

pales por un lado y los representantes de salud, edu-

cación y líderes comunales, por el otro), con perfiles e 

intereses heterogéneos, niveles educativos variados 

(desde profesionales hasta líderes sin educación 

escolar básica), no dificultó la integración de todos, 

debido a los intereses y las visiones comunes, a partir 

de la identificación de sus respectivas problemáticas 

en saneamiento dentro del propio ámbito local, 

fomentándose una relación horizontal entre auto

ridades y líderes comunales.

n 	 Sostenibilidad: El interés por participar en la gestión 

pública y en el conocimiento de las herramientas, 

se reflejó de la siguiente manera:  el  52% de los parti-

cipantes del programa de capacitación pertenece a 

las Instituciones del Presupuesto Participativo, Comi-

tés de Vigilancia, Comisiones de Elaboración y Actuali-

zación de los Planes Estratégicos y Planes Comunales,  

Comités de JASS, Plataformas sobre Gestión Ambien-

tal y Candidatos en las elecciones municipales, lo 

que consolidó la gestión de los gobiernos locales. 

El 79% de los municipios actualizó sus planes estra

tégicos de desarrollo de largo plazo, incorporando 

el saneamiento como un importante eje del desa- 

rrollo humano. El 34.5% de los municipios promovió 

la elaboración de Planes Comunales, bajo el enfoque 

de desarrollo humano, integrando como prioridad 

el saneamiento.

4.2.  Los efectos de la capacitación

Los temas aplicados han generado interés en otras ins-
tituciones. Se logró acordar entre los participantes el 
enfoque ideal de desarrollo, el que situó a la persona 
como centro primordial del mismo, considerando al 
saneamiento como un elemento básico. Se logró un in-
cremento sustantivo del conocimiento sobre los instru-
mentos de Gestión Municipal, a partir del cual se actuali-
zaron  instrumentos administrativos y de gestión, y se ha 
adecuado la estructura organizacional municipal incor-
porando áreas técnicas de saneamiento, de desarrollo 
social, de atención al discapacitado, entre otras.

Los participantes promovieron la promulgación de 67 
ordenanzas en las 29 municipalidades participantes, 
referidas al reconocimiento y registro de las Organi-
zaciones Sociales Locales, entre ellas, las JASS; cuyos 
temas fueron las acciones relacionadas a la limpieza, 
la conservación del medio ambiente,  la forma de elec-
ción de los miembros del CCL, entre otros (Ordenanzas 
municipales, en Anexo No 3). 
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La demanda por mayor capacitación como respuesta a 
la actitud favorable de los participantes, generaró por 
primera vez el interés de las autoridades municipales 
en asignar recursos para procesos de capacitación; el 
35% de las municipalidades asignó presupuestos para 
desarrollar capacidades en el año 2007. El 34% de 
municipalidades participantes está replicando el pro
grama de capacitación bajo la misma estrategia, asu-
miendo los costos de la participación en el proceso 
de 750 asistentes.

Municipalidades que replicaron el programa 

Municipalidad Participantes

Anta 100

Chamaca 50

Quiquijana 40

Chinchero 60

Huancarani 150

Challabamba 60

Echarati 100

Huarocondo 100

Andahuaylillas 80

Total 750

4.3. Las dificultades

Durante la implementación del programa, se generaron 
las siguientes dificultades:

•	 El bajo nivel educativo de los participantes, sobre 

todo el de los líderes comunales, dificultó  la compren-

sión de los módulos, lo que se superó con el apoyo 

de los tutores; sin embargo, el aprendizaje no fue 

homogéneo.

• La desconfianza inicial de algunas autoridades y 

trabajadores municipales limitó el trabajo aplicativo 

al no proporcionarse la información requerida, de 

manera oportuna y completa.

•	La falta de participación de algunas autoridades mu-

nicipales, principalmente alcaldes; generó dificultades 

e incumplimiento de la promesa de apoyo logístico.

•	La inasistencia o impuntualidad de algunos partici-

pantes, a la programación de las sesiones de tutoría 

o con el programa de intercambios de participantes, 

que coincidían con las temporadas agrícolas y de 

atención a las parcelas de las familias campesinas.

• A pesar de haberse promovido la participación 

equitativa de género, la baja asistencia de mujeres 

fue notoria; esto debido principalmente a factores 

culturales y educativos. 

•	Algunas municipalidades, conformadas por líderes 

seleccionados sin el perfil adecuado, no difundie-

ron oportunamente la información, o favorecieron a 

personas de su entorno político. 

•	La falta de apoyo del personal de la municipalidad 

para las coordinaciones necesarias.

•	La falta de una guía metodológica validada para cada 

una de las etapas del proceso. 
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5. Lecciones aprendidas

a.	 El diagnóstico previo de las municipalidades permi-
tió conocer con objetividad tanto las debilidades y 
dificultades como las fortalezas de la administración 
municipal para asumir la gestión del saneamiento; 
hecho que facilitó el diseño de contenidos y estrate-
gias metodológicas del programa de capacitación, 
ajustándolas a las necesidades y expectativas de 
los usuarios finales.

b.	 Al articularse el tema del saneamiento a otros temas 
de interés social y de actualidad, se generó mayor in
terés de participación en las instituciones locales, a 
la vez que permitió integrar la propuesta a los demás 
aspectos del contexto regional, facilitando su avan-
ce en el marco de los procesos de gobernabilidad y 
desarrollo local y promoviendo su sostenibilidad.

c.	 La participación conjunta de autoridades municipa-
les, trabajadores municipales, representantes de ins-
tituciones del sector Salud, Educación tanto como los 
líderes comunales, contribuyó a mejorar las relacio- 
nes de coordinación horizontal a partir de la identi-
ficación conjunta de su problemática, facilitando la 
concertación e implementación de las iniciativas.

d.	 El logro de los objetivos del programa se consiguió 
mediante el asesoramiento, acompañamiento y apo-
yo de un tutor, el que fue un factor determinante en 
todo el proceso, debido a su contribución en el re

forzamiento del aprendizaje, adaptándose a las nece-
sidades y exigencias de los diversos participantes. 

e.	 El intercambio de experiencias al término de cada 
módulo, afianzó los niveles de aprendizaje y par
ticipación, motivando en los asistentes mayor in- 
terés por aprender, buscando soluciones y resol- 
viendo conflictos y a la vez, promovió la coordinación 
y el acercamiento entre las autoridades, para así 
concertar iniciativas.

f.	 La metodología implementada, que integró la teoría 
con la práctica, contribuyó a profundizar lo aprendido 
conjuntamente al desarrollo de las iniciativas plan
teadas para mejorar la gestión del gobierno local; 
así como las capacidades comunicativas en medios 
de difusión masiva y en los espacios de participación 
con incidencia en la toma de decisiones.

g.	 La posibilidad de ser capacitado en la propia  localidad 
y sin que  demande algún costo, generó mayor interés 
en las municipalidades para participar en los proce-
sos requeridos, sin embargo, cuando en la selección 
de participantes se obvian los requisitos exigidos ta-
les como: el perfil adecuado,  la carta de compromiso 
y la acreditación de su representada, la participación 
no es continua: por lo tanto, el formalismo tiene un 
peso en las relaciones interinstitucionales y en los 
compromisos que asumen las municipalidades.
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6. Conclusiones

a.	 El programa de capacitación en Gestión Municipal 
Participativa y Saneamiento Ambiental Básico, fue 
validado e implementado en 21 municipios distrita-
les y provinciales de la región Cusco, logrando forta-
lecer las capacidades de los recursos humanos y de 
las instituciones del área rural. De esa manera, la 
gestión del saneamiento se ha fortalecido y empo- 
derado  en la gestión municipal y en las institucio-
nes de salud y educación, de tal forma que, a mayor 
participación de autoridades (alcaldes y regidores), 
mayor disposición y apertura en la gestión partici
pativa de concertación.

b.	 La sensibilización sobre el tema, promovida en los 
participantes, ha permitido la actualización y/o im-
plementación de instrumentos de gestión del sanea-

miento, en función a las necesidades y capacidades 
propias de cada ámbito; igualmente la participación 
del personal municipal responsable de coordinar 
y apoyar en la organización y el desarrollo del pro- 
grama, facilita y contribuye a su éxito.

c.	 La participación directa de las municipalidades con 
respecto al co-financiamiento y al proceso de desa-
rrollo del programa fue un factor importante para 
motivar el interés en las autoridades municipales, 
en cuanto a la optimización de sus propios recur-
sos humanos, lo cual dio como resultado, mejores 
fortalezas locales para la planificación y promoción 
del saneamiento rural; y al mismo tiempo facilitó la 
réplica de la metodología para capacitar a un mayor 
número de personas.
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7. Recomendaciones

a.	 Para promover proyectos de capacitación de los re-
cursos humanos en los gobiernos locales que sean 
sostenibles en el tiempo, éstos deben estar enfo-
cados y diseñados desde y para la propia realidad 
local y regional, por tanto es importante aplicar la 
descentralización.

b.	 En los programas de capacitación de recursos huma-
nos, se debe acompañar los procesos de selección 
de participantes, a fin de apoyar en la identificación 
de los líderes y promover la participación del alcal-
de, para lograr su involucramiento con el programa, 
garantizando de esta manera el cumplimiento de 
los compromisos presupuestales para el co-financia-
miento.

c.	 Es importante propiciar estos programas al inicio 
de una gestión o gobierno, evitando coincidir con 
los procesos electorales.

d.	 Promover la participación equitativa de mujeres y 
jóvenes para una mejor sostenibilidad en el tiempo. 

e.	 Programar la capacitación a varios grupos en simul-
táneo, de tal manera que los resultados se puedan 
aplicar a través de intercambios de la experiencia 
adquirida al cierre de  los módulos.

f.	 En lo referente a la selección del tutor, éste debe 
tener: experiencia en el rubro, conocimiento del 
tema, dominio del idioma de la zona y empatía con 
los participantes. 
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Anexo 1

Ámbitos de intervención con el programa de capacitación 

Nº Provincial Nº Distrito Etapa

1 Anta

1 Anta 1ra

2 Huarocondo 2da

3 Mollepata 2da

4 Chinchaypujio 1ra

2 Chumbivilcas

5 Chamaca 1ra

6 Livitaca 2da

7 Llusco 2da

3 Quispicanchis

8 Ccatcca 1ra

9 Quiquijana 2da

10 Urcos 2da

11 Andahuaylillas 2da

12 Huaro 2da

4 Paruro

13 Paruro 1ra

14 Paccarectambo 2da

15 Huanoquite 2da

5 Canas 16 Yanaoca 2da

6 Calca

17 San Salvador 1ra

18 Lares 2da

19 Yanatile 2da

7 Espinar 20 Alto Pichigua 2da

8 Urubamba
21 Maras 2da

22 Chinchero 1ra

9 La Convención

23 Quellouno 1ra

24 Echarati 2da

25 Santa Ana 2da

10 Canchis 26 Checacupe 2da

11 Paucartambo
27 Huancarani 2da

28 Challabamba 2da

12 Acomayo 29 Pomacanchi 2da

De acuerdo al cuadro adjunto las 8 Municipalidades de la primera etapa, donde se 

desarrollo el proceso de validación, son:

1.  Municipalidad Distrital de Anta (Provincia Anta).

2.  Municipalidad Distrital de Chinchaypuquio (Provincia Anta)

3.  Municipalidad Distrital de Chamaca ( Provincia Chumbivilcas)

4.  Municipalidad Distrital de Ccatca ( Provincia Quispicanchi)

5.  Municipalidad Distrital de Paruro (Provincia Paruro)

6.  Municipalidad Distrital de San Salvador (Provincia Calca)

7.  Municipalidad Distrital de Chinchero (Provincia de Urubamba)

8.  Municipalidad Distrital de  Quellouno (Provincia La Convención).
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Anexo 2

Perfil y roles del tutor 

Las características básicas del tutor deben ser las 
siguientes:

	Profesional o técnico con experiencia en capacitación 

de personal.

	Conocimiento y manejo de metodologías aplicadas 

en la  educación de adultos.

	Conocimiento de los contenidos de cada módulo a 

desarrollarse durante el programa.

	Aplicación de recursos metodológicos que involucren 

a los participantes en todo el proceso.  

	Conocimiento y manejo de técnicas participativas de 

capacitación y estudio, a partir del análisis de la situa-

ción local, con énfasis en el saneamiento ambiental 

básico.

	Manejo amplio del quechua o idioma materno de los 

participantes.

	Capacidad y facilidad para trabajar en equipo.

Su papel es asumir roles de docencia, facilitación, aseso-
ramiento técnico, acompañamiento del proceso y apoyo 
en aspectos logísticos y administrativos:

•	 Funciones de facilitación: previa coordinación con 

las autoridades o los responsables municipales de las 

actividades a desarrollarse durante el proceso de ca-

pacitación, cumple las siguientes funciones:

	 En el inicio del programa: entrega los materiales (módu-

los de capacitación al iniciarse cada módulo) e infor-

ma a los participantes sobre: objetivos del programa/ 

contenidos y objetivos de cada  módulo/ metodología 

y cronograma/ roles y compromisos de cada uno de 

los actores involucrados en el programa (municipali-

dad, participantes, tutores).

	 En el desarrollo del programa: diseña la metodología 

y las dinámicas participativas a desarrollar dentro de 

cada sesión de trabajo. Propicia el establecimiento de 

normas de conducta que regirán durante el desarrollo 

de cada módulo (puntualidad, responsabilidad, partici

pación, respeto, solidaridad, tolerancia y otras). Presen-

ta el módulo que corresponde desarrollar, da a conocer 

los objetivos, metodología, duración y demás aspec-

tos relevantes. Coordina con los participantes el lugar, 

cronograma de reuniones de trabajo, temas y activida-

des. Motiva e instruye a los participantes para la revisión 

y el análisis individual de los materiales entregados.

	 Refuerza los temas y conceptos leídos individualmen-

te, utilizando técnicas participativas que motiven la 

construcción personal y colectiva del conocimien-

to; propicia un diálogo productivo y generador de 

conocimientos en torno al tema tratado. Incentiva a 

que los participantes expresen sus ideas, opiniones, 

propuestas y soluciones.

•	 Funciones de acompañamiento y asesoramien-
to técnico. Brinda el apoyo y asesoramiento técnico 

necesarios en los procesos de análisis, propuestas 

e iniciativas en base a la realidad local. Acompaña 

los procesos de contrastación del aprendizaje con 

la situación personal, comunal e institucional. Incen-

tiva y asesora a los participantes para que asuman 

compromisos colectivos e individuales, orientados a 

mejorar su entorno local.

•	 Funciones administrativas y logísticas. Provee el 

material de lectura complementario, requerido por 

los participantes. Coordina con el responsable de la 

municipalidad a fin de garantizar los aspectos logís-

ticos. Lleva un registro y control de los participantes. 

Analiza, procesa y consolida los trabajos de tutoría, así 

como el desarrollo de los talleres presenciales y traba-

jos aplicativos asumidos por los grupos participantes. 

	 Apoya a los participantes y a la municipalidad en los 

cierres de cada uno de los módulos desarrollados. 

Reporta periódicamente a la municipalidad las activi-

dades y los resultados de los trabajos encomendados. 

Además, participa en los trabajos de sistematización 

de las experiencias recogidas en el proceso de capaci-

tación.
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Municipalidad Ordenanzas propuestas por los miembros del programa de capacitación 

Santa Ana
Registro de JASS

Institucionalización de la OMSABAR

Huanoquite
Institucionalización de la OMSABAR

Prohibición de la tala de bosques nativos en Loretuyc

Pacarectambo

Ordenanza de limpieza pública

Institucionalización de la OMSABAR

Erradicación de animales vagos y contaminados

Maras

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Aprobación de la construcción de un relleno sanitario

Anta

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Reformulación del Plan Estratégico Provincial

Aprobación del Reglamento del CCL

Prestación de servicios de agua y saneamiento con su reglamento

Reconocimiento a las Juntas Vecinales de Supervisión de Agua y SABA

Oficina de Atención de Reclamos

Declaración de zonas intangibles a un radio de 100 mts de cuencas, microcuencas, acuíferos 
y manantes

Presupuesto participativo descentralizado

San Salvador

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Declaración de área de reserva natural a Pachatusan

Prohibir la caza de zorros, huallatas y venados

Chinchaypucyo

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Prohibición de tala de bosques de árboles nativos

Chamaca
Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Quellouno Institucionalización de la OMSABAR

Paruro

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Prohibición de la disposición de residuos sólidos al río

Ampliación del sistema de recojo de basura a 2 veces por semana

Producción de plantones de árboles nativos y en menor proporción eucalipto

Anexo 3

Ordenanzas municipales
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Municipalidad Ordenanzas propuestas por los miembros del programa de capacitación 

Ccatcca
Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Chinchero

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Prohibición de la quema de pastos naturales

Aumento de la frecuencia del sistema de recojo de basura a 2 veces por semana

Ampliación de la cobertura de limpieza de vías alternativas a la plaza principal

Intervención integral en SABA con financiamiento del 100% municipal en 01 cc

Mollepata
Reformulación del PED

Institucionalización de la OMSABAR

Huarocondo Reconocimiento a las JASS

Yanaoca
Ordenanza para el tratamiento adecuado de residuos sólidos

Construcción de un relleno sanitario

Pomacanchi

Institucionalización de la OMSABAR

Registro y reconocimiento a las JASS

Nombramiento de reservas naturales

Prohibición de arrojo de residuos en calles, campo abierto y ríos

Urcos

Institucionalización del área de saneamiento

Reconocimiento a las JASS

Actualización del plan estratégico provincial y elaboración del PED de Urcos

Huaro

Reconocimiento a las JASS

Aprobación del ROF, MOF, PAP, CAP Y TUPA

Actualización del PED

Quiquijana

reconocimiento a las JASS

Actualización del PED

Aprobación del Reglamento del Comité de Vigilancia

Huancarani

Institucionalización de la OMSABAR

Reconocimiento a las JASS

Actualización del PED

Challabamba

Reconocimiento a las JASS

Intervención en obras integrales en el Presupuesto Participativo 2007

Actualización del PED

Elaboración de planes de desarrollo comunales










