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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

1 TRABAJOS PRELIMINARES

Movilizacion y Desmovilizacion de equipos  EN EJECUCIÓN

Oficina, almacen y caseta de guardiania  EN EJECUCIÓN

Levantamiento y replanteo topográfico  EN EJECUCIÓN

Cartel de identificacion de la obra

Seguridad en la construccion  EN EJECUCIÓN

2 LABORES MINERAS

2.1 TAJO HERMINIA

Cierre de Tajo  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Hidrologico

Mantenimiento Biologico

2.2 TAJO SAN JOSE

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Hidrologico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

2.3 LABORES SUBTERRANEAS

2.3.1 ZONA JULCANI

2.3.1.1 BOCAMINA BMJ-03

Desmontaje y Desmantelamiento EJECUTADO

Tapon Tipo I EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

2.3.1.2 BOCAMINA BMJ-05, BMJ-07, BMJ-08

Desmontaje y Desmantelamiento

Obras Auxiliares

Tapon Tipo III

Acarreo de material excavado

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.1.3 BOCAMINA BMJ-09

Obras Auxiliares EJECUTADO

Tapon Tipo III EJECUTADO

Acarreo de material excavado EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquimica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

2.3.1.4 BOCAMINA BMJ-11

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.1.5 CHIMENEA CHJ-01, CHJ-05, CHJ-06

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolicion

Tapon para chimenea

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

Relleno con material propio  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.2 ZONA MIMOSA

2.3.2.1 BOCAMINA BMM-04

Tapon Tipo I  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.2.2 BOCAMINA BMM-39

Desmontaje y Desmantelamiento

Tapon Tipo I

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.2.3 CHIMENEA CHM-01, CHM-02, CHM-12

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolicion

Tapon para chimenea

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.2.4 TRINCHERAS TRM-53, TRM-55, TRM-56, TRM-57, TRM-58, TRM-59

Relleno con material propio EJECUTADO

Estabilidad Geoquimica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

2.3.3 ZONA SAN JOSE

2.3.3.1 BOCAMINA BMSJ-01

Obras Auxiliares EJECUTADO

Tapon Tipo III EJECUTADO

Acarreo de material excavado EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquimica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.4 ZONA MANTO

2.3.4.1 BOCAMINA BMO-20

Obras Auxiliares EJECUTADO

Tapon Tipo III EJECUTADO

Acarreo de material excavado EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

2.3.4.2 TRINCHERAS TRO-31, TRO-32

Relleno con material propio EJECUTADO

Estabilidad Geoquimica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.5 ZONA HERMINIA

2.3.5.1 CHIMENEA CHH-01, CHH-11, CHH-23

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolicion

Tapon para chimenea

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.5.2 TRINCHERAS TRH-03, TRH-10, TRH--11, TRH-12

Relleno con material propio EJECUTADO

Estabilidad Geoquimica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.6 ZONA TENTADORA 1

Desmontaje y Desmantelamiento  EN EJECUCIÓN

Tapon Tipo I  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

2.3.6.2 BOCAMINA BMT1-05

Obras Auxiliares EJECUTADO

Tapon Tipo III EJECUTADO

Acarreo de material excavado EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

2.3.6.3 CHIMENEA CHT1-01, CHT1-02, CHT1-04, CHT1-05, CHT1-08, CHT1-09, CHT1-10

Desmontaje y Desmantelamiento  EN EJECUCIÓN

Demolicion  EN EJECUCIÓN

Tapon para chimenea  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.1.6
TRINCHERAS TRJ-05, TRJ-06, TRJ-07, TRJ-09, TRJ-10, TRJ-11, TRJ-12, TRJ-13, TRJ-

14, TRJ-15, TRJ-17, TRJ-18, TRJ-19, TRJ-20, TRJ-21

2.3.6.1
BOCAMINA BMT1-01, BMT1-03, BMT1-04, BMT1-06, BMT1-07, BMT1-08, BMT1-09, 

BMT1-10, BMT1-13, BMT1-14

II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021
II TRIM 2018 III TRIM 2018

IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

CRONOGRAMA VALORIZADO

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021

II TRIM 2018 III TRIM 2018
IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018

2.3.6.4

Relleno con material propio

2.3.7 ZONA ACCHILLA

2.3.7.1 BOCAMINA BMA-02

Tapon Tipo I

Establecimiento de la Forma del Terreno

2.3.7.2 BOCAMINA BMA-06, BMA-07, BMA-12

Desmontaje y Desmantelamiento EJECUTADO

Obras Auxiliares EJECUTADO

Tapon Tipo II  EN EJECUCIÓN

Acarreo de material excavado  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

2.3.7.3 BOCAMINA BMA-08, BMA-10

Desmontaje y Desmantelamiento

Obras Auxiliares

Tapon Tipo II

Acarreo de material excavado

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.7.4 BOCAMINA BMA-14, BMA-15

Desmontaje y Desmantelamiento

Obras Auxiliares

Tapon Tipo III

Acarreo de material excavado

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

Demolicion

Tapon para chimenea

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

Habilitación del labor

Losa de concreto armado

Reintegración paisajistica

Cobertura tipo II

Habilitación del labor

Losa de concreto armado

Reintegración paisajistica

Cobertura tipo I

2.3.7.8

Relleno con material propio  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.8 ZONA CONDORAY

2.3.8.1 BOCAMINA BMC-01

Obras Auxiliares  EN EJECUCIÓN

Tapon Tipo III  EN EJECUCIÓN

Acarreo de material excavado

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquimica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

2.3.8 ZONA TAYPE GALINDO

2.3.8.2

Habilitación del labor

Losa de concreto armado

Reintegración paisajistica

Cobertura tipo II

3 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO

3.1 PLANTA CONCENTRADORA DE JULCANI

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4 INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

4.1 DEPOSITO DE RELAVES

4.1.1 DEPOSITO DE RELAVES 1-5

Reforzamiento del deposito  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

Mantenimiento Hidrologico

4.1.1 DEPOSITO DE RELAVES 7

Rehabilitación del Depósito de Relaves N° 7 (ver Anexo 07)  EN EJECUCIÓN

4.1.2 DEPOSITO DE RELAVES 8

Cierre de Deposito  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico

Mantenimiento Hidrologico

4.1.3 DEPOSITO DE RELAVES 9

Reforzamiento del deposito  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

Mantenimiento Hidrologico

4.2 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL

4.2.1 ZONA JULCANI

4.2.1.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL :  EJ-01, EJ-02, EJ-03, EJ-06, EJ-11, EJ-14, EJ-19

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.2 ZONA MIMOSA

4.2.2.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.3 ZONA SAN JOSE

4.2.3.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL ESJ-05

Estabilidad Fisica EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquímica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

4.2.4 ZONA MANTO

4.2.4.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EO-01 AL EO-27

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.5 ZONA HERMINIA

4.2.5.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EH-01 AL EH-19

Estabilidad Fisica EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL: (EXCEPTO EM-04, EM-05, EM-09, EM-11, EM-13 

AL EM-15, EM-19, EM-20,EM-24, EM-32, EM-33, EM-36, EM-41 AL EM-43, EM-45, EM-

83, EM-85, EM-86, EM-89 AL EM-91)

2.3.7.6 CHIMENEA  RC-01

2.3.7.7 CHIMENEA  RC-02

TRINCHERAS TRA-01, TRA-02, TRA-14, TRA-20, TRA-21, TRA-22, TRA-23, TRA-24, 

TRA-30, TRA-31, TRA-32, TRA-37, TRA-47, TRA-48, TRA-53, TRA-55, TRA-56, TRA-60, 

TRA-61, TRA-70, TRA-71, TRA-79, TRA-82, TRA-85

CHIMENEA  RC-03

TRINCHERAS TRT1-01,TRT1-03, TRT1-05, TRT1-08, TRT1-09, TRT1-11, TRT1-12, TRT1-

13, TRT1-15, TRT1-16, TRT1-17, TRT1-18, TRT1-19, TRT1-20, TRT1-22, TRT1-29, TRT1-

30, TRT1-31, TRT1-38, TRT1-41, TRT1-45, TRT1-46, TRT1-47, TRT1-48, TRT1-49. TRT1-

50, TRT1-51, TRT1-52, TRT1-53, TRT1-54

2.3.7.5

CHIMENEA CHA-07, CHA-09, CHA-11, CHA-12, CHA-13, CHA-14, CHA-15, CHA-17, 

CHA-19
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021

II TRIM 2018 III TRIM 2018
IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.6 ZONA TENTADORA 1

4.2.6.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

4.2.7 ZONA TENTADORA 2

4.2.7.1

Estabilidad Fisica EJECUTADO

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN

4.2.8 ZONA ACCHILLA

4.2.8.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.9 ZONA CONDORAY

4.2.9.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EC-01 AL EC-02

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquímica EJECUTADO

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.10 ZONA LLAMOCCA

4.2.10.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ELL-01 AL ELL-02

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

4.2.11 ZONA TABLAPAMPA

4.2.11.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET-01 AL ET-06

Establecimiento de la Forma del Terreno EJECUTADO

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5 INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE AGUAS

5.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE USO POBLACIONAL

5.1.1 SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.1.2 ALMACENAMIENTO DE AGUA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL

5.2.1 TANQUE DE AGUA RECIRCULANTE

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.2.2 TANQUE DE AGUA MODIFICADA

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.2.3 POZA DE CONTIGENCIA

Desmantelamiento y Demolición

Reintegración Paisajística

Limpieza en canal

Cobertura Tipo II

5.3  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

5.3.1 PTARD CAMPAMENTO JULCANI

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.3.2 PTARD CAMPAMENTO CCOCHACCASA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.3.3 POZOS SEPTICO CCOCHACCASA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.3.4 POZOS SEPTICO JULCANI

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.3.5 POZOS SEPTICO ACCHILLA

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.4  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

5.4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS PALCAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.4.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS ACCHILLA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

5.4.3 SISTEMA DE BOMBEO DE DERIVACION DE AGUAS INDUSTRIALES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET1-01, ET1-09, ET1-10, ET1-12, ET1-13, ET1-15, 

ET1-16, ET1-18, ET1-19

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET2-01, ET2-03, ET2-05 AL ET2-08, ET2-26, ET2-

28 AL ET2-33, ET2-35, ET2-38, ET2-39

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EA-01 AL EA-06, EA-13, EA-15 AL EA-17, EA-19 

AL EA-22, EA-25, EA-28, EA-31, EA-35 AL EA-40, EA-42, EA-45, EA-48 AL EA-55, EA-

58, EA-59, EA-62 AL EA-65
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021

II TRIM 2018 III TRIM 2018
IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018

6.1 ZONA INDUSTRIAL JULCANI

6.1.1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.2 ALMACENES Y SALA DE LOGUEO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.3 ESTACIONAMIENTO Y LAVADERO DE VEHICULOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.4 SUBESTACIONES ELECTRICAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.5 GARITAS DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.6 VESTIDORES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.7 TOLVAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.8 LABORATORIOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.9 BALANZA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.10 DEPOSITO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.11 CASA LAMPARA ESTELA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.12 CASA COMPRESORA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.13 INVERNADERO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.14 DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.15 RECEPCION DE ACEITES USADOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.16 TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.17 TALLER DE MAESTRANZA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.18 TALLER ELECTRICO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.1.19 CASA FUERZA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.2 ZONA INDUSTRIAL HERMINIA

6.2.1 GARITA DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021

II TRIM 2018 III TRIM 2018
IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.2.2 INSTALACIONES DEL PIQUE-NV 210

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.2.3 OFICINAS Y ALMACENES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.2.4 TANQUES DE COMBUSTIBLE

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3 ZONA INDUSTRIAL ACCHILLA

6.3.1 VESTIDORES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.2 SUBESTACIONES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.3 ALMACENES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.4 LETRINAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.5 TALLERES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.6 SALA DE GUARDIA Y CAPACITACION

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.7 PARADERO DE BUS

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Demolición y Eliminación

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.8 CASA LAMPARA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.9 ESTACION DE TRANSFORMADORES

Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.3.10 GARITA DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

6.4 ACCESOS

Refine y Nivelación con Equipo  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7 VIVIENDA Y SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES

7.1 CAMPAMENTO JULCANI

7.1.1 VIVIENDA EJECUTIVOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.2 VIVIENDA EMPLEADOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.3 HOTELES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.4 COMEDORES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.5 CAMPAMENTO SERMINAS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025 III TRIM 2025IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024II TRIM 2021 III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 IV TRIM 2020 I TRIM 2021

II TRIM 2018 III TRIM 2018
IV TRIM 2018 I TRIM 2019 II TRIM 2019 III TRIM 2019

Item DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

III TRIM 2017 IV TRIM 2017 I TRIM 2018

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.6 CASINO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.7 LOCALES SINDICALES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.8 CAPILLA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.9 POLICLINICO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.10 LAVANDERIA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.1.11 LOSA DEPORTIVA

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Geoquimico

7.2 COMEDOR Y SSHH ACCHILLA

7.2.1 COMEDOR DE OBREROS

                           Desmontaje y Desmantelamiento

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.2.2 SERVICIOS HIGIENICOS

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.3 CAMPAMENTO CCOCHACCASA

7.3.1 VIVIENDAS Y HOTEL

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.3.2 COMEDORES

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

7.3.3 MERCADO

Desmontaje y Desmantelamiento

Demolición y Eliminación

Refine y Nivelación con Equipo

Estabilidad Geoquímica

Mantenimiento Geoquimico

Mantenimiento Biologico

8 PROGRAMAS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE COMUNICACIONES  EN EJECUCIÓN

9 ACTIVIDADES DE MONITOREO

Monitoreo de Estabilidad Geoquimica

Monitoreo Biológico e Hidrobiologico

Monitoreo Social

Cierre En Ejecución

Cierre Ejecutado

Cierre Progresivo

Cierre Final

Post - cierre
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

1 TRABAJOS PRELIMINARES

Movilizacion y Desmovilizacion de equipos  EN EJECUCIÓN 6,978.57               6,978.57               6,978.57               6,978.57           6,978.57           6,978.57          48,850.00         48,850.00         

Oficina, almacen y caseta de guardiania  EN EJECUCIÓN 642.60                   642.60                   642.60                   2,754.00           

Levantamiento y replanteo topográfico  EN EJECUCIÓN 1,551.19               1,551.19               1,551.19               1,551.19           1,551.19           1,551.19          1,551.19          5,593.43           11,186.86         11,186.86         11,186.86              5,593.43           11,186.86         11,186.86         11,186.86         

Cartel de identificacion de la obra 4,053.06           

Seguridad en la construccion  EN EJECUCIÓN 994.29                   994.29                   994.29                   994.29               994.29               994.29             994.29             6,960.00           6,960.00           6,960.00           6,960.00                 6,960.00           6,960.00           6,960.00           6,960.00           

2 LABORES MINERAS

2.1 TAJO HERMINIA

Cierre de Tajo  EN EJECUCIÓN 27,194.81        27,194.81         27,194.81         27,194.81         27,194.81         27,194.81         

Estabilidad Geoquimica 146,501.19       146,501.19       

Mantenimiento Geoquimico 1,161.50           1,161.50           2,323.00           4,645.99           4,645.99           4,645.99           

Mantenimiento Hidrologico 20.15                 20.15                 20.15                 40.29                 40.29                 40.29                 

Mantenimiento Biologico 252.11               252.11                    252.11               504.21               504.21               504.21               

2.2 TAJO SAN JOSE

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 2,731.36          2,731.36           2,731.36          8,194.08                 8,194.08           8,194.08           

Mantenimiento Hidrologico  EN EJECUCIÓN 10.58                10.58                 10.58                31.73                      31.73                 31.73                 

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 296.43             296.43               296.43             889.28                    889.28               889.28               

2.3 LABORES SUBTERRANEAS

2.3.1 ZONA JULCANI

2.3.1.1 BOCAMINA BMJ-03

2.3.1.2 BOCAMINA BMJ-05, BMJ-07, BMJ-08

Desmontaje y Desmantelamiento 298.42                    

Obras Auxiliares 370.59                    

Tapon Tipo III 175,515.90            

Acarreo de material excavado 1,438.92                 

Establecimiento de la Forma del Terreno 961.22                    

Estabilidad Geoquimica 102.01                    

Mantenimiento Geoquimico 1.39                   1.39                   1.39                   1.39                   2.77                   2.77                   2.77                   

Mantenimiento Biologico 0.15                   0.15                   0.15                   0.15                   0.30                   0.30                   0.30                   

2.3.1.3 BOCAMINA BMJ-09

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 0.46                   0.46                        0.93                   0.93                   0.93                   

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 0.05                   0.05                        0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.1.4 BOCAMINA BMJ-11

Establecimiento de la Forma del Terreno 394.45                    

Estabilidad Geoquimica 36.20                      

Mantenimiento Geoquimico 0.46                   0.46                   0.46                   0.46                   0.92                   0.92                   0.92                   

Mantenimiento Biologico 0.05                   0.05                   0.05                   0.05                   0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.1.5 CHIMENEA CHJ-01, CHJ-05, CHJ-06

Desmontaje y Desmantelamiento 323.92               

Demolicion 58.91                 

Tapon para chimenea 66.43                 47.27                      

Establecimiento de la Forma del Terreno 3.86                   3.86                        

Estabilidad Geoquimica 19.28                      

Mantenimiento Geoquimico 0.22                        0.18                   0.39                   0.18                   0.39                   0.76                   0.37                   0.37                   

Mantenimiento Biologico 0.02                        0.02                   0.04                   0.02                   0.04                   0.08                   0.04                   0.04                   

Relleno con material propio  EN EJECUCIÓN

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN

Mantenimiento Geoquimico 0.91                  2.74                   2.74                        5.47                   5.47                   5.47                   

Mantenimiento Biologico 1.17                  3.52                   3.52                        7.04                   7.04                   7.04                   

2.3.2 ZONA MIMOSA

2.3.2.1 BOCAMINA BMM-04

Mantenimiento Geoquimico 0.92                  0.46                   0.46                        0.92                   0.92                   0.92                   

Mantenimiento Biologico 0.10                  0.05                   0.05                        0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.2.2 BOCAMINA BMM-39

Desmontaje y Desmantelamiento 11.70                 11.70                 11.70                 11.70                 

Tapon Tipo I 154.94               154.94               154.94               154.94               

Establecimiento de la Forma del Terreno 17.22                 17.22                 17.22                 17.22                 

Estabilidad Geoquimica 12.05                 12.05                 12.05                 12.05                 

Mantenimiento Geoquimico 0.46                   0.46                   0.46                   0.46                   0.92                   0.92                   0.92                   

Mantenimiento Biologico 0.05                   0.05                   0.05                   0.05                   0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.2.3 CHIMENEA CHM-01, CHM-02, CHM-12

Desmontaje y Desmantelamiento 50.10                 

Demolicion 80.93                 

Tapon para chimenea 169.85               

Establecimiento de la Forma del Terreno 18.96                 

Estabilidad Geoquimica 28.15                 

Mantenimiento Geoquimico 0.55                   0.28                   0.28                        0.55                   0.55                   0.55                   

Mantenimiento Biologico 0.06                   0.03                   0.03                        0.06                   0.06                   0.06                   

2.3.2.4 TRINCHERAS TRM-53, TRM-55, TRM-56, TRM-57, TRM-58, TRM-59

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 0.05                       0.08                   0.08                        0.16                   0.16                   0.16                   

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 0.07                       0.11                   0.11                        0.22                   0.22                   0.22                   

2.3.3 ZONA SAN JOSE

2.3.3.1 BOCAMINA BMSJ-01

Mantenimiento Geoquimico 0.46                   0.46                        0.46                   0.46                   0.93                   0.93                   0.93                   

Mantenimiento Biologico 0.05                   0.05                        0.05                   0.05                   0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.4 ZONA MANTO

2.3.4.1 BOCAMINA BMO-20

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 109.73               

2.3.4.2 TRINCHERAS TRO-31, TRO-32

Mantenimiento Geoquimico 0.76                  0.38                   0.38                        0.76                   0.76                   0.76                   

Mantenimiento Biologico 0.97                  0.49                   0.49                        0.98                   0.98                   0.98                   

2.3.5 ZONA HERMINIA

2.3.5.1 CHIMENEA CHH-01, CHH-11, CHH-23

Desmontaje y Desmantelamiento 69.67                 

Demolicion 253.74               

Tapon para chimenea 144.96               

Establecimiento de la Forma del Terreno 21.42                 

Estabilidad Geoquimica 53.56                 

Mantenimiento Geoquimico 0.51                   0.51                        0.51                   0.51                   1.03                   1.03                   1.03                   

Mantenimiento Biologico 0.06                   0.06                        0.06                   0.06                   0.11                   0.11                   0.11                   

2.3.5.2 TRINCHERAS TRH-03, TRH-10, TRH--11, TRH-12

Mantenimiento Geoquimico 1.73                   1.73                        1.73                   1.73                   3.46                   3.46                   3.46                   

Mantenimiento Biologico 2.22                   2.22                        2.22                   2.22                   4.44                   4.44                   4.44                   

2.3.6 ZONA TENTADORA 1

Desmontaje y Desmantelamiento  EN EJECUCIÓN 21.00                

Tapon Tipo I  EN EJECUCIÓN 648.28             

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 189.03             

2.3.6.2 BOCAMINA BMT1-05

2.3.6.3 CHIMENEA CHT1-01, CHT1-02, CHT1-04, CHT1-05, CHT1-08, CHT1-09, CHT1-10

Desmontaje y Desmantelamiento  EN EJECUCIÓN 23.39                     23.39                     

Demolicion  EN EJECUCIÓN 11.99                     

Tapon para chimenea  EN EJECUCIÓN 71.46                     71.46                     71.46                     71.46                 

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 12.26                 

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN 36.35                 

Mantenimiento Geoquimico 0.14                   0.14                        0.14                   0.14                   0.28                   0.28                   0.28                   

Mantenimiento Biologico 0.02                   0.02                        0.02                   0.02                   0.03                   0.03                   0.03                   

2.3.6.4

Relleno con material propio 737.28                   737.28                   737.28                   

2.3.7 ZONA ACCHILLA

2.3.7.1 BOCAMINA BMA-02

Tapon Tipo I 300.66                   

Establecimiento de la Forma del Terreno 95.64                     

2.3.7.2 BOCAMINA BMA-06, BMA-07, BMA-12

Tapon Tipo II  EN EJECUCIÓN 9,932.88           

Acarreo de material excavado  EN EJECUCIÓN 241.43               

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 554.71               

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN 45.28                 

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 0.93                   1.40                   1.40                        1.40                   2.80                   2.80                   2.80                   

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 0.10                   0.15                   0.15                        0.15                   0.30                   0.30                   0.30                   

2.3.7.3 BOCAMINA BMA-08, BMA-10

Desmontaje y Desmantelamiento 265.77                    

Obras Auxiliares 247.06                    

Tapon Tipo II 20,345.69              

Acarreo de material excavado 253.15                    

Establecimiento de la Forma del Terreno 446.18                    

Estabilidad Geoquimica 65.00                      

Mantenimiento Geoquimico 0.93                   0.93                   0.93                   0.93                   1.85                   1.85                   1.85                   

Mantenimiento Biologico 0.10                   0.10                   0.10                   0.10                   0.20                   0.20                   0.20                   

2.3.7.4 BOCAMINA BMA-14, BMA-15

Desmontaje y Desmantelamiento 295.54                    

Obras Auxiliares 247.06                    

Tapon Tipo III 110,541.26            

Acarreo de material excavado 855.56                    

Establecimiento de la Forma del Terreno 446.18                    

Estabilidad Geoquimica 65.00                      

Mantenimiento Geoquimico 0.93                   0.93                   0.93                   0.93                   1.85                   1.85                   1.85                   

Mantenimiento Biologico 0.10                   0.10                   0.10                   0.10                   0.20                   0.20                   0.20                   

Demolicion 23.68                 

Tapon para chimenea 159.15               20.95                 20.95                      

Establecimiento de la Forma del Terreno 8.14                   13.27                 13.27                      

Estabilidad Geoquimica 81.17                 6.27                   6.27                        

Mantenimiento Geoquimico 0.79                   0.79                   0.79                        1.04                   0.25                   1.83                   0.25                   1.58                   0.50                   1.58                   0.50                   0.50                   

Mantenimiento Biologico 0.08                   0.08                   0.08                        0.10                   0.02                   0.18                   0.02                   0.16                   0.04                   0.16                   0.04                   0.04                   

DESCRIPCIÓNItem

2.3.7.5

2.3.6.1

2.3.1.6

III TRIM 2017
IV TRIM 2018

IV TRIM 2017 I TRIM 2018

CHIMENEA CHA-07, CHA-09, CHA-11, CHA-12, CHA-13, CHA-14, CHA-15, CHA-17, 

CHA-19

TRINCHERAS TRT1-01,TRT1-03, TRT1-05, TRT1-08, TRT1-09, TRT1-11, TRT1-12, TRT1-

13, TRT1-15, TRT1-16, TRT1-17, TRT1-18, TRT1-19, TRT1-20, TRT1-22, TRT1-29, TRT1-

30, TRT1-31, TRT1-38, TRT1-41, TRT1-45, TRT1-46, TRT1-47, TRT1-48, TRT1-49. TRT1-

50, TRT1-51, TRT1-52, TRT1-53, TRT1-54

BOCAMINA BMT1-01, BMT1-03, BMT1-04, BMT1-06, BMT1-07, BMT1-08, BMT1-09, 

BMT1-10, BMT1-13, BMT1-14

CHIMENEA  RC-01

TRINCHERAS TRJ-05, TRJ-06, TRJ-07, TRJ-09, TRJ-10, TRJ-11, TRJ-12, TRJ-13, TRJ-

14, TRJ-15, TRJ-17, TRJ-18, TRJ-19, TRJ-20, TRJ-21

ESTADO ACTUAL II TRIM 2018 III TRIM 2018

CIERRE PROGRESIVO

CRONOGRAMA VALORIZADO
CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

2.3.7.6

IV TRIM 2020 I TRIM 2021 III TRIM 2025I TRIM 2024 II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025III TRIM 2019 IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 III TRIM 2023 IV TRIM 2023III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022 IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023II TRIM 2021I TRIM 2019 II TRIM 2019
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M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3

DESCRIPCIÓNItem III TRIM 2017
IV TRIM 2018

IV TRIM 2017 I TRIM 2018ESTADO ACTUAL II TRIM 2018 III TRIM 2018

CIERRE PROGRESIVO CIERRE FINAL MONITOREO Y POSTCIERRE

IV TRIM 2020 I TRIM 2021 III TRIM 2025I TRIM 2024 II TRIM 2024 III TRIM 2024 IV TRIM 2024 I TRIM 2025 II TRIM 2025III TRIM 2019 IV TRIM 2019 I TRIM 2020 II TRIM 2020 III TRIM 2020 III TRIM 2023 IV TRIM 2023III TRIM 2021 IV TRIM 2021 I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022 IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023II TRIM 2021I TRIM 2019 II TRIM 2019

Habilitación del labor 113.98               113.98                    

Losa de concreto armado 454.36               454.36                    454.36               

Reintegración paisajistica 88.38                 88.38                 

Cobertura tipo II 97.33                 

Habilitación del labor 113.98               113.98                    

Losa de concreto armado 454.36               454.36                    454.36               

Reintegración paisajistica 88.38                 88.38                 

Cobertura tipo I 57.73                 

2.3.7.8

Relleno con material propio  EN EJECUCIÓN 971.16                   

Estabilidad Geoquimica  EN EJECUCIÓN 430.10                   

Mantenimiento Geoquimico 40.12                 40.12                      40.12                 40.12                 80.24                 80.24                 80.24                 

Mantenimiento Biologico 4.38                   4.38                        4.38                   4.38                   8.76                   8.76                   8.76                   

2.3.8 ZONA CONDORAY

2.3.8.1 BOCAMINA BMC-01

Obras Auxiliares  EN EJECUCIÓN 61.77                

Tapon Tipo III  EN EJECUCIÓN 26,944.38        

Acarreo de material excavado 379.73             

Establecimiento de la Forma del Terreno 200.81             

Estabilidad Geoquimica 30.92                

Mantenimiento Geoquimico 0.46                   0.46                        0.46                   0.46                   0.93                   0.93                   0.93                   

Mantenimiento Biologico 0.05                   0.05                        0.05                   0.05                   0.10                   0.10                   0.10                   

2.3.8 ZONA TAYPE GALINDO

2.3.8.2

Habilitación del labor 96.12                 96.12                      

Losa de concreto armado 333.94               333.94                    333.94               

Reintegración paisajistica 51.43                 51.43                 

Cobertura tipo II 62.29                 

3 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO

3.1 PLANTA CONCENTRADORA DE JULCANI

Desmontaje y Desmantelamiento 30,678.77         30,678.77         

Demolición y Eliminación 1,684.31           1,684.31                 

Refine y Nivelación con Equipo 367.74                    367.74               

Estabilidad Geoquímica 2,528.18                 2,528.18           

Mantenimiento Geoquimico 10.00                 10.00                 10.00                 10.00                 20.00                 20.00                 20.00                 

Mantenimiento Biologico 12.87                 12.87                 12.87                 12.87                 25.74                 25.74                 25.74                 

4 INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

4.1 DEPOSITO DE RELAVES

4.1.1 DEPOSITO DE RELAVES 1-5

Reforzamiento del deposito  EN EJECUCIÓN 19,341.46             19,341.46             19,341.46             19,341.46         19,341.46         19,341.46        19,341.46        19,341.46         19,341.46        19,341.46         19,341.46         19,341.46         19,341.46         19,341.46         

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 81,120.19         81,120.19         81,120.19         81,120.19         81,120.19         

Mantenimiento Geoquimico 7,576.26           7,576.26                 7,576.26           7,576.26           15,162.97         15,162.97         15,162.97         

Mantenimiento Biologico 822.23               822.23                    822.23               822.23               1,644.46           1,644.46           1,644.46           

Mantenimiento Hidrologico 30.60                 30.60                      30.60                 30.60                 61.20                 61.20                 61.20                 

4.1.1 DEPOSITO DE RELAVES 7

Rehabilitación del Depósito de Relaves N° 7 (ver Anexo 07)  EN EJECUCIÓN 11,812.50        11,812.50         11,812.50        11,812.50         11,812.50         11,812.50         11,812.50         11,812.50         

4.1.2 DEPOSITO DE RELAVES 8

Cierre de Deposito  EN EJECUCIÓN 20,333.22        20,333.22         20,333.22        20,333.22         20,333.22         20,333.22         20,333.22         20,333.22         

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 681.12               681.12               681.12               1,135.20           1,135.20                 2,270.40           2,270.40           2,270.40           

Mantenimiento Biologico 1.07                   1.07                   1.07                   1.61                   1.61                        3.21                   3.21                   3.21                   

Mantenimiento Hidrologico 82.13                 82.13                 82.13                 123.20               123.20                    246.40               246.40               246.40               

4.1.3 DEPOSITO DE RELAVES 9

Reforzamiento del deposito  EN EJECUCIÓN 45,320.29             45,320.29             45,320.29             45,320.29         45,320.29         45,320.29        45,320.29        45,320.29         45,320.29        45,320.29         45,320.29         45,320.29         45,320.29         45,320.29         

Estabilidad Geoquímica 273,462.44       273,462.44       273,462.44            

Mantenimiento Geoquimico 6,562.03           6,562.03           6,562.03           6,562.03           13,124.05         13,124.05         13,124.05         

Mantenimiento Biologico 12.02                 12.02                 12.02                 12.02                 24.03                 24.03                 24.03                 

Mantenimiento Hidrologico 712.16               712.16               712.16               712.16               1,424.32           1,424.32           1,424.32           

4.2 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL

4.2.1 ZONA JULCANI

4.2.1.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL :  EJ-01, EJ-02, EJ-03, EJ-06, EJ-11, EJ-14, EJ-19

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN 23,673.85             23,673.85             23,673.85             23,673.85         23,673.85         23,673.85        17,755.39        17,755.39         17,755.39        17,755.39         17,755.39         17,755.39         

Establecimiento de la Forma del Terreno 4,693.04               4,693.04           4,693.04           4,693.04          3,754.43          3,754.43           3,754.43          3,754.43           3,754.43           3,754.43           

Estabilidad Geoquímica 49,977.31         49,977.31         49,977.31        37,482.98        37,482.98         37,482.98        37,482.98         37,482.98         37,482.98         

Mantenimiento Geoquimico 741.14               741.14               741.14               741.14                    1,482.28           1,482.28           1,482.28           

Mantenimiento Biologico 954.12               954.12               954.12               954.12                    1,908.23           1,908.23           1,908.23           

4.2.2 ZONA MIMOSA

4.2.2.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN 6,408.02           6,408.02           6,408.02           

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 1,623.00           1,623.00           1,623.00           

Estabilidad Geoquímica 35,035.77         35,035.77         35,035.77         

Mantenimiento Geoquimico 311.74               311.74               311.74                    311.74               623.48               623.48               623.48               

Mantenimiento Biologico 401.32               401.32               401.32                    401.32               802.64               802.64               802.64               

4.2.3 ZONA SAN JOSE

4.2.3.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL ESJ-05

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 339.23             339.23               339.23                    678.45               678.45               678.45               

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 436.70             436.70               436.70                    873.39               873.39               873.39               

4.2.4 ZONA MANTO

4.2.4.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EO-01 AL EO-27

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN 8,195.68           8,195.68           8,195.68           8,195.68           

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 1,071.49           1,071.49           1,071.49           1,071.49           

Estabilidad Geoquímica 9,752.65           9,752.65           9,752.65           

Mantenimiento Geoquimico 86.78                 86.78                 57.85                 115.70               115.70               115.70               

Mantenimiento Biologico 111.71               111.71               74.47                 148.95               148.95               148.95               

4.2.5 ZONA HERMINIA

4.2.5.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EH-01 AL EH-19

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 16,327.97         16,327.97         16,327.97         

Mantenimiento Geoquimico 374.58               374.58               374.58               374.58                    749.16               749.16               749.16               

Mantenimiento Biologico 473.80               473.80               473.80               473.80                    947.60               947.60               947.60               

4.2.6 ZONA TENTADORA 1

4.2.6.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN 1,011.56          1,011.56           1,011.56          

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 1,040.43          1,040.43           1,040.43          

4.2.7 ZONA TENTADORA 2

4.2.7.1

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 5,502.36          5,502.36           5,502.36          

Mantenimiento Geoquimico  EN EJECUCIÓN 14.51                14.51                 14.51                87.04                 87.04                      87.04                 174.08               174.08               174.08               

Mantenimiento Biologico  EN EJECUCIÓN 18.68                18.68                 18.68                112.05               112.05                    112.05               224.10               224.10               224.10               

4.2.8 ZONA ACCHILLA

4.2.8.1

Estabilidad Fisica  EN EJECUCIÓN 47,132.29        47,132.29         47,132.29        

Establecimiento de la Forma del Terreno  EN EJECUCIÓN 2,128.52          2,128.52           2,128.52          

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 19,511.47        19,511.47         19,511.47        

Mantenimiento Geoquimico 199.91               199.91                    199.91               199.91               399.83               399.83               399.83               

Mantenimiento Biologico 257.36               257.36                    257.36               257.36               514.72               514.72               514.72               

4.2.9 ZONA CONDORAY

4.2.9.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EC-01 AL EC-02

Mantenimiento Geoquimico 2.88                   5.77                   5.77                   5.77                   

Mantenimiento Biologico 3.71                   7.43                   7.43                   7.43                   

4.2.10 ZONA LLAMOCCA

4.2.10.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ELL-01 AL ELL-02

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 239.07             239.07               

Mantenimiento Geoquimico 4.26                   4.26                   2.84                   5.67                   5.67                   5.67                   

Mantenimiento Biologico 5.48                   5.48                   3.65                   7.30                   7.30                   7.30                   

4.2.11 ZONA TABLAPAMPA

4.2.11.1 CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET-01 AL ET-06

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 427.53               427.53               427.53               

Mantenimiento Geoquimico 7.61                   7.61                   7.61                   7.61                        15.22                 15.22                 15.22                 

Mantenimiento Biologico 9.80                   9.80                   9.80                   9.80                        19.59                 19.59                 19.59                 

5 INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE AGUAS

5.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE USO POBLACIONAL

5.1.1 SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA

Desmontaje y Desmantelamiento 58,586.84         58,586.84         

Demolición y Eliminación 895.15               

Refine y Nivelación con Equipo 2,708.90           

Estabilidad Geoquímica 18,623.66         

Mantenimiento Geoquimico 36.82                 36.82                 36.82                 36.82                 73.65                 73.65                 73.65                 

Mantenimiento Biologico 47.41                 47.41                 47.41                 47.41                 94.81                 94.81                 94.81                 

5.1.2 ALMACENAMIENTO DE AGUA

Desmontaje y Desmantelamiento 5,148.36           5,148.36           

Demolición y Eliminación 3,237.80           3,237.80           

Refine y Nivelación con Equipo 275.93               

Estabilidad Geoquímica 1,896.99           

Mantenimiento Geoquimico 3.75                   3.75                   3.75                   3.75                   7.50                   7.50                   7.50                   

Mantenimiento Biologico 4.83                   4.83                   4.83                   4.83                   9.66                   9.66                   9.66                   

5.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL

5.2.1 TANQUE DE AGUA RECIRCULANTE

Demolición y Eliminación 2,864.22           

Refine y Nivelación con Equipo 139.51               

Estabilidad Geoquímica 959.12               

Mantenimiento Geoquimico 1.90                   1.90                   1.90                   1.90                   3.79                   3.79                   3.79                   

Mantenimiento Biologico 2.44                   2.44                   2.44                   2.44                   4.88                   4.88                   4.88                   

5.2.2 TANQUE DE AGUA MODIFICADA

Desmontaje y Desmantelamiento 4,745.71           

Refine y Nivelación con Equipo 64.04                 

Estabilidad Geoquímica 440.23               

Mantenimiento Geoquimico 0.87                   0.87                   0.87                   0.87                   1.74                   1.74                   1.74                   

Mantenimiento Biologico 1.12                   1.12                   1.12                   1.12                   2.24                   2.24                   2.24                   

2.3.7.7 CHIMENEA  RC-02

CHIMENEA  RC-03

TRINCHERAS TRA-01, TRA-02, TRA-14, TRA-20, TRA-21, TRA-22, TRA-23, TRA-24, 

TRA-30, TRA-31, TRA-32, TRA-37, TRA-47, TRA-48, TRA-53, TRA-55, TRA-56, TRA-60, 

TRA-61, TRA-70, TRA-71, TRA-79, TRA-82, TRA-85

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET1-01, ET1-09, ET1-10, ET1-12, ET1-13, ET1-15, 

ET1-16, ET1-18, ET1-19

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : ET2-01, ET2-03, ET2-05 AL ET2-08, ET2-26, ET2-

28 AL ET2-33, ET2-35, ET2-38, ET2-39

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL : EA-01 AL EA-06, EA-13, EA-15 AL EA-17, EA-19 

AL EA-22, EA-25, EA-28, EA-31, EA-35 AL EA-40, EA-42, EA-45, EA-48 AL EA-55, EA-

58, EA-59, EA-62 AL EA-65

CANCHAS DE MATERIAL ESTERIL: (EXCEPTO EM-04, EM-05, EM-09, EM-11, EM-13 

AL EM-15, EM-19, EM-20,EM-24, EM-32, EM-33, EM-36, EM-41 AL EM-43, EM-45, EM-

83, EM-85, EM-86, EM-89 AL EM-91)
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5.2.3 POZA DE CONTIGENCIA

Desmantelamiento y Demolición 4,579.69           4,579.69           4,579.69                 4,579.69           4,579.69           4,579.69           

Reintegración Paisajística 17,479.15         17,479.15         17,479.15              17,479.15         17,479.15         17,479.15         

Limpieza en canal 98.85                 98.85                 

Cobertura Tipo II 6,696.05           6,696.05           6,696.05                 6,696.05           6,696.05           6,696.05           

5.3  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

5.3.1 PTARD CAMPAMENTO JULCANI

Desmontaje y Desmantelamiento 2,408.84           

Demolición y Eliminación 1,548.41           

Refine y Nivelación con Equipo 139.51               

Estabilidad Geoquímica 959.12               

Mantenimiento Geoquimico 1.90                   1.90                   1.90                   1.90                   3.80                   3.80                   3.80                   

Mantenimiento Biologico 2.44                   2.44                   2.44                   2.44                   4.88                   4.88                   4.88                   

5.3.2 PTARD CAMPAMENTO CCOCHACCASA

Desmontaje y Desmantelamiento 982.73               

Demolición y Eliminación 788.72               

Refine y Nivelación con Equipo 175.52               175.52               

Estabilidad Geoquímica 1,206.70           1,206.70           

Mantenimiento Geoquimico 4.77                   4.77                   4.77                   4.77                   9.54                   9.54                   9.54                   

Mantenimiento Biologico 6.14                   6.14                   6.14                   6.14                   12.28                 12.28                 12.28                 

5.3.3 POZOS SEPTICO CCOCHACCASA

Desmontaje y Desmantelamiento 21.47                 

Demolición y Eliminación 377.66               

Refine y Nivelación con Equipo 95.39                 

Estabilidad Geoquímica 440.87               

Mantenimiento Geoquimico 1.38                   1.38                   1.38                   1.38                   2.75                   2.75                   2.75                   

Mantenimiento Biologico 1.08                   1.08                   1.08                   1.08                   2.16                   2.16                   2.16                   

5.3.4 POZOS SEPTICO JULCANI

Demolición y Eliminación 197.30               

Refine y Nivelación con Equipo 58.03                 

Estabilidad Geoquímica 83.13                 

Mantenimiento Geoquimico 1.00                   1.00                   1.00                   1.00                   2.00                   2.00                   2.00                   

Mantenimiento Biologico 0.12                   0.12                   0.12                   0.12                   0.23                   0.23                   0.23                   

5.3.5 POZOS SEPTICO ACCHILLA

Demolición y Eliminación 135.81                    

Refine y Nivelación con Equipo 47.52                 

Estabilidad Geoquímica 79.93                 

Mantenimiento Geoquimico 0.42                   0.42                   0.42                   0.42                   0.84                   0.84                   0.84                   

Mantenimiento Biologico 0.13                   0.13                   0.13                   0.13                   0.26                   0.26                   0.26                   

5.4  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

5.4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS PALCAS

Desmontaje y Desmantelamiento 9,604.41           9,604.41           

Demolición y Eliminación 485.51               485.51               

Refine y Nivelación con Equipo 6,195.52           6,195.52           

Estabilidad Geoquímica 33,881.75         33,881.75         

Mantenimiento Geoquimico 101.06               101.06               101.06               101.06               202.13               202.13               202.13               

Mantenimiento Biologico 130.11               130.11               130.11               130.11               260.21               260.21               260.21               

5.4.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS ACCHILLA

Desmontaje y Desmantelamiento 4,645.60                 

Demolición y Eliminación 954.10                    954.10               

Refine y Nivelación con Equipo 37.83                      37.83                 

Estabilidad Geoquímica 520.22               

Mantenimiento Geoquimico 1.03                   1.03                   1.03                   1.03                   2.06                   2.06                   2.06                   

Mantenimiento Biologico 1.32                   1.32                   1.32                   1.32                   2.64                   2.64                   2.64                   

5.4.3 SISTEMA DE BOMBEO DE DERIVACION DE AGUAS INDUSTRIALES

Desmontaje y Desmantelamiento 9,328.98           9,328.98                 9,328.98           9,328.98           

Demolición y Eliminación 349.88                    349.88               349.88               

Refine y Nivelación con Equipo 231.73                    231.73               231.73               231.73               

Estabilidad Geoquímica 2,989.36           2,989.36           

Mantenimiento Geoquimico 8.71                   8.71                   8.71                   8.71                   17.42                 17.42                 17.42                 

Mantenimiento Biologico 11.21                 11.21                 11.21                 11.21                 22.42                 22.42                 22.42                 

6 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

6.1 ZONA INDUSTRIAL JULCANI

6.1.1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Desmontaje y Desmantelamiento 11,912.23              11,912.23         

Demolición y Eliminación 8,491.69           8,491.69           

Refine y Nivelación con Equipo 931.10               

Estabilidad Geoquímica 3,200.14           3,200.14           

Mantenimiento Geoquimico 12.66                 12.66                 12.66                 12.66                 25.32                 25.32                 25.32                 

Mantenimiento Biologico 16.29                 16.29                 16.29                 16.29                 32.58                 32.58                 32.58                 

6.1.2 ALMACENES Y SALA DE LOGUEO

Desmontaje y Desmantelamiento 22,288.31         

Demolición y Eliminación 10,477.15              

Refine y Nivelación con Equipo 831.91                    

Estabilidad Geoquímica 5,715.25                 

Mantenimiento Geoquimico 11.31                 11.31                 11.31                 11.31                 22.62                 22.62                 22.62                 

Mantenimiento Biologico 14.56                 14.56                 14.56                 14.56                 29.12                 29.12                 29.12                 

6.1.3 ESTACIONAMIENTO Y LAVADERO DE VEHICULOS

Desmontaje y Desmantelamiento 68.02                 

Refine y Nivelación con Equipo 318.87               

Estabilidad Geoquímica 2,192.22           

Mantenimiento Geoquimico 4.34                   4.34                   4.34                   4.34                   8.68                   8.68                   8.68                   

Mantenimiento Biologico 5.58                   5.58                   5.58                   5.58                   11.16                 11.16                 11.16                 

6.1.4 SUBESTACIONES ELECTRICAS

Desmontaje y Desmantelamiento 1,262.54           1,262.54           

Demolición y Eliminación 23.59                 23.59                 23.59                 

Refine y Nivelación con Equipo 1,440.71           1,440.71           

Estabilidad Geoquímica 364.24               

Mantenimiento Geoquimico 0.96                   0.96                   0.96                   0.96                   1.92                   1.92                   1.92                   

Mantenimiento Biologico 1.24                   1.24                   1.24                   1.24                   2.48                   2.48                   2.48                   

6.1.5 GARITAS DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento 489.35               

Demolición y Eliminación 17.60                 

Refine y Nivelación con Equipo 821.40               

Estabilidad Geoquímica 60.53                 60.53                 

Mantenimiento Geoquimico 0.24                   0.24                   0.24                   0.24                   0.48                   0.48                   0.48                   

Mantenimiento Biologico 0.31                   0.31                   0.31                   0.31                   0.62                   0.62                   0.62                   

6.1.6 VESTIDORES

Desmontaje y Desmantelamiento 2,036.92           

Demolición y Eliminación 929.92               

Refine y Nivelación con Equipo 79.68                 

Estabilidad Geoquímica 273.83               273.83               

Mantenimiento Geoquimico 1.08                   1.08                   1.08                   1.08                   2.16                   2.16                   2.16                   

Mantenimiento Biologico 1.39                   1.39                   1.39                   1.39                   2.78                   2.78                   2.78                   

6.1.7 TOLVAS

Desmontaje y Desmantelamiento 3,355.29           

Refine y Nivelación con Equipo 115.82               

Estabilidad Geoquímica 796.31               

Mantenimiento Geoquimico 1.57                   1.57                   1.57                   1.57                   3.15                   3.15                   3.15                   

Mantenimiento Biologico 2.03                   2.03                   2.03                   2.03                   4.05                   4.05                   4.05                   

6.1.8 LABORATORIOS

Desmontaje y Desmantelamiento 2,997.53           

Demolición y Eliminación 72.96                 72.96                 

Refine y Nivelación con Equipo 5,604.23           

Estabilidad Geoquímica 501.45               501.45               

Mantenimiento Geoquimico 1.98                   1.98                   1.98                   1.98                   3.96                   3.96                   3.96                   

Mantenimiento Biologico 2.55                   2.55                   2.55                   2.55                   5.10                   5.10                   5.10                   

6.1.9 BALANZA

Desmontaje y Desmantelamiento 1,277.43           

Demolición y Eliminación 24.19                 24.19                 

Refine y Nivelación con Equipo 229.97               

Estabilidad Geoquímica 166.32               166.32               

Mantenimiento Geoquimico 0.66                   0.66                   0.66                   0.66                   1.32                   1.32                   1.32                   

Mantenimiento Biologico 0.85                   0.85                   0.85                   0.85                   1.70                   1.70                   1.70                   

6.1.10 DEPOSITO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

Desmontaje y Desmantelamiento 691.17               

Demolición y Eliminación 74.05                 

Refine y Nivelación con Equipo 1,273.84           

Estabilidad Geoquímica 509.08               

Mantenimiento Geoquimico 1.01                   1.01                   1.01                   1.01                   2.02                   2.02                   2.02                   

Mantenimiento Biologico 1.30                   1.30                   1.30                   1.30                   2.60                   2.60                   2.60                   

6.1.11 CASA LAMPARA ESTELA

Desmontaje y Desmantelamiento 691.01               

Demolición y Eliminación 14.92                 14.92                 

Refine y Nivelación con Equipo 1,078.07           

Estabilidad Geoquímica 102.59               102.59                    

Mantenimiento Geoquimico 0.41                   0.41                   0.41                   0.41                   0.81                   0.81                   0.81                   

Mantenimiento Biologico 0.52                   0.52                   0.52                   0.52                   1.04                   1.04                   1.04                   

6.1.12 CASA COMPRESORA

Desmontaje y Desmantelamiento 2,566.30           

Demolición y Eliminación 107.64               107.64               

Refine y Nivelación con Equipo 5,062.14           

Estabilidad Geoquímica 538.17               538.17               

Mantenimiento Geoquimico 2.93                   2.93                   2.93                   2.93                   5.86                   5.86                   5.86                   

Mantenimiento Biologico 3.77                   3.77                   3.77                   3.77                   7.54                   7.54                   7.54                   

6.1.13 INVERNADERO

Desmontaje y Desmantelamiento 3,409.35           

Demolición y Eliminación 451.20               

Refine y Nivelación con Equipo 3,463.52           

Estabilidad Geoquímica 3,102.00                 

Mantenimiento Geoquimico 6.14                   6.14                   6.14                   6.14                   12.27                 12.27                 12.27                 

Mantenimiento Biologico 7.90                   7.90                   7.90                   7.90                   15.79                 15.79                 15.79                 

6.1.14 DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Desmontaje y Desmantelamiento 8,405.73           

Demolición y Eliminación 8,368.58           

Refine y Nivelación con Equipo 473.92               

Estabilidad Geoquímica 1,110.75                 

Mantenimiento Geoquimico 6.44                   6.44                   6.44                   6.44                   12.88                 12.88                 12.88                 

Mantenimiento Biologico 8.30                   8.30                   8.30                   8.30                   16.59                 16.59                 16.59                 
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6.1.15 RECEPCION DE ACEITES USADOS

Desmontaje y Desmantelamiento 19.47                 

Refine y Nivelación con Equipo 1.70                   

Estabilidad Geoquímica 11.72                 

Mantenimiento Geoquimico 0.02                   0.02                   0.02                   0.02                   0.05                   0.05                   0.05                   

Mantenimiento Biologico 0.03                   0.03                   0.03                   0.03                   0.06                   0.06                   0.06                   

6.1.16 TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO

Desmontaje y Desmantelamiento 3,735.20                 

Demolición y Eliminación 1,483.73                 

Refine y Nivelación con Equipo 132.48               

Estabilidad Geoquímica 910.70               

Mantenimiento Geoquimico 1.80                   1.80                   1.80                   1.80                   3.60                   3.60                   3.60                   

Mantenimiento Biologico 2.32                   2.32                   2.32                   2.32                   4.64                   4.64                   4.64                   

6.1.17 TALLER DE MAESTRANZA

Desmontaje y Desmantelamiento 2,977.35                 

Demolición y Eliminación 1,865.38                 

Refine y Nivelación con Equipo 108.48               

Estabilidad Geoquímica 745.80               

Mantenimiento Geoquimico 1.48                   1.48                   1.48                   1.48                   2.96                   2.96                   2.96                   

Mantenimiento Biologico 1.90                   1.90                   1.90                   1.90                   3.80                   3.80                   3.80                   

6.1.18 TALLER ELECTRICO

Desmontaje y Desmantelamiento 2,425.76                 

Demolición y Eliminación 2,818.57                 

Refine y Nivelación con Equipo 99.20                 

Estabilidad Geoquímica 682.00               

Mantenimiento Geoquimico 1.35                   1.35                   1.35                   1.35                   2.70                   2.70                   2.70                   

Mantenimiento Biologico 1.74                   1.74                   1.74                   1.74                   3.48                   3.48                   3.48                   

6.1.19 CASA FUERZA

Desmontaje y Desmantelamiento 214.97               

Demolición y Eliminación 377.84               

Refine y Nivelación con Equipo 7.04                   

Estabilidad Geoquímica 24.20                 24.20                 

Mantenimiento Geoquimico 0.10                   0.10                   0.10                   0.10                   0.20                   0.20                   0.20                   

Mantenimiento Biologico 0.12                   0.12                   0.12                   0.12                   0.24                   0.24                   0.24                   

6.2 ZONA INDUSTRIAL HERMINIA

6.2.1 GARITA DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento 109.88               

Demolición y Eliminación 381.69               

Refine y Nivelación con Equipo 3.52                   

Estabilidad Geoquímica 24.20                 

Mantenimiento Geoquimico 0.05                   0.05                   0.05                        0.05                   0.10                   0.10                   0.10                   

Mantenimiento Biologico 0.06                   0.06                   0.06                        0.06                   0.12                   0.12                   0.12                   

6.2.2 INSTALACIONES DEL PIQUE-NV 210

Desmontaje y Desmantelamiento 2,063.38           

Demolición y Eliminación 493.25               

Refine y Nivelación con Equipo 32.00                 

Estabilidad Geoquímica 220.00               

Mantenimiento Geoquimico 0.44                   0.44                        0.44                   0.44                   0.87                   0.87                   0.87                   

Mantenimiento Biologico 0.56                   0.56                        0.56                   0.56                   1.12                   1.12                   1.12                   

6.2.3 OFICINAS Y ALMACENES

Desmontaje y Desmantelamiento 8,322.29           

Demolición y Eliminación 10,750.02         

Refine y Nivelación con Equipo 2,187.96           

Estabilidad Geoquímica 15,334.72         

Mantenimiento Geoquimico 29.74                 29.74                      29.74                 29.74                 59.49                 59.49                 59.49                 

Mantenimiento Biologico 38.29                 38.29                      38.29                 38.29                 76.58                 76.58                 76.58                 

6.2.4 TANQUES DE COMBUSTIBLE

Desmontaje y Desmantelamiento 652.07               

Demolición y Eliminación 7,169.06           

Refine y Nivelación con Equipo 26.88                 

Estabilidad Geoquímica 184.81               

Mantenimiento Geoquimico 0.37                   0.37                        0.37                   0.37                   0.73                   0.73                   0.73                   

Mantenimiento Biologico 0.47                   0.47                        0.47                   0.47                   0.94                   0.94                   0.94                   

6.3 ZONA INDUSTRIAL ACCHILLA

6.3.1 VESTIDORES

Desmontaje y Desmantelamiento 3,905.81           

Demolición y Eliminación 644.83               

Refine y Nivelación con Equipo 137.76               

Estabilidad Geoquímica 947.10               

Mantenimiento Geoquimico 1.87                   1.87                   1.87                   1.87                   3.75                   3.75                   3.75                   

Mantenimiento Biologico 2.41                   2.41                   2.41                   2.41                   4.82                   4.82                   4.82                   

6.3.2 SUBESTACIONES

Desmontaje y Desmantelamiento 269.03               

Demolición y Eliminación 220.49               

Refine y Nivelación con Equipo 11.84                 

Estabilidad Geoquímica 81.40                 

Mantenimiento Geoquimico 0.16                   0.16                   0.16                   0.16                   0.32                   0.32                   0.32                   

Mantenimiento Biologico 0.21                   0.21                   0.21                   0.21                   0.42                   0.42                   0.42                   

6.3.3 ALMACENES

Desmontaje y Desmantelamiento 1,283.05           

Demolición y Eliminación 32.26                 

Refine y Nivelación con Equipo 118.38               

Estabilidad Geoquímica 221.76               

Mantenimiento Geoquimico 0.44                   0.44                   0.44                   0.44                   0.88                   0.88                   0.88                   

Mantenimiento Biologico 0.56                   0.56                   0.56                   0.56                   1.13                   1.13                   1.13                   

6.3.4 LETRINAS

Desmontaje y Desmantelamiento 317.91               

Demolición y Eliminación 7.01                   

Refine y Nivelación con Equipo 71.03                 

Estabilidad Geoquímica 151.55               

Mantenimiento Geoquimico 1.13                   1.13                   1.13                   1.13                   2.26                   2.26                   2.26                   

Mantenimiento Biologico 0.12                   0.12                   0.12                   0.12                   0.24                   0.24                   0.24                   

6.3.5 TALLERES

Desmontaje y Desmantelamiento 2,795.11           

Demolición y Eliminación 34.91                 34.91                 

Refine y Nivelación con Equipo 405.45               405.45                    

Estabilidad Geoquímica 479.96                    

Mantenimiento Geoquimico 0.95                   0.95                   0.95                   0.95                   1.90                   1.90                   1.90                   

Mantenimiento Biologico 1.22                   1.22                   1.22                   1.22                   2.44                   2.44                   2.44                   

6.3.6 SALA DE GUARDIA Y CAPACITACION

Desmontaje y Desmantelamiento 1,004.08           

Demolición y Eliminación 20.74                 20.74                 

Refine y Nivelación con Equipo 1,565.87           1,565.87           

Estabilidad Geoquímica 142.56               142.56               

Mantenimiento Geoquimico 0.56                   0.56                   0.56                   0.56                   1.12                   1.12                   1.12                   

Mantenimiento Biologico 0.07                   0.07                   0.07                   0.07                   0.14                   0.14                   0.14                   

6.3.7 PARADERO DE BUS

Desmontaje y Desmantelamiento 929.21                    

Refine y Nivelación con Equipo 104.68                    

Demolición y Eliminación 278.84                    

Estabilidad Geoquímica 719.70                    

Mantenimiento Geoquimico 1.42                   1.42                   1.42                   1.42                   2.84                   2.84                   2.84                   

Mantenimiento Biologico 1.84                   1.84                   1.84                   1.84                   3.67                   3.67                   3.67                   

6.3.8 CASA LAMPARA

Desmontaje y Desmantelamiento 788.35               

Demolición y Eliminación 25.60                 

Refine y Nivelación con Equipo 329.71               

Estabilidad Geoquímica 176.00               

Mantenimiento Geoquimico 0.35                   0.35                   0.35                   0.35                   0.70                   0.70                   0.70                   

Mantenimiento Biologico 0.45                   0.45                   0.45                   0.45                   0.90                   0.90                   0.90                   

6.3.9 ESTACION DE TRANSFORMADORES

Desmontaje y Desmantelamiento 124.06               

Refine y Nivelación con Equipo 5.18                   

Estabilidad Geoquímica 35.64                 

Mantenimiento Geoquimico 0.07                   0.07                   0.07                   0.07                   0.14                   0.14                   0.14                   

Mantenimiento Biologico 0.09                   0.09                   0.09                   0.09                   0.18                   0.18                   0.18                   

6.3.10 GARITA DE CONTROL

Desmontaje y Desmantelamiento 132.65               

Demolición y Eliminación 5.10                   

Refine y Nivelación con Equipo 283.16               

Estabilidad Geoquímica 35.05                 

Mantenimiento Geoquimico 0.07                   0.07                   0.07                   0.07                   0.14                   0.14                   0.14                   

Mantenimiento Biologico 0.09                   0.09                   0.09                   0.09                   0.18                   0.18                   0.18                   

6.4 ACCESOS

Refine y Nivelación con Equipo  EN EJECUCIÓN 5,323.16           5,323.16           13,090.47         13,090.47         13,090.47         

Estabilidad Geoquímica  EN EJECUCIÓN 36,596.74         36,596.74         89,997.01         89,997.01         89,997.01         

Mantenimiento Geoquimico 213.53               213.53                    213.53               213.53               514.27               941.33               514.27               941.33               1,455.60           1,028.54           1,028.54           

Mantenimiento Biologico 232.89               232.89                    232.89               232.89               687.25               1,153.03           687.25               1,153.03           1,840.28           1,374.50           1,374.50           

7 VIVIENDA Y SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES

7.1 CAMPAMENTO JULCANI

7.1.1 VIVIENDA EJECUTIVOS

Desmontaje y Desmantelamiento 20,839.90         20,839.90         

Demolición y Eliminación 9,798.97           9,798.97           

Refine y Nivelación con Equipo 880.00               880.00               

Estabilidad Geoquímica 4,465.00           4,465.00           

Mantenimiento Geoquimico 23.93                 23.93                 23.93                 23.93                 47.86                 47.86                 47.86                 

Mantenimiento Biologico 30.80                 30.80                 30.80                 30.80                 61.60                 61.60                 61.60                 

7.1.2 VIVIENDA EMPLEADOS

Desmontaje y Desmantelamiento 26,117.79         26,117.79         

Demolición y Eliminación 73,385.38         73,385.38              

Refine y Nivelación con Equipo 733.23                    733.23               733.23               

Estabilidad Geoquímica 6,014.75           6,014.75           

Mantenimiento Geoquimico 20.93                 20.93                 20.93                 20.93                 41.86                 41.86                 41.86                 

Mantenimiento Biologico 26.94                 26.94                 26.94                 26.94                 53.89                 53.89                 53.89                 

7.1.3 HOTELES

Desmontaje y Desmantelamiento 6,897.48           

Demolición y Eliminación 12,753.96         

Refine y Nivelación con Equipo 256.85               256.85               
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Estabilidad Geoquímica 3,531.65           

Mantenimiento Geoquimico 6.98                   6.98                   6.98                   6.98                   13.96                 13.96                 13.96                 

Mantenimiento Biologico 8.99                   8.99                   8.99                   8.99                   17.98                 17.98                 17.98                 

7.1.4 COMEDORES

Desmontaje y Desmantelamiento 3,864.13           

Demolición y Eliminación 2,993.50           2,993.50           

Refine y Nivelación con Equipo 80.01                 80.01                      

Estabilidad Geoquímica 1,100.14                 

Mantenimiento Geoquimico 2.40                   2.40                   2.40                   2.40                   4.79                   4.79                   4.79                   

Mantenimiento Biologico 2.80                   2.80                   2.80                   2.80                   5.60                   5.60                   5.60                   

7.1.5 CAMPAMENTO SERMINAS

Desmontaje y Desmantelamiento 1,793.57           

Demolición y Eliminación 755.41               755.41               

Refine y Nivelación con Equipo 27.20                 27.20                      

Estabilidad Geoquímica 374.00                    

Mantenimiento Geoquimico 0.74                   0.74                   0.74                   0.74                   1.48                   1.48                   1.48                   

Mantenimiento Biologico 0.95                   0.95                   0.95                   0.95                   1.90                   1.90                   1.90                   

7.1.6 CASINO

Desmontaje y Desmantelamiento 2,461.69           

Demolición y Eliminación 2,517.98           

Refine y Nivelación con Equipo 105.60               

Estabilidad Geoquímica 726.00               

Mantenimiento Geoquimico 1.44                   1.44                   1.44                   1.44                   2.87                   2.87                   2.87                   

Mantenimiento Biologico 1.85                   1.85                   1.85                   1.85                   3.70                   3.70                   3.70                   

7.1.7 LOCALES SINDICALES

Desmontaje y Desmantelamiento 1,183.84           1,183.84           

Demolición y Eliminación 2,236.31           2,236.31                 

Refine y Nivelación con Equipo 111.28                    

Estabilidad Geoquímica 765.08                    

Mantenimiento Geoquimico 1.51                   1.51                   1.51                   1.51                   3.02                   3.02                   3.02                   

Mantenimiento Biologico 1.95                   1.95                   1.95                   1.95                   3.89                   3.89                   3.89                   

7.1.8 CAPILLA

Desmontaje y Desmantelamiento 597.47               597.47               

Demolición y Eliminación 1,268.80           1,268.80                 

Refine y Nivelación con Equipo 48.00                      

Estabilidad Geoquímica 330.00                    

Mantenimiento Geoquimico 0.66                   0.66                   0.66                   0.66                   1.31                   1.31                   1.31                   

Mantenimiento Biologico 0.84                   0.84                   0.84                   0.84                   1.68                   1.68                   1.68                   

7.1.9 POLICLINICO

Desmontaje y Desmantelamiento 6,361.52           

Demolición y Eliminación 2,767.60           2,767.60           

Refine y Nivelación con Equipo 143.11               143.11               

Estabilidad Geoquímica 1,967.68           

Mantenimiento Geoquimico 3.89                   3.89                   3.89                   3.89                   7.78                   7.78                   7.78                   

Mantenimiento Biologico 5.01                   5.01                   5.01                   5.01                   10.02                 10.02                 10.02                 

7.1.10 LAVANDERIA

Desmontaje y Desmantelamiento 247.96               247.96               

Demolición y Eliminación 502.29               502.29                    

Refine y Nivelación con Equipo 20.80                      

Estabilidad Geoquímica 737.65                    

Mantenimiento Geoquimico 0.29                   0.29                   0.29                   0.29                   0.57                   0.57                   0.57                   

Mantenimiento Biologico 0.37                   0.37                   0.37                   0.37                   0.73                   0.73                   0.73                   

7.1.11 LOSA DEPORTIVA

Desmontaje y Desmantelamiento 962.04               

Demolición y Eliminación 6,316.16           

Refine y Nivelación con Equipo 409.77               

Estabilidad Geoquímica 2,817.10           

Mantenimiento Geoquimico 5.57                   5.57                   5.57                   5.57                   11.14                 11.14                 11.14                 

Mantenimiento Geoquimico 7.17                   7.17                   7.17                   7.17                   14.34                 14.34                 14.34                 

7.2 COMEDOR Y SSHH ACCHILLA

7.2.1 COMEDOR DE OBREROS

                           Desmontaje y Desmantelamiento 1,253.53           

Refine y Nivelación con Equipo 33.28                 

Estabilidad Geoquímica 114.40               114.40               

Mantenimiento Geoquimico 0.45                   0.45                   0.45                   0.45                   0.90                   0.90                   0.90                   

Mantenimiento Biologico 0.58                   0.58                   0.58                   0.58                   1.16                   1.16                   1.16                   

7.2.2 SERVICIOS HIGIENICOS

Desmontaje y Desmantelamiento 452.40               

Demolición y Eliminación 820.80               

Refine y Nivelación con Equipo 12.17                 

Estabilidad Geoquímica 39.10                 39.10                 

Mantenimiento Geoquimico 0.17                   0.17                   0.17                   0.17                   0.33                   0.33                   0.33                   

Mantenimiento Biologico 0.21                   0.21                   0.21                   0.21                   0.43                   0.43                   0.43                   

7.3 CAMPAMENTO CCOCHACCASA

7.3.1 VIVIENDAS Y HOTEL

Desmontaje y Desmantelamiento 51,987.31         51,987.31              51,987.31         

Demolición y Eliminación 52,083.38              52,083.38         52,083.38         

Refine y Nivelación con Equipo 34,299.68         34,299.68         

Estabilidad Geoquímica 41,814.96         41,814.96         41,814.96         

Mantenimiento Geoquimico 248.04               248.04               248.04               248.04               496.08               496.08               496.08               

Mantenimiento Biologico 319.31               319.31               319.31               319.31               638.63               638.63               638.63               

7.3.2 COMEDORES

Desmontaje y Desmantelamiento 10,965.68         

Demolición y Eliminación 5,905.72           5,905.72           

Refine y Nivelación con Equipo 260.96               260.96               

Estabilidad Geoquímica 3,588.20           

Mantenimiento Geoquimico 7.10                   7.10                   7.10                   7.10                   14.19                 14.19                 14.19                 

Mantenimiento Biologico 9.13                   9.13                   9.13                   9.13                   18.26                 18.26                 18.26                 

7.3.3 MERCADO

Desmontaje y Desmantelamiento 16,270.84         

Demolición y Eliminación 14,548.61         

Refine y Nivelación con Equipo 863.36                    

Estabilidad Geoquímica 5,934.95                 

Mantenimiento Geoquimico 11.74                 11.74                 11.74                 11.74                 23.47                 23.47                 23.47                 

Mantenimiento Biologico 15.11                 15.11                 15.11                 15.11                 30.22                 30.22                 30.22                 

8 PROGRAMAS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE COMUNICACIONES  EN EJECUCIÓN 92.22                     92.22                     92.22                     92.22                 92.22                 92.22                92.22                92.22                 92.22                92.22                 92.22                 92.22                 92.22                 92.22                 92.22                 3,066.67           666.67               500.00               166.67                    3,066.67           666.67               500.00               166.67               

9 ACTIVIDADES DE MONITOREO

Monitoreo de Estabilidad Geoquimica 890.80               890.80               890.80               890.80               1,781.60           1,781.60           1,781.60           

Monitoreo Biológico e Hidrobiologico 3,148.00           3,148.00           3,148.00           3,148.00           6,296.00           6,296.00           6,296.00           

Monitoreo Social 1,000.00           1,000.00           1,000.00           1,000.00           2,000.00           2,000.00           2,000.00           

101,140.64           99,426.61             104,191.90           152,742.30       152,622.23       152,622.23     267,328.08     235,529.74       262,489.30     280,986.68       299,358.03       344,663.18       460,222.16       510,982.18       364.59               20,217.66         467,927.46       597,126.12       924,069.17            46,140.57         552,122.71       534,154.99       365,882.91       -                     22,148.15         -                     52,080.12         -                     14,757.07         -                     50,315.62         -                     7,101.26           -                     48,509.67         -                     81.40                 -                     29,593.56         -                     81.40                 -                     14,811.39         

GASTOS GENERALES + UTIL 18% 18,205.32             17,896.79             18,754.54             27,493.61         27,472.00         27,472.00        48,119.06        42,395.35         47,248.07        50,577.60         53,884.45         62,039.37         82,839.99         91,976.79         65.63                 3,639.18           84,226.94         107,482.70       166,332.45            8,305.30           99,382.09         96,147.90         65,858.92         -                     3,986.67           -                     9,374.42           -                     2,656.27           -                     9,056.81           -                     1,278.23           -                     8,731.74           -                     14.65                 -                     5,326.84           -                     14.65                 -                     2,666.05           

ING., SUP. Y ADM 5% 5,057.03               4,971.33               5,209.60               7,637.12           7,631.11           7,631.11          13,366.40        11,776.49         13,124.47        14,049.33         14,967.90         17,233.16         23,011.11         25,549.11         18.23                 1,010.88           23,396.37         29,856.31         46,203.46              2,307.03           27,606.14         26,707.75         18,294.15         -                     1,107.41           -                     2,604.01           -                     737.85               -                     2,515.78           -                     355.06               -                     2,425.48           -                     4.07                   -                     1,479.68           -                     4.07                   -                     740.57               

CONTIN. E ING. 12% 12,136.88             11,931.19             12,503.03             18,329.08         18,314.67         18,314.67        32,079.37        28,263.57         31,498.72        33,718.40         35,922.96         41,359.58         55,226.66         61,317.86         43.75                 2,426.12           56,151.30         71,655.13         110,888.30            5,536.87           66,254.73         64,098.60         43,905.95         -                     2,657.78           -                     6,249.61           -                     1,770.85           -                     6,037.87           -                     852.15               -                     5,821.16           -                     9.77                   -                     3,551.23           -                     9.77                   -                     1,777.37           

136,539.87           134,225.93           140,659.07           206,202.11       206,040.01       206,040.01     360,892.91     317,965.15       354,360.56     379,332.02       404,133.34       465,295.29       621,299.91       689,825.95       492.20               27,293.84         631,702.07       806,120.27       1,247,493.38         62,289.77         745,365.66       721,109.24       493,941.93       -                     29,900.01         -                     70,308.16         -                     19,922.04         -                     67,926.09         -                     9,586.70           -                     65,488.06         -                     109.89               -                     39,951.31         -                     109.89               -                     19,995.37         

TOTAL 5,460,635

Cierre En Ejecución

Cierre Ejecutado

Cierre Progresivo

Cierre Final

Post - cierre

COSTO DIRECTO

411,425 618,282 1,033,219

4,735,316 323,298
20,10540,06175,07587,848100,2082,712,610 2,022,7071,248,761 1,311,618

4,623,304
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CÁLCULO DE GARANTÍA 
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1 Años de vida útil

AÑO BASE DEL PRESUPUESTO 2014 1.75% Promedio inflación proyectada (*)

1.87% Rendimiento Bonos del Tesoro de USA para depósitos a 10 años. (*)

(*)  Valores aprobados por el MEM el 06/01/2017

Etapa de Cierre Costos Ref. al 2014
Valor Corriente escalado 

con inflación
2017 2018

$4,735,316 $5,203,019 $5,067,062

Año 2019.00 5 $2,712,610 $2,958,417 $2,904,110

Año 2020.00 6 $2,022,707 $2,244,602 $2,162,952

$323,298 $373,819 $344,755

Año 2021.00 7 $100,208 $113,147 $107,030

Año 2022.00 8 $87,848 $100,927 $93,718

Año 2023.00 9 $75,075 $87,761 $79,997

Año 2024.00 10 $40,061 $47,651 $42,637

Año 2025.00 11 $20,105 $24,333 $21,373

Cierre Final + Post Cierre $5,058,614 $5,576,838 $5,411,816

IGV 18% $910,550 $1,003,831 $974,127

Total Garantías Inc. IGV 18% $5,969,164 $6,580,669 $6,385,943

Cálculos SIGUIENTES considerando costos con IGV

$6,015,065

$370,878

1

$370,878

$6,015,065

$6,385,943

Carta Fianza 2017

VI MODIFICACION DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA U.M. JULCANI

Total de garantía constituida a la fecha (Inc. IGV)

TOTAL A CONSTITUIR DURANTE EL PRÓXIMOS AÑO

Cierre Final

Post Cierre

Total Garantías Constituida en periodos anteriores

Monto sujeto a garantías

Tiempo de Vida Útil  

Garantía  ADICIONAL a Constituir
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ANEXO 9 

DAC 2016 
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