

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANÍA



Programa Municipal de
Educación,
Cultura y Ciudadanía Ambiental
de la
Municipalidad Distrital de
Tahuanía

PLAN DE TRABAJO 2023

PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL






1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Tahuania, mediante Ordenanza Municipal N° 004-2023-MDT, de fecha 30 de marzo de 2023, aprobó su Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. Dicho programa establece líneas de acción con cuya ejecución se busca contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Política Nacional del Ambiente al 2030, así como otros dispositivos legales relacionados con el Programa Municipal EDUCCA.

Bajo este enfoque, la Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental, encargada del Programa Municipal EDUCCA, presenta el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental previstas en esta jurisdicción.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Tahuania, trabajará las siguientes líneas de acción:



La **Educación ambiental escolar** busca promover el tratamiento y entendimiento de los problemas y temáticas ambientales en las instituciones educativas, así como la implementación de iniciativas informadas y responsables para el cuidado del ambiente, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares.

La **Educación ambiental comunitaria** busca acrecentar la conciencia y el conocimiento de la ciudadanía sobre temáticas o problemas ambientales, alentando su involucramiento en la resolución de problemas y la adopción de medidas para mejorar el ambiente, y la calidad de vida de las personas. Para ello, promueve entornos de educación ambiental, a través del diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente; despliega estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos; y estimula y facilita la intervención activa y responsable de la ciudadanía, a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y la Formación de Promotores Ambientales Comunitarios.



2. PROGRAMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2023 PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – YURUÁ							
Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (S/)
Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR							
1.1. Actividad: Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1: Reunión de coordinación con la UGEL o las Instituciones Educativas priorizadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAE acreditados • Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes 	20 PAE acreditados 03 charlas dirigidos a los PAE y docentes 15 PAE capacitados	Materiales e insumos: Papelógrafos, cintas masking-tape, plumones de colores, afiches, banners, papel bond, bloc de notas, engrampadora, lapiceros, lápiz, cartulina, folder manilo, perforador, reglas, tijeras, chaleco, polos de PAE, distintivos, bolsas, costales, refrigerios, golosinas. Equipos: Laptop, proyector, scan, cámara digital	Abril	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	2 000
	Tarea 2: Presentación del Plan de Trabajo a directores y docentes de las I.E priorizadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAE capacitados • Número de docentes capacitados • Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA 	10 docentes capacitados 03 instituciones educativas participantes 01 proyecto			Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	
	Tarea 3: Selección y acreditación de los PAE	<ul style="list-style-type: none"> • Número de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes 	20 PAE reconocidos		Mayo	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	
	Tarea 4: Capacitación a los PAE para su formación ambiental en temas de:	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAE reconocidos • Número de docentes reconocidos 	10 docentes reconocidos		Junio - Octubre	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	10 000



	<ul style="list-style-type: none"> - Taller 1: Rol y funciones de los PAE - Taller 2: Importancia de Reutilizar, Reducir y Reciclar - Taller 3: Plástico de un solo uso - Taller 4: Uso responsable del agua 	<p>● Número de instituciones educativas reconocidas</p>	<p>03 instituciones educativas reconocidas</p>				
<p>Tarea 5: Capacitación a docentes de las I.E. priorizadas en temáticas ambientales, a fin de reforzar sus capacidades para la aplicación del enfoque ambiental en el marco de la gestión escolar.</p>							<p>Junio - Octubre</p>
<p>Tarea 6: <i>Proyecto:</i> - Implementación de Jardín ecológico</p>				<p>Adquisición de plantones y plantas (ornamentales), abono orgánico, neumáticos.</p>	<p>Junio - Noviembre</p>	<p>Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental</p>	<p>1 000</p>
<p>Tarea 7: Reconocimiento a los PAE y docentes</p>				<p>Certificados</p>	<p>Noviembre</p>	<p>Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental</p>	



**PLAN DE TRABAJO 2023
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – YURÚA**

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (S/)
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA							
2.1. Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1: Identificación y habilitación de espacios públicos que educan ambientalmente	<ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas 	03 espacios públicos (plaza, polideportivo, mercado) que educan ambientalmente	Materiales e insumos: Banners, afiches, trípticos, letreros, cartulina, papelógrafos, papel bond, plumones, lapiceros, cinta masking-tape, bolsas, costales, refrigerios, golosinas.	Julio	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	2 000
	Tarea 2: Implementación de letreros informativos en temáticas ambientales: - Cuidado de las áreas verdes - Protección de los recursos naturales - Las 3R - Salud e higiene ambiental	30 personas (niños, niñas, jóvenes, adultos) participan en las actividades de promoción cultural-ambiental	Julio - Septiembre		Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental		
2.2. Actividad: Diseño e	Tarea 1: Implementación de campañas informativas sobre la problemática ambiental del distrito y el rol que la Municipalidad cumple.	<ul style="list-style-type: none"> Número de campañas informativas realizadas Número de personas que participan en campañas informativas Número de eventos realizados con temática ambiental Número de personas que participan en eventos 	03 campañas informativas realizadas 30 personas participan en campañas informativas 03 eventos realizados con temática ambiental	Materiales e insumos: Banners, afiches, trípticos, letreros, cartulina, papelógrafos, papel bond, plumones, lapiceros, cinta masking-tape, bolsas, costales, refrigerios, golosinas. Equipos: Cámara digital	Agosto - Septiembre	Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental	2 000
	Tarea 2: Implementación de eventos con temática ambiental:		Agosto - Septiembre		Sub Gerencia de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental		



<p>implementación de campañas informativas y eventos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protección de los recursos naturales - Gestión de residuos sólidos - Plástico de un solo uso - Cambio Climático <p>Tarea 3: Publicación en redes sociales de las campañas y eventos realizados en temáticas ambientales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año • Número de material comunicacional audiovisual generado • Numero de material comunicacional gráfico generado 	<p>30 personas participan en eventos</p> <p>50 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año (Facebook)</p> <p>01 material comunicacional gráfico generado</p> <p>01 material audiovisual gráfico generado</p>		<p>Agosto</p> <p>Oficina de Imagen Institucional</p>	
--	--	---	--	--	--	--



**PLAN DE TRABAJO 2023
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – YURÚA**

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto(s/)
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA							
2.3. Actividad: Formación de promotores ambientales juveniles	Tarea 1: Convocatoria y selección de Promotores Ambientales Juveniles (PAJ)	● Número de PAJ acreditados.	05 PAJ acreditados	Materiales e insumos: Papelógrafos, cintas masking-tape, plumones de colores, afiches, banners, papel bond, bloc de notas, engrampadora, lapiceros, lápiz, cartulina, folder manilo, perforador, reglas, tijeras, chaleco, polos de PAJ, distintivos, bolsas, costales, refrigerios Equipos: Cámara digital, laptop, scan	Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	2 000
	Tarea 2: Acreditación de los PAJ	● Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ ● Número de horas de capacitación que reciben los PAJ	02 charlas dirigidos a los PAJ 02 horas de capacitación que reciben los PAJ		Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	
	Tarea 3: Talleres de capacitación: - Taller 1: Rol y funciones de los PAJ - Taller 2: Importancia del reciclaje - Taller 3: Medio Ambiente - Taller 4: Plástico de un solo uso - Taller 5: Uso responsable del agua - Taller 6: Contaminación de los componentes ambientales	● Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ ● Número de proyectos ambientales implementados PAJ ● Número de PAJ reconocidos	01 actividad en los que participan como PAJ 01 proyecto ambiental implementado PAJ 05 PAJ reconocidos		Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	



<p>Tarea 4: Proyecto: Elaboración de recursos audiovisuales (videos, spots, piezas para redes sociales)</p>	<p>Tarea 5: Reconocimiento de los PAJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAC acreditados • Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC • Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC • Número de proyectos ambientales implementados por los PAC • Número de PAC reconocidos 	<p>05 PAC acreditados</p> <p>01 charla dirigido a los PAC</p> <p>01 actividad en la que participan los PAC</p> <p>01 proyecto ambiental implementado</p> <p>05 PAC reconocidos</p>	<p>Materiales e insumos: Papelógrafos, cintas masking-tape, plumones de colores, afiches, banners, papel bond, bloc de notas, engrampadora, lapiceros, lápiz, cartulina, folder manillo, perforador, reglas, tijeras, chaleco, polos de PAC, distintivos, bolsas, costales, refrigerios.</p> <p>Equipos: Cámara digital, laptop, scan</p>	<p>Septiembre - Diciembre</p>	<p>Unidad de Gestión Ambiental</p>	<p>2 000</p>
					<p>Septiembre - Diciembre</p>	<p>Unidad de Gestión Ambiental</p>	
<p>Tarea 1: Convocatoria y selección de Promotores Ambientales Comunitarios (PAC)</p>	<p>Tarea 2: Acreditación de los PAC</p>	<p>2.4. Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios</p>	<p>05 PAC acreditados</p> <p>01 charla dirigido a los PAC</p> <p>01 actividad en la que participan los PAC</p> <p>01 proyecto ambiental implementado</p> <p>05 PAC reconocidos</p>	<p>Materiales e insumos: Papelógrafos, cintas masking-tape, plumones de colores, afiches, banners, papel bond, bloc de notas, engrampadora, lapiceros, lápiz, cartulina, folder manillo, perforador, reglas, tijeras, chaleco, polos de PAC, distintivos, bolsas, costales, refrigerios.</p> <p>Equipos: Cámara digital, laptop, scan</p>	<p>Septiembre - Diciembre</p>	<p>Unidad de Gestión Ambiental</p>	<p>2 000</p>
<p>Tarea 2: Acreditación de los PAC</p>					<p>Septiembre - Diciembre</p>	<p>Unidad de Gestión Ambiental</p>	



<p>Tarea 3: Talleres de capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taller 1: Rol y funciones de los PAC - Taller 2: Importancia del reciclaje - Taller 3: Medio Ambiente - Taller 4: Plástico de un solo uso - Taller 5: Uso responsable del agua - Taller 6: Contaminación de los componentes ambientales 				Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	
<p>Tarea 4: Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforestación en áreas degradadas con plantas maderables 				Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	
<p>Tarea 5: Reconocimiento de los PAC</p>				Septiembre - Diciembre	Unidad de Gestión Ambiental	4 000



3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Línea de acción 1: Educación ambiental escolar

Concepto	Costo (S/)
1.1 Formación de promotores ambientales escolares	13 000
SUB TOTAL	13 000

Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	2 000
2.2 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	2 000
2.3 Formación de promotores ambientales juveniles	2 000
2.4 Formación de promotores ambientales comunitarios	6 000
SUB TOTAL	12 000

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental escolar	13 000
Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria	12 000
TOTAL	25 000