




MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TINGO DE SAPOSOA

PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL


GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE SAPOSOA



*Programa Municipal de
Educación,
Cultura y Ciudadanía
Ambiental de la
Municipalidad Distrital
de Tingo de Saposoa
2019 - 2022*



PLAN DE TRABAJO

2022

PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL

Prof.

JOSÉ LUIS RUÍZ ANGULO
INGENIERO AMBIENTAL
CIP. N° 252745



1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Tingo de Saposoa, mediante Ordenanza Municipal N° 004 de fecha 26 de Junio de 2019 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2017 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Tingo de Saposoa, trabajará las siguientes líneas de acción:



- **Línea de Acción 1: Educación Ambiental**

Orientada a contribuir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y también diseño e implementación de Espacios Públicos que educan ambientalmente a la ciudadanía.

- **Línea de Acción 2: Cultura y Comunicación Ambiental**

Busca promover valores para mejorar la calidad de vida de la población, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

- **Línea de Acción 3: Ciudadanía y Participación Ambiental**

Busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y Formación de Promotores Ambientales Comunitario.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TINGO DE SAPOSOA**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2. PROGRAMACIÓN

| PLAN DE TRABAJO 2022 | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------|--|
| Programa Municipal EDUCCA-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE SAPOSOA | | | | | | |
| ACTIVIDAD | DETALLE (tareas) | INDICADOR | META | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE |
| LÍNEA DE ACCIÓN 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| Sub línea de acción 1.1: Educación ambiental formal | | | | | | |
| 1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares (PAE) | 1. Elaborar el Plan de Trabajo en Instituciones Educativas. 2. Presentación del Plan de trabajo a directores y Docentes de las instituciones priorizadas, para la consideración en sus clases virtuales las temáticas ambientales prioritarias y el desarrollo de los proyectos en casa. 3. Identificación de Promotores Ambientales Escolares- PAE 4. Taller de capacitación dirigidos a directores, docentes, alumnos: Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares. Taller 2: La Adecuada segregación de los residuos sólidos. Taller 3: Buenas Prácticas Ambientales Proyectos: Buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos (Eco ladrillos) | <ul style="list-style-type: none"> Número de PAE acreditados Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes. Número de docentes capacitados. Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal Educca. Número de proyectos ambientales implementados por los promotores ambientales escolares PAE y docentes Número de instituciones educativas y/o docentes reconocidos. | <ul style="list-style-type: none"> 10 PAE acreditados. 01 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes. 15 docentes capacitados. 03 instituciones educativas que participan en el Programa Municipal Educca. 05 proyectos ambientales implementados, con el apoyo del municipio, en las que participan los PAE y/o docentes. 03 instituciones educativas, 15 docentes y 10 PAE reconocidos. | <ul style="list-style-type: none"> Llamadas Telefónicas Comunicación virtual a través de las plataformas de: Video chat, ZOOM, WhatsApp. Comunicación presencial. | ABRIL | Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental |
| | | | | | | S/. 0.00 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Comunicación virtual a través de las plataformas de: Video chat y WhatsApp. Comunicación presencial. PDF y PPT informativos. Imágenes y videos Refrigerios Incentivos (Cuadernos, Estuches ecológicos) | ABRIL - NOVIEMBRE | |
| | 5. Reconocimiento a directores, docentes y escolares. | | | <ul style="list-style-type: none"> Comunicación virtual a través de las plataformas o presencial, de acuerdo al estado de emergencia. | DICIEMBRE | |
| | | | | | | S/. 500.00 |


JOSÉ LUIS RUZ ANGULO
 INGENIERO AMBIENTAL
 GIP. N° 252745



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE TINGO DE SAPOSOA**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| ACTIVIDAD | DETALLE (tareas) | INDICADOR | META | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|---|--|--|---|--|---|--|--------------|
| LÍNEA DE ACCIÓN 1: EDUCACION AMBIENTAL | | | | | | | |
| Sub línea de acción 1.2: Educación ambiental comunitaria | | | | | | | |
| 1.2.1 Diseño de implementación de espacios públicos que educan ambientalmente | <p>1. Elaboración de propuesta para la implementación de espacios públicos abiertos que eduquen ambientalmente (mercados, recuperación de puntos críticos, instalación de señaléticas en parques, puertos, etc.)</p> <p>2. Elaboración de materiales para la implementación: señaléticas informativas en tema de conservación ambiental en los parques y puertos, maceteros con material en desuso, etc.</p> <p>3. Implementación de espacios públicos.</p> <p>4. Recopilación de fotos del antes y después del espacio implementado.</p> <p>5. Mantenimiento de los espacios implementados.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados. Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas. | <ul style="list-style-type: none"> 03 espacios públicos que educan ambientalmente habilitados. 04 actividades de promoción cultura – ambiental implementados. | <ul style="list-style-type: none"> Computadora. Papel. lapicero e internet. | 26 DE ABRIL | Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental | S/. 0.00 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Letreros Informativos. Instalación de Puntos ecológicos. Implementación de corredores naturales. Banners. | 7 DE MAYO | | S/. 1,000.00 |
| | | | | | 11 DE JUNIO 9 DE JULIO 06 DE AGOSTO | | S/. 0.00 |
| | | | | Cámara Fotográfica | 11 DE JUNIO 9 DE JULIO 06 DE AGOSTO | | S/. 300.00 |
| | | | | Personal para la operatividad y mantenimiento de los espacios implementados. | 05 DE NOVIEMBRE | | S/. 300.00 |


JOSE LUIS RUIZ ANGULO
INGENIERO AMBIENTAL
CIP. N° 252745



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE TINGO DE SAPOSOA**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

| ACTIVIDAD | DETALLE (tarefas) | INDICADOR | META | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|--|-------------|--|-------------|
| LINEA DE ACCION 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | |
| 2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos | Evento 1: Difusión de pieza grafica por el día mundial del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Número de campañas informativas realizadas. Número de personas que participan en campañas informativas. Número de eventos realizados con temática ambiental. Número de personas que participan en eventos. Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año. Número de material comunicacional audiovisual generado. Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local. | <ul style="list-style-type: none"> 03 campañas informativas realizadas. 100 personas que participan en campañas informativas. 03 eventos realizados con temática ambiental. 40 personas que participan en eventos. 1000 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año. 02 material comunicacional generado (audiovisual y gráfico) 01 hora de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local. | Laptop y Página de piezas Graficas para web. | 22 DE MARZO | Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental | S/. 800.00 |
| | Evento 2: Difusión de pieza grafica por la hora del planeta. | | | Video y spot publicitario. | 27 DE MAYO | | |
| | Evento 3: Difusión de pieza grafica por el día de la Tierra. | | | Laptop y Página para edición de videos. | 22 DE ABRIL | | |
| | Campaña 1: Salvando Rios. | | | Video y spot publicitario. | 03 DE MAYO | | |
| | Evento 4: Difusión de video sobre el día mundial del ambiente. | | | Laptop y Página para edición de videos. | 05 DE JUNIO | | |
| | Campaña 2: Menos plástico más vida. | | | Video y spot publicitario | 11 DE JUNIO | | |
| | Evento 5: Difusión de pieza grafica por el día internacional de bolsas de plástico. | | | Laptop y Página de piezas gráficas para web | 03 DE JULIO | | |
| | Evento 6: Difusión de video por FIESTAS PATRIAS. | | | Laptop y Página para edición de videos. | 15 DE JULIO | | |
| Campaña 3: Día del Árbol | Plantones ornamentales | 01 DE SEPTIEMBRE | | | | | |
| Evento 7: Concurso "DIAESOL" | Premios | 18 DE SEPTIEMBRE | | | | S/. 400.00 | |
| Evento 8: Difusión de pieza grafica por el día de la Gestión Responsable del Agua - DIAAGUA | Laptop y Página de piezas gráficas para web. | 02 DE OCTUBRE | | | | S/. 200.00 | |



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE TINGO DE SAPOSOA**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

| ACTIVIDAD | DETALLE (tarefas) | INDICADOR | META | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | |
|--|--|---|---|---|--|-----------------|--|-----------|
| LÍNEA DE ACCIÓN 3: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ) | Convocatoria y selección de PAJ. | | <ul style="list-style-type: none"> 10 PAJ acreditados. | <ul style="list-style-type: none"> Laptop Elaboración de flyers para la convocatoria. | 03 DE MAYO | | S/. 0.00 | |
| | Taller 1: Rol de los PAJ | | <ul style="list-style-type: none"> 02 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> Comunicación virtual a través de plataformas de video chat, WhatsApp, Facebook, Google METT. | 06 DE MAYO | | | |
| | Proyectos 1: Elaboración de recursos audiovisuales en el marco del día mundial del ambiente. | <ul style="list-style-type: none"> Número de PAJ acreditados. Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> 02 horas de capacitación que reciben los PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> 06 actividades (eventos y/o Campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones presenciales. Guías informativas en PDF. | 05 DE JUNIO | | |
| | Taller 2: La adecuada segregación residuos sólidos en el distrito. | <ul style="list-style-type: none"> Número de horas de capacitación que reciben los PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> 06 actividades (eventos y/o Campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones presenciales. Guías informativas en PDF. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones presenciales. Guías informativas en PDF. | 11 DE JUNIO | | |
| | Taller 3: Buenas prácticas ambientales | <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> Número de horas de capacitación que reciben los PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> 06 actividades (eventos y/o Campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones presenciales. Guías informativas en PDF. | 25 DE JUNIO | | |
| | Proyectos 2: Buenas prácticas ambientales en el manejo de los Residuos Sólidos. | <ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAJ. Número de PAJ reconocidos. | <ul style="list-style-type: none"> 05 proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAJ. 10 PAJ reconocidos. | <ul style="list-style-type: none"> 05 proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAJ. 10 PAJ reconocidos. | <ul style="list-style-type: none"> Videos instructivos Imágenes publicitarias (post, flyers, etc.) Incentivos (Polos) Refrigerio | 02 DE JULIO | Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental | S/ 800.00 |
| | Proyectos 3: Elaboración de recursos audiovisuales en el marco del BICENTENARIO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERU. | | | | | 15 DE JULIO | | |
| | Reconocimiento a Los Promotores Ambientales Juveniles. | | | | <ul style="list-style-type: none"> Documento (Constancia) | 10 DE DICIEMBRE | | S/. 0.00 |



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE TINGO DE SAPOSOA**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

| ACTIVIDAD | DETALLE (tareas) | INDICADOR | META | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
|--|--|---|--|---|-----------------|--|-------------|
| LINEA DE ACCIÓN 3: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | |
| 3.2 Formación promotores ambientales comunitarios (PAC) | Realizar convocatoria virtual (llamada telefónica, correo electrónico, spots, etc.) para seleccionar a los PAC | | | <ul style="list-style-type: none"> Laptop Elaboración de flyers para la convocatoria. | 03 DE MAYO | Gerencia de Desarrollo Económico, Servicios Públicos y Gestión Ambiental | S/. 0.00 |
| | Taller 1: Rol de los PAC | | <ul style="list-style-type: none"> 05 PAC acreditados. 02 eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC. 02 actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participa los PAC. 03 proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAC. 05 PAC reconocidos. | 06 DE MAYO | | | |
| | Proyectos 1: Elaboración de recursos audiovisuales en el marco del día mundial del ambiente | <ul style="list-style-type: none"> Número de PAC acreditados Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC | | <ul style="list-style-type: none"> Comunicación virtual a través de las plataformas de Video chat, WhatsApp, Facebook. | 05 DE JUNIO | | |
| | Taller 2: La adecuada segregación residuos sólidos en el distrito | <ul style="list-style-type: none"> Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC. | | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones presenciales. PDF informativos, Vídeos instructivos e Imágenes publicitarias. Refrigerios | 11 DE JUNIO | | |
| | Taller 3: Buenas prácticas ambientales | <ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAC. Número de PAC reconocidos. | | | 25 DE JUNIO | | |
| | Proyectos 2: Buenas prácticas ambientales en el manejo de los Residuos Sólidos. | | | | 02 DE JULIO | | |
| | Proyectos 3: reforestación en la entrada al distrito. | | | | 15 DE JULIO | | |
| | Reconocimiento a los PAC | | | | 10 DE DICIEMBRE | | |


JOSÉ LUIS RUIZ ANGULO
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP. N° 252745



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3. RESUMEN PRESUPUESTO:

Línea de acción 1: Educación ambiental

| Concepto | Costo (S/) |
|--|--------------|
| 1.1 Educación ambiental formal | S/. 1,000.00 |
| 1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares | S/. 1,000.00 |
| 1.2 Educación ambiental comunitaria | S/. 1,300.00 |
| 1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente | S/. 1,300.00 |
| | S/. 2,300.00 |

Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental

| Concepto | Costo (S/) |
|--|--------------|
| 2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos. | S/. 1,400.00 |
| | S/. 1,400.00 |

Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental

| Concepto | Costo (S/) |
|---|--------------|
| 3.1 Formación de promotores ambientales juveniles | S/. 800.00 |
| 3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios | S/. 800.00 |
| | S/. 1,600.00 |

| Concepto | Costo (S/) |
|--|---------------------|
| Línea de acción 1: Educación ambiental | S/. 2,300.00 |
| Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental | S/. 1,400.00 |
| Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental | S/. 1,600.00 |
| TOTAL | S/. 5,300.00 |



JOSÉ LUIS RUIZ ANGULO
INGENIERO AMBIENTAL
CIP. N° 252745