


Municipalidad Distrital de Arahua

Programa Municipal de
Educación,
Cultura y Ciudadanía Ambiental
de la
Municipalidad Distrital de
ARAHUAY
2022

**PLAN DE TRABAJO
2021 - 2022**

**PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA**
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL






1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Arahua, mediante Resolución de Alcaldía N° 059-2022-A/MDA de fecha 31 de marzo del 2022 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2021 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, el Área de Gestión Ambiental, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2022**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Arahua, trabajará las siguientes líneas de acción:



Educación ambiental, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

Cultura y comunicación ambiental, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.

Ciudadanía y participación ambiental, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

2. PROGRAMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2022 Programa Municipal EDUCCA- ARAHUAY 2022							
ACTIVIDAD	TAREAS (detalle)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
LINEA DE ACCION 1: EDUCACION AMBIENTAL							
Sub línea de acción 1.1: Educación ambiental formal							
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares (PAE)	Tarea 1: Reunión con la UGEL y directores de las I.E	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAE acreditados 	<ul style="list-style-type: none"> 5 PAE acreditados 	Acta de reunión y acuerdos	Abril	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00
	Tarea 1: <ul style="list-style-type: none"> Identificación y acreditación de los Promotores Ambientales Escolares (PAE) 	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes Número de docentes capacitados. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 eventos de capacitación 5 docentes capacitados. 	Ficha de acreditación	Abril	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00
	Tarea 2: Talleres de capacitación <ul style="list-style-type: none"> Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares Taller 2: Residuos sólidos en el distrito Taller 3: Biohuertos 	<ul style="list-style-type: none"> Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA. Número de proyectos ambientales implementados por los promotores ambientales escolares PAE y docentes 	<ul style="list-style-type: none"> 1 institución educativa. 2 proyectos ambientales 	Afiches Videos Proyector Computadora	Abril Mayo Junio	Área de Gestión Ambiental	S/. 200.00
	Tarea 3: Proyectos <ul style="list-style-type: none"> Implementación de un Punto limpio en la I.E Biohuerto en la I.E 	<ul style="list-style-type: none"> Número de instituciones educativas reconocidas. Número de docentes reconocidos. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 I.E. reconocida. 5 docentes reconocidos. 	Contenedores Semillas Compost Materiales de reciclaje	De mayo a diciembre Junio a diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 600
	Tarea 4: Reconocimiento a los PAE, docentes, directores e I.E	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAE reconocidos. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 PAE reconocidos. 	Constancias, Resolución	Diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

(detalle)							
LINEA DE ACCION 1: EDUCACION AMBIENTAL							
Sub línea de acción 1.2: Educación ambiental comunitaria							
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1: Identificación de los espacios públicos y elaboración de propuesta para la implementación.	• Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados.	• 2 espacios habilitados.	Ficha de espacios públicos	Abril	Área de Gestión Ambiental	S/. 100.00
	Tarea 2: Elaboración de materiales para la implementación. Y adquisición de contenedores	• Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas.	• 3 actividades	Neumáticos en desuso Pintura Brochas Carteles Contenedores	Abril	Área de Gestión Ambiental	S/. 500.00
	Tarea 3: Implementación de los espacios públicos (recopilación de fotos del antes y después) Implementación de señaléticas y cercos en: ✓ Vivero municipal ✓ Planta de valorización ✓ Planta de segregación Implementación de puntos limpios en: ✓ Plaza de Armas de Arahua	• Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas.	• 15 personas	Carteles Infográficas Contenedores y carteles	Mayo-julio	Área de Gestión Ambiental	S/1000.00
	Tarea 4: Desarrollo de actividades: Visitas guiadas a: ✓ Vivero municipal ✓ Planta de valorización ✓ Planta de segregación			Ficha de espacios públicos	Mayo – noviembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 500.00



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

ACTIVIDAD	TAREAS (detalle)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
LINEA DE ACCION 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL							
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Tarea 1: Priorización de los temas para la campañas y eventos	<ul style="list-style-type: none"> Número de campañas informativas realizadas. Número de personas que participan en campañas informativas. Número de eventos realizados con temática ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 campañas. 3 personas que participan en campañas. 2 eventos. 	Diagnóstico de la problemática ambiental del distrito Calendario Ambiental Peruano	Abril	<ul style="list-style-type: none"> Área de Gestión Ambiental IE Apóstol Santiago Comunidades Campesinas 	S/. 200.00
	Tarea 2: Elaboración de materiales y desarrollo de las campañas: <ul style="list-style-type: none"> En casa yo reciclo (segregación en fuente) Mi ciudad verde (cuidado de las áreas verdes) 	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas que participan en eventos. Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 personas que participan en eventos. 200 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año. 	Afiches Videos Rotafolios Afiches Roll Screem Ficha de campañas y eventos	De abril a diciembre De junio a diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 800.00
	Tarea 3: Desarrollo de eventos abiertos a todo el público del distrito: Difusión de piezas gráficas en fechas del Calendario Ambiental Peruano, por redes sociales: <ul style="list-style-type: none"> Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos – DIADESOL (17 de setiembre) Semana de la Movilidad Sostenible (16 al 22 de setiembre) Semana de la Educación 	<ul style="list-style-type: none"> Número de material comunicacional audiovisual generado. Número de material comunicacional gráfico generado. Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales). 	<ul style="list-style-type: none"> 2 materiales audiovisuales generados. 2 materiales gráficos generados. 2 horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local 	Afiches Videos Ficha de campañas y eventos	5 de junio 17 de setiembre 16 al 22 de setiembre Cuarta semana de octubre	Área de Gestión Ambiental	S/. 500.00



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

Ambiental en el Perú							
ACTIVIDAD	TAREAS (detalle)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
LINEA DE ACCION 3: CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL							
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)	Tarea 1: Convocatoria y acreditación de los Promotores Ambientales Juveniles (PAJ)	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAJ acreditados. Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ. Número de horas de capacitación que reciben los PAJ. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 PAJ acreditados. 2 eventos de capacitación. 5 horas de capacitación. 	Ficha de acreditación	Abril	<ul style="list-style-type: none"> Área de Gestión Ambiental IE Apóstol Santiago Comunidades Campesinas 	S/. 0.00
	Tarea 2: Talleres de capacitación <ul style="list-style-type: none"> Taller 1: Rol de los promotores ambientales juveniles Taller 2: Residuos sólidos en el distrito Taller 3: Biohuertos Taller 4: Calidad del aire en el distrito 	<ul style="list-style-type: none"> Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ. Número de universidades que participan del Programa Municipal EDUCCA. 	<ul style="list-style-type: none"> 4 actividades. 0 universidades. 0 institutos 	Afiches Videos Proyector Computadora	Abril Mayo Junio Julio	<ul style="list-style-type: none"> Área de Gestión Ambiental IE Apóstol Santiago Comunidades Campesinas 	S/. 500.00
	Tarea 3: Participación de los PAJ en campañas: <ul style="list-style-type: none"> En casa yo reciclo Mi ciudad verde 	<ul style="list-style-type: none"> Número de institutos que participan del Programa Municipal EDUCCA. Número de otras organizaciones (clubs, redes, etc.) que participan del Programa Municipal EDUCCA. 	<ul style="list-style-type: none"> 0 organizaciones 	Rotafolios Afiches Roll Scream	De abril a diciembre De junio a diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Área de Gestión Ambiental IE Apóstol Santiago Comunidades Campesinas 	S/. 500.00
	Tarea 4: Proyectos <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de piezas gráficas y audiovisuales sobre residuos sólidos, 	<ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos ambientales implementados PAJ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 proyectos ambientales implementados PAJ 5 PAJ 	Fichas con información y mensajes claves que se desean compartir a la ciudadanía	De abril a diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 300.00



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

	biohuertos y aire	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAJ reconocidos. 	reconocidos.				
	Tarea 5: Reconocimiento a los PAJ			Constancias, Resolución	Diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00

ACTIVIDAD	TAREAS (detalle)	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
LINEA DE ACCION 3: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL							
3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios (PAC)	Tarea 1: Identificación y acreditación de los Promotores Ambientales Comunitarios (PAC)	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAC acreditados Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC 	<ul style="list-style-type: none"> 5 PAC acreditados 2 eventos de capacitación 	Ficha de acreditación	Abril	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00
	Tarea 2: Talleres de capacitación <ul style="list-style-type: none"> Taller 1: Rol de los promotores ambientales comunitarios Taller 2: Residuos sólidos en el distrito Taller 3: Biohuertos y compostaje 	<ul style="list-style-type: none"> Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC. Número de proyectos ambientales implementados por los PAC. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 actividades 1 proyecto 	Afiches Videos Proyector Computadora Contenedores Residuos orgánicos Materiales para la elaboración de compost Semillas Compost Herramientas	Abril Mayo Junio	Área de Gestión Ambiental	S/. 1500.00
	Tarea 3: Desarrollo de proyectos <ul style="list-style-type: none"> Implementación de un Punto limpio en casa Biohuerto en casa Biohuerto comunitario y 	<ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos ambientales implementados por los PAC. Número de PAC reconocidos. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 PAC reconocidos. 	Materiales de reciclaje Adhesivos con gráfica del tipo de residuos para contenedores	Mayo a diciembre Junio a diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 800.00



Programa Municipal EDUCCA ARAHUAY - 2022

	elaboración de compostaje			Baldes Pintura y brochas Semillas Compost Herramientas			
	Tarea 4: Reconocimiento a los PAC			Constancias, Resolución	Diciembre	Área de Gestión Ambiental	S/. 0.00

**1 RESUMEN PRESUPUESTO:****Línea de acción 1: Educación ambiental**

Concepto	Costo (S/)
1.1 Educación ambiental formal	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	800.00
1.2 Educación ambiental comunitaria	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	2100.00

Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos.	1500.00

Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental

Concepto	Costo (S/)
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles	1300.00
3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios	2300.00

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental	2900.00
Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental	1500.00
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental	3600.00
TOTAL	S/. 8000.00