



Municipalidad Distrital de La Perla

Programa Municipal de Educación,
Cultura y Ciudadanía Ambiental de la
Municipalidad Distrital de La Perla

PLAN DE TRABAJO 2023

PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL





1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de La Perla, mediante Ordenanza Municipal N°04-2023-MDLP de fecha 24 de Febrero de 2023 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en la Política Nacional del Ambiente al 2030 correspondiente al objetivo prioritario N° 9 y otros dispositivos legales relacionados con el Programa Municipal EDUCCA.

Bajo este enfoque, la Gerencia de Gestión Ambiental, presenta el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de La Perla trabajará las siguientes líneas de acción:



La Educación ambiental escolar, orienta la construcción de culturas y modos de vida sostenibles en el ámbito formal, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares.

La Educación ambiental comunitaria, promueve valores ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, a través del diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente; despliega estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos; estimula y facilita la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y la Formación de Promotores Ambientales Comunitarios.




AM
PL



2. PROGRAMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2023								
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – LA PERLA								
Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable		
LÍNEA DE ACCIÓN 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR								
1.1 Actividad: Formación de Promotores Ambientales Escolares - PAE	Tarea 1: Selección de Promotores Ambientales Escolares- PAE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de PAE acreditados ✓ Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes ✓ Número de PAE capacitados ✓ Número de docentes capacitados ✓ Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA ✓ Número de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes ✓ Número de PAE reconocidos ✓ Número de docentes reconocidos ✓ Número de instituciones educativas reconocidas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 180 de PAE ✓ 09 de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes ✓ 180 de PAE capacitados ✓ 11 de docentes capacitados ✓ 06 de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA ✓ 18 de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes ✓ 180 de PAE reconocidos ✓ 11 de docentes reconocidos ✓ 06 de instituciones educativas reconocidas 	Recursos para los 180 PAE y 11 Docentes a más: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales de Oficina para incorporación al Programa (empadronamiento, tableros, lapiceros, etc.) ✓ Movilidad 	Marzo - Abril			
	Tarea 2: Capacitación a PAE: Sesión 1: Formación de PAE Sesión 2: Manejo de mis residuos sólidos Sesión 3: Ecoeficiencia Sesión 4: Mi Proyecto Ambiental			Recursos para las 06 Instituciones Educativas y 180 PAE, a más: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales oficina (cartulinas, plumones, chinchines, papel de color, cintas adhesivas, lapiceros, hojas Bond A4, etc.) ✓ Movilidad 	Mayo- Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerente de Gestión Ambiental ✓ Promotores Ambientales 	S/ 2.500,00	
	Tarea 3: Implementación de Proyectos Educativos en PAE			Recursos para las 06 Instituciones Educativas y 180 PAE, a más: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Movilidad ✓ Materiales para taller ambientales (Temperas de colores, plumones, papelografos, Hojas Bond A4, etc.) ✓ Tableros ✓ Botellas de agua 	Agosto		S/ 500,00	



PLAN DE TRABAJO 2023

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - LA PERLA

Actividad	Tareas	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (\$)
	Tarea 4: Acreditación a los PAE y Docentes		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificados para las Instituciones Educativas ✓ Pines y reconocimiento PAE y docentes 	Diciembre		\$/ 300,00
Subtotal						
LÍNEA DE ACCIÓN 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA						
2.1 Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1: Implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados ✓ Número de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas ✓ Número de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 03 de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados ✓ 03 de actividades de promoción cultural-ambiental implementadas ✓ 1000 de personas que participan en las actividades de promoción cultural-ambiental realizadas 	Recursos para 03 espacios públicos que educan Ambientalmente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales para Murales Ambientales (pinturas satinado, brochas, disolvente, mano de obra, rodillos, pinceles de diferente número, etc.) ✓ Movilidad ✓ Botellas de agua 	Aliados: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerencia de Gestión Ambiental ✓ Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes ✓ Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte ✓ Sub Gerencia de Participación Vecinal 	\$/ 6.000,00
	Tarea 2: Actividades de promoción cultural-ambiental implementados			Recursos para 03 actividades de Promoción Cultural-Ambiental Implementados: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Juegos didácticos, ruletas con temática ambiental. ✓ Parante Publicitario Roll Screen + Banner para el Programa 		




Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (\$)
2.2 Actividad: Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Tarea 1: Implementar campañas informativas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de campañas informativas realizadas ✓ Número de personas que participan en campañas informativas ✓ Número de eventos realizados con temática ambiental ✓ Número de personas que participan en eventos ✓ Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año ✓ Número de material comunicacional audiovisual generado ✓ Número de material comunicacional gráfico generado ✓ Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 04 campañas informativas realizadas ✓ 400 número de personas que participan en campañas informativas ✓ 08 de eventos realizados con temática ambiental ✓ 500 de personas que participan en eventos ✓ 1000 de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año ✓ 03 de material comunicacional audiovisual generado ✓ 13 de material comunicacional gráfico generado ✓ 21 de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales) 	Municipal EDUCCA ✓ Movilidad ✓ Incentivos ✓ Refrigerio			
	Tarea 2: Eventos Calendario Ambiental ✓ 25/03 La Hora Del Planeta 20:30 - 21:30 ✓ 22/04 Dia De La Tierra ✓ 26/04 Dia Internacional De Concienciación Sobre El Ruido ✓ 17/05 Dia Mundial Del Reciclaje ✓ 05/06 Dia Mundial Del Medio Ambiente ✓ 01/09 Dia Del Árbol ✓ 16/09 Dia de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos - DIADESOL ✓ 07/10 (Primer sábado) Dia de la Gestión Responsable del Agua - DIAGUA Tarea 3: Difusión de Piezas Gráficas ✓ 15/03 Dia Mundial Del Consumo Responsable	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 04 campañas informativas realizadas ✓ 400 número de personas que participan en campañas informativas ✓ 08 de eventos realizados con temática ambiental ✓ 500 de personas que participan en eventos ✓ 1000 de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año ✓ 03 de material comunicacional audiovisual generado ✓ 13 de material comunicacional gráfico generado ✓ 21 de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales) 	Recursos para 04 campañas informativas: ✓ Movilidad ✓ 2 millares Bolsas de Tela para Campañas Ambientales como incentivos, ✓ Botellas de agua Recursos para 08 eventos con temática Ambiental: ✓ Incentivos ✓ Movilidad ✓ Protección Solar ✓ Materiales para los eventos (velas, carteles y banners informativos referentes al ruido y residuos sólidos; plantas y semillas como incentivos) ✓ Botellas de Agua Recursos para 13 presentaciones de material gráfico: ✓ Publicidad en redes sociales del				Subtotal: S/ 8.500,00 S/ 6.000,00 S/ 4.000,00 S/ 1.500,00




PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - LA PERLA

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (\$)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 21/03 Día Internacional De Los Bosques ✓ 22/03 Día Mundial Del Agua ✓ 26/03 Día Mundial De L Clima Y La Adaptación Al Cambio Climático ✓ 13/05 Día De La Creación Del Ministerio Del Ambiente ✓ 01/06 Día Nacional Del Reciclador ✓ 08/06 Día Mundial De Los Océanos ✓ 03/07 Día Internacional Libre De Bolsas De Plástico ✓ 11/08 Día Interamericano De La Calidad Del Aire- DIAIRE ✓ Del 16 al 22 setiembre Semana 16 Al 22 Semana De La Movilidad Sostenible ✓ 21/10 Día Nacional del Ahorro de Energía ✓ 05/12 Día Mundial del Suelo ✓ 12/12 Día de la Aprobación del Acuerdo de París (de la Convención Marco sobre el Cambio Climático) 			Programa EDUCCA de las 13 fechas conmemorativas del calendario ambiental			
	<p>Tarea 1: Selección de Promotores Ambientales Juveniles - PAJ</p> <p>Tarea 2: Capitación para los Promotores Ambientales Juveniles - PAJ</p> <p>Módulo I: Inducción del Programa Módulo II: Participación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de PAJ acreditados. ✓ Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ ✓ Número de horas de capacitación que reciben los PAJ ✓ Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ ✓ Número de proyectos ambientales implementados PAJ ✓ Número de PAJ reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 de PAJ acreditados. ✓ 04 de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ ✓ 04 de horas de capacitación que reciben los PAJ ✓ 04 de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ ✓ 06 de proyectos ambientales implementados PAJ ✓ 12 de PAJ reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales de Oficina para incorporación al Programa (empadronamiento, tableros, lapiceros, etc.) ✓ Movilidad <p>Recursos para los 04 eventos de capacitación, 04 Campañas y 06 Proyectos Ambientales, a más:</p>	Junio - Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerencia de Gestión Ambiental Aliados: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Gerencia de Participación Vecinal ✓ Ministerio del Ambiente ✓ Universidad del Callao ✓ Instituciones Educativas 	<p>Subtotal: S/ 11.500,00</p> <p>S/ 350,00</p> <p>S/ 8.700,00</p>



PLAN DE TRABAJO 2023
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - LA PERLA

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (S/)
	Comunitaria - Campaña de sensibilización Ambiental - Campaña o eventos respecto al Calendario Ambiental Módulo III: Capacitaciones para los PAJ - Gestión Integral de Residuos Sólidos - Contaminación Ambiental Módulo IV: Reconocimiento a los Promotores Ambientales Juveniles - PAJ			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Polos PAJ ✓ Gorros PAJ ✓ Protector Solar ✓ Incentivos ✓ Movilidad ✓ Materiales oficina (cartulinas, papelógrafos, papel de color, lapiceros etc.) ✓ Tableros ✓ Equipos para limpiezas de Playas, puntos críticos (Guantes, Alcohol, mascarillas, rastrillos, bolsas 20 L, etc.) ✓ Certificados PAJ 			
	Tarea 3: Acreditación a los Promotores Ambientales Juveniles -PAJ						S/ 350,00
2.4 Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios -PAC	Tarea 1: Selección de Promotores Ambientales Comunitarios- PAC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de PAC acreditados ✓ Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC ✓ Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC ✓ Número de proyectos ambientales implementados por los PAC ✓ Número de PAC reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 de PAC acreditados ✓ 04 de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC ✓ 02 de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC ✓ 06 de proyectos ambientales implementados por los PAC ✓ 12 de PAC reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficina para incorporación al Programa (empadronamiento, tableros, lapiceros, etc.) ✓ Movilidad 	Junio - Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerencia de Gestión Ambiental Aliados: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub Gerencia de Participación Vecinal ✓ Ministerio del Ambiente 	S/ 350,00
	Tarea 2: Capacitación para los Promotores Ambientales Comunitarios- PAC Módulo I: Inducción del Programa Módulo II: Participación Comunitaria - Campaña de sensibilización Ambiental				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales de Oficina para incorporación al Programa (empadronamiento, tableros, lapiceros, etc.) ✓ Movilidad 		
Subtotal:							S/ 9,400,00
				Recursos para los 12 PAC, a más:			
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiales de Oficina para incorporación al Programa (empadronamiento, tableros, lapiceros, etc.) ✓ Movilidad 			
				Recursos para los 04 eventos de capacitación, 02 actividades y 06 Proyectos Ambientales, a más:			
				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Polos PAC ✓ Gorros PAC ✓ Protector Solar 			S/ 8,800,00



PLAN DE TRABAJO 2023

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - LA PERLA

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (S/)
	- Campaña o eventos respecto al Calendario Ambiental I Módulo III: Capacitaciones para los PAC - Gestión Integral de Residuos Sólidos - Contaminación Ambiental Módulo IV: Reconocimiento a los Promotores Ambientales Comunitarios- PAC			<input checked="" type="checkbox"/> Incentivos <input checked="" type="checkbox"/> Movilidad <input checked="" type="checkbox"/> Materiales oficina (cartulinas, plumones, papel de color, lapiceros etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Tableros <input checked="" type="checkbox"/> Equipos para limpiezas Playas, puntos críticos (Guantes, Alcohol, mascarillas, rastrillos, bolsas 20 L, etc.)			
	Tarea 3: Acreditación a los Promotores Ambientales Comunitarios- PAC			<input checked="" type="checkbox"/> Certificados PAC			S/ 350,00
						Subtotal:	S/ 9.500,00
						Total:	S/42.400,00



3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Línea de acción 1: Educación ambiental escolar

Concepto	Costo (S/)
1.1. Formación de promotores ambientales escolares	S/. 3,500.00
SUB TOTAL	S/. 3,500.00

Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria

Concepto	Costo (S/)
2.1. Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	S/. 8,500.00
2.2. Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	S/. 11,500.00
2.3. Formación de promotores ambientales juveniles	S/. 9,400.00
2.4. Formación de promotores ambientales comunitarios	S/. 9,500.00
SUB TOTAL	S/. 38,900.00

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental escolar	S/. 3,500.00
Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria	S/. 38,900.00
TOTAL	S/. 42,400.00

