






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-ICA

**Programa Municipal de
Educación,
Cultura y Ciudadanía
Ambiental de la
Municipalidad de Distrital de
Pueblo Nuevo**

**PLAN DE TRABAJO
2023**

**PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA**
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL






1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, mediante Ordenanza Municipal N° 02-2023-MDPN, de fecha 27 de marzo del 2023, aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en la Política Nacional del Ambiente al 2030 correspondiente al objetivo prioritario 9 y otros dispositivos legales relacionados con el Programa Municipal EDUCCA.



Bajo este enfoque, la Subgerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible, presenta el Plan de Trabajo 2023 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, trabajará las siguientes líneas de acción:



La Educación ambiental escolar, orienta la construcción de culturas y modos de vida sostenibles en el ámbito formal, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares.

La Educación ambiental comunitaria, promueve valores ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, a través del diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente; despliega estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos; estimula y facilita la Intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y la Formación de Promotores Ambientales Comunitarios.





2. PROGRAMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2023							
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO							
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA (MES)	RESPONSABLE	PRESUPUESTO (S/)
Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR							
1.1 Actividad: Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1 1.1 Comunicación de coordinación con la UGEL. 1.2 Reunión de coordinación y charla informativa de los directores y Docentes de las I.E	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAE acreditados Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes Número de PAE capacitados Número de docentes capacitados 	-8 PAE acreditados -06 eventos de capacitación -08 PAE capacitados -06 docentes capacitados	- Oficio de comunicación Proyector Laptop	ABRIL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 0,00
	Tarea 2 2.1 Identificación y acreditación de los Promotores Ambientales Escolares (PAE). 2.2 Realizar talleres y capacitaciones informativas y aplicación de un Cuestionario.	<ul style="list-style-type: none"> Número de instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCA Número de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes 	-03 instituciones educativas -03 I.E reconocidas	Ficha de acreditación. Proyector Laptop Refrigerios Recursos Humanos: Voluntarios ambientales Afiches Videos Entre otros	ABRIL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 900,00





	<p>Tarea 3</p> <p>Talleres de capacitación dirigidos a Docentes de aulas, alumnos y PAE.</p> <p>3.1 Taller 1: Rol de los promotores ambientales escolares.</p> <p>3.2 Taller 2: Manejo adecuado de residuos solidos e identificación de códigos de colores.</p> <p>3.3 Taller 3: "Si quieres aventura, Lánzate a la Lectura, CONECTATE CON LA NATURALEZA"</p> <p>(Maratón de lecturas basada en libros medioambientalistas)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Número de PAE reconocidos	<p>8 PAE reconocidos</p>	<p>Recursos Humanos: Voluntarios Ambientales Afiches Videos Proyector Laptop Papelógrafos Cartulinas Refrigerios Entre otros</p> <p>Recursos Humanos: Voluntarios Ambientales Afiches Videos Proyector Laptop Papelógrafos Cartulinas Refrigerios Entre otros</p> <p>Recursos Humanos: Voluntarios Ambientales Afiches Videos Proyector Laptop Papelógrafos Cartulinas Refrigerios Entre otros</p>	<p>MAYO</p> <p>JUNIO</p> <p>JULIO</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p> <p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p> <p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>	<p>S/ 1500.00</p>
--	---	---	--------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------





	3.4 Taller 4: Elaboración de jabón casero ecológicos			Recursos Humanos: Voluntarios Ambientales Afiches Videos Proyector Laptop Refrigerios Herramientas y Materiales para el taller. Entre otros	AGOSTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	
	3.5 Taller 5: Capacitación Virtual: Evaluación de Impacto Ambiental, visualización de realidad			Recursos Humanos: Voluntarios Ambientales Afiches Videos Proyector Laptop Papelógrafos Cartulinas Refrigerios Entre otros	SETIEMBRE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	






	<p>Tarea 4</p> <ul style="list-style-type: none">- Proyecto: "Implementación de Jabón casero ecológico en la LE"- Proyecto "Si quieres aventura, Lánzate a la Lectura, CONECTATE CON LA NATURALEZA"- Proyecto "ECOFASHION"			<p>Recursos humanos:</p> <p>Voluntarios Ambientales</p> <p>Afiches</p> <p>Premios</p> <p>Entre otros.</p>	<p>JUNIO</p> <p>JULIO</p> <p>AGOSTO</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>	<p>S/ 500.00</p>





PLAN DE TRABAJO 2023							
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO							
Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto (S/)
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA							
2.1 Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1: Identificación de los espacios públicos y elaboración de propuesta para la implementación.	<ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados 	03 espacios habilitados	Ficha de espacios Públicos	MAYO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 0.00
	Tarea 2: Elaboración de materiales para la implementación.			Neumáticos en desuso, Pintura Brochas, entre otros	MAYO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 2300.00
	Tarea 3: Implementación de los espacios públicos (recopilación de fotos del antes y después). Implementación de señaléticas y cercos, así como también la limpieza de: - Puntos críticos priorizados. - Colocación de letreros alusivos al cuidado del medio ambiente y mantenimiento del mobiliario en Plazuelas priorizadas.			Carteles informativos Ficha de espacios públicos Pinturas, brochas, rodillos, entre otros.	JUNIO JULIO Y AGOSTO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 7500.00





<p>2.2 Actividad:</p> <p>Diseño e implementación de campañas informativas y eventos</p>	<p>Tarea 1 Priorización de los temas para las campañas y eventos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de campañas informativas realizadas. • Número de personas que participan en campañas informativas • Número de eventos realizados con temática ambiental • Número de personas que participan en eventos • Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año • Número de material comunicacional audiovisual generado • Número de material comunicacional gráfico generado 	<p>01 campaña</p> <p>20 personas que participan en campaña</p> <p>02 eventos</p> <p>30 personas que participan en eventos.</p> <p>80 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año</p> <p>03 materiales audiovisuales generados</p> <p>05 materiales gráficos generados</p>	<p>Diagnóstico de la problemática ambiental del distrito</p> <p>Calendario Ambiental Peruano</p> <p>Afiches Premios Laptop Plataforma ZOOM Refrigerios Entre otros.</p> <p>Piezas graficas Página de Facebook</p>	ABRIL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 0.00
	<p>Tarea 2 Elaboración de materiales y desarrollo de las campañas: - En mi casa yo reciclo, "Programa de segregación en la fuente de recolección selectiva"</p>				JUNIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 500.00
	<p>Tarea 3 Desarrollo de eventos abiertos a todo el público: - ECOFASHION - GARANTIZANDO UN FUTURO VERDE (Campaña de Limpieza en las principales calles y ciclovías del Distrito de Pueblo Nuevo, asimismo el sembrado de plantas en puntos estratégicos)</p>				JUNIO JULIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 1500.00
	<p>Tarea 4 Difusión de piezas graficas en fechas del Calendario Ambiental Peruano, por redes sociales: - Dia Mundial del Agua - La Hora del Planeta - Dia Internacional libre de bolsas de plástico.</p>				ABRIL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 0.00




	<ul style="list-style-type: none">- Día del Árbol- Día de la gestión Integral de los residuos sólidos-DIADESOL					
	<p>Tarea 5 Difusión de material audiovisual en fechas del Calendario Ambiental Peruano, por redes sociales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Día Mundial del Medio Ambiente- Hora del Planeta- Semana de la Educación Ambiental en el Perú			<p>Material audiovisual y pagina de Facebook</p>	<p>MARZO JUNIO OCTUBR E</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>








PLAN DE TRABAJO 2023
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Actividad	Tareas	Indicador	Meta	Recursos	Fecha (mes)	Responsable	Presupuesto(S/)
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA							
2.3 Actividad: Formación de promotores ambientales juveniles	Tarea 1 Convocatoria y acreditación de los Promotores Ambiental Juveniles (PAJ).	<ul style="list-style-type: none"> Número de PAJ acreditados. 	06 PAJ acreditados	Ficha de acreditación Polos Refrigerios Entre otro	MAYO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 200.00
	Tarea 2 Talleres de Capacitación: - <u>Taller 1</u> Rol de los promotores ambientales juveniles. - <u>Taller 2</u> Manejo Adecuado de Residuos sólidos. - <u>Taller 3</u> Aprendo a Elaborar jabón casero ecoamigable.	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ Número de horas de capacitación que reciben los PAJ 	03 eventos de capacitación 03 horas de capacitación	Afiches Trípticos Entre otros	MAYO JUNIO JULIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/300.00
	Tarea 3 Participación de los PAJ en campañas: - En mi casa yo reciclo, "Programa de Segregación en la fuente de Recolección selectiva"	<ul style="list-style-type: none"> Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ 	1 actividad		JUNIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 100.00
	Tarea 4 Reconocimiento a los PAJ	<ul style="list-style-type: none"> Numero de PAJ reconocidos. 	06 PAJ reconocidos	Constancia de reconocimiento Incentivos	OCTUBRE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	S/ 500.00





 <p>2.4 Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios</p>  	<p>Tarea 1 Identificación y acreditación de los Promotores Ambientales Comunitarios (PAC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAC acreditados 	<p>08 PAC acreditados</p>	<p>Ficha de acreditación</p>	<p>MAYO</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>	<p>S/ 200.00</p>		
	<p>Tarea 2 Talleres de Capacitación</p> <p><u>Taller 1:</u> Rol de los Promotores Ambientales comunitarios</p> <p><u>Taller 2:</u> Manejo adecuado de residuos solidos</p> <p><u>Taller 3:</u> Aprendo a elaborar jabón casero ecoamigable</p>							<ul style="list-style-type: none"> • Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC 	<p>03 eventos de capacitación</p>
	<p>Tarea 3 Participación de los PAC en campaña informativa en espacios públicos que educan ambientalmente: - Colocación de letreros alusivos al cuidado del mobiliario en plazuelas priorizadas. - Sensibilización a los pobladores de las zonas que se ubican alrededor de dichos espacios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en la que participan los PAC • Número de proyectos ambientales implementados por los PAC 	<p>01 actividad</p>	<p>Pinturas Afiches publicitarios Refrigerios Entre otros</p>	<p>JUNIO JULIO AGOSTO</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>	<p>S/ 200.00</p>		
	<p>Tarea 4 Reconocimiento a los PAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAC reconocidos 	<p>PAC reconocidos</p>	<p>Constancias Incentivos</p>	<p>OCTUBRE</p>	<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE</p>	<p>S/ 500.00</p>		



3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Línea de acción 1: Educación ambiental escolar

Concepto	Costo (S/)
1.1 Formación de promotores ambientales escolares	S/ 2,900.00
SUB TOTAL	S/ 2,900.00

Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria

Concepto	Costo (S/)
2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	S/ 9,800.00
2.2 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	S/ 2,000.00
2.3 Formación de promotores ambientales juveniles	S/ 1,100.00
2.4 Formación de promotores ambientales comunitarios	S/ 1,200.00
SUB TOTAL	S/ 14,100.00

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental escolar	S/ 2,900.00
Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria	S/ 14,100.00
TOTAL	S/ 17,000.00

