



**Municipalidad Distrital
de Samegua**

PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

“PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAMEGUA 2023 – 2026”

PLAN DE TRABAJO 2023

Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental
M.P. 187065

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL




I. Introducción

La Municipalidad Distrital de Samegua, mediante Ordenanza Municipal N° --- de fecha -- de -- del 2023 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la Sub gerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA PARA EL AÑO FISCAL 2023**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Samegua, trabajará las siguientes líneas de acción:




Gerencia de Gestión Ambiental
CIP 127085



II. Metodología

PLAN DE TRABAJO 2023												
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - SAMEGUA												
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE PRESUPUESTO						
1.1 Actividad: Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1. Se coordinará con los directores y docentes de las instituciones educativas del distrito Tarea 2. Identificación y acreditación de PAE Tarea 3. Capacitación de PAE y docentes de	Número de PAE acreditados Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAE y/o docentes Número de PAE capacitados Número de instituciones educativas que participan en el	15 PAE acreditados 2 capacitaciones 15 PAE capacitados 6 instituciones	Materiales de escritorio Archivar de oficina A4 Und 1 S/ 7.30 Engrapador M526 C/sacagraba Und 1 S/ 11.50 Perforador artesno M73 Und 1 S/ 11.40 Plumón c/azul p/pizarra acrílica Caja 2 S/ 80.00 Corrector cinta 5mm x 10 m Und 5 S/ 22.00 Tijera de escritorio Und 2 S/ 10.80 Grapa 26/6 x 5000 Artesco Caja 2 S/ 7.40 Post Itpad X500 Und 2 S/ 32.00 Cuaderno cuadriculado Und 2 S/ 13.00 EPP de promotores de programa S/ 1,650.00 Chaleco de promotores Und 10 S/ 750.00 Sombrero o gorro Und 10 S/ 750.00 Credenciales Und 10 S/ 150.00 Otros S/ 2,700.00 Proyector Und 1 S/ 2,500.00 Bloqueador solar Und 3 S/ 200.00	Abril - Diciembre	Subgerencia de Gestión Ambiental S/ 4,545.40						
				Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR								
				1.1 Actividad: Formación de promotores ambientales escolares			Tarea 1. Se coordinará con los directores y docentes de las instituciones educativas del distrito	Número de PAE acreditados	15 PAE acreditados	Materiales de escritorio Papel bond a4 Caja 1 S/ 190.00 Folder manila T/4 x 25 Paquete 3 S/ 30.00	Abril - Diciembre	Subgerencia de Gestión Ambiental S/ 19,433.00
										Bolgrafo c/azul Caja 50 S/ 1,500.00 Cinta de embalaje Und 5 S/ 39.00		
										Cinta masking Und 5 S/ 49.00		



Municipalidad Distrital de Samedia
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental

las instituciones educativas	Programa Municipal EDUCCA		Pagamento en barra	Und	5	S/ 20.00
Tarea 4. Promover la importancia de la segregación de residuos en los domicilios	Número de docentes capacitados Número de proyectos ambientales implementados por los PAE y docentes	6 docentes 1 proyecto				S/ 7,540.00
Tarea 5. Difusión de material educativo para PAE y docentes	Número de PAE reconocidos Número de docentes reconocidos	15 PAE reconocidos 6 docentes	Separatas	Und	1200	S/ 240.00
Tarea 6. Reconocimiento a PAE	Número de instituciones educativas reconocidas	6 instituciones	Folder de municipio	Und	600	S/ 4,500.00
			Afiches	miliar	2	S/ 700.00
			Volantes	miliar	2	S/ 700.00
			Banner	Und	2	S/ 500.00
			Plantilla de sticker	plantilla	2	S/ 600.00
			Gigantografía	Und	2	S/ 300.00
						S/ 6,280.00
			Refrigerios			
			Gaseosa pequeña	paquete x 6	130	S/ 1,885.00
			Galleta pequeña	paquete x 6	130	S/ 520.00
			Empanada	Und	500	S/ 1,750.00
			Agua x 20l	Und	5	S/ 125.00
			Vasos biodegradables	paquete	200	S/ 2,000.00
			Documentos			S/ 3,785.00
			Certificados para alumnos	Und	200	S/ 700.00
			Certificados para docentes	Und	50	S/ 175.00
			Certificados para instituciones	Und	10	S/ 35.00
			Acreditación para alumnos	Und	200	S/ 700.00
			Credencial de identificación	Und	200	S/ 2,000.00
			Acreditación para docentes	Und	50	S/ 175.00





Municipalidad Distrital de Samegua
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental

PLAN DE TRABAJO 2023							
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - SAMEGUA							
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	PRESUPUESTO		
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA	Tarea 1. Convocatoria y selección de los PAJ	Número de PAJ acreditados	15 PAJ acreditados	Material de escritorio	\$/ 400.00		
	Tarea 2. Acreditación de los PAJ	Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAJ	2 capacitaciones	Papel bond a4	\$/ 190.00		
	Tarea 3. Capacitación de los PAJ	Número de horas de capacitación que reciben los PAJ	2 horas	Folder manila T/4 x 25	\$/ 20.00		
	Tarea 4. Implementación de proyectos ambientales	Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAJ.	1 evento / 2 campañas	Boligrato c/azul	\$/ 90.00		
	Tarea 5. Acompañamiento y seguimiento a la implementación de actividades de los PAJ	Número de PAJ reconocidos	15 PAJ reconocidos	Cinta de embalaje	\$/ 39.00		
	Tarea 6. Reconocimiento a los PAJ	Número de proyectos ambientales implementados	1 proyecto	Cinta masking	\$/ 49.00		
	Formación de promotores ambientales juveniles (PAJ)				Pegamento en barra	\$/ 12.00	
					Material informativo	\$/ 1,570.00	
					Separatas	Und 100	\$/ 20.00
					Folder de municipio	Und 100	\$/ 750.00
					Banner	Und 2	\$/ 500.00
					Gigantografía	Und 2	\$/ 300.00
					Refrigerios		\$/ 510.00
					Caseosa pequeña	paquete x 6	\$/ 145.00
					Galleta pequeña	paquete x 6	\$/ 40.00
					Empanada	Und 50	\$/ 175.00
					Agua x 20l	Und 2	\$/ 50.00
					Vasos biodegradables	paquete	\$/ 100.00
					Documentos		\$/ 175.00
					Certificados para PAJ	Und 25	\$/ 87.50
					Acreditación para PAJ	Und 25	\$/ 87.50
					EPP de promotores PAJ		\$/ 2,875.00
				Chaleco de promotores	Und 25	\$/ 1,250.00	
			sombrero o gorro	Und 25	\$/ 1,250.00		
			Credenciales	Und 25	\$/ 375.00		
					5530.00		
				Subgerencia de Gestión Ambiental			
				Abрил - Diciembre			

[Signature]
SUBGERENCIA AMBIENTAL
CIP 17 065



Municipalidad Distrital de Samegua
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - SAMEGUA					
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	PRESUPUESTO
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA					
2.2 Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios	Tarea 1. Convocatoria a los promotores ambientales comunitarios	Número de PAC acreditados	10 PAC acreditados	Materiales de escritorio	S/ 370.00
	Tarea 2. Acreditación a los PAC	Número de proyectos ambientales implementados por los PAC	1 proyecto	Papelí bond a4	S/ 190.00
	Tarea 3. Capacitación de los PAC	Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres) dirigidos a los PAC.	2 capacitaciones	Folder manila T/4 x 25	S/ 20.00
	Tarea 4. Implementación, acompañamiento y seguimiento de proyectos ambientales	Número de PAC reconocidos	10 PAC reconocidos	Boligrafo c/azul	S/ 60.00
	Tarea 5. Reconocimiento a los PAC	Número de actividades (eventos y/o campañas informativas y educativas) en las que participan como PAC.	1 campaña	Cinta de embalaje	S/ 39.00
				Cinta masking	S/ 49.00
				Pegamento en barra	S/ 12.00
				Material informativo	S/ 1,408.00
				Separatas	S/ 8.00
				Folder de municipio	S/ 600.00
				Banner	S/ 500.00
				Gigantografía	S/ 300.00
				Refrigerios	S/ 195.50
				Gaseosa pequeña paquete x 6	S/ 43.50
				Galleta pequeña paquete x 6	S/ 12.00
				Empanada	S/ 70.00
				Agua x 20l	S/ 50.00
				Vasos biodegradables	S/ 20.00
				Documentos	S/ 140.00
				Certificados para PAC	S/ 70.00
			Acreditación para PAC	S/ 70.00	
			EPP de promotores PAC	S/ 2,300.00	
			Chaleco de promotores	S/ 1,000.00	
			Sombrero o gorro	S/ 1,000.00	
			Credenciales	S/ 300.00	
					4413.50
					Subgerencia de Gestión Ambiental
					Abril - Diciembre





Municipalidad Distrital de Samegua
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - SAMEGUA							
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE PRESUPUESTO	
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA							
2.3 Actividad: Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Tarea 1. Conocer las percepciones ciudadanas y levantar información local para la comunicación	Número de campañas informativas realizadas Número de personas que participan en campañas informativas	7 campañas 15 personas/campaña	Decoración Animación	servicio servicio	1 1	S/ 600.00 S/ 600.00
	Tarea 2. Diseñar campaña informativa ambiental o evento	Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año Número de material comunicacional audiovisual generado	30 personas 16	Materiales de escritorio Papel bond a4		2	S/ 914.00 S/ 380.00
	Tarea 3. Desarrollar las campañas informativas y eventos	Número de eventos realizados con temática ambiental Número de personas que participan en eventos Número de material comunicacional gráfico generado	1 evento 30 personas 5	Folder maníma T/4 x 25 Bolígrafo c/azul Cinta de embalaje	Paquete Caja Und	2 1 10	S/ 20.00 S/ 30.00 S/ 78.00
		Número de horas de difusión de temas ambientales en medios de comunicación local (excepto redes sociales)	2	Cinta masking	Und	10	S/ 98.00
				Pegamento líquido	und	3	S/ 240.00
				Chinchas	caja	20	S/ 28.00
				Pegamento en barra	Und	10	S/ 40.00
				Material informativo			S/ 1,300.00
				Banner	und	2	S/ 500.00
				Volantes	millar	2	S/ 500.00
			Gigantografía	und	2	S/ 300.00	
			Refrigerios			S/ 125.00	
			Agua x 20l	und	3	S/ 75.00	
			Vasos biodegradables	paquete	5	S/ 50.00	
					Abril - Diciembre	Subgerencia de Gestión Ambiental	
						3539.00	

Subgerencia de Gestión Ambiental
EIP 13/066



Municipalidad Distrital de Samegua
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - SAMEGUA								
ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE		
2.4 Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	<p>Tarea 1. Inventario de potenciales espacios públicos a implementar</p> <p>Tarea 2. Selección de espacios públicos a implementar</p> <p>Tarea 3. Diseño de espacios públicos que educan ambientalmente</p> <p>Tarea 4. Implementación, planificación y desarrollo de espacios públicos que educan ambientalmente</p>	Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados	1 espacio	Decoración	servicio	1	S/ 1,000.00	
			2 actividades	Materiales de escritorio				S/ 2,224.00
		Papel bond a4		Caja	3	S/ 570.00		
		Folder manila T/4 x 25		Paquete	2	S/ 20.00		
			15 personas	Boligrafo cruzal	Caja	1	S/ 30.00	
				Cinta de embalaje	Und	10	S/ 78.00	
				Cinta masking	Und	10	S/ 98.00	
				Pegamento liquido	Und	3	S/ 240.00	
				Chinches	Caja	20	S/ 28.00	
				Hojas de colores	millar	4	S/ 320.00	
				Papel lustre, crepe, etc	Und	1	S/ 800.00	
				Pegamento en barra	Und	10	S/ 40.00	
				Material informativo				S/ 1,300.00
				Banner	Und	2	S/ 500.00	
	Volantes	millar	2	S/ 500.00				
	Gigantografia	Und	2	S/ 300.00				
	Refrigerios				S/ 125.00			
	Agua x 20l	Und	3	S/ 75.00				
	Vasos biodegradables	paquete	5	S/ 50.00				
						Abril - Diciembre	Subgerencia de Gestión Ambiental	4649.00

Subgerencia de Gestión Ambiental
EIP 123456789



III. Cronograma de ejecución

LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR															
1.1 Actividad: Formación de promotores ambientales escolares	Tarea 1. Se coordinará con los directores y docentes de las instituciones educativas del distrito														Subgerencia de Gestión Ambiental
	Tarea 2. Identificación y acreditación de PAE														
	Tarea 3. Capacitación de PAE y docentes de las instituciones educativas														
	Tarea 4. Promover la importancia de la segregación de residuos en los domicilios														
	Tarea 5. Difusión de material educativo para PAE y docentes														
	Tarea 6. Reconocimiento a PAE														
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA															
2.1 Actividad: Formación de promotores ambientales juveniles	Tarea 1. Convocatoria y selección de los PAJ														Subgerencia de Gestión Ambiental
	Tarea 2. Acreditación de los PAJ														
	Tarea 3. Capacitación de los PAJ														
	Tarea 4. Implementación de proyectos ambientales														
	Tarea 5. Acompañamiento y seguimiento a la implementación de actividades de los PAJ														
	Tarea 6. Reconocimiento a los PAJ														



LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Línea de acción 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA															
2.2 Actividad: Formación de promotores ambientales comunitarios	Tarea 1. Convocatoria a los promotores ambientales comunitarios														
	Tarea 2. Acreditación a los PAC														
	Tarea 3. Capacitación de los PAC														
	Tarea 4. Implementación, acompañamiento y seguimiento de proyectos ambientales														
	Tarea 5. Reconocimiento a los PAC														
2.3 Actividad: Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	Tarea 1. Conocer las percepciones ciudadanas y levantar información local para la comunicación														
	Tarea 2. Diseñar campaña informativa ambiental o evento														
	Tarea 3. Desarrollar las campañas informativas y eventos														
2.4 Actividad: Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	Tarea 1. Inventario de potenciales espacios público a implementar														
	Tarea 2. Selección de espacios públicos a implementar														
	Tarea 3. Diseño de espacios públicos que educan ambientalmente														
	Tarea 4. Implementación, planificación y desarrollo de espacios públicos que educan ambientalmente														



IV. Resumen de Presupuesto

Línea de acción 1: Educación Ambiental Escolar

Concepto	
1.1 Formación de promotores ambientales escolares	S/ 19,433.00
SUB TOTAL	S/ 19,433.00

Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria

Concepto	
2.1 Formación de promotores ambientales juveniles	S/ 5,530.00
2.2 Formación de promotores ambientales comunitarios	S/ 4,413.50
2.3 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	S/ 3,539.00
2.4 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	S/ 4,649.00
SUB TOTAL	S/ 18,131.50

Concepto	
Gastos generales	S/ 4,545.40
Línea de acción 1: Educación ambiental escolar	S/ 19,433.00
Línea de acción 2: Educación ambiental comunitaria	S/ 18,131.50
TOTAL	S/ 42,109.90

V. Monitoreo y evaluación del plan de trabajo

La ejecución del plan de trabajo del año 2023 del "Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de Moquegua" será monitoreada por la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, la cual deberá de asegurar el cumplimiento del cronograma aprobado, para la correcta implementación del mismo y posteriormente al cumplirse el plazo de ejecución de dicho plan de trabajo se deberá realizar un reporte en los plazos indicados por el Ministerio del Ambiente, siendo estos los siguientes:

- 02 reportes de seguimiento del Plan de trabajo anual (fines de junio y fines de setiembre)
- 01 de reporte de la evaluación final del plan de trabajo anual (fines de diciembre)


Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental
DIP 12/005