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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, SECTOR CHAMOS DEL PINO,
DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FTR-CB-PREV N° 0698-2025-ANA-AAA.CO-ALA.M

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

1. UBICACION

AR | CAPLINA OCORA | ALA | MOQUEGUA | Fecha 7/10/2025

1.1. Ubicacion politica

‘

. MARISCAL . CHAMOS
Departamento] MOQUEGUA Provincia NIETO Distrito SAN ANTONIO Sector DEL PINO
1.2. Ubicacion hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA ILO - MOQUEGUA Cuerpo de agua RIO MOQUEGUA

1.3. Ubicacion geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona

TRAMO 1 8,084,840.00 288,337.00 19K | 8,084,549.00 ( 288,428.00 | 19K | Derecha
TRAMO 2 8,084,855.00 288,434.00 19K | 8,084,361.00 | 288,455.00 | 19K | lzquierda

Margen Observacion

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA

‘

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos |:| erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto |:|

2.3. Geologia

La geologia y estratigrafia general de la cuenca del rio llo- Moquegua (13172) se encuentra controlada por tres grandes
estructuras, las cuales contribuyeron en la formacién de cuencas sedimentarias en diferentes épocas. El inicio de la
sedimentacion, durante el Paleozoico en la parte costera de la cuenca del rio llo-Moquegua, se dio sobre rocas metamorficas
del extenso terreno de Arequipa (Loewy et al., 2004; Ramos, 2008; Mamani et al., 2009); depositandose sedimentos
continentales y marinos denominados como Grupo Ambo (Pino et al., 2004; Acosta et al., 2010); limitados hacia el borde oeste
de Rectangulo equivalente. Se trata de un rectangulo que tiene igual superficie, perimetro, coeficiente de compacidad y
distribucion hipsométrica que la cuenca (Llamas, 1993; Campos, 1992). En este rectangulo, las curvas de nivel se convierten
en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados la primera y Ultima curva de nivel (Figura 2.4). Coeficiente de masividad
(Cm). Este indice expresa la relacion entre la altitud media de la cuenca y el area total de la misma. En terrenos llanos el valor
es mas bajo que en los terrenos abruptos. El coeficiente de masividad calculada es 0.71 m/km?, lo cual nos indica que la
cuenca es medianamente montafiosa. Los calculos numéricos se pueden visualizar en el Anexo |. la Cordillera de la Costa y
controlados por las fallas de direccién noroeste sureste denominados regionalmente como sistema de fallas Islay-llo (Acosta
etal., 2010).

Suelos de origen aluvial, areas aledanas al cauce estan conformadas por terrazas aluviales, cultivadas desde tiempos de
preincas; sobre depositos aluviales del cuaternario reciente; en el trayecto existen algunos tramos con afloramientos de roca
madre (El Algarrobal, El Pedregal, etc.) y terrazas coluviales conformado por terrenos desprendidos de las colinas
adyacentes, hacia la desembocadura se clasifican como terrenos del cretaceo terciario inferior, diorita hipoabisal y desde el
sector La Glorieta hacia arriba hasta Osmore, se clasifica como Cretaceo terciario inferior, granodiorita hipoabisal.
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Gravoso | X | Arenas | X | Limo | = | Arcillas | =

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrologia

El rio Moquegua, es un cauce que drena hacia el oceano pacifico, por un cauce estrecho, y tiene un periodo humedo que va
desde enero a marzo en pocas ocasiones hasta abril, en este periodo humedo recibe la escorrentia superficial de la parte alta
de la cuenca, con caudales pico muy pronunciados que generan socavamiento de las defensas riberefias y desbordes en
distintos tramos criticos.

El tramo critico identificado se encuentra en la subcuenca media que esta conformada por el rio Moquegua, en el sector
Chamos del Pino, donde se constata socavamiento de la ribera y desbordes que afecta infraestructura de riego, predios de
cultivo y viviendas en la margen de recha e izquierda del rio Moquegua, sector Chamos y en la margen izquierda pone en alto
riesgo un tramo de la carretera panamerican sur. Los caudales registrados en el rio Mogquegua, presenta un caudal promedio
de 1.350 m3/s, en este rio no se cuenta con una estacion hidrometrica de Senambhi, en el puente Tumilaca, para la generacion
de la escorrentia pico con algun modelo hidrologico.

Fuente: R.D. N° 1017-2016-ANA/AAA | C-O
2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de N° de N° de Centro
) .. Tipo LLE.P/I.E. Nombre s de Nombre Otros Nombre
Habitantes Viviendas
S. Salud
43 16 Matgrlal ; B ) R
rustico

En la zona intervenida del rio Moquegua se ha identificado areas productivas; y algunas infraestructuras relacionadas:

Area Total . A Total cabezas de o Infraestructura Cantid .
(ha) Cultivos| Area (ha) Ganado Clase N afectada Nombre ad Longitud (m)
- Vacunos - Bocatomas - - -
- Ovinos - Canales -
Palta 10 Camelidos| - Puentes - - -
50.00 Alfalfa 10 0.00 Equinos - Carreteras binacional - 500
Frutales| 30 Porcinos - Redes Electricas - - -
Servicios de a
- - otros - guay - - -
desague
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3.1.-Estructural

. Unidad de . Gy .
Tipo medida Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Construccion dique con enrocado, en una
longitud de 300 m en el tramo 01 (margen
DIQUE ENROCADO km 0.8 derecha) y 500 m en el tramo 02 (margen
izquierda), resultando un total de 800 m de
longitud
DIQUE CON
MAMPOSTERIA DE km
PIEDRA
MURO DE
CONCRETO km
ARMADO
MURO DE K
GAVIONES m
ESPIGONES Und.
OTROS
3.2.- Medida No Estructural
A Unidad de . Gy )
Tipo medida Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
LIMPIEZAY K 05 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio
DESCOLMATACION m ’ Moquegua en una longitud de 500 m.
Construccion dique con material propio, en
CONFORMACION DE una longitud de 300 m en el tramo 01 (margen
DIQUE CON km 0.8 derecha) y 500 m en el tramo 02 (margen
MATERIAL PROPIO izquierda), resultando un total de 800 m de
longitud
DISIPADORES DE Und
ROLLIZOS na.
REFORESTACION Und.

3.2.1 Acciones Complementarias

Consolidacién de un Sistema de Alerta Temprana, para la cuenca llo - Moquegua - SAT ILO-MOQUEGUA, conformada por:
Minera HAMPTON, que opera el Proyecto Los Calatos, en la cabecera de la Quebrada Guaneros; El PERPG, que opera las
bocatomas de Otora, Torata, Tumilaca; la minera SOUTHERN, que opera la mina Cuajone en la cuenca del rio Torata y la red
ferroviaria en boca de rio; la minera ANGLO AMERICAN, que opera el proyecto mina Quellaveco, en el rio Asana, la EPS llo,
que opera la bocatoma Canuto; INDECI, SENAMHI, ALA Moquegua, El Comité de Gestion de Recursos Hidricos de la cuenca
llo - Moquegua y principalmente las el Gobierno Regional Moquegua y las municipalidades provinciales de llo y Mariscal Nieto
y las distritales de Torata, Samegua, El Algarrobal y Pacocha;

asi como las Organizaciones de Usuarios de Agua. La funcion escencial, seria la de comunicar oportunamente sobre la
ocurrencia de eventos de avenidas para activar mecanismos de prevencion en la parte baja de la cuenca, que permita
principalmente salvar vidas humanas y proteger la infraestructura publica o privada y/o restringir su uso dependiendo de la
magnitud del evento.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

4.1.-VISTA EN PLANTA

4.2.-VISTA DE PERFIL

DIQUE A FORMAR 20m 08m FILTRO DE GRAVA
e=0.20m

ENROCADO

3.00m

3.00m

7 7

TERRENO
NATURAL

==

L

4 8.75m l 4

=IM= === =, /////:://///:://///:://///:://///:://///:://///:://///%/////:://///:://///:://///::

20m
GEOTEXTIL
20m
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR CHAMOS DEL PINO

DIQUE CON ENROCADO PROYECTADO
TRAMO 01 (L= 300 m)
MARGEN DERECHA

Pl TRAMO 2

DIQUE CON ENROCADO PROYECTADO
TRAMO 02 (L= 500 m)
MARGEN IZQUIERDA

21jul 2025 2:33:55p.
19K 288554 8084513
304> NW
| rivaias c Conce #ia Sin Nombre
: D & _+Mariscal Nieto
(Geocole i Moquegua

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RiO MOQUEGUA, EN SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
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FIGURA N°02: EN LA TEMPORADA DE MAXIMAS AVENIDAS, EL RiO MOQUEGUA,SE DESBORDA EN ESTE TRAMO

DEL SECTOR CHAMOS DEL PINIO, AFECTANDO AREAS DE CULTIVO DE LA ZONA.

ITEM DESCRIPCION I UND. | METRADO I PRECIO S/. I PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L=500m)Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L =800 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,962.10
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 10,021.59 20,043.18
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 7,721.90 2,316.57
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.03 1,447.20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.30 1,881.02 2,445.33
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.30 2,830.63 3,679.82
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 20.30 2,030.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 623,370.40
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 24,000.00 7.33 175,920.00
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 15,400.00 7.65 117,810.00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 5,600.00 13.05 73,080.00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 5,047.77 3.95 19,938.70
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16,330.00 14.49 236,621.70
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,751,401.74
01.04.01 ﬁ‘ES(_I)_‘;E)A(ZIII(_):? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 6.807.77 16.20 110,285.90
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 560.00 133.25 74,620.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 9,520.00 41.00 390,320.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 9,520.00 18.88 179,737.60
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 9,520.00 86.73 825,669.60
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,480.00 21.78 97,574.40
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3,136.00 23.34 73,194.24
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

TOTAL

SUPERVISION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FICHA DEFINITIVA

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL

2,424,918.78
242,491.88
242,491.88
2,909,902.53
523,782.46
3,433,684.99
72,747.56
24,249.19
15,000.00
3,545,681.74

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 74/100 SOLES
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8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPU ECNICA

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| | I ] v | I ] v | I ] v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 500 m) Y CONFORMACION DE DIQUE G/ENROCADO (L =800 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102 |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201_|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie | |
010202 [MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km |
010203 [RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m [
01.02.04 _|TRAZO Y REPLANTEQ Km [
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km ]
010206 [DESVIO DEL Ri0 M (—
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301 [LIMPIEZAY DESCOLMATACIGN DEL CAUCE m3
010302 [CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303 |EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [ oo
010304 [PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 —
010305 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 f—
1.04 PROTECCION CON ENROCADO [ ]
01.04.01 _ [GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 ——
010402 [SUMNISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
010403 [EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04  |SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 I
01.04.05  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 = ]
010406 [ACOMODO DE ROCAS EN URA DE ENROCADO m3 ——
01.04.07 _ [ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 |
1.05 FLETE TERRESTRE
010501 |FLETE TERRESTRE gb |

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA

REFERENCIAL
Mes 05|
Item Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
15 | 30 15 30 15 30 15 30 15

101 |FORMULACION DE LA FICHA TECNICA | ml
1.02 |CONTRATACION

1.03  [EJECUCION %_
1.04 |SUPERVISION

1.05 |SEGUMIENTO %
1.06  [LIQUIDACION | | | | | | [

Fecha de elaboracién de la ficha: 7/10/2025

NOTA:, LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;

DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA.

Lugar SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Fecha 7/10/2025

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.

01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 500 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 800 m)

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95

01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59

01.02 OBRAS PRELIMINARES 31,962.10

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 10,021.59 20,043.18

01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 7,721.90 2,316.57

01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.03 1,447 20

01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 1.30 1,881.02 2,445.33

01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.30 2,830.63 3,679.82

01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 20.30 2,030.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 623,370.40

01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 24,000.00 7.33 175,920.00

01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 15,400.00 7.65 117,810.00

01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 5,600.00 13.05 73,080.00

01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 5,047.77 3.95 19,938.70

01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 16,330.00 14.49 236,621.70

01.04 PROTECCION CON ENROCADO 1,751,401.74

01.04.01 %ingﬁgllgz? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 680777 16.20 110,285.90

01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 560.00 133.25 74,620.00

01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 9,520.00 41.00 390,320.00

01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 9,520.00 18.88 179,737.60

01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 9,520.00 86.73 825,669.60

01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 4,480.00 21.78 97,574.40

01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 3,136.00 23.34 73,194.24

1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00

01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,424,918.78
GASTOS GENERALES 242,491.88
UTILIDAD 242,491.88
SUB TOTAL 2,909,902.53
IGV (18%) 523,782.46
TOTAL 3,433,684.99
SUPERVISION 72,747.56
SEGUIMIENTO Y MONITOREQ 24,249.19
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 3,545,681.74

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 74/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO

FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

A‘: Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE ~= MAR
A Camio De Lelis FAU 20520711865 hard ANA FAU 20520711865 hard

I N ! Motivo: Soy el autor del document

\nd
A— Firmado digitalmente por TORREJON
= LLAMOCA Milagros Aurora FAU
e 50520711865 hard )
AMNA Motivo: En senal de Conformidad

wm Firmado digitalmente por
QUEZ CUAYLA Rolando Rider

Motivo: En senal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad
elaborado la ficha técnica referencial Administracidn Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS
DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
Ubicacion: SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Fecha : 7/10/2025
Item Descripcion Unid. LI® Dimensiones Parcial Total
veces | Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 500 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 800 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 1.30
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.50
DIQUE ENROCADO 1.00 0.80
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 1.30
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.50
DIQUE ENROCADO 0.80
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 100.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 500.00 60.00 0.80 24,000.00 24,000.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00| 800.00 5.50 3.50 15,400.00 15,400.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00| 800.00 7.00 5,600.00 5,600.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 800.00 6.31 5,047.77 5,047.77
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 14,200.00 1.15 16,330.00 16,330.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I([B\‘IES?_XEigIIIE)I;\l‘? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 100! 80000 851 6.807.77 6,807.77
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 800.00 0.70 560.00 560.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 9,520.00
Extraccion de rocas para talud 1.00| 800.00 4.90 3,920.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 800.00 7.00 5,600.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 9,520.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 800.00 4.90 3,920.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00| 800.00 7.00 5,600.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 9,520.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 800.00 4.90 3,920.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00( 800.00 7.00 5,600.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 4,480.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 800.00 7.00 4,480.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 3,136.00
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 800.00 4.90 3,136.00
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
A s oo
T L R
: Firmado digitalmente por
A‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE FAU %)5E2%7C1L’|'§‘6YLA Rolando Rider
A—N—A Fve: By aiator ool doqumamie ™ ANA Motivo: En senal de Conformldad
Profesional de la ALA que ha Administrador de La Profesional Designado Director de La Autoridad

elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

H=3.00m
DIQUE A CONFORMAR FILTRO DE GRAVA

£ c G e=0.20m h=0.50m
. C=2.00m

ENROCADO 7= 100

= 1.

Z,=1.50
H B=8.75m
, P , G=0.80m

1
A=2.00m
— TERRENO

L f TS : NATURAL D=3.00m
h P=200m
= S = = = = = = = = = e = == e == F=200m

L y

B —‘

GEOTEXTIL URA QO P
Y

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

k=  Firmado digitalmente por TORREJON

A= LLAMOCA Milagros Aurora FAU ‘ fmade

20520711865 hard g

AN A WMotivo: En senal de Conformidad S
- ; o s
- Firmado digitalmente por [
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- irmado digitalmente por
Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard
m Moto: Soy el autor del documento AN Motivo: En senal de Conformldad
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elaborado la ficha técnica referencial Administracion Local Del Agua Por La AAA Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN
ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Fecha: 7/10/2025

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 93.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.46 11.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2240 8.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.29 8.12
28.46
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Ckg 0.2500 7.25 1.81
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 9.60 7.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
64.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.46 0.85
0.85
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,778.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.46 227.68
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.29 324.64
552.32
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Ckg 2.0000 7.25 14.50
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) bol 1.2000 30.00 36.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,209.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 552.32 16.57
16.57
B [ s o romion =
T L R -
o= . L _——, e
| — A= MARQUEZ COAYLA Rotando Rider ANA &
wm,  Firmado digitaimente por HUAMANI YANQUE FAU 20520711865 hard
A—N—A Fve: By aiator ool doqumamie ™ ANA Motivo: En senal de Conformidad
Profesional de la AL Administrador de La Profesional Desig Director de La Autoridad

la ficha técnic Administracion Local Del Agua Por La AAA  Administrativa Del Agua
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Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0301010006

03012200010004

0301220011

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010004

0101010005

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

0101010010

0301010006

03011800020002

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010005

0101030000
01010300030003

02.01
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm
CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 hm

Cuadrilla

6.0000

0.7500
1.8750

Cuadrilla

1.0000
1.0000

02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

1.0000

RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD

02.03

m3/DIA 1,000.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

02.04 TRAZO Y REPLANTEO
km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
TOPOGRAFO hh
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh

el
Ac
wmm,  Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
smgi g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard

ANA

Motivo: Soy el autor del documento

Profesional de la AL

la ficha técnic

-
. A®™ Firmado digitalmente por TORREJON
Mateﬂ LLAMOCA Milagros Aurora FAU

20520711865 hard )
ANA Motivo: En senal de Conformidad

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

EQ. 1,000.0000

Cuadrilla

1.0000
0.1000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000
0.5000

wm Firmado digitalmente por ooy
QUEZ CUAYLA Rolando Rider  JA N A

o=
=32

ANA

Costo unitario directo por : glb

Cantidad

48.0000

3.0000

6.0000
15.0000

Precio S/.

20.29

973.92
452.00
42043

Costo unitario directo por : km

Cantidad

10.0000
10.0000

10.0000

Precio S/.

2240
20.29

729.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0080

0.0008

3.0000
0.0080

Precio S/.

20.29
2240

0.18
729.50

Costo unitario directo por : km

Cantidad

1.6000
8.0000
16.0000
8.0000

Precio S/.

28.46
20.29
29.42
22.40

MAR
FAU 20520711865 hard
Motivo: En senal de Conformidad

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

10,021.59

Parcial S/.

973.92
973.92

29.22
2,712.00
6,306.45
9,047.67

7,721.90

Parcial S/.

224.00
202.90
426.90

7,295.00
7,295.00

6.03

Parcial S/.

0.16
0.02
0.18

0.01
5.84
5.85

1,881.02

Parcial S/.

45.54
162.32
470.72
179.20
857.78

= Hmage

e

- Soanuco
sopas

Profesional Desig Director de La Autoridad
Por La AAA  Administrativa Del Agua
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02040300010043
0213010001
02130300010003
0231040001
0240020001

0301000014
0301000015
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0101030000
01010300030003

02130300010003
0231040001
0240020001

0301000023
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011800020002

Ministerio

PERU | de Desarrollo Agrario

vy Riego

FIERRO 3/8"

CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 kg)

YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

MIRAS

JALONES

ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

02.05
km/DIA 0.2000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OFICIAL

PEON

TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

Materiales

YESO BOLSA 25 kg
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
HERRAMIENTAS MANUALES
02.06
m/DIA

320.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

var
bol
bol

und

gal

dia
dia
he

%mo

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.2000

Unidad

hh

hh

hh
hh

bol
und

gal

hm

%mo

DESVIO DE CAUCE DE RIO

EQ. 320.0000

Unidad

hh

hh
hh

%mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

A‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
smgi g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard

ANA

Profesional de la AL
la ficha técnic

Motivo: Soy el autor del documento

Firmado digitalmente por TORREJON

‘ LLAMOCA Milagros Aurora FAU

2052071 1865 har

ANA s B oabal de Conformidad

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

22.30
30.00
20.00

465
60.17

17.36
14.96
23.48
857.78

Costo unitario directo por : km

Precio S/.

2240
20.29
29.42
2240

20.00
465
60.17

14.25
1,896.20

Costo unitario directo por : m

0.5000

3.6000

3.0000

50.0000

0.3500

2.0000 4.0000
4.0000 8.0000
1.0000 16.0000
3.0000

Cuadrilla Cantidad

0.1000 4.0000
0.5000 20.0000
1.0000 40.0000
0.2500 10.0000
3.0000

50.0000

0.2500

1.0000 40.0000
3.0000

Cuadrilla Cantidad

1.0000 0.0250
0.5000 0.0125
2.0000 0.0500
3.0000

1.0000 0.0250

-
- Flrmado digitalmente por
ARQUEZ CUAYLA Rolando Rider

Precio S/.

28.46
2240
20.29

2.00
729.50

FAU 20520711865
ANA Motivo: En senal de Conformldad

Profesional Desig Director de La Autoridad
Por La AAA  Administrativa Del Agua

11.15
108.00
60.00
232.50
21.06
432.71

69.44
119.68
375.68

25.73
590.53

2,830.63

Parcial S/.

89.60
405.80
1,176.80
224.00
1,896.20

60.00
232.50
15.04
307.54

570.00
56.89
626.89

20.30

Parcial S/.

0.71
0.28
1.01
2,00

0.06

18.24
18.30
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Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010005

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005

0101010010

0301010006
03011800020002
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005

0301010006
03011700010007

Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO

vy Riego
03.01
m3/DIA 850.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

EQ. 850.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0094 28.46
0.0094 20.29
3.0000 0.46
0.0094 729.50

CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO

03.02

m3/DIA 810.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON hh

OFICIAL (CONTROLADOR) hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm

EQ. 810.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE

03.03

m3/DIA 350.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm

A‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
smgi g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard

ANA

Motivo: Soy el autor del documento

Profesional de la AL

la ficha técnic

K=  Firmado digitalmente por TORREJON
A=  LLAMOCA Milagros Aurora FAU
20520711865 har

ANA Aot B8 el e Conformidad

Administrador de La

Administracion Local Del Agua

EQ. 350.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0099 20.29
0.0099 22.40
3.0000 0.42
0.0099 729.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0229 22.40
0.0229 20.29
5.0000 0.97
0.0229 52513

: Flrmado digitalmente por

ARQUEZ CUAYLA Rolando Rider

FAU 20520711865

ANA Motivo: En senal de Conformldad

7.33
Parcial S/.
0.27
0.19
0.46
0.01

6.86
6.87

7.65
Parcial S/.
0.20
0.22
0.42
0.01

722
7.23

13.05
Parcial S/.
0.51

0.46

0.97

0.05

12.03
12.08

A—-
ANA

Profesional Desig Director de La Autoridad
Por La AAA  Administrativa Del Agua
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Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.95
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 2240 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.29 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0067 525.13 3.52
3.53
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 14.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.29 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 2240 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2hm 1.0000 0.0067 399.70 2.68
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.0267 436.20 11.65
14.33
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 16.20
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.46 0.57
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2240 045
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.29 1.62
2.64
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.84 13.48
13.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.64 0.08
0.08
=  Firmado digitalmente por TORREJON
A= 11AMOCA Milagros Aurora FAU ==Y e
T A — A
-
- Flrmado digitalmente por e
A ARQUEZ CUAYLA Rolando Rider AN A"
= Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE FAU 2052071 ‘| 86
A—N—A Tt By Aauter acr aseumend 4 ANA Motivo: En senal de Conformldad
Profesional de la AL Administrador de La Profesional Desig Director de La Autoridad
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Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA

Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 133.25

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.29 40.58

0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.40 224
42.82

Materiales

0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90

83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.82 1.28
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm 0.3125 0.0100 525.13 5.25
6.53

Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 41.00

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.99 248

0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.40 0.90

0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34

01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 30.99 1.24

6.96
Materiales

0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.08 2.02

0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABL m 1.0000 15.00 15.00

0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4.00 4.00

0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.96 0.35

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 10.18 0.81

03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.46
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 18.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 2240 0.72
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.29 1.30
2.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.02 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm 1.0000 0.0320 525.13 16.80
16.86
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 86.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 2240 0.90
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2hm 1.0000 0.0400 399.70 15.99
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3 hm 4.0000 0.1600 436.20 69.79
85.83
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 21.78
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.29 2.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 2240 0.60
2.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.76 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 709.27 18.94
19.02
A [t o o ion =
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Partida 04.07
Rendimiento m3/DIA 280.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010005 PEON hh
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb

EQ. 280.0000

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE

Costo unitario directo por : m3 23.34
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
4.0000 0.1143 20.29 232
1.0000 0.0286 22.40 0.64
2.96

3.0000 2.96 0.09

1.0000 0.0286 709.27 20.29
20.38

Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 15,000.00 15,000.00

15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO,
DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA.
UBICACION: SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA.

MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 380.34 28.46 10,889.01
0101010004 OFICIAL hh 999.11 22.40 22,445.14
0101010005 PEON hh 3,957.53 20.29 80,279.91
0101010007 PERFORISTA hh 761.60 30.99 23,609.60
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 810.19 22.40 18,236.84
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 761.60 29.30 22,276.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 72.80 29.42 2,141.78
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 23.40 22.40 524.16
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 380.80 30.99 11,804.80

192,208.05

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.65 22.30 14.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 375 7.25 2715
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.00 7.25 14.50
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA €=0.14 mm m2 12.00 9.60 115.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 616.00 76.27 46,984.00
0207030001 HORMIGON m3 048 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 7,148.16 12.84 91,768.76
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 5.88 30.00 176.40
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 7.80 20.00 156.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.00 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 130.00 4.65 604.50
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.25 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.78 60.17 46.93
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 2,380.00 8.08 19,230.40
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 9,520.00 15.00 142,800.00
0255100010 FULMINANTE und 9,520.00 4.00 38,080.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.00 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 161.84 92.00 14,851.20

371,852.69
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EQUIPOS
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

dia

dia

he

hm

%mo

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

5.20 17.36 90.27
10.40 14.96 155.58
20.80 23.48 488.38
52.00 14.25 741.00

7,209.31

761.60 10.18 7,711.20
380.80 257.61 98,056.00
490.21 399.70 195,989.20
209.31 709.27 148,480.64
472.30 525.13 248,012.16
385.48 729.50 281,242.10
12.00 452.00 5,424.00
1,959.21 436.20 854,645.30
30.00 420.43 12,612.90
1,860,858.04

Total Sl 2,424918.78

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS

PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA.
Ubicacion SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
Fecha 7/10/2025
PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| | [} L[} v I [} L[} v I [} L[} v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 500 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 800 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | ml
01.02.02  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | B
01.02.03  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 |
010204  |TRAZOY REPLANTEO Km |
01.0205 _ [CONTROL TOPOGRAFICO km e
01.02.06  |DESVIO DEL RIO M [
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
01.03.03 _ [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 E—
01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 (—
1.04 PROTECCION CON ENROCADO [
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 [ ——
01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 o
010403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
01.04.04  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [T
01.0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ——
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 —
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE gb |

-
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR CHAMOS DEL PINO, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
FECHA 71012025
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
o lmfw] ofonlm|w|fo]ufm]w
01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA |
01.02 CONTRATACION | E—]
0103 [EJECUCUCION [ S S S T S S S
01.04 SEGUIMIENTO “
01.05 LIQUIDACION _
A——; Firmado digitalmente por TORREJON
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MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr
TIPO DE MAQUINA CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (DAY
VUELTA)

VEHICULOS TRANSPORTABLES
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton 11.0

TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP 2 4.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd3 (ACTIVIDAD) 1 2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CANTERA) 1 3.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 1 2.0

CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 3.0
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335 - 375 PCM - 93 HP
VEHICULOS AUTO TRANSPORTABLES

CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m3 4 8.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP 2 4.0
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