fox nisterio —
' 8 PERU de Desarrallo Agrario — ANA

Riego
Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, SECTOR LA RINCONADA-
TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FTR-CB-PREV N° 0699-2025-ANA-AAA.CO-ALA.M

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN
ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

1. UBICACION:
AAA | CAPLINA OCONA | ALA | MOQUEGUA | Fecha 7/10/2025

1.1. Ubicacion politica

LA RINCONADA-
Departamento] MOQUEGUA Provincia MARISCAL Distrito SAN ANTONIO Sector TRES
NIETO QUEBRADAS
1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA ILO - MOQUEGUA Cuerpo de agua RIO MOQUEGUA

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona
TRAMO 1 8,086,781.00 288,486.00 19K | 8,085,865.00| 288,410.00 |19 K| Derecha

TRAMO 2 8,086,269.00 288,548.00 19K |8,085,833.00 | 288,474.00 |19 K| Izquierda

2. EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos I:I erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto [ ]

2.3. Geologia

Margen Observacion

La geologia y estratigrafia general de la cuenca del rio llo- Moquegua (13172) se encuentra controlada por tres grandes
estructuras, las cuales contribuyeron en la formacion de cuencas sedimentarias en diferentes épocas. El inicio de la
sedimentacion, durante el Paleozoico en la parte costera de la cuenca del rio llo-Moquegua, se dio sobre rocas metamdrficas
del extenso terreno de Arequipa (Loewy et al., 2004; Ramos, 2008; Mamani et al., 2009); depositandose sedimentos
continentales y marinos denominados como Grupo Ambo (Pino et al., 2004; Acosta et al., 2010); limitados hacia el borde oeste
de Rectangulo equivalente. Se trata de un rectangulo que tiene igual superficie, perimetro, coeficiente de compacidad y
distribucion hipsométrica que la cuenca (Llamas, 1993; Campos, 1992). En este rectangulo, las curvas de nivel se convierten
en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados la primera y Ultima curva de nivel (Figura 2.4). Coeficiente de masividad
(Cm). Este indice expresa la relacion entre la altitud media de la cuenca y el area total de la misma. En terrenos llanos el valor
es mas bajo que en los terrenos abruptos. El coeficiente de masividad calculada es 0.71 m/km?, lo cual nos indica que la
cuenca es medianamente montafiosa. Los calculos numéricos se pueden visualizar en el Anexo |. la Cordillera de la Costa y
controlados por las fallas de direccion noroeste sureste denominados regionalmente como sistema de fallas Islay-llo (Acosta
etal.,, 2010).

Suelos de origen aluvial, areas aledafas al cauce estan conformadas por terrazas aluviales, cultivadas desde tiempos de
preincas; sobre depositos aluviales del cuaternario reciente; en el trayecto existen algunos tramos con afloramientos de roca
madre (El Algarrobal, El Pedregal, etc.) y terrazas coluviales conformado por terrenos desprendidos de las colinas adyacentes,
hacia la desembocadura se clasifican como terrenos del cretaceo terciario inferior, diorita hipoabisal y desde el sector La
Glorieta hacia arriba hasta Osmore, se clasifica como Cretaceo terciario inferior, granodiorita hipoabisal
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PERU

= ANA

Autoridad Nacional del Agua
| Arcillas

2.4. Hidrologia

El rio Moquegua, es un cauce que drena hacia el oceano pacifico, por un cauce estrecho, y tiene un periodo humedo que va
desde enero a marzo en pocas ocasiones hasta abril, en este periodo humedo recibe la escorrentia superficial de la parte alta
de la cuenca, con caudales pico muy pronunciados que generan socavamiento de las defensas riberefias y desbordes en
distintos tramos criticos.

El tramo critico identificado se encuentra en la subcuenca media que esta conformada por el rio Moquegua, en el sector
Chamos del Pino, donde se constata socavamiento de la ribera y desbordes que afecta infraestructura de riego, predios de
cultivo y viviendas en la margen de recha e izquierda del rio Moquegua, sector Chamos y en la margen izquierda pone en alto
riesgo un tramo de la carretera panamerican sur. Los caudales registrados en el rio Moquegua, presenta un caudal promedio
de 1.350 m3/s, en este rio no se cuenta con una estacion hidrometrica de Senamhi, en el puente Tumilaca, para la generacion
de la escorrentia pico con algun modelo hidrologico..

Fuente: R.D. N° 1017-2016-ANA/AAA | C-O

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervencion, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de Centro
0 0
[‘ de‘ N df Tipo I.LE.P/LLE. Nombre s de Nombre Otros Nombre
H Vv
S. Salud
35 10 Matgnal R R R R
rustico
En la zona intervenida del rio Moquegua se ha identificado areas productivas; y algunas infraestructuras relacionadas:
AreaTotal |0 ivod Area (ha) WEEIEREESED | oy || e Infraestructura |\ e | Cantidad | Longitud (m)
(ha) Ganado afectada
- Vacunos - Bocatomas - - -
- Ovinos - Canales -
Camelidos] - Puentes - - -
60.00 | Affalfa 20 0.00 Equinos | - Carreteras binacional - 400
Frutales| 40 Porcinos - Redes Electricas - - -
; ; otros ; Servicios de agua y R } R
desague
)
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Tipo U::::;I:e Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
Construccion dique con enrocado, en una longitud
DIQUE ENROCADO km 136 de 930 m en el tramo 01 (lmarlgen derecha) y 430 m
en el tramo 02 (margen izquierda), resultando un
total de 1360 m de longitud
DTQUE CTUN
MAMPOSTERIA DE km
PIENRA
T \ O v =y
CONCRETO km
ARMADO
MURO DE GAVIONES km
ESPIGONES Und.
OTROS
3.2.- Medida No Estructural
Tipo URECTER Cantidad Descripcion de la propuesta Observaciones
medida
LIMPIEZAY K 0.93 Limpieza y descolmatacion del cauce del rio
DESCOLMATACION m . Moquegua en una longitud de 930m.
CONFORMACION DE CQnstrucmon dique con material propio, en una
longitud de 930 m en el tramo 01 (margen derecha)
DIQUE CON km 1.36 L
MATERIAL PROPIO y 430 m en el tramo 02 (margen izquierda),
resultando un total de 1360 m de longitud
DISIPADORES DE Und
ROLLIZOS ne-
REFORESTACION Und.

3.2.1 Acciones Complementarias

Sensibilizasobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuacién, zonas seguras y ayuda humanitaria,
asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas
marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilizacion a la poblacion en temas de gestion de riesgos
de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.
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4. ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:
4.1. -VISTA EN PLANTA

DIQUE A FORMAR 20m 0.8m FILTRO DE GRAVA
e=020m

ENROCADO
3.00m
3.00m
— TERRENO
T fmmmmmmmmmmmmmmme T < THIE TN NATURAL
0.50m

= == = = = = = == = 1= /////%/////, IN=I=1 ==
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4 875m |
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5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

- -

LA RINCONADA- TRES QUEBRADAS

DIQUE CON ENROCADO PROYECTADO
TRAMO 01 (L= 930 m)
MARGEN DERECHA

DIQUE CON ENROCADO PROYECTADO
TRAMO 02 (L= 430m)
MARGEN IZQUIERDA

£l Pacae O

; L ¥ ;’& ”g:

21 jul 2025 2:40:52 p. m.
19K 288646 8086185
250° W

Via Sin Nombre
Mariscal Nieto

Moquegua

DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

FIGURA N°01: TRAMO CRITICO EN EL RiO MOQUEGUA, EN SECTOR LA RINCONADA- TRES QUEBRADAS, DISTRITO
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FIGURA N°02: EN LA TEMPORADA DE MAXIMAS AVENIDAS, EL RiO MOQUEGUA,SE DESBORDA EN ESTE TRAMO
DEL SECTOR LA RINCONADA- TRES QUEBRADAS, AFECTANDO AREAS DE CULTIVO DE LA ZONA.

7. PRESUPUESTO ESTIMA

SON : SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 68/100 SOLES

ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 930 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1360 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.02 OBRAS PRELIMINARES 36,626.63
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 10,021.59 20,043.18
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 7,721.90 2,316.57
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 240.00 6.03 1,447.20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.29 1,881.02 4,307.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.29 2,830.63 6,482.14
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 20.30 2,030.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,151,864.72
01.03.02 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 44,640.00 7.33 327,211.20
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 26,180.00 7.65 200,277.00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 9,520.00 13.05 124,236.00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 8,581.21 3.95 33,895.79
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 32,177.00 14.49 466,244.73
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,977,382.96
01.04.01 I(';\‘ES?_‘;EKEIIBZ? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 11.573.21 16.20 187,486.03
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 952.00 133.25 126,854.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 16,184.00 41.00 663,544.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 16,184.00 18.88 305,553.92
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 16,184.00 86.73 1,403,638.32
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 7,616.00 21.78 165,876.48
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,331.20 23.34 124,430.21
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 4,184,058.85
GASTOS GENERALES 418,405.88
UTILIDAD 418,405.88
SUB TOTAL 5,020,870.62
IGV (18%) 903,756.71
TOTAL 5,924,627.33
SUPERVISION 125,521.77
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 41,840.59
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 6,106,989.68
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RAMA REFERENCIAL DE LA PROPU
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Autoridad Nacional del Agua

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
I | (] I v I (] n 1\ I (] n v
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L=930 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1360 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 480 m Und. [
1.02 OBRAS PRELIMINARES
010201 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Ve | [
01.0202  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km | B
01.0203  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 |
01.02.04 _ |TRAZO Y REPLANTEQ Km [
010205  |CONTROL TOPOGRAFICO km | R R R
010206 |DESVIO DEL RIO M (—
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m
010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3
010303  |EXCAVACION PARA URA DE ENROCADO m3 =]
010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m —
010305  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 f—
1.04 PROTECCION CON ENROCADO [ ]
01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GRIM2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 [ ——
010402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 =
01.0403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3
010404 [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 I
010405  |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 ]
010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ——
01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 |
1.05 FLETE TERRESTRE
010501  |FLETE TERRESTRE ]
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA
REFERENCIAL
temn Actividades Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
15 | 30 15 30 15 30 | 15 30 15
101 |FORMULACION DE LA FICHA TECNICA  [Hmms
1.02 [CONTRATACION
1.03 |EJECUCION
1.04 [SUPERVISION
1.05 |[SEGUMIENTO
1.06 |LIQUIDACION | | | | | | ——

Fecha de elaboracion de la ficha:

7/10/2025

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA
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PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad  LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Lugar SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA.
Fecha 7/10/2025
ITEM DESCRIPCION | UND. | METRADO | PRECIO S/. PARCIAL S/.
01 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 930 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1360 m)
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,184.54
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 15.00 93.73 1,405.95
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m und 1.00 1,778.59 1,778.59
01.02 OBRAS PRELIMINARES 36,626.63
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA vie 2.00 10,021.59 20,043.18
01.02.02 HABILITACION DE VIAS DE ACCESO km 0.30 7,721.90 2,316.57
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 | 240.00 6.03 1,447 20
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 2.29 1,881.02 4,307.54
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 2.29 2,830.63 6,482.14
01.02.05 DESVIO DEL RiO m 100.00 20.30 2,030.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,151,864.72
01.03.02 LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 | 44,640.00 7.33 327,211.20
01.03.03 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 | 26,180.00 7.65 200,277.00
01.03.04 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 | 9,520.00 13.05 124,236.00
01.03.05 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 | 8581.21 3.95 33,895.79
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 32,177.00 14.49 466,244.73
01.04 PROTECCION CON ENROCADO 2,977,382.96
01.04.01 %ingﬁgllgz? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 | 11,573.21 16.20 187.486.03
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 | 952.00 133.25 126,854.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 | 16,184.00 41.00 663,544.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 | 16,184.00 18.88 305,553.92
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 | 16,184.00 86.73 1,403,638.32
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 | 7,616.00 21.78 165,876.48
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 | 5,331.20 23.34 124,430.21
1.05 FLETE TERRESTRE 15,000.00
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 4,184,058.85
GASTOS GENERALES 418,405.88
UTILIDAD 418,405.88
SUB TOTAL 5,020,870.62
IGV (18%) 903,756.71
TOTAL 5,924,627.33
SUPERVISION 125,521.77
SEGUIMIENTO Y MONITOREQ 41,840.59
FICHA DEFINITIVA 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 6,106,989.68

SON : SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 68/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO
FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA
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PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR LA
RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
Ubicacion: SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
Fecha 7/10/2025
Item Descripcion Unid. LI® Dimensiones Parcial Total
veces | Largo Ancho Altura
1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 930 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1360 m)
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 1.00 3.00 5.00 15.00 15.00
01.01.02 CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. 1.00 1.00 1.00
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA vie 2.00 2.00 2.00
01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km 1.00 0.30 0.30 0.30
01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 15.00 4.00 4.00 240.00 240.00
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO Km 1.00 2.29
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 1.00 0.93
DIQUE ENROCADO 1.00 1.36
01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO Km 1.00 2.29
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 0.93
DIQUE ENROCADO 1.36
01.02.06 DESVIO DEL RiO M 1.00 100.00 100.00 100.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 LIMPIEZA'Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m3 1.00| 930.00 60.00 0.80 44,640.00 44,640.00
01.03.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1.00| 1,360.00 5.50 3.50 26,180.00 26,180.00
area
01.03.03 EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 1.00| 1,360.00 7.00 9,520.00 9,520.00
01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1.00| 1,360.00 6.31 8,581.21 8,581.21
esponj
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 | 27,980.00 1.15 32,177.00 32,177.00
1.04 PROTECCION CON ENROCADO
01.04.01 I([B\‘IES?_;E’):EIII.OI’\\I‘? TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E m2 1.00| 1,360.00 851 11,573.21 11,573.21
01.04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 1.00| 1,360.00 0.70 952.00 952.00
01.04.03 EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3 area 16,184.00
Extraccion de rocas para talud 1.00| 1,360.00 4.90 6,664.00
Extraccion de rocas para ufia 1.00| 1,360.00 7.00 9,520.00
01.04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 16,184.00
Seleccion y acopio de rocas para talud 1.00| 1,360.00 4.90 6,664.00
Seleccion y acopio de rocas para ufia 1.00| 1,360.00 7.00 9,520.00
01.04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 16,184.00
Carguio y transporte de rocas para talud 1.00| 1,360.00 4.90 6,664.00
Carguio y transporte de rocas para ufia 1.00| 1,360.00 7.00 9,520.00
01.04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 7,616.00
Acomodo de rocas para ufia de enrocado 1.00| 1,360.00 7.00 7,616.00
01.04.07 ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 5,331.20
Acomodo de rocas para talud de enrocado 1.00| 1,360.00 4.90 5,331.20
1.05 FLETE TERRESTRE
01.05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 1.00
k=  Firmado digitalmente por

= TORREJON LLAMOCA Milagros
Aurora FAU 20520711865 hard

==
A NA Motivo: En senal de Conformidad
-

wm,  Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
Mg g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard

I N I Motivo: Soy el autor del documento

Profesional de la ALA gue ha
elaborado la ficha técnica referencial

= piuce,
A‘ Firmado digitalmente por MARQUEZ T
~: CUAYLA Rolando Rider FAU :
20520711865 hard .
ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

H=3.00m
DIQUE A CONFORMAR FILTRO DE GRAVA

£ c G e=0.20m h=0.50m
N C=200m

ENROCADO 2= 1.00

Z,=1.50
H B=8.75m
L P , G=0.80m

4
A=200m
TERRENO

B O NATURAL D=300m
h P=200m
= S = = = = = = = = = e = == e F=200m

¥ +
B —‘

GEOTEXTIL

W= =1

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros
Aurora FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: En senal de Conformidad

‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
Mg g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard
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AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES
QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Fecha: 7/10/2025

Partida 01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 93.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.46 11.38
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 2240 8.96
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 20.29 8.12
28.46
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Ckg 0.2500 7.25 1.81
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm ~ m2 0.8000 9.60 7.68
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 7.00 42.00
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 0.7500 17.24 12.93
64.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.46 0.85
0.85
Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,778.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.46 227.68
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.29 324.64
552.32
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA Ckg 2.0000 7.25 14.50
0207030001 HORMIGON m3 0.4800 40.00 19.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg) bol 1.2000 30.00 36.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 7.00 490.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.0000 650.00 650.00
1,209.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 552.32 16.57
16.57

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros

Aurora FAU 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ
YLA Rolando Rider FAU
‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE e
TR ANA ﬁnog,zyg 10868 hard s Conformidad
Profesional de la AL Administrador de La Profesional Desig Director de La Autoridad

la ficha técnic Administracion Local Del Agua Por La AAA  Administrativa Del Agua
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A= ANA

Autoridad Nacional del Agua

Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,021.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 48.0000 20.29 973.92
973.92
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 973.92 29.22
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 hm 0.7500 6.0000 452.00 2,712.00
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 hm 1.8750 15.0000 42043 6,306.45
9,047.67
Partida 02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 7,721.90
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 22.40 224.00
0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 20.29 202.90
426.90
Equipos
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 10.0000 729.50 7,295.00
7,295.00
Partida 02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 6.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 20.29 0.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0008 22.40 0.02
0.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0080 729.50 5.84
5.85
Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,881.02
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 1.6000 28.46 45.54
0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000 20.29 162.32
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 29.42 470.72
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.5000 8.0000 22.40 179.20
857.78
Materiales

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros

Aurora FAU 20520711865 hard
Motivo: En senal de Conformidad
‘
‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE

Mg g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento

F|rmado digitalmente por MARQUEZ
LA Rolando Rider FAU

== 2052071 865 hard

ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Profesional Desig Director de La Autoridad
Por La AAA  Administrativa Del Agua
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la ficha técnic
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02040300010043 FIERRO 3/8" var 0.5000 22.30 11.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5kg)  bol 3.6000 30.00 108.00
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.3500 60.17 21.06
432.71
Equipos
0301000014 MIRAS dia 2.0000 4.0000 17.36 69.44
0301000015 JALONES dia 4.0000 8.0000 14.96 119.68
0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 23.48 375.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 857.78 2573
590.53
Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,830.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 4.0000 22.40 89.60
0101010005 PEON hh 0.5000 20.0000 20.29 405.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 40.0000 29.42 1,176.80
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 0.2500 10.0000 22.40 224.00
1,896.20
Materiales
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 3.0000 20.00 60.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 50.0000 4.65 232.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 60.17 15.04
307.54
Equipos
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 40.0000 14.25 570.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,896.20 56.89
626.89
Partida 02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 20.30
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 28.46 0.71
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0125 22.40 0.28
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 20.29 1.01
2.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.00 0.06
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0250 729.50 18.24
18.30

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros
Aurora FAU 20520711865 hard

ANA Motivo: En senal de Conformidad

‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
Mg g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento

A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ
LA Rolando Rider FAU

a—— 2052071 865 hard

ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Profesional Desig Director de La Autoridad
Por La AAA  Administrativa Del Agua

Profesional de la AL Administrador de La

la ficha técnic Administracion Local Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m3 7.33
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0094 28.46 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0094 20.29 0.19
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.46 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0094 729.50 6.86
6.87
Partida 03.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 7.65
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0099 20.29 0.20
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0099 22.40 0.22
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP  hm 1.0000 0.0099 729.50 722
7.23
Partida 03.03 EXCAVACION DE UNA PARA DIQUE
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 13.05
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 22.40 0.51
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 20.29 0.46
0.97
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.97 0.05
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm 1.0000 0.0229 525.13 12.03
12.08

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros

Aurora FAU 20520711865 hard
.ANA Motivo: En senal de Conformidad A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ
YLA Rolando Rider FAU
‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE e
TR ANA ﬁnog,zyg 10868 hard s Conformidad
Profesional de la AL Administrador de La Profesional Desig Director de La Autoridad

la ficha técnic Administracion Local Del Agua Por La AAA  Administrativa Del Agua
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Autoridad Nacional del Agua

Partida 03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 3.95
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 22.40 0.15
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0133 20.29 0.27
0.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.42 0.01
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm 1.0000 0.0067 525.13 3.52
3.53
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km
Rendimiento m3/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m3 14.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 20.29 0.14
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 0.1000 0.0007 22.40 0.02
0.16
Equipos
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - Zhm 1.0000 0.0067 399.70 268
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000 0.0267 436.20 11.65
14.33
Partida 04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 16.20
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.46 0.57
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.40 0.45
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0800 20.29 1.62
2.64
Materiales
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 1.0500 12.84 13.48
13.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.64 0.08
0.08

‘ Firmado digitalmente por
8= TORREJON LLAMOCA Milagros

Aurora FAU 20520711865 hard
ANA Motivo: En senal de Conformidad A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ
YLA Rolando Rider FAU
‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE e
TR ANA ﬁnog,zyg 10868 hard s Conformidad
Profesional de la AL Administrador de La Profesional Desig Director de La Autoridad

la ficha técnic Administracion Local Del Agua Por La AAA  Administrativa Del Agua
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Partida 04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 133.25
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 62.5000 2.0000 20.29 40.58
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 3.1250 0.1000 22.40 224
42.82
Materiales
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1.1000 76.27 83.90
83.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.82 1.28
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm 0.3125 0.0100 525.13 5.25
6.53
Partida 04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 41.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 30.99 248
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0400 22.40 0.90
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 2.0000 0.0800 29.30 2.34
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)  hh 1.0000 0.0400 30.99 1.24
6.96
Materiales
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.2500 8.08 2.02
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABL m 1.0000 15.00 15.00
0255100010 FULMINANTE und 1.0000 4,00 4,00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 0.0170 92.00 1.56
22.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.96 0.35
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0800 10.18 0.81
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 hm 1.0000 0.0400 257.61 10.30
11.46
'-'- FORRLIOR LLAMOCA Milagros
.ANA N Eh'sdnal oo Confoimaa A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ
LA Rolando Rider FAU

‘ Firmado digitalmente por HUAMANI YANQUE
Mg g, Camilo De Lelis FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento

Administrador de La
Administracion Local Del Agua

Profesional de la AL
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a—— 2052071 865 hard
ANA Motivo: En sefal de Conformidad

Profesional Desig Director de La Autoridad
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Partida 04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 18.88
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.40 0.72
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 20.29 1.30
2.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.02 0.06
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25hm 1.0000 0.0320 525.13 16.80
16.86
Partida 04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km
Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 86.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 22.40 0.90
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm 1.0000 0.0400 399.70 15.99
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15M3  hm 4.0000 0.1600 436.20 69.79
85.83
Partida 04.06 ACOMODO DE ROCA SOBRE UNA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 21.78
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 20.29 2.16
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0267 22.40 0.60
2.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.76 0.08
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0267 709.27 18.94
19.02
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Partida 04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3 23.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 20.29 232
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.0286 22.40 0.64
2.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.96 0.09
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP hm 1.0000 0.0286 709.27 20.29
20.38
Partida 05.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 15,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA
DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES
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RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES
QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA.

UBICACION: SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 671.24 28.46 19,223.20
0101010004 OFICIAL hh 1,691.62 2240 38,003.19
0101010005 PEON hh 6,706.18 20.29 136,052.96
0101010007 PERFORISTA hh 1,294.72 30.99 40,136.32
0101010010 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,380.28 2240 31,087.59
0101010011 AYUDANTE DE PERFORISTA hh 1,294.72 29.30 37,870.56
0101030000 TOPOGRAFO hh 128.24 29.42 3,772.82
01010300030003 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 4122 2240 923.33
01020100000013 TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC) hh 647.36 30.99 20,068.16

327,138.13

MATERIALES
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,000.00 15,000.00
02040300010043 FIERRO 3/8" var 1.15 22.30 25.53
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.75 725 2715
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4" kg 2.00 725 14.50
0204180008 CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2 12.00 9.60 115.20
0207010012 GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3 m3 1,047.20 76.27 79,872.80
0207030001 HORMIGON m3 0.48 40.00 19.20
0210020009 GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200 m2 12,151.87 12.84 156,006.90
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 9.44 30.00 283.32
02130300010003 YESO BOLSA 25 kg bol 13.74 20.00 274.80
0231010001 MADERA TORNILLO p2 160.00 7.00 1,120.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 229.00 4.65 1,064.85
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA E=6 mm m2 11.25 17.24 193.95
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.37 60.17 82.67
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 4,046.00 8.08 32,691.68
0255100009 MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 16,184.00 15.00 242,760.00
0255100010 FULMINANTE und 16,184.00 4.00 64,736.00
02901500260004 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISENO und 1.00 650.00 650.00
0290230059 BARRENO DE 7/8" x 5 HP und 275.13 92.00 25,247.04

620,185.59
B s, =
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EQUIPOS
0301000014 MIRAS
0301000015 JALONES
0301000022 ESTACION TOTAL
0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP
03011700010007 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
03012200010004 CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19tn
0301220010 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3
0301220011 CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

dia 9.16 1736 159.02
dia 1832 14.96 27407
he 36.64 2348 860.31
hm 9160 1425 1305.30
%mo 12,33.52
hm 120472 10.18 13,109.04
hm 647.36 25761 166,695.20
hm 862.95 399.70 345,016.52
hm 355.82 709.27 252,417.09
hm 802.91 525.13 42162067
hm 686.22 72950 500,664.10
hm 12.00 452,00 5424.00
hm 344857 43620 1504,343.41
hm 30.00 42043 12,612.90
3,236,735.13

Total sl 418405885

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS

PRECIOS REALES
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RiO
MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ubicacion SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEG

Fecha 7/10/2025

PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION
ITEM ACTIVIDAD UND. MES 01 MES 02 MES 03
| | [} L[} v I [} L[} v I [} L[} v

1.00 LIMPIEZA, DESCOLMATACION ( L= 930 m) Y CONFORMACION DE DIQUE C/ENROCADO (L = 1360 m)

1.01 OBRAS PROVISIONALES

010101  |CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2

010102  |CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m Und. |

1.02 OBRAS PRELIMINARES

010201  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA ve | ml

01.02.02  |MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO Km | B

01.02.03  |RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO m3 |

010204  |TRAZOY REPLANTEO Km |

01.0205 _ [CONTROL TOPOGRAFICO km e

01.02.06  |DESVIO DEL RIO M [

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

010301  |LIMPIEZAY DESCOLMATACION DEL CAUCE m3

010302  |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3

01.03.03 _ [EXCAVACION PARA UNA DE ENROCADO m3 [

010304  |PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 E—

01.03.05  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 (—

1.04 PROTECCION CON ENROCADO [

01.0401  |GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | m2 [ ——

01.0402  |SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 o

010403  |EXTRACCION DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO m3

01.04.04  [SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS m3 [T

01.0405 |CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS m3 [

010406  |ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO m3 ——

01.0407  |ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO m3 —

1.05 FLETE TERRESTRE

010501  |FLETE TERRESTRE gb |
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DEL RiO MOQUEGUA, SECTOR LA RINCONADA -TRES QUEBRADAS, DISTRITO SAN ANTONIO,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

FECHA 711012025
MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ACTIVIDAD
o lmlw] oo {m{w{ i {ufm|[w

01.01 FORMULACION DE FICHA TECNICA |

01.02 CONTRATACION | |

0103 [EJECUCUCION [ S S S T S S S

01.04 SEGUIMIENTO “

01.05 LIQUIDACION ==

0
£ .. E
ANA Motivo: En senal da Conformidsd A‘ F|rmado digitalmente por MARQUEZ —
YLA Rolando Rider FAU N
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